Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "Story Company 2017" Павлодарская область, г. Павлодар, Букар Жырау,349,4 БИН 170840020928

Субподрядчик: ТОО "Аль-Мактуб" БИН 040240009027, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Иртышский район, село Иртышск,ул. Кажимукана, дом 107

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Иртышский район, село Иртышск,ул. Кажимукана, дом 107

Договор №41/2 от 29.03.2024г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за апрель 2024г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№41/2 от 29.03.2024			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Капитальный ремонт здания клуба села Атыгай, город Экибастуз»	1 748 595,46	1 561 245,95							187 349,51	1 748 595,46
	Всего к оплате :										**1 748 595,46**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Story Company 2017"
БИН 170840020928

Директор _____ **Ахметов А.А.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Аль-Мактуб"
БИН 040240009027

Директор _____ **Исмаилов Ж.А.**

Заказчик Коммунальное государственное казеное предприятие "Районный Дом культуры" коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, физической культуры и спорта Иртышского района" акимата Иртышского района Павлодарской область, Иртышский район, с.Иртышск,Исы Байзакова, 13 БИН 990340005987

Генподрядчик ТОО "Story Company 2017" Павлодарская область, г. Павлодар, Букар Жырау,349,4 БИН 170840020928

Субподрядчик ТОО "Аль-Мактуб" БИН 040240009027, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15

Наименование стройки Капитальный ремонт административного здания по адресу: Иртышский район, село Иртышск,ул. Кажимукана, дом 107

Наименование объекта Капитальный ремонт административного здания по адресу: Иртышский район, село Иртышск,ул. Кажимукана, дом 107

Договор №41/2 от 29.03.2024г.

Акт №1
выполненных работ за апрель 2024г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Демонтажные работы						
1	11	1146-0302-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	1,6	72 489	115 982.00	Казахстан
2	12	1146-0401-0104 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и конструкции кирпичные (каменные). Разборка	м3	28,8	43 280	1 246 464	Казахстан

Всего	**1 362 446,00**
Затраты связанные с организацией и управлением СМР на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	**85 834,10**
Итого	**1 448 280,10**
Сметная прибыль 5%	**72 414,00**
Непредвиденные работы и затраты 5%	**72 414,00**
Итого	**1 593 108,11**
Понижающий коэффициент 0,98	**1 561 245,95**
НДС 12%	**187 349,51**
Итого	**1 748 595,46**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Аль-Мактуб"
БИН 040240009027

Директор _____ **Исмаилов Ж.А.**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Story Company 2017"
БИН 170840020928

Директор _____ **Ахметов А.А.**