Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма F

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы",Акмолинская область, г.Косшы ,ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21**	**210840029664**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№220033/05 от 03.05.2024г. к Договору № 32 от 07.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
148	**24.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)			работа	1	297 135 637,00	297 135 637,00	31 835 961.
				Итого	1	x	297 135 637,00	31 835 961.

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. рук / _____ / Таваев
должность *подпись* *расшифровка подпис*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	Дополнительное соглашение №	Дополнительное соглашение дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		№32	07.07.2022г						
		№32/2	19.07.2023г						
		№32/3	28.11.2023г						
		№220033/04	15.03.2024г						
		№220033/05	03.05.2024г						

Спец-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за сентябрь 2024г: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за сентябрь 2024г: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ , тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"	тенге	8 768 414 682,92	1 787 520 186,30	1 458 335 838,00	329 184 348,30	4 563 983 822,99	4 861 119 459,99		207 994 945,90	297 135 637,00

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

Тасымов К.Е.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.П., аттестат KZ16VJE00062571

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"

Реестр актов выполненных работ
за сентябрь месяц 2024г

№ акта	№ сметы	Наименование работ, объекта, чертежей	Всего с НДС, тенге
25	06-01-10	Наружные сети водоснабжения. ул.5 (остаточные работы,1 пуск)	10 924 328,00
26	06-01-27	Наружные сети водоснабжения.ул. Altai (остаточные работы,1 пуск)	99 693 964,00
27	06-01-15	Наружные сети водоснабжения.ул. Кайрата Рыскулбекова (остаточные работы,1 пуск)	98 544 367,00
28	06-01-90	Наружные сети водоснабжения.ул. Сатпаева (остаточные работы,1 пуск)	69 306 115,00
29	06-01-18	Наружные сети водоснабжения.ул. Туран (остаточные работы,1 пуск)	12 160 797,00
30	06-01-08	Наружные сети водоснабжения.ул. Улы Дала (остаточные работы,1 пуск)	6 506 066,00
		ВСЕГО ПО АКТУ	**297 135 637,00**

Производственный директор ТОО "Мелиоратор" **Абылаев С.М.**

Приложение 1 к приказу Министра промышлен
и строительства Республики Казахстан
от 15 мая 2024 года № 169 Приложение 3-
к Правилам организации деятельности и осущест
функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/05 от 03.05.2024г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №25

за сентябрь месяц 2024 года

Наружные сети водоснабжения. ул. 5 (остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-10

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим накла расхо смет приб тен
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль.листы 208-212)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	157,3	164	164	25797	25798	--	--	
						--	42	--	6607		--	
2	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.Устройство траншей прямоугольного сечения/сухой/	$м^3$ грунта	658,7	570	570	375459	375459	--	--	
						--	124	--	81679		--	
3	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Устройство траншей прямоугольного сечения/сухой/	$м^3$ грунта	8,6	606	606	5212	5211	--	--	
						--	132	--	1135		--	
4	5	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	35,6	11 066	--	393950	--	--	--	
						11 066	--	393950	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	6	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м³	0,574	14 905	–	8555	–	–	–
						14 905	–	8555	–		–
6	7	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м³	21,2	13 279	–	281515	–	–	–
						13 279	–	281515	–		–
7	8	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м³	57,374	456	456	26163	26163	–	–
						–	99	–	5680		–
8	9	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	16 957,3716	39	–	661337	–		–
						–	–	–	–		–
9	10	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/грунт для обратной засыпки/	м³	544,4	456	456	248246	248247	–	–
						–	99	–	53896		–
10	11	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	12 738,96	39	–	496819	–		–
						–	–	–	–		–
11	12	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м³	530,6	113	113	59958	59957	–	–
						–	29	–	15387		–
12	13	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	13,7	4 539	–	62184	–	–	–
						4 539	–	62184	–		–
13	14	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м³	136,1	100	100	13610	13610	–	–
						–	26	–	3539		–
14	15	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	м³	3,4	4 132	–	14049	–	–	–
						4 132	–	14049	–		–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	16	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	м³	146,367	4 180	--	611814	--	611814	--
						--	--	--	--		--
16	17	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	666,7	710	268	473357	178676	--	--
						442	88	294681	58670		--
17	18	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м² креплений	1 051,2	2 609	88	2742581	92506	1408608	--
						1 181	28	1241467	29434		--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6500606	1025627	2020422	--
								2296401	256027	--	--
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6500606			
		Материалы		тенге				1408608			
		Всего заработная плата		тенге					2552428		
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				611814			
		Транспортные расходы		тенге				1158157			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6500606			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	тенге					2552428		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6500606			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	тенге					2552428		
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1								
18	19	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	23,5	10 500	489	246750	11492	108052	--
						5 413	118	127206	2773		--
19	22	6121-0105-0407 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 180 мм. Укладка	км трубопровода	0,18	1 915 050	668 767	344709	120378	--	--
						1 246 283	164 391	224331	29590		--
20	24	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	181,8	6 853	--	1245875	--	1245875	--
						--	--	--	--		--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1837334	131870	1353927	--
								351537	32363	--	--
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1837334			
		Материалы		тенге				108053			
		Всего заработная плата		тенге					383900		
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1245875			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1837334			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	тенге					383900		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1837334			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	тенге					383900		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**							
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2647938			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1157497		
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					288390		
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге				1158156		3374350	
		- Перевозка грузов	тенге							
		ИТОГО:			**8 337 940**	**0**		**8 337 940**		
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**625 346**			**625 346**		
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**26 890**			**26 890**		
		Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			**8 990 175**	**0**	**0**	**8 990 175**		
		Сметная прибыль 5%			**449 509**			**449 509**		
		Непредвиденные работы и затраты 5%			**449 509**	**0**	**0**	**449 509**		
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			**9 889 193**	**0**	**0**	**9 889 193**		
		Итого с учетом тендерной скидки			**9 753 864**	**0**	**0**	**9 753 864**		
		НДС 12%					**1 170 464**	**1 170 464**		
		ИТОГО по акту			**9 753 864**	**0**	**1 170 464**	**10 924 328**		

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

Тасымов К.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

Жунисбеков А.Е.

Приложение 1 к приказу Министра промышлен
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществ
функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/05 от 03.05.2024г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №26
за сентябрь месяц 2024 года
Наружные сети водоснабжения. ул. Altai (остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-27

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим накла расхо сме приб те
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, листы 76-82)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1 239	164	164	203196	203196	--	--	
						--	42	--	52038		--	
2	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /сухой/	$м^3$ грунта	693	456	456	316008	316008	--	--	
						--	99	--	68607		--	
3	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	3 832	485	485	1858520	1858520	--	--	
						--	106	--	406192		--	
4	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	1 605	485	485	778425	778425	--	--	
						--	106	--	170130		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	37,5	11 066	–	414975	–	–	–
						11 066	–	414975	–		–
6	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	208,2	14 905	–	3103221	–	–	–
						14 905	–	3103221	–		–
7	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	$м^3$	87,4	14 905	–	1302697	–	–	–
						14 905	–	1302697	–		–
8	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	22,8	13 279	–	302761	–	–	–
						13 279	–	302761	–		–
9	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	125	17 886	–	2235750	–	–	–
						17 886	–	2235750	–		–
10	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м после разработки механизированным способом/	$м^3$	52,3	17 886	–	935438	–	–	–
						17 886	–	935438	–		–
11	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	393,5	456	456	179436	179436	–	–
						–	99	–	38956		–
12	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	139,7	456	456	63703	63703	–	–
						–	99	–	13830		–
13	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т*км	155 918,88	39	–	6080836	–		–
						–	–	–	–		–
14	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	4 971	456	456	2266776	2266776	–	–
						–	99	–	492129		–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т-км	116 321,4	39	–	4536535	–		–
						–	–	–	–		–
16	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	4 847	113	113	547711	547711	–	–
						–	29	–	140563		–
17	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	124,1	4 539	–	563290	–	–	–
						4 539	–	563290	–		–
18	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	1 255,2	100	100	125520	125520	–	–
						–	26	–	32635		–
19	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ,в т.ч на пересечках 32,6$м^3$)	$м^3$	38,9	4 132	–	160735	–	–	–
						4 132	–	160735	–		–
20	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 32,6$м^3$/	$м^3$	1 363	4 180	–	5697340	–	5697340	–
						–	–	–	–		–
21	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	6 102,2	710	268	4332562	1635390	–	–
						442	88	2697172	536994		–
22	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	3 051	5 013	5 013	15294663	15294663	–	–
						–	2 021	–	6166071		–
23	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	2 447	2 609	88	6384223	215336	3278980	–
						1 181	28	2889907	68516		–
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				57684321	23484684	8976320	–
								14605946	8186661	–	–
		Стоимость общестроительных работ		тенге				57684321			
		Материалы		тенге				3278980			
		Всего заработная плата		тенге					22792607		
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				5697340			
		Транспортные расходы		тенге				10617371			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				57684321			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	тенге					22792607		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				57684321				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					22792607			
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
24	27	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	207	10 500	489	2173500	101223	951786	--	
						5 413	118	1120491	24426		--	
25	35	6121-0105-0411 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 280 мм. Укладка**	км трубопровода	0,78	4 102 245	2 402 466	3199751	1873923	--	--	
						1 699 779	539 268	1325828	420629		--	
26	37	241-201-0621 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	787,8	16 544	--	13033363	--	13033363	--	1
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				18406614	1975146	13985149	--	1
								2446319	445055	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				18406614				
			Материалы	тенге				951786				
			Всего заработная плата	тенге					2891374			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				13033363				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				18406614				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					2891374			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				18406614				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					2891374			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								7
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				17052265				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					25459830			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					8631716			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						22961469		
			- Перевозка грузов	тенге				10617371				
			ИТОГО:			76 090 935	0		76 090 935			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			5 706 820			5 706 820			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			245 393			245 393			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			82 043 148	0	0	82 043 148			
			Сметная прибыль 5%			4 102 157			4 102 157			
			Непредвиденные работы и затраты 5%			4 102 157	0	0	4 102 157			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			90 247 463	0	0	90 247 463			
			Итого с учетом тендерной скидки			89 012 468	0	0	89 012 468			
			НДС 12%					10 681 496	10 681 496			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по акту			89 012 468	0	10 681 496	99 693 964		

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

Тасымов К.Е.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

Жунисбеков А.Е.

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/05 от 03.05.2024г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №27
за сентябрь месяц 2024 года
Наружные сети водоснабжения. ул. Кайрата Рыскулбекова (остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-15

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость накладных расходами сметной прибыльн тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль,листы 153-155)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1 377	164	164	225828	225828	--	--	225
						--	42	--	57834		--	
2	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /сухой/	$м^3$ грунта	1 498	456	456	683088	683088	--	--	683
						--	99	--	148302		--	
3	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	3 844	485	485	1864340	1864340	--	--	1864
						--	106	--	407464		--	
4	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	721,4	485	485	349879	349879	--	--	349
						--	106	--	76468		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	81,5	11 066	–	901879	–	–	–	901
						11 066	–	901879	–		–	
6	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	209	14 905	–	3115145	–	–	–	3115
						14 905	–	3115145	–		–	
7	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	$м^3$	83,9	14 905	–	1250530	–	–	–	1250
						14 905	–	1250530	–		–	
8	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	49	13 279	–	650671	–	–	–	650
						13 279	–	650671	–		–	
9	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	125	17 886	–	2235750	–	–	–	2235
						17 886	–	2235750	–		–	
10	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мпосле разработки механизированным способом/	$м^3$	50,6	17 886	–	905032	–	–	–	905
						17 886	–	905032	–		–	
11	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	464,5	456	456	211812	211812	–	–	211
						–	99	–	45986		–	
12	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	99,6	456	456	45418	45417	–	–	45
						–	99	–	9860		–	
13	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	155 900,16	39	–	6080106	–		–	6080
						–	–	–	–		–	
14	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	5 709	456	456	2603304	2603304	–	–	2603
						–	99	–	565191		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	133 590,6	39	–	5210033	–		–	5210
						–	–	–	–		–	
16	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	5 566	113	113	628958	628958	–	–	628
						–	29	–	161414		–	
17	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	142,5	4 539	–	646808	–	–	–	646
						4 539	–	646808	–		–	
18	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	1 218	100	100	121800	121800	–	–	121
						–	26	–	31668		–	
19	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ,в т.ч на пересечках 120$м^3$)	$м^3$	30,8	4 132	–	127266	–	–	–	127
						4 132	–	127266	–		–	
20	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 55$м^3$/	$м^3$	1 361	4 180	–	5688980	–	5688980	–	5688
						–	–	–	–		–	
21	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	6 784	710	268	4816640	1818112	–	–	4816
						442	88	2998528	596992		–	
22	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	952	5 013	5 013	4772376	4772376	–	–	4772
						–	2 021	–	1923992		–	
23	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	2 249	2 609	88	5867641	197912	3013660	–	5867
						1 181	28	2656069	62972		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				49003284	13522826	8702640	–	49003
								15487678	4088143	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				49003284				
		Материалы		тенге				3013660				
		Всего заработная плата		тенге					19575821			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				5688980				
		Транспортные расходы		тенге				11290140				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				49003284				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	тенге					19575821			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				49003284				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					19575821			
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
24	27	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основании	226	10 500	489	2373000	110514	1039148	–	237
						5 413	118	1223338	26668		–	
25	33	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,2809	1 609 624	529 479	452143	148731	–	–	452
						1 080 145	138 828	303413	38997		–	
26	34	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	283,709	2 466	–	699626	–	699626	–	699
						–	–	–	–		–	
27	37	6121-0105-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,55	5 151 038	3 422 125	2833071	1882169	–	–	2833
						1 728 913	888 565	950902	488711		–	
28	39	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	555,5	20 891	–	11604950	–	11604950	–	11604
						–	–	–	–		–	
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/19-1=18шт/1 вып/ (11 шт) (№1383, №1384, №1385, №1387, №1388, №1389, №1392, №1395, №1398, №1401, №1402)									
29	119	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах/в т.ч.упоры/	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	22	140 161	30 228	3083542	665016	406714	–	3083
						91 446	9 523	2011812	209506		–	
30	120	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	43 426	–	477686	–	477686	–	477
						–	–	–	–		–	
31	121	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	30 057	–	330627	–	330627	–	330
						–	–	–	–		–	
32	122	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	7 087	–	155914	–	155914	–	155
						–	–	–	–		–	
33	123	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	13 070	–	143770	–	143770	–	143
						–	–	–	–		–	
34	124	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	18 066	–	198726	–	198726	–	198

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		–	
35	125	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	34 112	–	989248	–	989248	–	989
						–	–	–	–		–	
36	126	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30 815	–	30815	–	30815	–	30
						–	–	–	–		–	
37	127	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	11	31 145	–	342595	–	342595	–	342
						–	–	–	–		–	
38	128	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	129	785	–	101265	–	101265	–	101
						–	–	–	–		–	
						Колодцы водопроводные Д=2000мм/7-1=6шт/ (3 шт) (№1346, №1386, №1390)						
39	130	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах/в т.ч.упоры/	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,97	140 161	30 228	1257244	271145	165828	–	1257
						91 446	9 523	820271	85421		–	
40	131	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	68 415	–	205245	–	205245	–	205
						–	–	–	–		–	
41	132	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	55 789	–	167367	–	167367	–	167
						–	–	–	–		–	
42	133	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	7 087	–	42522	–	42522	–	42
						–	–	–	–		–	
43	134	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18 066	–	54198	–	54198	–	54
						–	–	–	–		–	
44	135	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18 923	–	56769	–	56769	–	56
						–	–	–	–		–	
45	136	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	52 390	–	471510	–	471510	–	471
						–	–	–	–		–	
46	139	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	36 711	–	110133	–	110133	–	110
						–	–	–	–		–	
47	140	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	36	785	–	28260	–	28260	–	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				26210226	3077575	17822916	–	26210
		Стоимость общестроительных работ	тенге				5309736	849303	–	–	
		Материалы	тенге				26210226				
		Всего заработная плата	тенге				1611690				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					6159039			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				16211226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26210226				
		Сметная заработная плата	тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					6159039			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26210226				
		Сметная заработная плата	тенге								1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					6159039			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									75213
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				20797414				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					16600401			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					4937446			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						26525556		
		- Перевозка грузов	тенге				11290139				
		ИТОГО:			75 213 510	0		75 213 510			
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			5 641 013			5 641 013			
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			242 564			242 564			
		Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			81 097 087	0	0	81 097 087			
		Сметная прибыль 5%			4 054 854			4 054 854			
		Непредвиленные работы и затраты 5%			4 054 854	0	0	4 054 854			
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			89 206 796	0	0	89 206 796			
		Итого с учетом тендерной скидки			87 986 042	0	0	87 986 042			
		НДС 12%					10 558 325	10 558 325			
		ИТОГО по акту			87 986 042	0	10 558 325	98 544 367			

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

Тасымов К.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

Жунисбеков А.Е.

Приложение 1 к приказу Министра промышле
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществ
функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/05 от 03.05.2024г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №28

за сентябрь месяц 2024 года

Наружные сети водоснабжения. ул. Сатпаева (остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-90

Составлен(а) в ценах 2023г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс стоим накла расхо сме приб те
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, листы 157)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	804	164	164	131856	131856	--	--	
						--	42	--	33768		--	
2	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	790	456	456	360240	360240	--	--	
						--	99	--	78210		--	
3	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	2 585	485	485	1253725	1253725	--	--	
						--	106	--	274010		--	
4	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	18	485	485	8730	8730	--	--	
						--	106	--	1908		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	43	11 066	–	475838	–	–	–
						11 066	–	475838	–		–
6	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	140,8	14 905	–	2098624	–	–	–
						14 905	–	2098624	–		–
7	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	$м^3$	1,1	14 905	–	16396	–	–	–
						14 905	–	16396	–		–
8	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	25,7	13 279	–	341270	–	–	–
						13 279	–	341270	–		–
9	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	84	17 886	–	1502424	–	–	–
						17 886	–	1502424	–		–
10	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мпосле разработки механизированным способом/	$м^3$	0,5	17 886	–	8943	–	–	–
						17 886	–	8943	–		–
11	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	293,5	456	456	133836	133836	–	–
						–	99	–	29056		–
12	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	1,6	456	456	730	729	–	–
						–	99	–	158		–
13	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	86 301,54	39	–	3365760	–		–
						–	–	–	–		–
14	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	3 065	456	456	1397640	1397640	–	–
						–	99	–	303435		–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	71 721	39	--	2797119	--		--
						--	--	--	--		--
16	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	2 988	113	113	337644	337644	--	--
						--	29	--	86652		--
17	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	76,5	4 539	--	347234	--	--	--
						4 539	--	347234	--		--
18	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	473	100	100	47300	47300	--	--
						--	26	--	12298		--
19	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	12,2	4 132	--	50410	--	--	--
						4 132	--	50410	--		--
20	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	511	4 180	--	2135980	--	2135980	--
						--	--	--	--		--
21	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	3 461	710	268	2457310	927548	--	--
						442	88	1529762	304568		--
22	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	19,8	5 013	5 013	99257	99258	--	--
						--	2 021	--	40016		--
23	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	1 010	2 609	88	2635090	88880	1353400	--
						1 181	28	1192810	28280		--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				22003356	4787386	3489380	--
								7563711	1192359	--	--
		Стоимость общестроительных работ		тенге				22003356			
		Материалы		тенге				1353400			
		Всего заработная плата		тенге					8756070		
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2135980			
		Транспортные расходы		тенге				6162879			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				22003356			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	тенге					8756070		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				22003356			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата	тенге					8756070		
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1								
24	25	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	117	10 500	489	1228500	57213	537966	--
						5 413	118	633321	13806		--
25	28	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,51	1 542 373	502 660	786610	256357	--	--
						1 039 713	136 619	530254	69676		--
26	30	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	515,1	829	--	427018	--	427018	--
						--	--	--	--		--
27	33	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,01	1 609 624	529 479	16096	5295	--	--
						1 080 145	138 828	10801	1388		--
28	35	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	2 466	--	24907	--	24907	--
						--	--	--	--		--
						Колодцы водопроводные Д=1500мм/25шт/ (18 шт) (№1405, №1404, №1403, №1314, №1315, №1316, №1318, №1319, №1320, №1321, №1323, №1324, №1325, №1327, №1328, №1330, №1332, №1333)					
29	84	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,514	140 161	30 228	3295746	710781	434704	--
						91 446	9 523	2150261	223924		--
30	85	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	43 426	--	781668	--	781668	--
						--	--	--	--		--
31	86	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	30 057	--	541026	--	541026	--
						--	--	--	--		--
32	87	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	7 087	--	240958	--	240958	--
						--	--	--	--		--
33	88	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	18	13 070	--	235260	--	235260	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	89	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			–	–	–	–		–
				шт.	18	18 066	–	325188	–	325188	–
35	90	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–	–	–	–		–
				шт.	48	34 112	–	1637376	–	1637376	–
36	91	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–	–	–	–		–
				шт.	7	30 815	–	215705	–	215705	–
37	92	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99			–	–	–	–		–
				комплект	18	31 145	–	560610	–	560610	–
38	93	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые			–	–	–	–		–
				шт.	186	785	–	146010	–	146010	–
						–	–	–	–		–
						Колодцы водопроводные Д=2000мм/1шт/ (№1403а)					
39	96	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,86	140 161	30 228	400860	86452	52872	–
						91 446	9 523	261536	27236		–
40	97	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				шт.	1	68 415	–	68415	–	68415	–
						–	–	–	–		–
41	98	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				шт.	1	55 789	–	55789	–	55789	–
						–	–	–	–		–
42	99	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				шт.	1	7 087	–	7087	–	7087	–
						–	–	–	–		–
43	100	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016								
				шт.	1	18 066	–	18066	–	18066	–
						–	–	–	–		–
44	101	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016								
				шт.	1	18 923	–	18923	–	18923	–
						–	–	–	–		–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	102	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	52 390	--	104780	--	104780	--
						--	--	--	--		--
46	103	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145	--	31145	--	31145	--
						--	--	--	--		--
47	104	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	9	785	--	7065	--	7065	--
						--	--	--	--		--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11174808	1116098	6472538	--
								3586173	336030	--	--
		Стоимость общестроительных работ		тенге				11174808			
		Материалы		тенге				1025542			
		Всего заработная плата		тенге					3922203		
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				5446996			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11174808			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	тенге					3922203		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11174808			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	тенге					3922203		

РАЗДЕЛ 3. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

48	115	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. /сухой/	м³ грунта	3 448	485	485	1672280	1672280	--	--
						--	106	--	365488		--
49	116	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м³ грунта	187	8 695	--	1625965	--	--	--
						8 695	--	1625965	--		--
50	117	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м³ грунта	112,7	10 434	--	1175912	--	--	--
						10 434	--	1175912	--		--
51	118	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	м³	299,7	456	456	136663	136663	--	--
						--	99	--	29670		--
52	119	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	87 696,18	39	--	3420151	--		--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
						--	--	--	--		--	
53	120	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/грунт для обратной засыпки/	м³	3 197	456	456	1457832	1457832	--	--	
						--	99	--	316503		--	
54	121	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. I рузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	74 809,8	39	--	2917582	--		--	
						--	--	--	--		--	
55	122	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м³	3 118	113	113	352334	352334	--	--	
						--	29	--	90422		--	
56	123	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	80,2	4 539	--	364028	--	--	--	
						4 539	--	364028	--		--	
57	124	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м³	412	100	100	41200	41200	--	--	
						--	26	--	10712		--	
58	125	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	м³	10,4	4 132	--	42973	--	--	--	
						4 132	--	42973	--		--	
59	126	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	м³	445	4 180	--	1860100	--	1860100	--	
						--	--	--	--		--	
60	127	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	3 530	710	268	2506300	946040	--	--	
						442	88	1560260	310640		--	
61	128	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	127,4	10 500	489	1337700	62298	585786	--	
						5 413	118	689616	15033		--	
62	129	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,46	1 527 051	496 691	702443	228478	--	--	
						1 030 360	135 991	473966	62556		--	
63	130	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	464,6	228	--	105929	--	105929	--	
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				19719392	4897125	2551815	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								5932720	1201024	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				19719392				
		Материалы		тенге				585785				
		Всего заработная плата		тенге					7133744			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1966029				
		Транспортные расходы		тенге				6337733				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19719392				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1633
			Сметная заработная плата	тенге					7133744			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				19719392				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1633
			Сметная заработная плата	тенге					7133744			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**52897556**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				17082604				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10800609			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2729413			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12513732		
			- Перевозка грузов	тенге				12500612				
			ИТОГО:			52 897 556	0		52 897 556			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			3 967 317			3 967 317			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			170 595			170 595			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			57 035 467	0	0	57 035 467			
			Сметная прибыль 5%			2 851 773			2 851 773			
			Непредвиденные работы и затраты 5%			2 851 773	0	0	2 851 773			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			62 739 014	0	0	62 739 014			
			Итого с учетом тендерной скидки			61 880 460	0	0	61 880 460			
			НДС 12%					7 425 655	7 425 655			
			ИТОГО по акту			61 880 460	0	7 425 655	69 306 115			

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

Тасымов К.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

Жунисбеков А.Е.

Приложение 1 к приказу Министра промышлен
и строительства Республики Казахстан
от 12 мая 2024 года № 169 Приложение 3-
к Правилам организации деятельности и осущес
функции заказчиков

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/05 от 03.05.2024г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №29

за сентябрь месяц 2024 года

Наружные сети водоснабжения. ул. Туран (остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-18

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс стоим накла расхо сме приб те
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль,листы 117-122)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	203	164	164	33292	33292	--	--	
						--	42	--	8526		--	
2	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ ./сухой/	$м^3$ грунта	722	456	456	329232	329232	--	--	
						--	99	--	71478		--	
3	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	99	485	485	48015	48015	--	--	
						--	106	--	10494		--	
4	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	169	485	485	81965	81965	--	--	
						--	106	--	17914		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	39	11 066	–	431574	–	–	–
						11 066	–	431574	–		–
6	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	5,3	14 905	–	78996	–	–	–
						14 905	–	78996	–		–
7	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	$м^3$	9	14 905	–	134145	–	–	–
						14 905	–	134145	–		–
8	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	23,5	13 279	–	312056	–	–	–
						13 279	–	312056	–		–
9	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	3,2	17 886	–	57235	–	–	–
						17 886	–	57235	–		–
10	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м после разработки механизированным способом/	$м^3$	5,5	17 886	–	98373	–	–	–
						17 886	–	98373	–		–
11	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	71	456	456	32376	32376	–	–
						–	99	–	7029		–
12	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	14,7	456	456	6703	6703	–	–
						–	99	–	1455		–
13	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	25 201	39	–	982839	–		–
						–	–	–	–		–
14	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	829	456	456	378024	378024	–	–
						–	99	–	82071		–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	19 405	39	–	756795	–		–
						–	–	–	–		–
16	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	808	113	113	91304	91304	–	–
						–	29	–	23432		–
17	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	20,7	4 539	–	93957	–	–	–
						4 539	–	93957	–		–
18	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	178,4	100	100	17840	17840	–	–
						–	26	–	4638		–
19	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ,в т.ч на пересечках 36,7$м^3$)	$м^3$	5,7	4 132	–	23552	–	–	–
						4 132	–	23552	–		–
20	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 36,7$м^3$/	$м^3$	193	4 180	–	806740	–	806740	–
						–	–	–	–		–
21	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	987	710	268	700770	264516	–	–
						442	88	436254	86856		–
22	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	183	5 013	5 013	917379	917379	–	–
						–	2 021	–	369843		–
23	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	279	2 609	88	727911	24552	373860	–
						1 181	28	329499	7812		–
24	25	6121-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м короба	1,48	18 954	3 482	28052	5153	12885	–
						6 766	1 034	10014	1530		–
25	26	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества/ 2 шт на 1 захватку/ ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,003	478 446	–	1435	–	1435	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						–	–	–	–		–
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**7170560**	**2230351**	**1194920**	–
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**2005655**	**693078**	–	–
			Материалы	тенге				**7170560**			
			Всего заработная плата	тенге				**386745**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					**2698733**		
			Транспортные расходы	тенге				**808175**			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**1739634**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7170560**			
			Сметная заработная плата	тенге					**2698733**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**7170560**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	тенге					**2698733**		
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1								
26	**27**	**6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**33,5**	**10 500**	**489**	**351750**	**16381**	**154033**	–
						5 413	**118**	**181336**	**3953**		–
27	**30**	**1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,12**	**1 542 373**	**502 660**	**185085**	**60319**	–	–
						1 039 713	**136 619**	**124766**	**16394**		–
28	**32**	**241-201-0610 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**121,2**	**829**	–	**100475**	–	**100475**	–
						–	–	–	–		–
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/64шт/ (№1147, №1148, №1149)								
29	**132**	**6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,55**	**140 161**	**30 228**	**637733**	**137538**	**84116**	–
						91 446	**9 523**	**416079**	**43330**		–
30	**132**	**225-101-0602 РСНБ РК 2022**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**	**43 426**	–	**130278**	–	**130278**	–
						–	–	–	–		–
31	**133**	**225-101-0602 РСНБ РК 2022**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**	**43 426**	–	**130278**	–	**130278**	–
						–	–	–	–		–
32	**134**	**225-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**8**	**7 087**	–	**56696**	–	**56696**	–
						–	–	–	–		–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	135	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	13 070	--	39210	--	39210	--
						--	--	--	--		--
34	136	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18 066	--	54198	--	54198	--
						--	--	--	--		--
35	137	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	34 112	--	272896	--	272896	--
						--	--	--	--		--
36	138	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30 815	--	30815	--	30815	--
						--	--	--	--		--
37	139	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3	31 145	--	93435	--	93435	--
						--	--	--	--		--
38	141	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	36	785	--	28260	--	28260	--
						--	--	--	--		--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2111109	214238	1174690	--
								722181	63677	--	--
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2111109			
			Материалы	тенге				238149			
			Всего заработная плата	тенге					785858		
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				936541			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2111109			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	тенге					785858		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2111109			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	тенге					785858		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге							
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2727836			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2444589		
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					756755		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2369610	
			- Перевозка грузов	тенге				1739634			
			ИТОГО:			9 281 669	0		9 281 669		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			696 125			696 125		
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			29 933			29 933		
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			10 007 728	0	0	10 007 728		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль 5%			500 386			500 386			
			Непредвиденные работы и затраты 5%			500 386	0	0	500 386			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			11 008 500	0	0	11 008 500			
			Итого с учетом тендерной скидки			10 857 854	0	0	10 857 854			
			НДС 12%					1 302 942	1 302 942			
			ИТОГО по акту			10 857 854	0	1 302 942	12 160 797			

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Тасымов К.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышлен
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 189 Приложение 2-1
к Правилам организации деятельности и осуществл
функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/05 от 03.05.2024г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №30
за сентябрь месяц 2024 года
Наружные сети водоснабжения. ул. Улы Дала (остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-08

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Во стоим накла расхо смет приб тен
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
			РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/50шт/ (№379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №199а)									
1	112	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,161	140 161	30 228	2405303	518743	317255	–	
						91 446	9 523	1569305	163424		–	
2	113	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	43 426	–	434260	–	434260	–	
						–	–	–	–		–	
3	114	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	30 057	–	300570	–	300570	–	
						–	–	–	–		–	
4	115	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	7 087	–	141740	–	141740	–	
						–	–	–	–		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	116	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	13 070	–	130700	–	130700	–
						–	–	–	–		–
6	117	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	18 066	–	180660	–	180660	–
						–	–	–	–		–
7	118	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	34 112	–	682240	–	682240	–
						–	–	–	–		–
8	119	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	30 815	–	308150	–	308150	–
						–	–	–	–		–
9	120	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	10	31 145	–	311450	–	311450	–
						–	–	–	–		–
10	121	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	90	785	–	70650	–	70650	–
						–	–	–	–		–
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4965723	518743	2877675	–
								1569305	163424	–	–
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4965723			
		Материалы		тенге				317255			
		Всего заработная плата		тенге					1732729		
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2560420			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4965723			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	тенге					1732729		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4965723			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	тенге					1732729		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге							
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1569305			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					518743		
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					163424		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2877675	
			ИТОГО:			4 965 723	0		4 965 723		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			372 429			372 429		
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			16 014			16 014		
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			5 354 167	0	0	5 354 167		
			Сметная прибыль 5%			267 708			267 708		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты 5%			267 708	0	0	267 708			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			5 889 583	0	0	5 889 583			
			Итого с учетом тендерной скидки			5 808 987	0	0	5 808 987			
			НДС 12%					697 078	697 078			
			ИТОГО по акту			5 808 987	0	697 078	6 506 066			

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства жилищной инспекции города Косшы"

Тасымов К.Е.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Эксперты авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

Жунисбеков А.Е.