Deloitte.

ТОО «Делойт ТСФ»
пр-т Аль-Фараби, д. 36
Алматы, 050059,
Республика Казахстан

Тел: +7 (727) 258 13 40
Факс: +7 (727) 258 13 41
deloitte.kz

№ 198-07-213
15 августа 2024 г.

Кому: Представителю Заказчика,
Председателю Правления
г-ну Шалекенову С.Б.
ТОО «Национальный научный онкологический центр»
г. Астана, ул. Керей, Жанибек хандар, 3.

Копия: Вице-министру здравоохранения Республики Казахстан
г-ну Буркитбаеву Ж.К.
г. Астана, пр. Мангилик Ел 8, подъезд 5.

Уважаемый Санжар Булатович,

В дополнение к письму №198-07-205 от 06.08.2024 г. направляем Вам откорректированные реестр №54 актов выполненных работ III этапа, справку о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 г. на сумму 6 588 609 932 тенге в 4 (четырех) экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 г. на сумму 2 658 618 974 тенге в 4 (четырех) экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 г. на сумму 599 497 425 тенге в 4 (четырех) экземплярах, с учетом откорректированных актов выполненных работ №725, 729, 733 и 738.
Ранее переданные Вам акты выполненных работ по проекту «Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан» за июль 2024 г. №715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 726, 727, 728, 730, 731, 732, 735, 737, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762,763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 771, 772, 773, 774, 775, 776 прошу считать актуальными.
В этой связи указанные акты выполненных работ были проверены на соответствие проектно-сметной документации, срокам выполнения работ, а также стоимости и условиям Договора №176 от 26.07.2019 г. Отклонений по представленным актам выполненных работ не выявлено, в связи с чем считаем работы по данным актам выполнены в полном объеме и могут быть приняты Заказчиком.
К настоящему письму прилагаются:

- Акты выполненных работ №725, 729, 733 и 738 в 4 (четырех) экземплярах,
- Реестр №54 актов выполненных работ III этапа за июль 2024 года в 4 (четырех) экземплярах,
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 г. на сумму 6 588 609 932 тенге в 4 (четырех) экземплярах,
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 г. на сумму 2 658 618 974 тенге в 4 (четырех) экземплярах,
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 г. на сумму 599 497 425 тенге в 4 (четырех) экземплярах.

С уважением,
Менеджер проекта
ТОО «Делойт ТСФ» **Миллер Михаил**

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

© 2024 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

11:55
15.08.24