**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2023-10-05 № 230100/00 қосымша келісім**

Алматы қ. №230100/04

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Өкім негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Нургабылов Нурлан Талгатович тұлғасындағы "Алматы қаласы Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Шешім негізінде әрекет ететін, Басшысы Камбатыров Таймас Заманбекович тұлғасындағы "TS-Smart Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-10-05 № 230100/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізуге байланысты жұмыстар/қызметтер ұзақтығының мерзімдерін ұлғайту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 8.2-тармағына, сондай-ақ жобалау объектілері бойынша 2024 жылғы 28 тамыздағы №3 техникалық кеңестің хаттамасына сәйкес осы Шартқа 1-қосымшаға өзгерістер енгізілсін: осы Шарт бойынша жеткізу мерзімі 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзартылсын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 240440014875
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 776 216 5800
Басшының м.а. Нургабылов Нурлан Талгатович

Өнім беруші:
"TS-Smart Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 40
БСН/ЖСН 100140009611
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ4696516F0008827841
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77013416896
Басшысы Камбатыров Таймас Заманбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 10603191-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **009-015-421** : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу | | | | | | Алматы қаласының коммуналдық меншігіндегі субұрқақтарды күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. "Байқоңыр" кинотеатрының алдындағы субұрқақ | | | | | | |
| 62591893-КРБС1 | "Алматы қаласы Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар | Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар | Алматы қаласының коммуналдық меншігіндегі субұрқақтарды күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. "Байқоңыр" кинотеатрының алдындағы субұрқақ | Жұмыс | 1 | 12 896 352.00 | Шарт жасалған күннен бастап 180 күнтізбелік күн | 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін | Алматы қ., Бостандық ауданы (1) | 0 | 5 129 882.24 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62591893-КРБС1 | "Алматы қаласы Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар | Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар | Алматы қаласының коммуналдық меншігіндегі субұрқақтарды күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. "Байқоңыр" кинотеатрының алдындағы субұрқақ | Жұмыс | 1 | 12 896 352.00 | Шарт жасалған күннен бастап 180 күнтізбелік күн | 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін | Алматы қ., Бостандық ауданы (1) | 0 | 4 210 526.00 |
| **002--421** : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу | | | | | | Алматы қаласының коммуналдық меншігіндегі субұрқақтарды күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. "Байқоңыр" кинотеатрының алдындағы субұрқақ | | | | | | |
| 62591893-КРБС1 | "Алматы қаласы Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар | Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар | Алматы қаласының коммуналдық меншігіндегі субұрқақтарды күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. "Байқоңыр" кинотеатрының алдындағы субұрқақ | Жұмыс | 1 | 12 896 352.00 | Шарт жасалған күннен бастап 180 күнтізбелік күн | 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін | Алматы қ., Бостандық ауданы (1) | 0 | 3 555 943.76 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 230100/00 от 2023-10-05**

г.Алматы №230100/04

Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Нургабылов Нурлан Талгатович, действующий на основании Распоряжения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "TS-Smart Construction", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Камбатыров Таймас Заманбекович, действующий на основании Решение, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 230100/00 от 2023-10-05 (далее – Договор), в соответствии с увеличением сроков продолжительности работ/услуг в связи с проведением испытаний, не запланированных договором, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с п.8.2 Договора, а также Протоколом технического совещания по объектам проектирования №3 от 29.08.2024 года внести изменение в приложение 1 к настоящему Договору: продлить срок поставки по настоящему Договору до 31 декабря 2024 года

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Управление развития общественных пространств
города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 240440014875
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 776 216 5800
И.о. руководителя Нургабылов Нурлан Талгатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"TS-Smart Construction"
Туркестанская область, Ордабасынский район,
с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 40
БИН/ИИН/ИНН/УНП 100140009611
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ4696516F0008827841
АО "ForteBank"
Тел.: +77013416896
Руководитель Камбатыров Таймас Заманбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 10603191-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **009-015-421** : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | | | | | | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фонтанов находящихся в коммунальной собственности города Алматы. Фонтан перед кинотеатром "Байконур" | | | | | | |
| 62591893-КРБС1 | Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" | Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации | Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фонтанов находящихся в коммунальной собственности города Алматы. Фонтан перед кинотеатром "Байконур" | Работа | 1 | 12 896 352.00 | 180 календарных дней с даты заключения договора | до 31 декабря 2024 года | г.Алматы, Бостандыкский район (1) | 0 | 5 129 882.24 |
| 62591893-КРБС1 | Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" | Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации | Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фонтанов находящихся в коммунальной собственности города Алматы. Фонтан перед кинотеатром "Байконур" | Работа | 1 | 12 896 352.00 | 180 календарных дней с даты заключения договора | до 31 декабря 2024 года | г.Алматы, Бостандыкский район (1) | 0 | 4 210 526.00 |
| **002--421** : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | | | | | | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фонтанов находящихся в коммунальной собственности города Алматы. Фонтан перед кинотеатром "Байконур" | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62591893-КРБС1 | Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" | Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации | Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фонтанов находящихся в коммунальной собственности города Алматы. Фонтан перед кинотеатром "Байконур" | Работа | 1 | 12 896 352.00 | 180 календарных дней с даты заключения договора | до 31 декабря 2024 года | г.Алматы, Бостандыкский район (1) | 0 | 3 555 943.76 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.