Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",Республика Казахстан, Актюбинская область, Иргизский район, Иргиз с., Абай, дом № 96** — **100140016238**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04** — **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 53 от 25.06.2024 г

Номер документа	Дата составления
799	27.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильной дороги "Иргиз-Кутыколь-Жарма-Куйлыс" Иргизского района 30,0-45,0 км			Работа	1	693 876 454,69	693 876 454,69	74 343 905,86
				Итого	1	x	693 876 454,69	74 343 905,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района»
Подрядчик: ТОО «АССАНА-ДорСтрой»
Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги Иргиз-Кутыколь-Жарма-Куйлыс участок 30-45,0 км»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		53	**25.06.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	485 713 518,28									
Акт №1	693 876 454,69	619 532 548,83							74 343 905,86	693 876 454,69
Удержание аванса	208 162 936,41	185 859 764,65							22 303 171,76	208 162 936,41
Итого за отчетный месяц	**485 713 518,28**	**433 672 784,18**							**74 343 905,86**	**485 713 518,28**

Подрядчик:

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Aisar-Group" Әбішев Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
(Наименование организации)

И.о руководителя Сағитжанұлы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Игілік Стройпроект»
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство автомобильной дороги Иргиз-Кутыколь-Жарма-Куйлыс участок 30-45,0 км

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№53** от **25.06.2024**

Акт выполненных работ №1

за сентябрь месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
1	СЦИ РК 8.03-04-2023 тб.1601-0204-30,п.2	Вынос оси трассы 2 категории сл ожности	км	14,31	42,098	602422
2	СЦИ РК 8.03-04-2023 тб.1601-0204-30,п.5	Закрепление оси трассы 2 категории сложн ости	км	14,31	25,497	364862
3	СЦИ РК 8.03-04-2023 тб.1601-0204-32,п.2	Разбивка оси искусственных сооружений	км	0,10	34,390	3439
4	СЦИ РК 8.03-04-2023 тб.1601-0204-32,п.5	Закрепление оси искусственных сооружений	км	0,10	25,497	2550
5	СЦИ РК 8.03-04-2023 тб.1601-0204-30,п.3	Разбивка оси съездов 2 категории сл ожности	км	0,32	42,098	13471
6	СЦИ РК 8.03-04-2023 тб.1601-0204-30,п.6	Закрепление оси трассы 2 категории сложности	км	0,32	25,497	8159
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ				
1	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Снятие растительного грунта 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(30) м	м3 грунта	55,354	93	5147922
2	6101-0104-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. *При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85*	м3 грунта	55,354	136	7528144
3	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	84,295	259	21832405
4	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	84,295	54	4551930
5	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	84,295	209	17617655
		ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА 2 ТИПЕ МЕСТНОСТИ				
6	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10,837	115	1246255
7	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	10,837	154	1668898
8	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10,965	115	1260975
9	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	10,965	308	3377220

10	6101-0101-0229 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	13,516	344	4649504
11	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	22,301.4	281	6266693
12	6101-0101-0229 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	193,235	344	66472840
13	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6,376,755	31	197679405
14	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	228,552	230	52566960
15	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	228,552	82	18741264
16	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	228,552	209	47767368
		ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ				
17	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	209,423	19	3979037
18	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	146,830	165	24226950
19	6101-0109-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10,659	343	3656037
20	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	19,032	19	361608

		Итого:	**491 593 973,00**
		в т.ч СМР	**490 599 070,00**
		в т.ч прочие работы и затраты	**994 903,00**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 10,4%**	51 022 303,28
		Итого с общеплощадочными затратами	542 616 276,28
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	27 081 068,66
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	16 278 488,29
		Итого сметная стоимость	585 975 833,23
		Итоги по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0368	121 507 948,78
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557	309 307 343,57
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,075	188 977 206,22
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2024г.	619 792 498,57
		Кдог=0,999580585850422	619 532 548,83
		НДС 12%	74 343 905,86
		Итого с НДС	693 876 454,69

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Aisar-Group" Әбішев Н.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

(Наименование организации)

И.о руководителя Сағитжанұлы Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Ігілік Стройпроект»

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)