Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

Подрядчик ТОО "Строй Тех IC"

Субподрядчик ТОО "Лидер Stroy Групп"

Наименование стройки - Строительство трех 30-ти квартирных жилых домов севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау" (позиция 3)

ДОГОВОР:

АКТ № 1
приемки выполненных работ за апрель месяц 2016 года
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28,5	134,10	--	3822	--	4319	0,97	28
		м3		134,10	--	3822	--	113	--	--
2	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	285,5	6,48	6,48	1850	1850	583	--	--
		м3		--	2,10	--	601	97	0,01	2
3	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	285,5	21,55	4,52	6151	1289	4716	0,11	31
		м3		17,03	--	4862	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11823	3139			59
			Тенге			8684	601			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11823				
	Всего заработная плата -		Тенге				9285			
		Накладные расходы -	Тенге			9617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1443			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1286				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							66

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						
		Сметная заработная плата -	Тенге				10727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22727				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				10727			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки								
4	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м		Кирпичная кладка						
		м3	17	2523,06	337,41	42892	5736	15978	4,38	74
5	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012		670,50	126,00	11399	2142	118	0,62	11
		1000шт	0,00647	16024,00	--	104	--	--	--	--
6	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,035	8679,65	422,15	304	15	348	56,40	2
7	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм		8257,50	157,50	289	6	118	0,77	--
		т	0,035	50800,00	--	1778	--	--	--	--
8	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т		Перемычки						
		шт	150	104,08	66,43	15612	9965	10017	0,15	22
9	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		23,85	23,85	3578	3577	140	0,11	16
		м3	5,067	24800,00	--	125662	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			186351	15716			99
			Тенге			15265	5725			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186351				
	Материалы -		Тенге			421				
	Всего заработная плата -		Тенге				20990			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			127440				
	Местные материалы -		Тенге			167227				
		Накладные расходы -	Тенге			26342				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3951			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12762				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225455				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							138
		Сметная заработная плата	Тенге				24941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			225455				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				24941			

3			4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие и покрытие								
10	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	20	1426,81	373,54	28536	7471	16823	2,66	53
		шт		465,75	135,07	9315	2701	140	0,61	12
11	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	220	2770,00	--	609400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	220	45,00	--	9900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			647836	7471			53
			Тенге			9315	2701			12
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			647836				
	Всего заработная плата -		Тенге			4541				
	Местные материалы -		Тенге				12016			
		Накладные расходы -	Тенге			624742				
		Нормативная трудоемкость в Н Р -	чел.-ч			16823				
		Сметная заработная плата в Н Р -	Тенге							8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2523			
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			704539				
		Сметная заработная плата -	Тенге							74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14540			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			704539				
		Сметная заработная плата -	Тенге							74
							14540			
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы								
13	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	4	928,43	477,08	3714	1908	3198	2,37	9
		шт		405,00	166,12	1620	664	140	0,68	3
14	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	19	2830,00	--	53770	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0107-47-5	Установка лестничных маршей со сваркой массой до 1 т	4	1152,15	506,21	4609	2025	3051	2,16	9

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/ шт	12,46	371,25	173,52	1485	694	140	0,65	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 м2		3520,00	--	43859	--	--	--	--
			Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			105952	3933			18
	Стоимость общестроительных работ -					3105	1359			5
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			105952				
	Местные материалы -		Тенге			873				
		Накладные расходы -	Тенге				4464			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			97939				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			6249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							3
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				937			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			6732				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			118933				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							27
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				5401			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			118933				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге							27
			Тенге				5401			
			Тенге			951962	30259			228
	Стоимость общестроительных работ -					36369	10386			46
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			951962				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5835				
	Местные материалы -		Тенге				46754			
		Накладные расходы -	Тенге			127440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			889909				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			59032				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							30
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8855			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			60660				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			1071654				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге							304
		временные здания и сооружения 1,1%	Тенге				55609			
		Итого с временными	Тенге			1071654				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимние время К=2,142%	Тенге			11 788				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			1 083 442				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			23 207				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1 106 650				
		Итого стоимость в базовых ценах 2001 года	Тенге			4 334				
						10 834				
						2 193 472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, МРП 2014 г. К=2,23896	Тенге			5 241 520				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			104 830				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			5 346 350				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			641 562				
		ВСЕГО по акту с учетом скидки К=0,85	Тенге			5 089 725				

Принял:
Подрядчик

ТОО "Строй Тех ІС"

Сдал:
Субподрядчик
ТОО "Лидер Stroy Групп"