Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«08» сентября 2023

Авторский надзор ТОО «Икар строй» в лице директора Кузенбаев Д.Н. область Жетісу, Ескельдинский район Карабулакский с.о., с. Карабулак, ул. Кыдырбаева 13/1
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице: Азанбекова А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании
№ договора и дата

по объекту: Капитальный ремонт СДК с. Жоламан Кербулакского района область Жетісу, Жоламанский с.о, с. Жоламан
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ГУ Отдел внутренний политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района, область Жетісу, с. Сарыозек, ул. Б.Мамышулы 10.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "Град Строй Сервис" ГСЛ №21032494 от 10.08.2023 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: директора Жуматаев Б.С. действующего на основании Устава
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «Доминал Строй» ГСЛ №02711 от 29.10.2021г. директор Орысбаев М.О.; ТОО «Дербес Экострой» ГСЛ 23008533 от 10.04.2023г. директор Асылбеков С.М.; ТОО «Адина-СтройПроект» ГСЛ 002005 от 23.12.2011г. директор Ахметов Ж.М.; ТОО «Карат-Z» ГСЛ 18005198 от 12.03.2018г. директор Нупбаева Ж.Д.; ТОО «Гранд Тауэр Сервис» ГСЛ 07436 от 15.03.2023г. Ержанулы Е., ТОО «KDC Construction» ГСЛ 04284 от 21.04.2023г., ТОО «РДМ Строй», ГСЛ №01748 от 26.06.2020г.
наименование организации, № лицензии и дата получения фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

2.1 Уведомление о начале производства СМР от 24.03.2023года. KZ40REA00323547

начало строительства **26.03.2023 года.**

срок ввода в эксплуатацию **26.07.2023 года.**

Согласно протокола заседания от 17.05.2023 года на объекте по капитальному ремонту СДК с. Жоламан **продлена срок ввода в эксплуатацию до 19.09.2023 года.**

2.2 Уведомление о начале производства СМР **от. 19.05.2023 года,** KZ15REA00332630

начало работ **19.05.2023 года;**
месяц, год

окончание работ **19.09.2023 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6 (шесть)** месяц;
фактически **5 (пять)** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Икар строй» ГСЛ 20007910, 05.06.2022 года.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) Заключение №25 от 30.04.2022 года ГУ Отдел внутренний политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района, область Жетісу, с. Сарыозек,
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор
Директор ТОО «Икар строй» **Кузенбаев Д.Н.**
"12" мая 2022 года решение №8
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Азанбеков А.С.**
"06" октября 2022 года по приказу № 37/22.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
М.П.