Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

чик: ГУ "Отдел строительства города Капшагай"

дчик:ТОО "ПСК Градцентр"

енование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Капшагай инской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №12	07.04.2020				

ование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
тельство инженерно-коммуникационных и благоустройство 30-ти квартирного жилого г.Капшагай Алматинской области	27 403 435	15 907 246							1 908 869	17 816 115
к оплате:	**27 403 435**	**15 907 246**							**1 908 869**	**17 816 115**

Заказчик: _____ Демеукулов М.М.
водитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Подрядчик: _____ Нильдибаев Н.С.
Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Авторский надзор: _____ Абдырахманов С.Н.
ТОО "АРС ЛТД"

Технадзор: _____ Канатов С.А.
Эксперт ТОО "Музтау"

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Капшагай"**

Подрядчик **ТОО "ПСК Градцентр"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области**

РЕЕСТР

Актов выполненных работ за август 2020 года

тенге

№ Акта	Номер смет и наименование объектов	Сумма без НДС	НДС	Всего сумма с НДС
№7	№ 1-1-1 Демонтажные работы	2 983 145	357 977	3 341 122
№8	№ 4-1-1 Наружные сети электроснабжения	731 410	87 769	819 179
№9	№ 5-1-1 Телефонизация	618 807	74 257	693 064
№10	№ 6-1-1 Наружные сети теплоснабжения	946 156	113 539	1 059 695
№11	№ 6-3-1 Наружные сети газоснабжения	271 194	32 543	303 737
№12	№ 7-1-2 Покрытия	6 415 360	769 843	7 185 203
№13	№ 7-1-3 Озеленение	812 325	97 479	909 804
№14	№ 7-1-4 МАФ	3 128 849	375 462	3 504 311
Итого:		**15 907 246**	**1 908 869**	**17 816 115**

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр" **Нильдибаев Н.С.**

". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

468э1
Форма

: **ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796, Алматинская область, г.Капшагай, Жамбыла,13 тел: 87277246163**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ик: **ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051, г.Алматы, Проспект Нурсултан Назарбаева, 124, 4 тел: 87785001570**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области**
(наименование, адрес)

Демонтажные работы
(наименование)

подряда (контракт) **№ 12 от 2020-04-07**

Акт приемки выполненных работ №7
за август 2020 года
на Демонтажные работы Лок.см.1-1-1

ер. из. ро ет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	28	123	116,21	3444	3254	–	744	4523

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				6,79	30,11	190	843	–	335	
2 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	80	93,25	0,23	7460	18	–	5365	13851
				93,03	0,11	7442	9	–	1026	
3 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	4	18495,5	8397,75	73982	33591	–	47069	130735
				10097,75	3910,75	40391	15643	–	9684	
4 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	55,86	12069,66	3400,55	674211	189955	–	481079	1247713
				8669,1	1583,55	484256	88457	–	92423	
5 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	19,6	18495,51	8397,86	362512	164598	–	230633	640597
				10097,65	3910,66	197914	76649	–	47452	
6 1146-0401-0106	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	23,168	20665,27	9078	478773	210319	–	307771	849468
				11587,28	4227,38	268454	97940	–	62924	
7 1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Разборка НР = 118 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	10,5	2006,86	1229,05	21072	12905	–	15610	39617
				777,81	482,1	8167	5062	–	2935	
8 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,200;	т	225,7816	97		21901		–	–	23653
				–		–		–	1752	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9 4102-0101-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км К=2,200;	т	225,7816	253		57123		–	–	61693
				–		–		–	4570	

Итого	**3 011 850**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 006 814
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	614 640
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	284 603
- перевозка грузов, тенге	79 024
- накладные расходы, тенге	1 088 271
в т.ч. зарплата, тенге	97 944
- сметная прибыль (8 %), тенге	223 101
Всего	**3 011 850**
Временные здания и сооружения (1 %)	30 119
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	55 851
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**61 956**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**3 159 776**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**3 314 605**
Итого с договор. коэф. (К=0,9), тендерная скидка	**2 983 145**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС (12 %)							357 977				
Итого							**3 341 122**				

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

енеральный директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

есто печати

ехнадзор: **эксперт, Канатов С.А., №KZ45VJE00013452**

ОО "Музтау"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

есто печати

Авторский надзор: **эксперт, Абдырахманов С.Н., приказ №7 от 21.04.2020 года**

ОО "АРС ЛТД"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

есто печати

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Демеукулов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Цены Алматинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

468э1
Форма

ик: **ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796, Алматинская область, г.Капшагай, Жамбыла,13 тел: 87277246163**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик: **ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051, г.Алматы, Проспект Нурсултан Назарбаева, 124, 4 тел: 87785001570**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области**

(наименование, адрес)

т : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

ор подряда (контракт) **№ 12 от 2020-04-07**

Акт приемки выполненных работ №8

за август 2020 года

на Наружные сети электроснабжения Лок см.4-1-1

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3 Наружное освещение(жилой дом №1)											
20	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	19,08	122,96	116,19	2346	2217	–	506	3080

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					6,76	30,08	129	574	–	228	
21	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,72	30,35	30,35	386	386	–	104	529
					–	11,4	–	145	–	39	
22	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	106	536,61	453,99	56881	48123	–	19041	81996
					82,62	166,87	8758	17688	–	6074	
23	1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,011	1208545,45	–	13294	–	11501	1363	15830
					163000	–	1793	–	–	1173	
24	2113-0809-9901	Лента сигнальная "Осторожно кабель" (прим)	м	113	51		5763		5763	–	6224
					–		–		–	461	
25	2404-0207-4401	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	м	113	139		15707		15707	–	16964
					–		–		–	1257	
26	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	12	333,58	151,58	4003	1819	532	1601	6052
					137,67	47,58	1652	571	–	448	
27	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	101	355,66	160,13	35922	16173	4451	14663	54632
					151,47	50,17	15298	5067	–	4047	
28	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,137	284727		39008		39008	–	42129

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					–		–		–	3121	
29	1310-0901-1305	Кабель симметричный на усилительном участке на однокабельной линии, емкость 4х4. Испытание электрической прочности изоляции с оконечных устройств НР = 61 %	кабель	1	4671	2139	4671	2139	–	2057	7266
					2532	840	2532	840	–	538	
30	1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой НР = 72 %	проход кабеля	1	4264	–	4264	–	3617	466	5108
					647	–	647	–	–	378	
31	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03	10981		329		329	–	355
					–		–		–	26	
32	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1	1011		1011		1011	–	1092
					–		–		–	81	
	3.2 Оборудование кабельного ввода										
33	1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой НР = 72 %	проход кабеля	1	4264	–	4264	–	3617	466	5108
					647	–	647	–	–	378	
34	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03	10981		329		329	–	355
					–		–		–	26	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1	1011		1011		1011	–	1092
					–		–		–	81	
3.3 Установка светильников (7 шт)											
36	1101-0205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,512	1138,89	–	1722	–	–	1240	3199
					1138,89	–	1722	–	–	237	
37	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,252	14329,37	1111,11	3611	280	3003	355	4283
					1301,59	246,03	328	62	–	317	
38	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бетон В20 НР = 91 %	м3	1,26	22840,48	1759,52	28779	2217	20155	6292	37877
					5084,92	402,38	6407	507	–	2806	
39	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	7	26510,57	9373,43	185574	65614	11768	107117	316106
					15456	3672	108192	25704	–	23415	
40	2301-0101-0110	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	22,4	1782		39917		39917	–	43110
					–		–		–	3193	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	2301-0101-0109	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	11,55	1393		16089		16089	–	17376
					–		–		–	1287	
42	2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,7	1029		720		720	–	778
					–		–		–	58	
43	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	9,45	249,42	6,03	2357	57	1917	270	2837
					40,53	0,85	383	8	–	210	
47	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	13,2	302,05	12,95	3987	171	999	2072	6544
					213,41	4,62	2817	61	–	485	
48	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	13,2	109		1439		1439	–	1554
					–		–		–	115	
49	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	2297,29	123,14	16081	862	8682	4841	22596
					933,86	26,71	6537	187	–	1674	
50	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	7	451,86	18,86	3163	132	1537	1099	4603
					213,43	4,57	1494	32	–	341	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	7	706,29	–	4944	–	30	2998	8577
					702	–	4914	–	–	635	
52	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	261		1827		1827	–	1973
					–		–		–	146	
53	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	28	333,75	151,64	9345	4246	1243	3737	14129
					137,71	47,64	3856	1334	–	1047	
54	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=0,001;	км	0,028	168503		4718		4718	–	5095
					–		–		–	377	

Итого	**738 449**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	168 106
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	144 436
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	200 920
- накладные расходы, тенге	170 288
в т.ч. зарплата, тенге	15 326
- сметная прибыль (8 %), тенге	54 699
Всего	**738 449**
Временные здания и сооружения (1 %)	7 384
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	13 693
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 191**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**774 717**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)							**812 678**				
Итого с договор. коэф. (К=0,9), тендерная скидка							**731 410**				
НДС (12 %)							87 769				
Итого							**819 179**				

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор: **эксперт, Канатов С.А., №KZ45VJE00013452**

ТОО "Музтау" (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати

Авторский надзор: **эксперт, Абдырахманов С.Н., приказ №7 от 21.04.2020 года**

ТОО "АРС ЛТД" идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Демеукулов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати