5". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

468э1
Форма

:: **ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796, Алматинская область, г.Капшагай, Жамбыла,13 тел: 87277246163**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

ик: **ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051, г.Алматы, Проспект Нурсултан Назарбаева, 124, 4 тел: 87785001570**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области**
(наименование, адрес)

: **Благоустройство**
(наименование)

подряда (контракт) **№ 12 от 2020-04-07**

Акт приемки выполненных работ №13
за август 2020 года
на Озеленение Лок.см. 7-1-3

тенге

№ оз. ю ет е	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	769,1	552,16	14,86	424667	11430	104982	273688	754223

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				400,8	3,58	308255	2754	–	55868	
3 1147-0108-0113	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 %	м траншеи	40,354	857,76	–	34614	–	4590	26421	65918
				744,02	–	30024	–	–	4883	

Итого	**820 141**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	338 279
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 430
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 754
- материалы, изделия и конструкции, тенге	109 572
- накладные расходы, тенге	300 109
в т.ч. зарплата, тенге	27 010
- сметная прибыль (8 %), тенге	60 751
Всего	**820 141**
Временные здания и сооружения (1 %)	8 201
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	15 208
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 871**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**860 421**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**902 582**

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с договор. коэф. (К=0,9), тендерная скидка					**812 325**				
	НДС (12 %)					97 479				
	Итого					**909 804**				

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051

(идентификационный номер)

енеральный директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

сто печати

ехнадзор: **эксперт, Канатов С.А., №KZ45VJE00013452**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ОО "Музтау"

есто печати

Авторский надзор: **эксперт, Абдырахманов С.Н., приказ №7 от 21.04.2020 года**

идентификационный номер № аттестата или приказа, подпись)

ОО "АРС ЛТД"

lесто печати

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796

идентификационный номер)

Руководитель **Демеукулов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

15". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
468э1
Форма

к: **ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796, Алматинская область, г.Капшагай, Жамбыла,13 тел: 87277246163**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

ник: **ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051, г.Алматы, Проспект Нурсултан Назарбаева, 124, 4 тел: 87785001570**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области**
(наименование, адрес)

: **Благоустройство**
(наименование)

подряда (контракт) **№ 12 от 2020-04-07**

Акт приемки выполненных работ №14
за август 2020 года
на МАФ

тенге

з. ет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 МАФ по УСН											
1	8601-0302-0401	Скамья детская "Крокодил" НР = 91 %	шт.	1	56609	231	56609	231	53900	2307	63629
					2478	57	2478	57	–	4713	
2	8601-0302-0402	Скамья детская "Самолет" НР = 91 %	шт.	1	68830	174	68830	174	66569	1937	76428

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				2087	42	2087	42	–	5661	
3 8601-0302-0403	Скамья детская "Барашек" НР = 91 %	шт.	1	34445	174	34445	174	32184	1937	39293
				2087	42	2087	42	–	2911	
4 8601-0302-0404	Скамья детская "Пожарная машина" НР = 91 %	шт.	1	69957	231	69957	231	67248	2307	78045
				2478	57	2478	57	–	5781	
5 8601-0402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003 НР = 91 %	шт.	1	66293	106	66293	106	64235	1799	73539
				1952	25	1952	25	–	5447	
6 8601-0109-0301	Песочница деревянная НР = 91 %	комплект	1	65513	205	65513	205	61672	3353	74375
				3636	49	3636	49	–	5509	
7 8601-0101-0107	Карусель "Ромашка" НР = 69 %	комплект	1	299835	4191	299835	4191	285621	7809	332256
				10023	1295	10023	1295	–	24612	
8 8601-0113-0101	Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м) НР = 91 %	комплект	1	528959	1142	528959	1142	496796	28537	602096
				31021	338	31021	338	–	44600	
9 8601-0702-0102	Подставка для велосипедов на 5 мест НР = 91 %	шт.	1	44205	905	44205	905	38712	4428	52524
				4588	278	4588	278	–	3891	
10 8601-0104-0202	Качели двойные, металлические НР = 91 %	комплект	1	199865	410	199865	410	185807	12512	229367
				13648	101	13648	101	–	16990	
12 8601-0202-0104	Турник разновысокий НР = 91 %	комплект	1	110441	318	110441	318	104798	4916	124586
				5325	77	5325	77	–	9229	
13 8601-0104-0109	Качалка "Балансир" НР = 91 %	комплект	1	93146	216	93146	216	85391	6915	108066

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				7539	60	7539	60	–	8005	
14 8601-0103-0303	Лазалка разборная "Спираль" НР = 91 %	комплект	1	108972	1316	108972	1316	102003	5516	123647
				5653	408	5653	408	–	9159	
16 8601-0302-0307	Скамья без спинки НР = 91 %	шт.	6	45619	118	273714	708	262836	9402	305765
				1695	27	10170	162	–	22649	
17 8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	10	16666	–	166660	–	166660	–	179993
				–	–	–	–	–	13333	
20 8601-0602-0402	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом НР = 91 %	секция	30	18170	71	545100	2130	504990	35463	627008
				1266	33	37980	990	–	46445	
Раздел 2 Установка для сушки белья										
22 2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	15	2634		39510		39510	–	42671
				–		–		–	3161	
23 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	216607		173		173	–	187
				–		–		–	14	
24 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0037	230810		854		854	–	922
				–		–		–	68	
27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00055	214736		118		118	–	127

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				–		–		–	9	

Раздел 3 Установка для чистки домашней одежды и ковров

30	2301-0101-0109	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	9,26	1393 / –		12899 / –		12899 / –	– / 1032	13931
31	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	14,6	666 / –		9724 / –		9724 / –	– / 778	10502

Итого	**3 158 957**
в том числе	140 665
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 457
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 981
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 642 700
- материалы, изделия и конструкции, тенге	129 138
- накладные расходы, тенге	11 622
в т.ч. зарплата, тенге	233 997
- сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**3 158 957**
Временные здания и сооружения (1 %)	31 590
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	58 578
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**64 983**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**3 314 108**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**3 476 499**

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого с договор. коэф. (К=0,9), тендерная скидка	**3 128 849**
НДС (12 %)	375 462
Итого	**3 504 311**

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051

идентификационный номер)

Генеральный директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор: **эксперт, Канатов С.А., №KZ45VJE00013452**

ТОО "Музтау" (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Место печати

Авторский надзор: **эксперт, Абдырахманов С.Н., приказ №7 от 21.04.2020 года**

ТОО "АРС ЛТД" номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796

индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Демеукулов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати