Приложение 4
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Bazis Construction "

Наименование строительства и его адрес: Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Саина – ул. Акын Сара Алатауского района города Алматы

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Октябрь 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 175	22.10.2021				
		доп.согл.№175/14	02.10.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Саина – ул. Акын Сара Алатауского района города Алматы	3 256 548 358,48	451 551 865	398 775 393	398 775 393	-				54 186 224	505 738 089

Место печати (при наличии)

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161 040 019 460
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), БИН) _____ подпись

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Управляющий директора объекта
ТОО "Bazis Construction" , БИН 980 540 001 197
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), БИН) _____ подпись

Место печати (при наличии)

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "СейсмоСтройЗащита", БИН 060 640 001 000
Приказ №64-П от 02.08.2022г.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), БИН, № аттестата или приказа) _____ подпись