Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Акжар Алакольского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
220740005695	981140002331			№92	07.06.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Акжар Алакольского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	29 529 681	15 936 760	14 229 250				1 707 510	15 936 760
Удержание аванса 30%	8 858 904	4 781 028						4 781 028
ИТОГО К ОПЛАТЕ	20 670 777	11 155 732	9 960 475				1 195 257	11 155 732

Заказчик:
ГУ "Управление строительства областиЖетісу"

Руководитель _____ **Бектасов Т.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"

Директор _____ **Токтамысов А.А.**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор _____ **Байметов А.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: №92 от 07.06.2024г. ?
Д/С

Название стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акжар Алакольского района области Жетісу (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Название обьекта

Акт выполненных работ за октябрь- месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. АС									
		РАЗДЕЛ 3. Наружные стены и перегородки									
		армирование кладки наружных и внутренних стен (АС-2.1)									
32	1114-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,366395	445 000	1 296	163046	474	140549	--	163046
					60 107	364	22023	133		--	
		Узел Фундамента под перегородки (АС-10.1)									
33	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	$м^3$	4,595	29 587	4 791	135952	22015	28236	--	135952
					18 651	907	85701	4168		--	
34	212-101-0413 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150,W4	$м^3$	4,663925	31 426	--	146569	--	146569	--	146569
					--	--	--	--		--	
35	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1492	344 396	--	51384	--	51384	--	51384
					--	--	--	--		--	
36	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	12,95	5 290	17	68506	220	55932	--	68506
					954	3	12354	39		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	235-101-0201 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	29,785	120 --	-- --	3574 --	-- --	3574	-- --	3574
		Перемычки (АС-12)									
		Пр7...Пр9									
38	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,20385	107 116 65 364	10 404 1 965	21836 13324	2121 401	6391	-- --	21836
39	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2069078	33 780 --	-- --	6989 --	-- --	6989	-- --	6989
40	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,05744	82 294 77 608	861 112	4727 4458	49 6	220	-- --	4727
41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01744	349 152 --	-- --	6089 --	-- --	6089	-- --	6089
42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	349 832 --	-- --	13993 --	-- --	13993	-- --	13993
		Пр4..Пр6									
43	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,575	107 116 65 364	10 404 1 965	61592 37584	5982 1130	18026	-- --	61592
44	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5887	33 780 --	-- --	19886 --	-- --	19886	-- --	19886
45	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,04704	82 294 77 608	861 112	3871 3651	40 5	180	-- --	3871
46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01909	349 152 --	-- --	6665 --	-- --	6665	-- --	6665
47	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0269	349 832 --	-- --	9410 --	-- --	9410	-- --	9410
		Сердечники монолитные (АС 10,28,29)									
		Сердечник монолитный См-1 /54шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство(сердечники)	$м^3$	9,72	39 784	11 279	386700	109631	27440	--	386700
					25 682	2 202	249629	21403		--	
58	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,8658	33 780	--	333267	--	333267	--	333267
					--	--	--	--		--	
59	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	1,4958	82 294	861	123095	1288	5721	--	123095
					77 608	112	116086	168		--	
60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5616	349 152	--	196084	--	196084	--	196084
					--	--	--	--		--	
61	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0746	349 832	--	375929	--	375929	--	375929
					--	--	--	--		--	
		Сердечник монолитный См-2 /8шт/									
62	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство(сердечники)	$м^3$	3,52	39 784	11 279	140040	39702	9937	--	140040
					25 682	2 202	90401	7751		--	
63	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,5728	33 780	--	120689	--	120689	--	120689
					--	--	--	--		--	
64	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,5592	82 294	861	46019	482	2139	--	46019
					77 608	112	43398	63		--	
65	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1488	349 152	--	51954	--	51954	--	51954
					--	--	--	--		--	
66	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4312	343 155	--	147968	--	147968	--	147968
					--	--	--	--		--	
		Сердечник монолитный См-3 /17шт/									
67	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство(сердечники)	$м^3$	0,85	39 784	11 279	33816	9587	2399	--	33816
					25 682	2 202	21830	1872		--	
68	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,86275	33 780	--	29144	--	29144	--	29144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
69	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,07548	82 294	861	6212	65	289	--	6212
					77 608	112	5858	8		--	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0272	349 152	--	9497	--	9497	--	9497
					--	--	--	--		--	
71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0646	349 832	--	22599	--	22599	--	22599
					--	--	--	--		--	
		Сердечник монолитный См-4 /2шт/									
72	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство(сердечники)	$м^3$	0,18	39 784	11 279	7161	2030	508	--	7161
					25 682	2 202	4623	396		--	
73	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1827	33 780	--	6172	--	6172	--	6172
					--	--	--	--		--	
74	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,02136	82 294	861	1758	18	82	--	1758
					77 608	112	1658	2		--	
75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0078	349 152	--	2723	--	2723	--	2723
					--	--	--	--		--	
76	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0154	349 832	--	5387	--	5387	--	5387
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2770303	193704	1864021	--	2770303
							712578	37545	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2770303				
		Материалы	Тенге				298046				
		Всего заработная плата	Тенге					750123			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1565972				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2770303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					750123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2770303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					750123			
		РАЗДЕЛ 4. Плиты покрытия									
		Сборные плиты перекрытий (АС-15)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	254,3892	13 801	--	3510825	--	3510825	--	3510825
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3510825	--	3510825	--	3510825
							--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3510825				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3510825				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3510825				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3510825				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6281128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				712578				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					193704			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37545			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5374843		
		Общестроительные работы. АР									
		Подпольные каналы (лист 10,11)									
1	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	22,72	4 172	424	94788	9634	59117	--	94788
					1 146	108	26037	2454		--	
2	6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	1,383	36 375	6 978	50307	9650	15470	--	50307
					18 212	1 904	25187	2633		--	
3	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,383	139 937	--	193533	--	193533	--	193533
					--	--	--	--		--	
4	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство	$м^3$	3,78	93 631	14 585	353925	55131	31559	--	353925
					70 697	4 322	267235	16337		--	
5	212-101-2003 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50 (F75),W4	$м^3$	3,8367	31 872	--	122283	--	122283	--	122283
					--	--	--	--		--	
6	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,13409	383 597	--	51437	--	51437	--	51437
					--	--	--	--		--	
7	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,29493	1 067 996	3 928	314984	1159	--	--	314984
					1 064 068	1 234	313826	364		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,29493	1 131 351	--	333669	--	333669	--	333669
					--	--	--	--		--	
9	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	31,42375	4 194	41	131791	1289	92165	--	131791
					1 220	6	38337	189		--	
		Приямок ПР-2 (лист 10)									
10	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	3,645	4 172	424	15207	1546	9484	--	15207
					1 146	108	4177	394		--	
11	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство	$м^3$	1,74	93 631	14 585	162918	25378	14527	--	162918
					70 697	4 322	123013	7520		--	
12	212-101-2003 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50 (F75),W4	$м^3$	1,7661	31 872	--	56289	--	56289	--	56289
					--	--	--	--		--	
13	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,051	383 597	--	19563	--	19563	--	19563
					--	--	--	--		--	
14	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,04404	2 199 347	3 928	96859	173	49824	--	96859
					1 064 068	1 234	46862	54		--	
15	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	8,28	4 194	41	34726	340	24284	--	34726
					1 220	6	10102	50		--	
		Крышка К-1,К-2 (лист 10)									
16	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	0,12477	418 187	13 754	52177	1716	345	--	52177
					401 666	4 160	50116	519		--	
17	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции,масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12477	1 198 063	--	149482	--	149482	--	149482
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	6111-0501-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	$м^2$	10,60545	276	6	2927	64	1749	--	2927
					105	1	1114	11		--	
		Подпольные каналы П-1,П-2 (лист 9)									
19	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство	$м^3$	0,89	93 631	14 585	83332	12981	7431	--	83332
					70 697	4 322	62920	3847		--	
20	212-101-2003 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50 (F75),W4	$м^3$	0,90335	31 872	--	28792	--	28792	--	28792
					--	--	--	--		--	
21	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0051	383 597	--	1956	--	1956	--	1956
					--	--	--	--		--	
22	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	0,00816	418 187	13 754	3412	112	22	--	3412
					401 666	4 160	3278	34		--	
23	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции,масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00816	1 198 063	--	9776	--	9776	--	9776
					--	--	--	--		--	
24	6111-0501-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	$м^2$	0,6936	276	6	191	4	114	--	191
					105	1	73	1		--	
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
		Кладка наружных стен (лист 14)									
25	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	35,49	20 443	460	725522	16326	70	--	725522
					19 981	148	709126	5253		--	
26	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	8,5176	31 739	--	270340	--	270340	--	270340
					--	--	--	--		--	
27	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13,4862	65 930	--	889145	--	889145	--	889145
					--	--	--	--		--	
		Кладка внутренней несущей стены (лист 14)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	29,78	20 443	460	608793	13698	61	--	608793
					19 981	148	595034	4407		--	
29	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,1472	31 739	--	226845	--	226845	--	226845
					--	--	--	--		--	
30	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	11,3164	65 930	--	746090	--	746090	--	746090
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3466735	30024	3405422	--	5831059
							1304160	9660	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3466735				
		Материалы	Тенге				131				
		Всего заработная плата	Тенге					1313820			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2132420				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3466735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					1313820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3466735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					1313820			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5831059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2276437				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					149201			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44067			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3405425		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12112187
		в том числе оборудование									0
		Итого без стомости оборудования									12 112 187
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)		6,6%							799 404
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									12 911 591
		Сметная прибыль (5%)		5%							645 580
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%							258 232
		Итого:									13 815 403
		Итого со стоимостью оборудования									13 815 403
		в том числе в текущих ценах на 2 квартал 2024г. 25% к - 1,0368	25%	1,0368							3 580 952
		в том числе в текущих ценах на 3 квартал 2024г. 75% к - 1,0557	75%	1,0557							10 938 691
		Итого:									14 519 643
		Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		0,98							14 229 250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%		12%							1 707 510
		Итого:									15 936 760

Заказчик:

Руководитель
"Управление строительства областиЖетісу"

_____ Бектасов Т.А.

Технадзор:

Эксперт
ТОО "PremierExpert"

_____ Кожамжаров К.А.

Авторский надзор:

Эксперт
ТОО "ГРАЖДАН ПРОЕКТ ЗИ"

_____ Тайбулдинов С.Р.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Даулет"

_____ Байметов А.К.