Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-06-06 № 60 қосымша келісім

Қостанай облысы №60/1 2024-10-14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Гузь Ксения Валерьевна тұлғасындағы "Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, бас директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич тұлғасындағы "Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-06-06 № 60 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 3.2-тармағы жаңа редакцияда жазылды: Аумақтық қазынашылық органында Шарт 058 «Ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша, 028 кіші бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен тіркелуге жатады. бюджет, ерекшеліктерге сәйкес 431 Жаңа объектілерді салу және бұрыннан бар объектілерді қайта жаңарту - 2024 жылға ҚҚС қоса алғанда 0 (нөл теңге нөл тиын); бюджеттік бағдарлама бойынша 058 Ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту, 028 кіші бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, ерекшеліктерге сәйкес 431 Жаңа объектілерді салу және қолданыстағы объектілерді қайта жаңарту – 2025 жылға 2 010 069 920,88 (екі миллиард он миллион алпыс тоғыз) мың тоғыз жүз жиырма теңге сексен сегіз тиын) ҚҚС есебімен

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, Калинина, 5
БСН 060140003741
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ71070103KSN3911000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 71434 21923
Басшысы Гузь Ксения Валерьевна

2024-10-11 17:15:01
Гузь Ксения Валерьевна
"Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Өнім беруші:
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БСН/ЖСН 000340001900
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ76070G000105N01129
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 216092
бас директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

2024-10-14 09:50:06
Нарбаев Еркебулан Еликбаевич
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12027641-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қостанай облысы Денисов ауданы Жалтыркөл, Архангельское ауылын сумен жабдықтауды қайта құру» нысанында құрылыс-монтаж жұмыстары						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

69247496-КРБС1	"Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Қостанай облысы Денисов ауданы Жалтыркөл, Архангельское ауылын сумен жабдықтауды қайта құру» нысанында құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	2 010 069 920.88	2025 жылы жұмыстарды аяқтау мерзімі уәкілетті орган берген құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны алған күннен бастап 25 наурыздан 24 желтоқсанға дейін 9 айды құрайды.	2025 жылы жұмыстарды аяқтау мерзімі уәкілетті орган берген құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны алған күннен бастап 25 наурыздан 24 желтоқсанға дейін 9 айды құрайды.	Қостанай облысы, Денисов ауданы, Жалтыркөл а. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Жалтыркөл а., (0.7) Қостанай облысы, Денисов ауданы, Архангельск а. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Архангельск а., (0.3)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

69247496-КРБС1	"Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Қостанай облысы Денисов ауданы Жалтыркөл, Архангельское ауылын сумен жабдықтауды қайта құру» нысанында құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	2 010 069 920.88	2025 жылы жұмыстарды аяқтау мерзімі уәкілетті орган берген құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны алған күннен бастап 25 наурыздан 24 желтоқсанға дейін 9 айды құрайды.	2025 жылы жұмыстарды аяқтау мерзімі уәкілетті орган берген құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны алған күннен бастап 25 наурыздан 24 желтоқсанға дейін 9 айды құрайды.	Қостанай облысы, Денисов ауданы, Жалтыркөл а. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Жалтыркөл а., (0.7) Қостанай облысы, Денисов ауданы, Архангельск а. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Архангельск а., (0.3)	30	2 010 069 920.88

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 60 от 2024-06-06

Костанайская область №60/1 2024-10-14

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Гузь Ксения Валерьевна, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает генеральный директора Нарбаев Еркебулан Еликбаевич, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 60 от 2024-06-06 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изменить и изложить в следующей редакции: В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 2 010 069 920.88 (два милиарда десять миллионов шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать тенге восемьдесят восемь тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, Калинина, 5
БИН 060140003741
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ71070103KSN3911000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 71434 21923
Руководитель Гузь Ксения Валерьевна

2024-10-11 17:15:01
Гузь Ксения Валерьевна
"Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ76070G000105N01129
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 216092
генеральный директора Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

2024-10-14 09:50:06
Нарбаев Еркебулан Еликбаевич
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12027641-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция водоснабжения сел Жалтырколь, Архангельское, Денисовского района Костанайской области»						
69247496-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция водоснабжения сел Жалтырколь, Архангельское, Денисовского района Костанайской области»	Работа	1	2 010 069 920.88	Срок выполнения работ в 2025 году 9 месяцев со дня получения талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом, с 25 марта по 24 декабря	Срок выполнения работ в 2025 году 9 месяцев со дня получения талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом, с 25 марта по 24 декабря	Костанайская область, Денисовский район, с.Жалтырколь КАЗАХСТАН, Костанайская область, Денисовский район, с. Жалтырколь (0.7) Костанайская область, Денисовский район, с.Архангельское КАЗАХСТАН, Костанайская область, Денисовский район, с.Архангельское (0.3)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

69247496-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция водоснабжения сел Жалтырколь, Архангельское, Денисовского района Костанайской области»	Работа	1	2 010 069 920.88	Срок выполнения работ в 2025 году 9 месяцев со дня получения талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом, с 25 марта по 24 декабря	Срок выполнения работ в 2025 году 9 месяцев со дня получения талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом, с 25 марта по 24 декабря	Костанайская область, Денисовский район, с.Жалтырколь КАЗАХСТАН, Костанайская область, Денисовский район, с. Жалтырколь (0.7) Костанайская область, Денисовский район, с.Архангельское КАЗАХСТАН, Костанайская область, Денисовский район, с.Архангельское (0.3)	30	2 010 069 920.88

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21099255

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21099255

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.