ВНК РК 8.01-08-2022, Приложение 1; Форма 4

Генподрядчик: ТОО «BEAR Инжиниринг»

Субподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чистовское, Чистовский с/о район М.Жумабаева, СКО (Наружные инженерные сети)

Наименование объекта - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чистовское, Чистовский с/о район М.Жумабаева, СКО

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь месяц 2024г

на Внешние сети электроснабжения

(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	**376,629**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	282,001	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,062	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**376629**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			249645
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*124351*
		машины и механизмы	тенге			126984
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*32356*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	62		
	Отдел 1.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения**				**41743**
	Раздел 1.	**РАЗДЕЛ 6. Провода АС**				**41743**
		Подраздел 6.1 Подраздаел без наименования				
1	**Е11-330204-0201 1133-0204-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,102**	**409 241**	**41743**
	Отдел 2.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-01-00-01 Внешние сети связи**				**56406**
	Раздел 2.	**РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования**				**56406**

1	2	3	4	5	6	7
2	У6125-0704-0203 6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу**	м	51	1 106	56406
	Отдел 3.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения и водоотведения**				268200
	Раздел 3.	**РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1**				168590
		Подраздел 2.1 Водоотвод В1				
3	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,115	1 465 997	168590
	Раздел 4.	**РАЗДЕЛ 3. Канализация К1**				99610
		Подраздел 3,1,.Подраздел без наименования				
4	У6121-0105-0406 6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	км	0,058	1 717 417	99610
	Отдел 4.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-01-00-02 Накопительный резервуар емкостью 5,5м^3**				10280
	Раздел 5.	**Раздел 2.Накопитель**				10280
		Подраздел 2.1 Подраздел без наименования				
5	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	м^3	0,531	19 360	10280

ВСЕГО	376629
из них	
Стоимость строительно-монтажных работ	*376 629*
Оборудование	-
Итого в ценах 2023г	*376 629*
Итого в ценах 2024г К=1,075	*404 876,18*
С коэффициентом договорной цены	*589 674,11*
НДС 12%	*70 760,89*
Итого с НДС	*660 435,00*

Генподрядчик: ТОО «BEAR Инжиниринг»
БИН: 160240007656

Директор Медведев А.В.

Субподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахив А.В.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Генподрядчик: **ТОО ТОО «BEAR Инжиниринг»**
Субподрядчик: **ТОО "ЛивКос-Север"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чистовское, Чистовский с/о район М.Жумабаева, СКО (Наружные инженерные сети)**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чистовское, Чистовский с/о район М.Жумабаева, СКО (Наружные инженерные сети)	660 435,00	589 674,11							70 760,89	660 435,00
ИТОГО к оплате	660 435,00	589 674,11							70 760,89	660 435,00

Генподрядчик:

ТОО ТОО «BEAR Инжиниринг»

БИН: 160240007656

Директор _____ **Медведев А.В.**

Субподрядчик:

ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор _____ **Семахин А.В.**