Приложение 2
к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" акимата города Астаны.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС".

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49

Справка №2 от 23.07.2024г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
760840000035	020240003986			24/102	21.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49	**168 163 658,98**	**168 163 658,98**	**56 570 664,48**				**6 788 479,74**	**63 359 144,22**
Удержание аванса 30%								19 007 743,27
Удержание до акта приемки 5%								3 167 957,21
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**41 183 443,74**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" акимата города Астаны , БИН 760840000035 — Директор — Чужетова А.С

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", БИН 020240003986 — Нуржанов К.Т.

Эксперы технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспертизочка"
ИИН 920503301222, аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г. — Эксперт — Ұзақбаев М.М.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" акимата города Астаны , БИН 760840000035, г.Астана, район Байконыр, КЕНЕСАРЫ, 49, тел.8 705 424 6887

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49

Договор №24/102 от 21.05.2024 г.

АКТ №1 от 23.07.2024г.

приемки выполненных работ за июль 2024 г.

на Архитектурно-строительные решения (локальная смета №02-01-01)

Номер по порядку	№ пп по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**17460674**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5956620
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2982253*
			машины и механизмы	тенге			262929
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*69698*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11241123
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 109		
			Окна Лист АС-15				
1	5	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м^2,глухой	м^2	45,03	9 125	410899
2	6	223-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой	м^2	45,03	39 851	1794491
3	7	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м^2,глухой	м^2	3,24	12 984	42068
4	8	223-102-0505 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой	м^2	3,24	37 913	122838
			Стропила и опорные балки фрагмент №2 Лист АС-28				
5	47	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм (30мм В7,5)	м^2	104,72	1 578	165248
6	48	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,602216	19 223	30799
7	49	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м^2	104,72	127	13299

1	2	3	4	5	6	7	8
8	50	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,30384	19 223	44287
9	51	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	104,7284	5 716	598628
10	52	235-103-0113 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП),стеклоткань,пленка/пленка	$м^2$	117,295808	1 139	133600
11	53	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	104,7284	3 918	410326
12	54	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 (ППЖ-160)	$м^3$	16,969456	63 122	1071146
13	55	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм (25мм)	$м^2$	104,72	1 578	165248
14	56	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,602216	22 072	35364
15	57	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К-10*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	104,72	84	8796
16	58	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,068144	22 072	23576
17	59	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	7,28	224 058	1631142
18	60	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	4,46	282 914	1261796
19	61	6107-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство настила по фермам защитного по фермам	$м^2$	324,544	4 483	1454931
20	62	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	571,47	6 214	3551115
21	63	224-103-0527 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм,толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	657,1905	5 243	3445650
22	64	6110-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Защита ендов из рулонных материалов на битумной мастике дополнительным двухслойным ковром	м	84,1	3 813	320673
			Слуховое окно СО-1 - 2 шт АС31				
23	100	6108-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заполнение проема оконного отдельными элементами в стене деревянной рубленой,площадь до 2 $м^2$ переплеты одинарные	$м^2$	7,776	42 443	330037
24	101	215-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м,толщиной 150 и более,любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,196	91 115	200089
25	102	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0132	460 867	6083
			Слуховое окно СО-2 АС31				
26	103	6108-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заполнение проема оконного отдельными элементами в стене деревянной рубленой,площадь до 2 $м^2$ переплеты одинарные	$м^2$	1,98	42 443	84037
27	104	215-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м,толщиной 150 и более,любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,137	91 115	12483

1	2	3	4	5	6	7	8
28	105	215-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,054	117 770	6360
29	106	215-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,097	90 930	8820
30	107	215-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,81	91 115	73803
31	108	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0066	460 867	3042
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**17460674**
			в том числе:	Тенге			
			стоимость оборудования	Тенге			0,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			17 460 674,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			1 100 022,46
			Итого	Тенге			18 560 696,46
			Сметная прибыль 5%	Тенге			928 034,82
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			928 034,82
			Итого	Тенге			20 416 766,11
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			21 948 023,57
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			24 581 786,39
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**			**24 090 150,67**
			в том числе НДС	Тенге			*2 581 087,57*

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" акимата города Астаны, БИН 760840000035

Директор _____ Чужетова А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056

Эксперт Сулейменова Р.А., ИИН 951110450803, Приказ №03 от 27.05.2024 г.

_____

Эксперты технического надзора: ТОО "Экспертизочка", БИН 010340013063

Эксперт Ұзақбаев А.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" акимата города Астаны , БИН 760840000035, г.Астана, район Байқоңыр, КЕНЕСАРЫ, 49, тел.8 705 424 6887
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501
Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49
Договор №24/102 от 21.05.2024 г.

АКТ №2 от 23.07.2024г.

приемки выполненных работ за июль 2024 г.

по Демонтажные работы (локальной смете №01-01-01)

Номер по порядку	№пп по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**3036694**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2844261
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1407299*
			машины и механизмы	тенге			192433
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*73084*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	650		
			Демонтажные работы 2 этажа ДФ				
1	5	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка	$м^2$	335,25	9 058	3036694
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**3036694**
			в том числе:	Тенге			
			стоимость оборудования	Тенге			0,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			3 036 694,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			191 311,72
			Итого	Тенге			3 228 005,72
			Сметная прибыль 5%	Тенге			161 400,29
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			161 400,29
			Итого	Тенге			3 550 806,29

1	2	3	4	5	6	7	8
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			3 817 116,77
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			4 275 170,78
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**			**4 189 667,36**
			в том числе НДС	Тенге			*448 892,93*

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" акимата города Астаны, БИН 760840000035

Директор _____ Чужетова А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056

Эксперт Сулейменова Р.А., ИИН 951110450803, Приказ №03 от 27.05.2024 г.

_____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертизочка",

Эксперт Ұзақбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" акимата города Астаны , БИН 760840000035, г.Астана, район Байконыр, КЕНЕСАРЫ, 49, тел.8 705 424 6887

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49

Договор №24/102 от 21.05.2024 г.

АКТ №3 от 23.07.2024г.
приемки выполненных работ за июль 2024 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**20592900**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5904961
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2961563*
			машины и механизмы	тенге			219056
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*69023*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14468884
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 101		
			Локальная смета №02-01-01 Архитектурно-строительные решения				
			Окна				
1	106	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м^2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	190	8 588	1631720
2	107	223-102-0309 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м^2	190	57 272	10881680
3	108	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	198	2 237	442926
4	109	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	207,9	865	179834
5	110	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	198	5 947	1177506
6	111	223-501-0110 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 600 мм	м	198	3 197	633006

1	2	3	4	5	6	7	8
7	112	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного	$м^2$	127,962	10 968	1403487
8	113	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	5,502366	24 793	136420
9	114	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	426,54	4 900	2090046
10	115	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	5 468,2428	71	388245
			Внутренняя отделка				
11	122	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	31	6 578	203918
12	123	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	31,62	3 065	96915
13	126	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	200	1 535	307000
14	127	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	549,8	112	61578
15	128	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	200	1 662	332400
16	129	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	549,8	112	61578
17	134	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	20,79	9 636	200332
18	135	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П	$м^2$	5,67	11 629	65936
19	136	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	15,12	14 746	222960
20	137	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	26	508	13208
21	138	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	13	4 785	62205
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**20592900**
			в том числе:	Тенге			
			стоимость оборудования	Тенге			0,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			20 592 900,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			1 297 352,70
			Итого	Тенге			21 890 252,70
			Сметная прибыль 5%	Тенге			1 094 512,64
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			1 094 512,64
			Итого	Тенге			24 079 277,97
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			25 885 223,82

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			28 991 450,68
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**			**28 411 621,66**
			в том числе НДС	Тенге			*3 044 102,32*

Сдал (Подрядчик): **ТОО "Стройальянс НС"** **БИН 020240003986**

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" акимата города Астаны, БИН 760840000035**

Директор _____ Чужетова А.С.

Разработчики проекта строительства/эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056**

Эксперт Сулейменова Р.А., ИИН 951110450803, Приказ №03 от 27.05.2024 г.

Эксперты технического надзора: ТОО "Экспертизочка",

Эксперт Ұзақбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.03.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.03.2021 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" акимата города Астаны , БИН 760840000035, г.Астана, район Байконыр, КЕНЕСАРЫ, 49, тел.8 705 424 6887
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501
Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49
Договор №24/102 от 21.05.2024 г.

АКТ №4 от 23.07.2024г.

приемки выполненных работ за июль 2024 г.

Водопровод и канализация (локальная смета №02-01-03)

Номер по порядку	№пп по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
							4832789
			ВСЕГО ПО АКТУ:				
			из них:	тенге			1699772
			затраты на труд рабочих	*тенге*			*827722*
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			27902
			машины и механизмы	*тенге*			*9703*
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			3105115
			материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	282		
			нормативная трудоемкость				
			Оборудование и арматура				
1	117	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	79	13 465	1063735
2	118	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,B 300 мм	комплект	79	9 998	789842
3	119	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023)*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	22	10 794	237468
4	120	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм,B 340 мм	комплект	22	52 145	1147190
5	121	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	22	14 807	325754
6	122	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	22	2 774	61028
7	132	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	103	4 622	476066
8	133	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором	шт.	92	5 424	499008

1	2	3	4	5	6	7	8
9	134	244-104-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,набортный,излив с аэратором,размерами 180 мм х 130 мм	шт.	9	4 793	43137
10	135	244-104-0503 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,застенный	шт.	1	7 165	7165
11	137	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском,горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СТУ	шт.	101	1 000	101000
12	139	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	36	2 261	81396
				Тенге			4832789
			ВСЕГО по АКТУ:	Тенге			
			в том числе:	Тенге			0,00
			стоимость оборудования	Тенге			4 832 789,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			304 465,71
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			5 137 254,71
			Итого	Тенге			256 862,74
			Сметная прибыль 5%	Тенге			256 862,74
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			5 650 980,18
			Итого	Тенге			6 074 803,69
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			6 803 780,13
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**6 667 704,53**
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге			*714 396,91*
			в том числе НДС				

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" акимата города Астаны, БИН 760840000035

Директор _____ Чужетова А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056

Эксперт Сулейменова Р.А., ИИН 951110450803, Приказ №03 от 27.05.2024 г.

Эксперты технического надзора: ТОО "Экспертизочка",

Эксперт Үзакбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ90VJE00062308 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021