Приложение 2
к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС".

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГП на ПВХ"Областной центр крови "КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная,56

Справка №2 от 28.08.2024 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
000440003593	020240003986			199	11.06.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания КГП на ПВХ"Областной центр крови "КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная,56	**79 347 931,83**	**41 059 980,76**	**36 660 697,11**				**4 399 283,65**	**41 059 980,76**
Удержание аванса 30%								12 317 994,23
Удержание до акта приемки 5%								2 052 999,04
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**26 688 987,49**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" ,БИН 000440003593

Директор Таукелов С.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор Нержанов К.Т.

Эксперты технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстрой 2050", БИН 130140018537

Эксперт Нысанбалиев Ж.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 000440003593 , Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 56, Тел.: 8 7152 36 08 84
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГП на ПВХ"Областной центр крови "КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная,56

Договор №199 от 11.06.2024 г.

АКТ №1 от 28.08.2024 г.
приемки выполненных работ за август 2024 г.

Автоматическая система пожаротушения (локальная смета №02-01-04)

Номер по порядку	№ пп по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**2297595**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			525837
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*267790*
			машины и механизмы	тенге			32320
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14129*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1739439
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	108		
1	1	У6125-0601-0302	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	1	28 832	28832
2	2	Прайс-лист	Блок приемно-контрольный и управления средствами пожаротушения С200-АСПТ	шт.	1	85 218,53	85219
3	3	Прайс-лист	Аккумуляторая батарея 12В 4,5 А/ч	шт.	2	5 920,2	11840
4	4	У6125-0601-0302	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	1	28 832	28832
5	5	Прайс-лист	Пульт контроля и управления С2000М	шт.	1	91 767,61	91768
6	6	У6125-0601-0107	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок линейный	шт.	1	7 227	7227
7	7	С1248-301-0510	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт.	1	22 127	22127
8	8	У6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	3 012	3012
9	9	С1248-304-0211	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-3М	шт.	1	3 122	3122
10	10	У6119-401-501	Установка указателя светового настенного	шт.	1	3 172	3172
11	11	С1248-304-0128	Оповещатель световой Янтарь С "Пожар"	шт.	1	1 186	1186
12	12	У6125-0601-0303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	28 922	28922
13	13	С1248-306-0332	Источник электропитания РИП-24, исполнение 01 (РИП-24-3/7М4) 24В/3А	шт.	1	48 993	48993
14	14	Прайс-лист	Аккумуляторая батарея 12В 7 А/ч	шт.	2	5 855,14	11710

1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	У6125-0601-0202	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	3	10 765	32295
16	16	С1248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	3	4 087	12261
17	17	С1261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	63	126
18	18	У6125-0601-0202	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	2	10 765	21530
19	19	Прайс-лист	УДП 513-10 ПУСК, устройство дистанционного пуска	шт.	3	5 950,92	17853
20	20	С1261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	63	126
21	21	У6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	3 012	3012
22	22	С1248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	1	3 786	3786
23	23	У6125-0601-0204	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	1	5 504	5504
24	24	С1248-301-0102	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	1	1 208	1208
25	25	С1261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	63	63
26	26	У6125-601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	3	3 012	9036
27	27	С1248-304-0114	Оповещатель световой Янтарь С "Автоматика отключена"	шт.	1	1 186	1186
28	28	С1248-304-0124	Оповещатель световой Янтарь С "Газ уходи"	шт.	1	1 186	1186
29	29	С1248-304-0123	Оповещатель световой Янтарь С "Газ не входи"	шт.	1	1 186	1186
30	30	У6125-0801-0507	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	шт.	1	4 048	4048
31	31	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 941	7941
32	32	С1248-306-0401	Считыватель бесконтактный ТМ	шт.	1	602	602
33	33	С1248-405-0401	DS 1990, электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY"	шт.	3	159	477
34	34	С1247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	9	1 073	9657
35	35	С1247-202-0306	Блок защты сетевой БЗС	шт.	1	8 933	8933
36	36	У6119-602-101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 320	17320
37	37	С1247-201-0803	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	25 513	25513
38	38	С1247-211-0305	Модуль подключения нагрузки МПН	шт.	7	982	6874
39	39	У6108-0204-0301	Установка дверных доводчиков	шт.	1	5 758	5758
40	40	С1248-401-0749	VIZIT-DC503S ARCTIC, доводчик дверной для двери весом 65 кг, двухскоростной	шт.	1	15 815	15815
41	41	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 477	12954
42	42	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 180	4360
43	43	У6119-101-101	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	3	394	1182

1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	У6119-101-106	Добавлять на каждый следующий проложенный провод к норме 6119-0601-0101	м	197	147	28959
45	45	У6119-101-201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	85	316	26860
46	46	С1243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,1734	145 814	25284
47	47	С1243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,0918	442 950	40663
48	48	С1243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0255	469 453	11971
49	49	У6119-302-101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	85	1 149	97665
50	50	С1243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	5,15	303	1560
51	51	С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	82,4	129	10630
52	52	Ц13-080202-0307 *Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования	км	0,04	193 536	7741
53	53	С1214-211-0101	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 3,6 мм	10 м	4	2 314	9256
54	54	У6119-301-202	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	3	1 712	5136
55	55	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	3,03	172	521
56	56	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957	1957
57	57	У6119-303-101	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 120 мм	м	15	3 647	54705
58	58	С1243-907-1106	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	15	3 323	49845
59	59	С1243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	15	2 906	43590
60	60	Ц13-120701-0801 *Кзтр и Кэм=1,09*	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования	модуль	1	9 678	9678
61	61	С1248-305-1004	Модуль газового пожаротушения типа FeniX МГП FX 65-40	шт.	2	228 489	456978
62	62	Прайс-лист	Газовое огнетушашее вещество Хладон 227EA	кг	66	7 037,01	464443
63	63	Прайс-лист	Устрйоство электромагнитного пуска для модулей газового пожаротушения QDQ 90N	шт.	1	35 052,25	35052
64	64	Прайс-лист	Рукав высокого давления RG-32G/650	шт.	1	36 619,94	36620
65	65	Прайс-лист	Сигнализатор давления универсальный	шт.	1	12 288,57	12289
66	66	Прайс-лист	Стойка для модулей пожаротушения "Стойка СРС-200-40"	шт.	1	83 582,71	83583
67	67	С1241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	6	1 969	11814
68	68	С1261-301-0310	Штуцер пду 32	шт.	1	755	755
69	69	С1247-306-0301	Насадок РТ-25А	шт.	1	6 969	6969
70	70	С1241-112-0107	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	3	131	393
71	71	У6124-0203-0308	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	25	2 345	58625

1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	С1243-401-0105	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУНП 2х2,5 мм2	км	0,025	350 266	8757
73	73	С1217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,002	1 448 727	2897
74	74	С1243-902-0201	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-4	100 шт.	0,02	1 792	36
75	75	Е11-460301-0206 *Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	отверстие	9	5 825	52425
76	76	Е11-460301-0222 *Кзтр и Кзм=1,12 К-31*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0206 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 50 мм	отверстие	9	3 576	32184
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**2297595**
			в том числе:	Тенге			
			стоимость оборудования	Тенге			0,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			2 297 595,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			144 748,49
			Итого	Тенге			2 442 343,49
			Сметная прибыль 5%	Тенге			122 117,17
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			122 117,17
			Итого	Тенге			2 686 577,83
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			2 888 071,17
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			3 234 639,71
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**			**3 169 946,92**
			в том числе НДС	Тенге			*339 637,17*

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор_____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 000440003593

Директор_____ Таукелов С.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056

Эксперт Оспанов А.С., ИИН 560603301359, Приказ №05 от 10.06.2024 г.

_____

Эксперты технического надзора: ТОО "Казстрой 2050", БИН 130140018537

Эксперт Нысангалиев Ж., ИИН 550211350166, аттестат №KZ02VJE00048204 от 19.07.2019 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 000440003593 , Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 56, Тел.: 8 7152 36 08 84
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГП на ПВХ"Областной центр крови "КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная,56

Договор №199 от 11.06.2024 г.

АКТ №2 от 28.08.2024 г.
приемки выполненных работ за август 2024 г.

Система контроля и управления доступом (локальная смета №02-01-03)

Номер по порядку	№ пп по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**4332997**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			377809
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*190719*
			машины и механизмы	тенге			3506
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*940*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3951681
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	75		
1	1	У6125-0801-0503	Монтаж турникета -трипода напольного	шт.	1	16 648	16648
2	2	С1248-405-0827	Турникет-трипод PERCo-TTR-08A	шт.	1	1 174 761	1174761
3	3	У6125-0801-0401	Монтаж металлодетекторов стационарных арочного типа	шт.	1	10 252	10252
4	4	С1248-405-1109	Металлодетектор PMD2/PTZ	шт.	1	2 059 193	2059193
5	5	У6125-0601-0303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	28 922	28922
6	6	С1248-306-0321	Источник электропитания РИП-12, исполнение 05 (РИП-12-8/17М1)	шт.	1	59 312	59312
7	7	Прайс-лист	Аккумуляторая батарея 12В 7 А/ч	шт.	1	5 855,14	5855
8	8	У6125-0601-0701	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного/УК-ВК прим.	шт.	1	17 089	17089
9	9	Прайс-лист	Устройство коммутационное УК-ВК исп.12	шт.	1	9 746,83	9747
10	10	У6125-0801-0601	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования	шт.	1	13 828	13828
11	11	У6125-0801-0507	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	шт.	1	4 048	4048
12	12	С1248-405-0119	PERCo-CL05.2, контроллер замка со считывателем EMM/HID, Ethernet	шт.	1	77 288	77288
13	13	С1248-405-0114	Контроллер MP-220W2	шт.	1	12 049	12049
14	14	С1243-906-2301	Адаптер облок защиты GC-0012U3	шт.	1	589	589

1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	С1247-216-0805	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛС-101 сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В MP-611W1	шт.	2	959	1918
16	16	С1248-401-0753	Кнопка MP-433W1	шт.	1	6 687	6687
17	17	С1248-401-0754	Информационно-тактильняая табличка "вызов персонала" MP-010B1	шт.	1	7 048	7048
18	18	С1248-405-0402	EM-marine, бесконтактная карта доступа	шт.	200	100	20000
19	19	С1248-405-0352	Считыватель PERCo-IR13G	шт.	2	66 993	133986
20	20	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 477	12954
21	21	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 180	4360
22	22	У6119-101-201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	90	316	28440
23	23	У6119-101-101	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	2	394	788
24	24	У6119-101-0106	Добавлять на каждый следующий проложенный провод к норме 6119-0601-0101	м	178	147	26166
25	25	С1243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,0969	105 729	10245
26	26	С1243-304-0133	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0,52	км	0,0918	202 291	18570
27	27	С1243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0867	469 453	40702
28	28	У6119-302-101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	90	1 149	103410
29	29	С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	92,7	129	11958
30	30	Ц13-080202-0307 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования	км	0,1	193 536	19354
31	31	С1214-211-0101	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 3,6 мм	10 м	10	2 314	23140
32	32	У6119-301-202	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	2	1 712	3424
33	33	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	2,02	172	347
34	34	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957	1957
35	35	У6106-0304-0301	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем/ограждение с стойками и створками-лист СКУД-3	м	14,448	25 468	367962
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**4332997**
			в том числе:	Тенге			
			стоимость оборудования	Тенге			0,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			4 332 997,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			272 978,81
			Итого	Тенге			4 605 975,81
			Сметная прибыль 5%	Тенге			230 298,79
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			230 298,79

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого	Тенге			5 066 573,39
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			5 446 566,40
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			6 100 154,36
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**			**5 978 151,28**
			в том числе НДС	Тенге			*640 516,21*

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 000440003593

Директор _____ Таукелов С.А.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056

Эксперт Оспанов А.С., ИИН 560603301359, Приказ №05 от 10.06.2024 г.

_____

Эксперты технического надзора: ТОО "Казстрой 2050", БИН 130140018537

Эксперт Нысанбалиев Ж., ИИН 550211350166, аттестат №KZ22VJE00048204 от 19.07.2019 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 000440003593 , Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 56, Тел.: 8 7152 36 08 84
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГП на ПВХ"Областной центр крови "КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная,56

Договор №199 от 11.06.2024 г.

АКТ №3 от 28.08.2024 г.
приемки выполненных работ за август 2024 г.

Водопровод и канализация (локальная смета №02-01-02)

Номер по порядку	№пп по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**1439181**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			473184
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*230399*
			машины и механизмы	тенге			12223
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3185*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			953775
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	90		
		Раздел 1.	**В1,В2**				**462037**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			79488
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*38700*
			машины и механизмы	тенге			2460
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*666*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			380089
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		
1	2	С1241-211-1411	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 63х2"	шт.	1	2 341	2341
2	3	С1242-207-2806	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	27 660	27660
3	4	У6114-601-101	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	6	63 922	383532
4	5	У6114-601-202	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	6	8 084	48504
		Раздел 2.	**Насосная станция противопожарного водопровода**				**704344**

1	2	3	4	5	6	7	8
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			307575
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*149762*
			машины и механизмы	тенге			9763
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2519*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			387007
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	59		
5	11	У6116-501-102	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т	шт.	2	98 373	196746
6	13	У6114-202-103	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17 653	35306
7	14	У6114-202-102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	9 721	38884
8	15	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	86 819	173638
9	16	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	47 528	95056
10	17	С1242-304-0702	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	14 389	28778
11	18	У6116-701-102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	3	4 274	12822
12	19	У6114-102-501	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	0,9	3 456	3110
13	20	С1241-102-0102	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм	м	0,9	339	305
14	21	У6114-102-0502	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	7	3 459	24213
15	22	С1241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	7	2 188	15316
16	23	У6114-102-0505	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	7	4 628	32396
17	24	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7	4 330	30310
18	25	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 366	17464
		Раздел 3.	**Санитарный узел**				**272800**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			86121
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*41937*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			186679
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		
19	48	У6115-104-201	Установка смесителя	шт.	21	4 146	87066

1	2	3	4	5	6	7	8
20	49	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	10	5 424	54240
21	50	С1244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	11	11 954	131494
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**1439181**
			в том числе:	Тенге			
			стоимость оборудования	Тенге			0,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			1 439 181,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			90 668,40
			Итого	Тенге			1 529 849,40
			Сметная прибыль 5%	Тенге			76 492,47
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			76 492,47
			Итого	Тенге			1 682 834,34
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			1 809 046,92
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			2 026 132,55
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**			**1 985 609,90**
			в том числе НДС	Тенге			*212 743,92*

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 000440003593

Директор _____ Таукелов С.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056

Эксперт Оспанов А.С., ИИН 560603301359, Приказ №05 от 10.06.2024 г.

_____

Эксперты технического надзора: ТОО "Казстрой 2050",

Эксперт Нысанганиев Ж., ИИН 550211350166, аттестат №KZ22VIE00048204 от 19.07.2019 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 000440003593 , Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 56, Тел.: 8 7152 36 08 84
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГП на ПВХ"Областной центр крови "КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная,56

Договор №199 от 11.06.2024 г.

АКТ №4 от 28.08.2024 г.
приемки выполненных работ за август 2024 г.

Демонтажные работы (локальная смета №01-01-01)

Номер по порядку	№ пп по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**5144730**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4360967
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2151781*
			машины и механизмы	тенге			783762
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*250913*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 083		
		Раздел 1.	**Демонтажные и ремонтные работы 1,2,3,4,5 этажа**				**5001746**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4225904
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2085500*
			машины и механизмы	тенге			775843
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*248392*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 054		
1	3	Е12-60101-901 *Кзтр и Кзм=1,09*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	9 008	54048
2	4	Е12-70101-301 *Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	195,8	157	30741
3	5	Е12-70101-302 *Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы цементные и из керамической плитки и керамогрантиной. Разборка	м	394,25	594	234184
4	6	Е12-70101-205 *Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	190,65	483	92084
5	7	Е12-70101-207 *Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток и керамогранита. Разборка покрытия	$м^2$	383,84	3 572	1371076
6	8	Е12-70101-208 *Кзтр и Кзм=1,09*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	383,84	7 443	2856921
7	13	Е12-60101-301 *Кзтр и Кзм=1,09*	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие	$м^2$	15,2	11 286	171547

1	2	3	4	5	6	7	8
8	15	Е12-80101-203 *Кзтр и Кзм=1,09*	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	$м^2$	68,315	2 798	191145
		Раздел 2.	**Демонтаж ВК**				**142984**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			135063
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*66281*
			машины и механизмы	тенге			7919
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2521*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
9	21	Е12-150101-307 *Кзтр и Кзм=1,09*	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	10	1 832	18320
10	22	Е12-150101-307 *Кзтр и Кзм=1,09*	Смеситель с душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	11	1 832	20152
11	25	Е12-160101-2402 *Кзтр и Кзм=1,09*	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж с фильтрами и фланцами	задвижка	7	6 688	46816
12	26	У6116-501-102 *к-0,3*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т/демонтаж насосов	шт.	2	28 848	57696
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**5144730**
			в том числе:	Тенге			
			стоимость оборудования	Тенге			0,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			5 144 730,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			324 117,99
			Итого	Тенге			5 468 847,99
			Сметная прибыль 5%	Тенге			273 442,40
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			273 442,40
			Итого	Тенге			6 015 732,79
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			6 466 912,75
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			7 242 942,28
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**			**7 098 083,43**
			в том числе НДС	Тенге			*760 508,94*

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 000440003593

Директор Гаукелов С.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056

Эксперт Оспанов А.С., ИИН 560603301359, Приказ №05 от 10.06.2024 г.

Эксперты технического надзора: ТОО "Казстрой 2050",

Эксперт Нысангалиев Ж., ИИН 550211350166, аттестат №KZ22VJE00048204 от 19.07.2019 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 000440003593 , Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 56, Тел.: 8 7152 36 08 84

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГП на ПВХ"Областной центр крови "КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная,56

Договор №199 от 11.06.2024 г.

АКТ №5 от 28.08.2024 г.
приемки выполненных работ за август 2024 г.

Архитектурно-строительные решения (локальная смета №02-01-01)

Номер по порядку	№пп по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7492089**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4907232
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2466370*
			машины и механизмы	тенге			215158
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*69876*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2369699
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 057		
		Раздел 1.	**Полы Лист АС-16**				**4430901**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2620390
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1316748*
			машины и механизмы	тенге			206123
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*67411*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1604389
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	608		
			Полы 1 этажа				
			Тип 1 (керамическая плитка)				
1	12	У6109-201-101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	28,28	1 556	44004
2	13	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,576912	22 873	13196
3	14	У6109-306-102	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	28,28	5 932	167757
4	15	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	28,8456	1 416	40845
			Тип 3 (керамогранитная плитка)				

1	2	3	4	5	6	7	8
5	21	У6109-201-101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	120,5	1 556	187498
6	22	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,4582	22 873	56226
7	23	У6109-306-105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	120,5	6 122	737701
			Этаж 2 Тип 3 (керамогранитная плитка)				
8	30	У6109-201-101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	168,58	1 556	262310
9	31	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,439032	22 873	78661
10	32	У6109-306-105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	168,58	6 122	1032047
			Этаж 3 Тип 3 (керамогранитная плитка)				
11	39	У6109-201-101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	116,58	1 556	181398
12	40	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,378232	22 873	54397
13	41	У6109-306-105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	116,58	6 122	713703
14	42	С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	118,9116	7 242	861158
		Раздел 2.	**Внутренняя отделка АС17**				**2141783**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1942628
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*976661*
			машины и механизмы	тенге			5346
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1782*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			193807
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	373		
15	67	У6112-302-113	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	499,48	1 277	637836
16	68	С1236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	124,87	275	34339
17	71	У6112-302-111	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	1 282,66	1 077	1381425
18	72	С1236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	320,665	275	88183
		Раздел 3.	**Кровля АС22**				**919405**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			344214
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*172961*
			машины и механизмы	тенге			3689
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*683*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			571503
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	77		
19	125	У6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	68,31	6 914	472295
20	126	С1224-101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	$м^2$	75,55086	5 918	447110
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**7492089**

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе:	Тенге			
			стоимость оборудования	Тенге			0,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			7 492 089,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			472 001,61
			Итого	Тенге			7 964 090,61
			Сметная прибыль 5%	Тенге			398 204,53
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			398 204,53
			Итого	Тенге			8 760 499,67
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			9 417 537,14
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			10 547 641,60
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**			**10 336 688,77**
			в том числе НДС	Тенге			*1 107 502,37*

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор_____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 000440003593

Директор_____ Таукелов С.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056

Эксперт Оспанов А.С., ИИН 560603301359, Приказ №05 от 10.06.2024 г.

_____

Эксперты технического надзора: ТОО "Казстрой 2050",

Эксперт Нысангалиев Ж., ИИН 550211350166, аттестат №KZ22VIE00048204 от 19.07.2019 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 000440003593 , Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 56, Тел.: 8 7152 36 08 84
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГП на ПВХ"Областной центр крови "КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная,56
Договор №199 от 11.06.2024 г.

АКТ №6 от 28.08.2024 г.

приемки выполненных работ за август 2024 г.

Корректирующая смета (замена исключаемых видов работ на включаемые виды работ)

Номер по порядку	№ пп по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**9224911**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5219935
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2614872*
			машины и механизмы	тенге			47974
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11613*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2896804
			оборудование	тенге			1060198
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 049		
		Раздел 1.	**Локальная смета 02-01-01**				**6512424**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4659772
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2342073*
			машины и механизмы	тенге			25157
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6168*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1827495
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	946		
			Полы Лист АС-16				
1	1	С1233-202-0401	Плитка керамогранитная размерами 30х30мм, 40х40 мм	$м^2$	221,8853	3 923	870456
			Внутренняя отделка				
2	5	У6112-301-201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	1 377,7608	1 381	1902688
3	6	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 787,4644392	112	424196

1	2	3	4	5	6	7	8
4	7	У6112-302-111	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	776,4	1 077	836183
5	8	С1236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	194,1	275	53378
6	9	У6112-302-305	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	1 258,932	1 801	2267337
7	10	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	231,2658084	684	158186
		Раздел 2.	**Локальная смета 02-01-02**				**2712487**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			560163
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*272799*
			машины и механизмы	тенге			22817
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5445*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1069309
			оборудование	тенге			1060198
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	103		
8	19	У6114-102-505	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	36	4 628	166608
9	20	С1241-102-0172	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм	м	36	5 230	188280
10	21	С1241-112-0145	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	19	2 290	43510
11	22	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	12	2 882	34584
12	23	У6114-102-503	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	85	6 804	578340
13	24	С1241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	16	919	14704
14	25	С1241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	4	1 826	7304
15	26	С1241-119-0103	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	3	118	354
16	27	С1241-119-0101	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	14	70	980
17	28	С1241-119-0102	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	2	92	184
18	29	С1242-202-0407	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	8	44 070	352560
19	30	С1242-202-0405	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	17 608	105648
20	31	У6114-0202-0102	Установка кранов , диаметр до 50 мм	шт.	9	9 721	87489

1	2	3	4	5	6	7	8
21	32	С1242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	6 193	18579
22	33	С1242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	8 020	40100
23	34	С1242-207-2804	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	13 065	13065
24	35	Прайс-лист	Насос 1 К8/18 Н=18,0м, Q=8м^3/час, 1,2 кВт	шт.	1	530 099,25	530099
25	36	Прайс-лист	Насос 1К65-50-160 Н=32,0м, Q=25м^3/час, 4,3 кВт	шт.	1	530 099,25	530099
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**9224911**
			в том числе:	Тенге			
			стоимость оборудования	Тенге			1 060 198,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			8 164 713,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			447 584,45
			Итого	Тенге			9 672 495,45
			Сметная прибыль 5%	Тенге			430 614,87
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			483 624,77
			Итого	Тенге			10 586 735,09
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			11 380 740,22
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			12 746 429,05
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**			**12 491 500,47**
			в том числе НДС	Тенге			*1 338 375,05*

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови", коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-

Директор_____Таукелов С.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056

Эксперт Оспанов А.С., ИИН 560603301359, Приказ №05 от 10.06.2024 г.

_____

Эксперты технического надзора: ТОО "Казстрой 2050",

Эксперт Нусаингалиев Ж., ИИН 550211350166, аттестат №KZ22VIE00048204 от 19.07.2019 г.