**Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа**

**2024-08-13 № 27 қосымша келісім**

Астана қ. №2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 27.09.2024 жылғы №140-іс бұйрығы негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиал директорың м.а. Азимбаев Нурлан Кумарович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Басшысы Андрейчук Александр Игоревич тұлғасындағы "Kurylys Group RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-13 № 27 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "3.1 шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен айқындалады және 2 278 451 332.19 (екі миллиард екі жүз жетпіс сегіз миллион төрт жүз елу бір мың үш жүз отыз екі теңге он тоғыз тиын) теңгені құрайды және жұмыстарды(ларды) орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ барлық салықтарды қамтиды және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген алымдар, оның ішінде ҚҚС 244 119 785.59 теңге (екі жүз қырық төрт миллион бір жүз он тоғыз мың жеті жүз сексен бес теңге елу тоғыз тиын) (бұдан әрі – шарт сомасы). Бұл ретте, 2024 жылға арналған қаржыландыру сомасы ҚҚС есебімен 200 744 733,40 құрайды, 2025 жылға арналған қаржыландыру сомасы ҚҚС есебімен 2 077 706 598,79 теңгені құрайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 26-29-64
"ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиал директорың м.а.
Азимбаев Нурлан Кумарович

Өнім беруші:
"Kurylys Group RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бурова, 69
БСН/ЖСН 970640000261
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ15998LTB0001520537
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: 87775436363
Басшысы Андрейчук Александр Игоревич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12609379-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| 70803059-ОТ1 | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Р-25 "Өскемен-Алтай - Үлкен Нарын - Катон-Қарағай - Рахман қайнары" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 110-140 шақырымына орташа жөндеу | Жұмыс | 1 | 2 278 451 332.19 | Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017). | Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017). | Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1) | 30 | 200 744 733.40 |
| **2025 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70803059-ОТ1 | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Р-25 "Өскемен-Алтай - Үлкен Нарын - Катон-Қарағай - Рахман қайнары" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 110-140 шақырымына орташа жөндеу | Жұмыс | 1 | 2 278 451 332.19 | Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017). | Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017). | Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1) | 30 | 2 077 706 598.79 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о закупках работ**

**№ 27 от 2024-08-13**

г.Астана №2

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.директора Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Азимбаев Нурлан Кумарович, действующий на основании приказа №140-іс от 27.09.2024 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Kurylys Group RK", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Андрейчук Александр Игоревич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 27 от 2024-08-13 (далее – Договор), в соответствии с пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 2 278 451 332.19 (два миллиарда двести семьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча триста тридцать два тенге девятнадцать тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 244 119 785.59 тенге (двести сорок четыре миллиона сто девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят пять тенге пятьдесят девять тиын) (далее – сумма Договора). При этом, сумма финансирования на 2024 год составляет 200 744 733,40 с учетом НДС, сумма финансирования на 2025 год составляет 2 077 706 598,79 тенге с учетом НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 26-29-64
И.о.директора Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Азимбаев Нурлан Кумарович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kurylys Group RK"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бурова, 69
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970640000261
БИК TSESKZKA
ИИК KZ15998LTB0001520537
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: 87775436363
Руководитель Андрейчук Александр Игоревич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12609379-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| 70803059-ОТ1 | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" км 110-140 | Работа | 1 | 2 278 451 332.19 | 8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017). | 8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017). | Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1) | 30 | 200 744 733.40 |
| **Финансовый год 2025** | | | | | | | | | | | | |
| 70803059-ОТ1 | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-25 "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" км 110-140 | Работа | 1 | 2 278 451 332.19 | 8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017). | 8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017). | Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1) | 30 | 2 077 706 598.79 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.