#ID21060683 №090140000306/240912/02

Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-08-06 № 22 қосымша келісім

Астана қ. №2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 27.09.2024 жылғы №140-іс бұйрығы негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол"ҰК" АҚ Шығыс-Қазақстан облысы филлиалы директордың м.а. Азимбаев Нурлан Кумарович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Басшысы Сомов Дмитрий Олегович тұлғасындағы "Востоквзрывпром" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-06 № 22 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "3.1 шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен айқындалады және 3 695 384 352.02 (үш миллиард алты жүз тоқсан бес миллион үш жүз сексен төрт мың үш жүз елу екі теңге екі тиын) теңгені құрайды және жұмыстарды(ларды) орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ барлық салықтарды қамтиды және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген алымдар, оның ішінде ҚҚС 395 934 037.72 теңге (үш жүз тоқсан бес миллион тоғыз жүз отыз төрт мың отыз жеті теңге жетпіс екі тиын) (бұдан әрі – шарт сомасы). Бұл ретте, 2024 жылға арналған қаржыландыру сомасы ҚҚС есебімен 200 762 899,56 құрайды, 2025 жылға арналған қаржыландыру сомасы ҚҚС есебімен 3 494 621 452,46 теңгені құрайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 26-29-64
"ҚазАвтоЖол"ҰК" АҚ Шығыс-Қазақстан облысы филлиалы директордың м.а. Азимбаев Нурлан Кумарович

Өнім беруші:
"Востоквзрывпром" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Свинцовая, 2/2
БСН/ЖСН 010840001711
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ58998LTB0001520539
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: 75-24-57
Басшысы Сомов Дмитрий Олегович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12590175-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
70803285-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	А-9 "Өскемен-Риддер - РФ шекарасы" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 70-105 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	3 695 384 352.02	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	200 762 899.56
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70803285-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	А-9 "Өскемен-Риддер - РФ шекарасы" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 70-105 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	3 695 384 352.02	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	3 494 621 452.46

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 22 от 2024-08-06

г.Астана №2

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. директора Восточно-Казахстанского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Азимбаев Нурлан Кумарович, действующий на основании приказа №140-іс от 27.09.2024 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Сомов Дмитрий Олегович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 22 от 2024-08-06 (далее – Договор), в соответствии с пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 3 695 384 352.02 (три миллиарда шестьсот девяносто пять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят два тенге два тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 395 934 037.72 тенге (триста девяносто пять миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи тридцать семь тенге семьдесят два тиын) (далее – сумма Договора). При этом, сумма финансирования на 2024 год составляет 200 762 899,56 с учетом НДС, сумма финансирования на 2025 год составляет 3 494 621 452,46 тенге с учетом НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 26-29-64
И.о. директора Восточно-Казахстанского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Азимбаев Нурлан Кумарович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Свинцовая, 2/2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010840001711
БИК TSESKZKA
ИИК KZ58998LTB0001520539
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: 75-24-57
Руководитель Сомов Дмитрий Олегович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12590175-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
70803285-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ" км 70-105	Работа	1	3 695 384 352.02	8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	200 762 899.56
Финансовый год 2025												
70803285-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ" км 70-105	Работа	1	3 695 384 352.02	8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	3 494 621 452.46

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.