Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140011980

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",031100, Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, ул. Спортивная, зд. 2, тел. 2-19-43, факс 2-77-53, тел : 59985**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

181040022177

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский сельский округ, село Мартук,улица Бокенбай Батыра, дом 209, кв. 1.**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 113 от 16.09.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000010	14.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство газоснабжения по ул.Тамды (Заготзерно) в г.Хромтау Актюбинская область			тенге	1	18 944 938,00	18 944 938,00	2 029 814,79
				Итого	1	x	18 944 938,00	2 029 814,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сарсекеев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.10.2024

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и втомобильных дорог" Актюбинская область, Хромтауский р г.Хромтау, Спортивная, 2 БИН 060140011980

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" Актюбинская область, г.Актобе, БОКЕНБАЙ БАТЫРА, 155\ 6

Наименование стройки - Строительство газоснабжения по ул.Тамды (Заготзерно) в г.Хромтау Актюбинская область

Основание: Договор №113 от 16.09.2024г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код		
		№113	от 16.09.2024г.						
	Стоимость выполненных работ								
Наименование пусковых	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3: СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	НДС 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**18 944 938,00**									
Акт 1		**15984370,15**		**14271759,06**					**1712611,09**	**15984370,15**
Акт 2		**2960567,85**		**2643364,15**					**317203,70**	**2960567,85**
ИТОГО:		**18944938,00**		**16 915 123,21**					**2029814,79**	**18 944 938,00**

Итого к оплате: 18 944 938,00 (Восемнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот тридцать восемь) тенге 00 тиын в т.ч. НДС 2029814,79

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

Паизов Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты технического надзора ТОО "ALILIFE"

Принял (Заказчик)

Руководитель Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и втомобильных дорог"

Сарсенгалиев Р. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Акмурзин Б.А.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и втомобильных дорог" Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2 БИН 060140011980**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" Актюбинская область, г.Актобе, БОКЕНБАЙ БАТЫРА, 155\ 6 БИН/ИИН181040022177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка : **Строительство газоснабжения по ул.Тамды (Заготзерно) в г.Хромтау Актюбинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№113 от 16.09.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 06-01-02-02 Электрохимзащита газопровода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**1125-0129-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка**	**колонка**	**2**	**120 481,0**	**240 962,0**	
2	**2**	**247-308-0202** ***СпрСЦ 05.2024***	**Стойка контрольно-измерительного пункта электрохимзащиты СКИП-1-4-5-2,5 SHIK**	**шт.**	**2**	**65 627,0**	**131 254,0**	
3	**3**	**1125-0129-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе**	**протектор**	**10**	**93 748,0**	**937 480,0**	
4	**4**	**247-308-0410** ***СпрСЦ 05.2024***	**Комплектующие системы электрохимзащиты ПМ-10У SHIK, протектор магниевый**	**шт.**	**10**	**44 197,0**	**441 970,0**	
5	**5**	**1125-0129-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка**	**м кабеля**	**52**	**2 631,0**	**136 812,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	6	243-119-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х35 (мк)-0,66	м	52	2 239,0	116 428,0	
7	7	247-308-0302 *СпрСЦ 05.2024*	Электрод сравнения медносульфатный электрохимзащиты ЭСМ-ОС SHIK однокамерный стационарный	шт.	4	19 519,0	78 076,0	
8	8	261-107-0497 *РСНБ РК 2022*	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	$м^2$	161,290323	701,0	113 065,0	
9	9	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003	229 382,0	688,0	
10	10	251-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Скоба С	шт.	2	2 030,0	4 060,0	
11	11	261-107-0655 *РСНБ РК 2022*	Патроны термитные со спичками	комплект	2	58,0	116,0	
			ИТОГО по акту				2 200 911	

		Итого по акту					2 200 911	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (Общеплощадочные затраты)	7%			154063,77	
			Итого				2354974,77	
			Сметная прибыль	5%			117748,74	
			Непредвиденные работы и затраты	3%			70649,24	
			Итого				2543372,75	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -75 %	75%			1907529,56	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25 %	25%			635843,19	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 75%, к - 1,0557	1,0557			2013778,96	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25 %	**25%**			**635843,19**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 75%, к -1,0557	**1,0557**			**2013778,96**	
			в том числе на IVквартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,075	**1,075**			**683531,43**	
			Итого				**2697310,39**	
			Коэффициент к договорной цене	**0,98**			**2643364,15**	
			НДС	**12%**			**317203,70**	
			Итого с НДС				**2960567,85**	

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

Паизов Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Руководитель Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Сарсенгалиев Р. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: ТОО "ALILIFE"

Акмурзин Б.А.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Кажимов А.Б

ТОО "ASU JOBA"