#ID21207195 №050140000775/230144/03

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-09-22 № 2023/110 қосымша келісім

Алматы облысы №2023/110/3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысының орынбасары Жанібеков Абылай Нұрланұлы тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Грачев Михаил Владимирович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-09-22 № 2023/110 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 3.2. тармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 12 257 679.84 (он екі миллион екі жүз елу жеті мың алты жүз жетпіс тоғыз теңге 84 тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады; 025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 1 122 250 870.28 (бір миллиард жүз жиырма екі миллион екі жүз елу мың сегіз жүз жетпіс теңге жиырма сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады; 025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 151 099 922.84 (жүз елу бір миллион тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз жиырма екі теңге сексен төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87277278029
Басшысының орынбасары Жанібеков Абылай Нұрланұлы

Өнім беруші:
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ1994806KZT22033002
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 10372123-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы кв-59" Шелек-Сарыбұлақ (Куликовка)-Ақтоған (Көк-Жиде) " облыстық маңызы бар автомобиль жолының 0-18,4 шақырымын орташа жөндеу						
62209954-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы кв-59" Шелек-Сарыбұлақ (Куликовка)-Ақтоған (Көк-Жиде) " облыстық маңызы бар автомобиль жолының 0-18,4 шақырымын орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 285 608 472.96	7,3 ай (2023 жылы - 01 қазан - 15 қарашадан кеш емес, 2024 жылы - 4 ай, бірақ 15 қарашадан кеш емес, 2025 жылы - 2 ай, бірақ 30 шілдеден кеш емес)	7,3 ай (2023 жылы - 01 қазан - 15 қарашадан кеш емес, 2024 жылы - 4 ай, бірақ 15 қарашадан кеш емес, 2025 жылы - 2 ай, бірақ 30 шілдеден кеш емес)	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы (1)	30	1 122 250 870.28

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

62209954-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы кв-59" Шелек-Сарыбұлақ (Куликовка)-Ақтоған (Көк-Жиде) " облыстық маңызы бар автомобиль жолының 0-18,4 шақырымын орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 285 608 472.96	7,3 ай (2023 жылы - 01 қазан - 15 қарашадан кеш емес, 2024 жылы - 4 ай, бірақ 15 қарашадан кеш емес, 2025 жылы - 2 ай, бірақ 30 шілдеден кеш емес)	7,3 ай (2023 жылы - 01 қазан - 15 қарашадан кеш емес, 2024 жылы - 4 ай, бірақ 15 қарашадан кеш емес, 2025 жылы - 2 ай, бірақ 30 шілдеден кеш емес)	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы (1)	30	151 099 922.84
62209954-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы кв-59" Шелек-Сарыбұлақ (Куликовка)-Ақтоған (Көк-Жиде) " облыстық маңызы бар автомобиль жолының 0-18,4 шақырымын орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 285 608 472.96	7,3 ай (2023 жылы - 01 қазан - 15 қарашадан кеш емес, 2024 жылы - 4 ай, бірақ 15 қарашадан кеш емес, 2025 жылы - 2 ай, бірақ 30 шілдеден кеш емес)	7,3 ай (2023 жылы - 01 қазан - 15 қарашадан кеш емес, 2024 жылы - 4 ай, бірақ 15 қарашадан кеш емес, 2025 жылы - 2 ай, бірақ 30 шілдеден кеш емес)	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы (1)	30	12 257 679.84

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID21207195 №050140000775/230144/03

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2023/110 от 2023-09-22

Алматинская область №2023/110/3

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Жанібеков Абылай Нұрланұлы, действующий на основании приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2023/110 от 2023-09-22 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В пункте 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2023 год 12 257 679.84 двенадцать миллионов двести пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят девять тенге 84 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2024 год 1 122 250 870.28 (один миллиард сто двадцать два миллиона двести пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят тенге двадцать восемь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2025 год 151 099 922.84 (сто пятьдесят один миллион девяносто девять тысяч девятьсот двадцать два тенге восемьдесят четыре тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87277278029
Заместитель руководителя Жанібеков Абылай Нұрланұлы

Поставщик:
Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК EURIKZKA
ИИК KZ1994806KZT22033002
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 10372123-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-59 "Шелек-Сарыбулак (Куликовка)-Актоган (Кок-Жиде)" 0-18,4 в Енбекшиказахском районе Алматинской области						
62209954-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-59 "Шелек-Сарыбулак (Куликовка)-Актоган (Кок-Жиде)" 0-18,4 в Енбекшиказахском районе Алматинской области	Работа	1	1 285 608 472.96	7,3 месяцев (в 2023 г. - 01 октября - не позднее 15 ноября, в 2024 г. - 4 месяца, но не позднее 15 ноября, в 2025 г. - 2 месяца, но не позднее 30 июля)	7,3 месяцев (в 2023 г. - 01 октября - не позднее 15 ноября, в 2024 г. - 4 месяца, но не позднее 15 ноября, в 2025 г. - 2 месяца, но не позднее 30 июля)	Алматинская область, Енбекшиказахский район (1)	30	1 122 250 870.28

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

62209954-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-59 "Шелек-Сарыбулак (Куликовка)-Актоган (Кок-Жиде)" 0-18,4 в Енбекшиказахском районе Алматинской области	Работа	1	1 285 608 472.96	7,3 месяцев (в 2023 г. - 01 октября - не позднее 15 ноября, в 2024 г. - 4 месяца, но не позднее 15 ноября, в 2025 г. - 2 месяца, но не позднее 30 июля)	7,3 месяцев (в 2023 г. - 01 октября - не позднее 15 ноября, в 2024 г. - 4 месяца, но не позднее 15 ноября, в 2025 г. - 2 месяца, но не позднее 30 июля)	Алматинская область, Енбекшиказахский район (1)	30	151 099 922.84
62209954-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-59 "Шелек-Сарыбулак (Куликовка)-Актоган (Кок-Жиде)" 0-18,4 в Енбекшиказахском районе Алматинской области	Работа	1	1 285 608 472.96	7,3 месяцев (в 2023 г. - 01 октября - не позднее 15 ноября, в 2024 г. - 4 месяца, но не позднее 15 ноября, в 2025 г. - 2 месяца, но не позднее 30 июля)	7,3 месяцев (в 2023 г. - 01 октября - не позднее 15 ноября, в 2024 г. - 4 месяца, но не позднее 15 ноября, в 2025 г. - 2 месяца, но не позднее 30 июля)	Алматинская область, Енбекшиказахский район (1)	30	12 257 679.84

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.