SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Область Же Кербулакский район

**Заказчик:** **Отдела внутренней политики,культуры,развития языков и спорта Кербулакского района** **Заказ** 217

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** **ТОО «Жетысу КазСтройСервис »**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование стройки:** Капитальный ремонт сельского дома культуры и строительство помещения для угля села Когалы Кербулакского района область Жетiсу.

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт сельского дома культуры и строительство помещения для угля села Когалы Кербулакского района область Жетiсу.

Договор подряда (контракт) № от

# Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2024г

на Капитальный ремонт сельского дома культуры.

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Номер в смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования** | | | | |
| **1** | **1** | **1212-0104-0501** | **Фасады простые. Очистка вручную с земли и лесов** | **м2** | **826** | **722** | **596 372** |
| **2** | **2** | **1108-0701-0102** | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** | **м2 вертикальной проекции** | **826** | **3047** | **2 516 822** |
| | | | **Раздел 2. Наружная отделка** | | | | |
| | | | **Подраздел 2.1. Фасад** | | | | |
| **3** | **3** | **6112-0303-0105** | **Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая** | **м2** | **826** | **748** | **617 848** |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 3.1 | 3.8 | 236-203-0201 | Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174 | т | 0,65254 | 1436740 | 937 530 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **4** | **6112-0303-0105** | **Покраска поверхности колонны с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая** | **м2** | **50,5** | **748** | **37 774** |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 4.1 | 4.8 | 236-203-0201 | Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174 | т | 0,039895 | 1436740 | 57 319 |
| **5** | **5** | **6112-0303-0105** | **Покраска поверхности фронтонов с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая** | **м2** | **28** | **748** | **20 944** |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 5.1 | 5.8 | 236-203-0201 | Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174 | т | 0,02212 | 1436740 | 31 781 |
| **6** | **6** | **6112-0303-0105** | **Покраска поверхности потолков с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая** | **м2** | **108** | **748** | **80 784** |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 6.1 | 6.8 | 236-203-0201 | Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174 | т | 0,08532 | 1436740 | 122 583 |
| **7** | **7** | **1208-0101-1804** | **Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов** | **м** | **43,5** | **2283** | **99 311** |
| | | | **Подраздел 3.2. Тип 2** | | | | |
| **8** | **13** | **1207-0101-1702** | **Полы. Заделка трещин, швов** | **м** | **1085,6** | **686** | **744 722** |
| **9** | **14** | **232-504-0102** | **Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая** | **1 кг** | **814,2** | **177** | **144 113** |
| | | | **Раздел 4. Внутренняя отделка** | | | | |
| | | | **Подраздел 4.1. Подраздел без наименования** | | | | |
| **10** | **15** | **6112-0302-0106** | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску** | **м2** | **558,3** | **1361** | **759 846** |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 10.1 | 15.7 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,385227 | 199032 | 76 673 |
| **11** | **16** | **6112-0302-0105** | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску** | **м2** | **2193** | **1215** | **2 664 495** |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 11.1 | 16.7 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 1,38159 | 199032 | 274 981 |
| **12** | **19** | **6108-0204-0301** | **Установка дверных доводчиков** | **шт.** | **6** | **5557** | **33 342** |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 12.1 | 19.3 | 223-502-0103 | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг | комплект | 6 | 5220 | 31 320 |
| | | | **Раздел 6. Техподполье** | | | | |
| | | | **Подраздел 6.1. Техподполье** | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **30** | **6103-0101-0301** | **Устройство стены под[illegible]а и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм** | **м3** | **4,8** | **61743** | **296 366** |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 13.1 | 30.16 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 4,872 | 31246 | 152 231 |
| 13.2 | 30.17 | 261-102-0122 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **31** | **6103-0601-0102** | **Армирование ступеней железобетонных** | **т** | **0,07505** | **66725** | **5 008** |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 14.1 | 31.4 | 261-102-0269 | Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012 | т | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **32** | **6103-0601-0103** | **Бетонирование железобетонных ступеней** | **м3** | **2,3** | **62688** | **144 182** |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 15.1 | 32.6 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,3345 | 31246 | 72 944 |
| **16** | **33** | **214-403-0103** | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **1 т** | **0,35985** | **445275** | **160 232** |
| **17** | **34** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,04832** | **349152** | **16 871** |
| **18** | **35** | **6103-0701-0807** | **Установка детали закладной, вес до 4 кг** | **т** | **0,00348** | **1067996** | **3 717** |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 18.1 | 35.4 | 222-509-1000 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00348 | 0 | 0 |
| **19** | **36** | **241-102-0137** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм** | **1 м** | **1** | **1511** | **1 511** |
| **20** | **37** | **6109-0306-0602** | **Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными** | **м2** | **1,8** | **10730** | **19 314** |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 20.1 | 37.12 | 231-302-0501 | Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм | м2 | 1,854 | 6457 | 11 971 |
| | | | **Подраздел 6.2. Навес лестницы НВ-1** | | | | |
| **21** | **38** | **1109-0701-0127** | **Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовление каркаса навеса** | **т конструкций** | **0,2377** | **848252** | **201 630** |
| **22** | **39** | **214-205-0102** | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** | **1 т** | **0,20104** | **363069** | **72 991** |
| **23** | **40** | **314-102-0106** | **Краны на автомобильном ходу** | **1 маш.-ч** | **35** | **39746** | **1 391 110** |
| | | | **Раздел 8. Пандус и крыльцо** | | | | |
| | | | **Подраздел 8.1. Ограждение металлическое (пандус)** | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 63 | 6106-0304-0204 | Установка ограждения металлического без поручня | м | 41,1 | 3054 | 125 519 |
| 25 | 64 | 222-503-0301 | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали, высотой до 1200 мм | 1 м | 41,1 | 26342 | 1 082 656 |
| | | | Подраздел 8.2. Ограждение крыльца | | | | |
| 26 | 65 | 6106-0304-0204 | Установка ограждения металлического без поручня | м | 4,1 | 3054 | 12 521 |
| 27 | 66 | 222-503-0301 | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали, высотой до 1200 мм | 1 м | 4,1 | 26342 | 108 002 |
| | | | Раздел 9. Перегородки | | | | |
| | | | Подраздел 9.1. Подраздел без наименования | | | | |
| 28 | 67 | 8705-0601-0101 | Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм | м2 перегородки | 21,8 | 35620 | 776 516 |
| 29 | 68 | 1146-0501-0803 | Металлоконструкции мелкие, сварные работы. Монтаж | т металлоконструкций | 1,5 | 535530 | 803 295 |
| 30 | 69 | 414-104-0601 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | 1 т | 40 | 1353 | 54 120 |
| 31 | 70 | 332-101-0106 | Автомобили-самосвалы общестроительные | 1 маш.-ч | 50 | 14585 | 729 250 |
| 32 | 71 | 314-101-0106 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | 1 маш.-ч | 30 | 22804 | 684 120 |
| 33 | 72 | 314-102-0106 | Краны на автомобильном ходу до 10т | 1 маш.-ч | 25 | 39746 | 993 650 |
| 34 | 73 | 314-104-0112 | Краны на гусеничном ходу | 1 маш.-ч | 10 | 251690 | 2 516 900 |
| 35 | 74 | 314-301-0305 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования | 1 маш.-ч | 25 | 28248 | 706 200 |
| 36 | 75 | 314-501-0105 | Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т | 1 маш.-ч | 45 | 54 | 2 430 |
| 37 | 76 | 314-502-0304 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | 1 маш.-ч | 20 | 128 | 2 560 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого: | | | | 20 995 312 |
| | | | из них: | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | 8 935 276 |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | 4 459 333 |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | 7 368 704 |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | 1 125 566 |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | 4 637 212 |
| | | | оборудование | Тенге | | | 0 |
| | | | перевозки | Тенге | | | 54 120 |
| | | | прочие затраты | Тенге | | | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | нормативная трудоемкс | чел.-ч | | | 2 165 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **20 995 312** |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **20 995 312** |
| Сметная прибыль (5%) | 1 049 766 |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.** | **22 045 078** |
| НДС (12%) | 2 645 409 |
| **Итого** | **24 690 487** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Жетысу КазСтройСервис »**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Кунесбеков С.К.,**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор ТОО Namys Story**

**Тулегенов К.К.**

**Принял (Заказчик)**

**Руководитель Отдела внутренней политики,культуры,развития языков и спорта Кербулакского района**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Бекбатырова Г.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор ТОО AKB Service**

**Ахметова Б.А.**

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Область Жет Кербулакский район

Заказ 217

**Заказчик:** **Отдела внутренней политики,культуры,развития языков и спорта Кербулакского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** **ТОО «Жетысу КазСтройСервис »**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование стройки:** Капитальный ремонт сельского дома культуры и строительство помещения для угля села Когалы Кербулакского района область Жетiсу.

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт сельского дома культуры и строительство помещения для угля села Когалы Кербулакского района область Жетiсу.

Договор подряда (контракт) № от

# Акт приемки выполненных работ №2

за июнь 2024г

на Благоустройство и МАФ

Основание: ЛС № 2-01-00-06

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Номер в смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 1. Озеленение** | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования** | | | | |
| **1** | **1** | **6113-0112-0104** | **Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную** | **м2** | **602** | **2000** | **1 204 000** |
| **2** | **2** | **6113-0112-0106** | **Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную** | **м2** | **602** | **685** | **412 370** |
| **3** | **3** | **6113-0113-0102** | **Устройство для цветникакорыта, глубина 40 см вручную** | **м2** | **200** | **2886** | **577 200** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 6113-0113-0104 | Устройство для цветни[illegible]орыта, глубина 40 см вручную. Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 6113-0113-0102 | м2 | -400 | 839 | -335 600 |
| 5 | 5 | 6113-0113-0201 | Подготовка почвы для цветника, внесение растительной земли 20 см | м2 | 200 | 2336 | 467 200 |
| 6 | 8 | 6113-0102-0211 | Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0x1,0x0,6 м механизированным способом, в естественном грунте | яма | 13 | 7862 | 102 206 |
| 7 | 9 | 6113-0103-0107 | Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0x1,0x0,6 м | шт. | 13 | 26901 | 349 713 |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 7.1 | 9.8 | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт. | 0,013 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 254-101-1403 | Ель Шренка (тянь-шаньская)Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м | 1 шт. | 8 | 18436 | 147 488 |
| | | | Раздел 2. МАФ | | | | |
| | | | Подраздел 2.1. Подраздел без наименования | | | | |
| 9 | 15 | 8601-0303-0204 | Урна "Сатурн" | шт. | 4 | 53046 | 212 184 |
| 10 | 16 | 8601-0302-0306 | Скамья антивандальная | шт. | 4 | 71259 | 285 036 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого: | | | | 3 421 797 |
| | | | из них: | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | 2 240 631 |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | 1 108 913 |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | 312 130 |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | 72 695 |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | 869 036 |
| | | | оборудование | Тенге | | | 0 |
| | | | перевозки | Тенге | | | 0 |
| | | | прочие затраты | Тенге | | | 0 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 572 |

| | |
|---|---|
| Всего | 3 421 797 |

| | |
|---|---|
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **3 421 797** |
| Сметная прибыль (5%) | 171 090 |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.** | **3 592 887** |
| НДС (12%) | 431 146 |
| **Итого** | **4 024 033** |

| **Сдал (Подрядчик)** | **Принял (Заказчик)** |
|---|---|
| | **Руководитель Отдела внутренней политики,культуры,развития языков и спорта Кербулакского района** |
| **ТОО «Жетысу КазСтройСервис »** | |
| (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) | (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) |
| **Кунесбеков С.К.,** | **Бекбатырова Г.Д** |
| (должность, подпись, расшифровка подписи) | (должность, подпись, расшифровка подписи) |
| **Авторский надзор ТОО Namys Story** | **Технический надзор ТОО AKB Service** |
| **Тулегенов К.К.** | **Ахметова Б.А.** |

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Область Жетiсу Кербулакский район

Заказ 217 акт

**Заказчик:** **ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района", БИН 120140007708, область Жетiсу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 10**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** **ТОО «Жетысу КазСтройСервис» , БИН 080140005098, область Жетiсу, г.Талдыкорган, Д.РАКИШЕВА, 18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта:** «Капитальный ремонт помещений для угля и выходной группы зданий сельского дома культуры с.Когалы Кербулакского района область Жетiсу»

Договор подряда (контракт) №120140007708/240077/00 от 17.05.2024 года

## Акт приемки выполненных работ №5 за июль месяц 2024 года (15.07.2024 г.)

на Сантехнические работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Номер в смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 2. Сантехоборудование** | | | | | |
| | | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| **1** | **3** | **6115-0102-0101** | **Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным** | **комплект** | **4** | **10850** | **43 400** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 1.1 | 3.1 | 244-101-0304 | Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм | комплект | 4 | 36171 | 144 684 | Казахстан |
| **2** | **4** | **244-101-0601** | **Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм** | **1 комплект** | **4** | **14807** | **59 228** | **Казахстан** |
| **3** | **5** | **6115-0103-0105** | **Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | **4** | **11534** | **46 136** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 3.1 | 5.1 | 244-101-0101 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм | шт. | 4 | 13128 | 52 512 | Казахстан |
| 3.2 | 5.2 | 244-104-0406 | Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 4 | 6870 | 27 480 | Казахстан |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 5.3 | 244-104-0601 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | шт. | 4 | 2051 | 8 204 | Казахстан |
| 3.4 | 5.4 | 244-104-0701 | Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм | комплект | 4 | 52423 | 209 692 | Казахстан |
| **4** | **6** | **6115-0101-0201** | **Установка душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | **1** | **25765** | **25 765** | |
| 4.1 | 6.1 | 261-301-0509 | неучтенные ресурсы<br>Санитарные приборы | комплект | 1 | 0 | 0 | |
| **5** | **7** | **290-000-0045 (кпл)** | **Душевая кабина Тритон Лайт А низкий поддон 90х90 см** | **1 шт.** | **1** | **173390** | **173 390** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого:** | | | | **790 491** | |
| | | | из них: | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | **97 531** | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | **47 488** | |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | **2 627** | |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | **890** | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | **690 334** | |
| | | | оборудование | Тенге | | | **0** | |
| | | | перевозки | Тенге | | | **0** | |
| | | | прочие затраты | Тенге | | | **0** | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | **19** | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **790 491** |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **790 491** |
| Сметная прибыль (5%) | 39 525 |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.** | **830 016** |
| НДС (12%) | 99 602 |
| **Итого** | **929 618** |
| **Итого с учетом скидки** | **911 025,64** |

| Сдал (Подрядчик) | Принял (Заказчик) |
|---|---|
| **ТОО «Жетысу КазСтройСервис» БИН 080140005098** | **ГУ "Отдела внутренней политики,культуры,развития языков и спорта Кербулакского района"БИН 120140007708** |
| *(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)* | *(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)* |
| **Директор** Кунесбеков С.К. | **Руководитель** Бекбатырова Г.Д. |
| (должность, подпись, расшифровка подписи) | (должность, подпись, расшифровка подписи) |
| **Авторский надзор ТОО "Namys Story" БИН 170640026988** | **Технический надзор ТОО "AKB Service"БИН 180140011479** |
| **ГИП** Тулегенов К.К. | **Эксперт** Ахметова Б.А. |
| (должность, подпись, расшифровка подписи) | (должность, подпись, расшифровка подписи) |

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Область Жетісу Кербулакский район

Заказ 217 акт

**Заказчик:** **ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района", БИН 120140007708, область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 10**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** **ТОО «Жетысу КазСтройСервис» , БИН 080140005098, область Жетісу, г.Талдыкорган, Д.РАКИШЕВА, 18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта:** «Капитальный ремонт помещений для угля и выходной группы зданий сельского дома культуры с.Когалы Кербулакского района область Жетісу»

Договор подряда (контракт) №120140007708/240077/00 от 17.05.2024 года

## Акт приемки выполненных работ №6 за июль месяц 2024 года(15.07.2024 г.)

на Электромонтажные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Номер в смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1. Электромонтажные работы** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| **1** | **1** | **6119-0402-0101** | **Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке** | **шт.** | **35** | **1188** | **41 580** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 1.1 | 1.1 | 261-303-0121 | Выключатели, розетки штепсельные | шт. | 35,7 | 0 | 0 | |
| **2** | **2** | **1391-0503-0108 03010101-08** | **Монтаж электродвигателя** | **шт.** | **3** | **32906** | **98 718** | |
| **3** | **3** | **6119-0201-0101** | **Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2** | **м** | **45** | **1501** | **67 545** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | | |
| 3.1 | 3.1 | 261-302-0454 | Кабель | м | 45,9 | 0 | 0 | | |
| 3.2 | 3.2 | 261-303-0115 | Коробки ответвительные | шт. | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | 4 | 243-106-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | 1 м | 45 | 306 | 13 770 | Казахстан | |
| | | | Итого: | | | | 221 613 | | |
| | | | из них: | | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | 203 563 | | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | 99 897 | | |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | 260 | | |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | 0 | | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | 17 790 | | |
| | | | оборудование | Тенге | | | 0 | | |
| | | | перевозки | Тенге | | | 0 | | |
| | | | прочие затраты | Тенге | | | 0 | | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 41 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **221 613** |
| Сметная прибыль (5%) | 11 081 |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.** | **232 694** |
| НДС (12%) | 27 923 |
| **Итого** | **260 617** |
| **Итого с учетом скидки** | **255 404,66** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Жетысу КазСтройСервис» БИН 080140005098**

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** **Кунесбеков С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдела внутренней политики,культуры,развития языков и спорта Кербулакского района"БИН 120140007708**

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Руководитель** **Бекбатырова Г.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор ТОО "Namys Story" БИН 170640026988**

**ГИП** **Тулегенов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор ТОО "AKB Service"БИН 180140011479**

**Эксперт** **Ахметова Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Область Жетісу Кербулакский район

**Заказчик:** **ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района", БИН 120140007708, область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 10**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 217 акт

**Подрядчик:** **ТОО «Жетысу КазСтройСервис» , БИН 080140005098, область Жетісу, г.Талдыкорган, Д.РАКИШЕВА, 18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта:** «Капитальный ремонт помещений для угля и выходной группы зданий сельского дома культуры с.Когалы Кербулакского района область Жетісу»

Договор подряда (контракт) №120140007708/240077/00 от 17.05.2024 года

## Акт приемки выполненных работ №7 за июль месяц 2024 года(15.07.2024 г.)

на Пожарная сигнализация

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Номер в смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1. Пожарная сигнализация** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| 1 | 1 | 1310-0701-0107 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | луч | 3 | 7035 | 21 105 | |
| 2 | 2 | 290-000-0017 (кпл) | С2000-М Пульт контроля и управления | 1 шт | 1 | 102680 | 102 680 | |
| 3 | 3 | 290-000-0018 (кпл) | С2000-КДЛ-2И Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой (для адресных систем) | 1 шт | 2 | 36033 | 72 066 | |
| 4 | 4 | 1121-0401-0401 | Указатели световые настенные. Установка | шт. | 13 | 3528 | 45 864 | |
| 5 | 5 | 248-304-0151 | Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход" | 1 шт. | 13 | 10276 | 133 588 | |
| 6 | 6 | 1310-0701-0601 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 2933 | 29 330 | |
| 7 | 7 | 290-000-0019 (кпл) | С2000-ОПЗ Оповещатель звуковой адресный | 1 шт | 10 | 15801 | 158 010 | |
| 8 | 8 | 1310-0701-0207 | Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж | шт. | 15 | 5025 | 75 375 | |
| 9 | 9 | 248-302-0502 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М | 1 шт. | 15 | 1711 | 25 665 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 1310-0701-0202 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 61 | 10487 | 639 707 | |
| 11 | 11 | 290-000-0020 (кпл) | ДИП-34А-04 извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | 1 шт | 61 | 15553 | 948 733 | |
| 12 | 12 | 1116-1401-0103 | Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 1 | 13699 | 13 699 | |
| 13 | 13 | 290-000-0023 (кпл) | Шкаф пожарной сигнализации Болид ШПС-24 | 1 шт | 1 | 168254 | 168 254 | |
| 14 | 14 | 290-000-0024 (кпл) | Болид АБ 1217С Аккумулятор | 1 шт | 2 | 28010 | 56 020 | |
| 15 | 15 | 1310-0104-0206 | Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 8694 | 8 694 | |
| 16 | 16 | 290-000-0025 (кпл) | С2000-БКИ блок индикации с клавиатурой | 1 шт | 1 | 55540 | 55 540 | |
| 17 | 17 | 248-306-0402 | Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory | 1 шт. | 3 | 1806 | 5 418 | |
| 18 | 18 | 1310-0701-0107 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | луч | 2 | 7035 | 14 070 | |
| 19 | 19 | 248-303-0701 | Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсумодели С2000-СП1 исполнение 01 | 1 шт. | 1 | 17508 | 17 508 | |
| 20 | 20 | 290-000-0026 (кпл) | С2000-PGE Устройство оконечное | 1 шт | 1 | 40268 | 40 268 | |
| 21 | 21 | 290-000-0027 (кпл) | SIM-карта стандартного размера | 1 шт | 1 | 1017 | 1 017 | |
| 22 | 22 | 290-000-0028 (кпл) | Антенна Антей 902 SMA | 1 шт | 1 | 6235 | 6 235 | |
| 23 | 23 | 1310-0902-1212 | Коробка оконечная. Монтаж оборудования | шт. | 13 | 1098 | 14 274 | |
| 24 | 24 | 247-202-0415 | Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защитытипа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм | 1 шт. | 13 | 320 | 4 160 | |
| 25 | 25 | 1310-0701-0107 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | луч | 3 | 7035 | 21 105 | |
| 26 | 26 | 290-000-0029 (кпл) | БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий | 1 шт | 2 | 5210 | 10 420 | |
| 27 | 27 | 290-000-0030 (кпл) | БЗС блок защиты сетевой | 1 шт | 1 | 11446 | 11 446 | |
| | | | Раздел 2. Кабельная продукция | | | | | |
| | | | Подраздел 2.1. Подраздел без наименования | | | | | |
| 28 | 28 | 1121-0201-0201 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) | м | 626,46 | 352 | 220 514 | |
| 29 | 29 | 290-000-0031 (кпл) | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,50мм2 | 1 м | 202,46 | 278 | 56 284 | |
| 30 | 30 | 290-000-0032 (кпл) | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75мм2 | 1 м | 424 | 325 | 137 800 | |
| | | | Раздел 3. Кабель-несущая продукция | | | | | |
| | | | Подраздел 3.1. Подраздел без наименования | | | | | |
| 31 | 31 | 1121-0102-0102 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка | м | 591 | 1406 | 830 946 | |
| 32 | 32 | 243-907-0105 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм | 1 м | 591 | 129 | 76 239 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 6119-0301-0101 | **Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм** | м | 9 | 1496 | 13 464 | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 33.1 | 33.1 | 241-101-0100 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 | м | 9,18 | 0 | 0 | |
| 33.2 | 33.2 | 241-115-0100 | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) | шт. | 0,72 | 0 | 0 | |
| 33.3 | 33.3 | 261-301-0351 | Заглушки полиэтиленовые для труб | 10 шт. | 0 | 0 | 0 | |
| 33.4 | 33.4 | 261-303-0116 | Коробки протяжные | шт. | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 34 | 241-102-0102 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм** | 1 м | 9 | 339 | 3 051 | |
| 35 | 35 | 1121-0101-0203 | **Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 5 | 1919 | 9 595 | |
| 36 | 36 | 241-207-0206 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм** | 1 м | 5 | 331 | 1 655 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого:** | | | | | |
| | | | из них: | | | | | 4 049 799 |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | | 1 917 632 |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | | 984 946 |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | | 8 039 |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | | 949 |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | 2 124 128 |
| | | | оборудование | Тенге | | | | 0 |
| | | | перевозки | Тенге | | | | 0 |
| | | | прочие затраты | Тенге | | | | 0 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 390 |

| | |
|---|---|
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **4 049 799** |
| Сметная прибыль (5%) | 4 049 799 |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.** | **4 049 799** |
| НДС (12%) | 202 490 |
| **Итого** | **4 252 289** |
| **Итого с учетом скидки** | 510 275 |
| | **4 762 564** |
| | **4 667 313** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Жетысу КазСтройСервис» БИН 080140005098**

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** **Кунесбеков С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдела внутренней политики,культуры,развития языков и спорта Кербулакского района"БИН 120140007708**

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Руководитель** **Бекбатырова Г.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор ТОО "Namys Story" БИН 170640026988**

**ГИП** **Тулегенов К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор ТОО "АКВ Service"БИН 180140011479**

**Эксперт** **Ахметова Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Область Жетісу Кербулакский район

Заказ 217 акт

**Заказчик:** **ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района", БИН 120140007708, область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 10**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** **ТОО «Жетысу КазСтройСервис» , БИН 080140005098, область Жетісу, г.Талдыкорган, Д.РАКИШЕВА, 18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта:** «Капитальный ремонт помещений для угля и выходной группы зданий сельского дома культуры с.Когалы Кербулакского района область Жетісу»

Договор подряда (контракт) №120140007708/240077/00 от 17.05.2024 года

## Акт приемки выполненных работ №8 за июль месяц 2024 года(15.07.2024 г.)

на Благоустройство и МАФ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Номер в смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1. Озеленение** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| **1** | **8** | **6113-0102-0211** | **Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом, в естественном грунте** | **яма** | **13** | **7862** | **102 206** | |
| **2** | **9** | **6113-0103-0107** | **Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0х1,0х0,6 м** | **шт.** | **13** | **26901** | **349 713** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 2.1 | 9.1 | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт. | 0,013 | 0 | 0 | |
| **3** | **10** | **254-101-1403** | **Ель Шренка (тянь-шаньская)Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м** | **1 шт.** | **8** | **18436** | **147 488** | **Казахстан** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого:** | | | | **599 407** | |
| | | | из них: | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | **378 443** | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | **187 239** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | 71 734 | |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | 19 279 | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | 149 230 | |
| | | | оборудование | Тенге | | | 0 | |
| | | | перевозки | Тенге | | | 0 | |
| | | | прочие затраты | Тенге | | | 0 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 82 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | 599 407 |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | 599 407 |
| Сметная прибыль (5%) | 29 970 |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.** | 629 377 |
| НДС (12%) | 75 525 |
| **Итого** | 704 902 |
| **Итого с учетом скидки** | 690 804 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Жетысу КазСтройСервис» БИН 080140005098**

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** **Кунесбеков С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдела внутренней политики,культуры,развития языков и спорта Кербулакского района"БИН 120140007708**

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Руководитель** **Бекбатырова Г.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор ТОО "Namys Story" БИН 170640026988**

**ГИП** **Тулегенов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор ТОО "AKB Service"БИН 180140011479**

**Эксперт** **Ахметова Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Заказчик:** ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района"

**Подрядчик:** ТОО "Жетысу КазСтройСервис"

**Наименование строительства и его адрес:** «Капитальный ремонт помещений для угля и выходной группы зданий сельского дома культуры с.Когалы Кербулакского района область Жетiсу»

**Договор:** №120140007708/240077/00 от 17.05.2024 г.

**Адрес:** область Жетiсу, г.Талдыкорган, Д.РАКИШЕВА, 18

**БИН** 080140005098
**ИИК** KZ196010311000092521,АО "Народный Банк Казахстана"
**БИК** IRTYKZKA

**Акт Ф-3**
**выполненных работ за июль 2024 года**

| № п/п | Наименование и виды выполняемых работ | Ед. изм. | Стоимость ед. работ по договору, (тенге) | Аванс | | | Ранее за активированная сумма, (тенге) | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ с начала года, (тенге) | Стоимость выполненных работ с начала года, (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса, (тенге) | Сумма погашения, (тенге) | Остаток, (тенге) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | «Капитальный ремонт помещений для угля и выходной группы зданий сельского дома культуры с Когалы Кербулакского района область Жетiсу» | объект | 62 125 186,26 | 18 637 555,88 | 8 571 428,57 | | 28 571 428,57 | | |
| 1 | Июль 2024 г. | | | | 10 066 127,31 | 0,00 | 33 553 757,69 | 23 487 630,38 | 33 553 757,69 |
| | **ИТОГО:** | | **62 125 186,26** | **18 637 555,88** | **18 637 555,88** | **0,00** | **62 125 186,26** | **23 487 630,38** | **33 553 757,69** |

Сумма требуемая к перечислению: 23 487 630,38 (двадцать три миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать тенге тридцать восемь тиын )

**Заказчик:** Руководитель

ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района"

_____ Бекбатырова Г.Д.

**Подрядчик:** Директор

ТОО "Жетысу КазСтройСервис"

_____ Кунесбеков С.К.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района",область Жетiсу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 10**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН: **120140007708**

Исполнитель: **ТОО "ЖетысуКазСтройСервис",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г.Ракишева, дом № 18, тел.: 8 747 1637766**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН: **080140005098**

Договор (контракт): по договору №120140007708/240077/00 от 17.05.2024 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 4 | 23.07.2024 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Капитальный ремонт помещений для угля и выходной группы зданий сельского дома культуры с.Когалы Кербулакского района область Жетiсу» | | | работа | 1 | 33 410 666,25 | 33 410 666,25 | 3 579 714,24 |
| | | | | Итого | 1 | x | 33 410 666,25 | 3 579 714,24 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) руководитель / _____ / Кунесбеков С.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2024

М.П.

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Область Жетiсу Кербулакский район

Заказ 217 акт

**Заказчик:** **ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района", БИН 120140007708, область Жетiсу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 10**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** **ТОО «Жетысу КазСтройСервис» , БИН 080140005098, область Жетiсу, г.Талдыкорган, Д.РАКИШЕВА, 18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта:** «Капитальный ремонт помещений для угля и выходной группы зданий сельского дома культуры с.Когалы Кербулакского района область Жетiсу»

Договор подряда (контракт) №120140007708/240077/00 от 17.05.2024 года

## Акт приемки выполненных работ №9 за июль месяц 2024 года(15.07.2024 г.)

на Добавляемые работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Номер в смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1. Раздел без наименования** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| **1** | **1** | **1208-0101-0207** | **Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий** | **м2 кровли** | **817** | **1561** | **1 275 337** | |
| **2** | **2** | **1110-0109-0104** | **Козырьки. Устройство** | **м2 горизонтальной проекции** | **70** | **22107** | **1 547 490** | |
| **3** | **3** | **6106-0401-0202** | **Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 50 м** | **м2** | **1799,05** | **2341** | **4 211 576** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 3.1 | 3.1 | 261-107-0252 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | 0 | 0 | 0 | |
| **4** | **6** | **224-105-0211** | **Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80** | **1 м** | **140** | **1839** | **257 460** | **Казахстан** |
| **5** | **7** | **224-105-0201** | **Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80** | **1 м** | **76** | **2534** | **192 584** | **Казахстан** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 224-105-0202 | Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | 1 м | 50 | 1243 | 62 150 | Казахстан |
| 7 | 9 | 224-105-0204 | Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | 1 м | 54 | 1133 | 61 182 | Казахстан |
| 8 | 10 | 224-105-0109 | Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | 1 м | 88 | 1783 | 156 904 | Казахстан |
| 9 | 11 | 414-104-0601 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | 1 т | 30 | 1353 | 40 590 | |
| 10 | 12 | 414-104-0602 | Мусор строительный (ручная). Разгрузка | 1 т | 30 | 928 | 27 840 | |
| 11 | 13 | 412-101-0219 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | 1 т·км | 1500 | 42 | 63 000 | |
| 12 | 18 | 6112-0302-0103 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена | м2 | 481,55953 | 2073 | 998 273 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 12.1 | 18.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,30388491 | 199032 | 24 224 | |
| 13 | 19 | 6107-0205-0103 | Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на шурупе | м откоса | 60 | 1973 | 118 380 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 13.1 | 19.1 | 261-201-0201 | Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012 | м2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 20 | 1208-0101-1804 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов | м | 40 | 2283 | 91 320 | |
| 15 | 21 | 6124-0201-0602 | Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг | м | 25 | 1994 | 49 850 | |
| 16 | 22 | 243-105-0101 | Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 | 1 м | 25 | 113 | 2 825 | Казахстан |
| 17 | 23 | 6124-0303-0303 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт. | 1 | 32229 | 32 229 | |
| 18 | 24 | 515-301-1201 | Шкафы управления силовые тип ШРС | 1 шт. | 1 | 1834677 | 1 834 677 | Казахстан |
| 19 | 25 | 6109-0308-0101 | Устройство покрытия из линолеума на клее | м2 | 22 | 1389 | 30 558 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 19.1 | 25.1 | 233-101-0111 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове | м2 | 22,88 | 4042 | 92 481 | |
| 20 | 26 | 6108-0204-0102 | Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная | м2 | 1,6 | 12806 | 20 490 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 20.1 | 26.1 | 261-104-0121 | Блоки дверные | м2 | 1,6 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 27 | 222-509-0803 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т | 1 т | 0,08 | 1197497 | 95 800 | Казахстан |
| 22 | 28 | 1330-0107-0601 | Редуктор червячный, масса до 50 кг. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 77264 | 231 792 | |
| 23 | 29 | 245-405-2523 | Привод электрическийредукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 ВА | 1 шт. | 1 | 297468 | 297 468 | |
| 24 | 30 | 6107-0103-0112 | Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасно-филенчатых в санузлах | м2 | 7 | 5940 | 41 580 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 24.1 | 30.1 | 261-103-0134 | Щит перегородок | м2 | 7 | 6804 | 47 628 | |
| 24.2 | 30.2 | 261-107-0628 | Скобяные изделия | комплект | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 31 | 6121-0502-0101 | Установка гидрантов пожарных | шт. | 1 | 2927 | 2 927 | |
| 26 | 32 | 6114-0102-0206 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм | м | 3 | 3122 | 9 366 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 26.1 | 32.1 | 241-101-0400 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 | м | 3 | 0 | 0 | |
| 26.2 | 32.2 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0 | 708 | 0 | |
| 26.3 | 32.3 | 261-301-0277 | Фасонные части | шт. | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 33 | 244-404-0101 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 500 мм | 1 шт. | 1 | 53742 | 53 742 | Казахстан |
| 28 | 34 | 6114-0601-0101 | Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм. | кран | 1 | 45522 | 45 522 | |
| 29 | 35 | 6114-0601-0203 | Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 30 кг. | шт. | 3 | 11907 | 35 721 | |
| 30 | 36 | 248-307-0101 | Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ | 1 шт. | 3 | 18128 | 54 384 | |
| 31 | 45 | 6109-0402-0101 | Устройство профиля накладного (порога) | м порога | 4 | 1569 | 6 276 | |
| 32 | 47 | 6124-0202-0401 | Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные | шт. | 8 | 10953 | 87 624 | |
| 33 | 48 | 247-105-0601 | Светильник-фонарь уличный на столб типа ANNA (SABA), с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44 | 1 шт. | 8 | 26270 | 210 160 | |
| 34 | 49 | 6108-0201-0105 | Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 | м2 | 22,4 | 6399 | 143 338 | |
| 35 | 50 | 223-201-0902 | Блок дверной внутренний из массива дерева однопольный с глухими полотнами ДГ | 1 м2 | 14 | 178428 | 2 497 992 | |
| 36 | 51 | 6108-0201-0106 | Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2 | м2 | 22,4 | 5479 | 122 730 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 | 51.1 | 261-104-0121 | Блоки дверные | м2 | 22,4 | 0 | 0 | |
| 36.2 | 51.2 | 261-107-0628 | Скобяные изделия | комплект | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 52 | 223-201-0901 | Блок дверной внутренний из массива деревадвуопольные с глухими полотнами ДГ | 1 м2 | 7 | 396395 | 2 774 765 | |
| 38 | 53 | 1109-0701-0127 | Конструкции металлические (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 1 | 736156 | 736 156 | |
| 39 | 54 | 214-205-0103 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | 1 т | 0,066 | 348552 | 23 004 | Казахстан |
| 40 | 55 | 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | 1 т | 0,07 | 363069 | 25 415 | Казахстан |
| 41 | 56 | 214-205-0202 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм | 1 т | 0,03 | 366749 | 11 002 | Казахстан |
| 42 | 57 | 214-204-0104 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм | 1 м2 | 97 | 1754 | 170 138 | Казахстан |
| 43 | 58 | 223-504-0302 | Петли дверные | 1 шт. | 10 | 531 | 5 310 | |
| 44 | 59 | 233-204-0502 | Уголки для вставки в покрытие полов алюминиевые | 1 м | 20 | 49 | 980 | |
| 45 | 60 | 233-204-0102 | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | 1 м | 15 | 179 | 2 685 | |
| 46 | 61 | 223-504-0306 | Ручка алюминиевая для оконных и дверных блоков ГОСТ 538-2014 | 1 шт. | 26 | 383 | 9 958 | |
| 47 | 62 | 1118-0301-0104 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 4,2 | 5641 | 23 692 | |
| 48 | 63 | 245-103-0102 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт | 1 секция | 8 | 3753 | 30 024 | |
| 49 | 64 | 224-204-0102 | Труба водосточная пластиковая диаметром до 50 | 1 м | 10 | 1087 | 10 870 | Казахстан |
| 50 | 65 | 1147-0113-0301 | Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка | м2 | 10 | 7611 | 76 110 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого: | | | | 19 075 579 | |
| | | | из них: | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | 8 150 859 | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | 4 065 955 | |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | 1 341 993 | |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | 365 084 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | 7 616 620 |
| | | | оборудование | Тенге | | | 1 834 677 |
| | | | перевозки | Тенге | | | 131 430 |
| | | | прочие затраты | Тенге | | | 0 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 1 829 |
| **Всего** | | | | | | | **19 075 579** |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | **19 075 579** |
| Сметная прибыль (5%) | | | | | | | 862 045 |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.** | | | | | | | **19 937 624** |
| НДС (12%) | | | | | | | 2 392 515 |
| **Итого** | | | | | | | **22 330 139** |
| **Итого с учетом скидки** | | | | | | | **21 883 536,22** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Жетысу КазСтройСервис» БИН 080140005098**

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** Кунесбеков С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдела внутренней политики,культуры,развития языков и спорта Кербулакского района"БИН 120140007708**

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Руководитель** Бекбатырова Г.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор ТОО "Namys Story" БИН 170640026988**

**ГИП** Тулегенов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор ТОО "AKB Service"БИН 180140011479**

**Эксперт** Ахметова Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Область Жетiсу Кербулакский район

Заказ 217 акт

**Заказчик:** **ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района", БИН 120140007708, область Жетiсу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 10**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** **ТОО «Жетысу КазСтройСервис» , БИН 080140005098, область Жетiсу, г.Талдыкорган, Д.РАКИШЕВА, 18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта:** «Капитальный ремонт помещений для угля и выходной группы зданий сельского дома культуры с.Когалы Кербулакского района область Жетiсу»

Договор подряда (контракт) №120140007708/240077/00 от 17.05.2024 года

## Акт приемки выполненных работ №4 за июль месяц 2024 года (15.07.2024 г.)

на Капитальный ремонт сельского дома культуры

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Номер в смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 6. Техподполье** | | | | | |
| | | | **Подраздел 6.1. Техподполье** | | | | | |
| **1** | **30** | **6103-0101-0301** | **Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм** | **м3** | **4,8** | **61743** | **296 366** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 1.1 | 30.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 4,872 | 31246 | 152 231 | Казахстан |
| 1.2 | 30.2 | 261-102-0122 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | 0 | |
| **2** | **31** | **6103-0601-0102** | **Армирование ступеней железобетонных** | **т** | **0,07505** | **66725** | **5 008** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 2.1 | 31.1 | 261-102-0269 | Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012 | т | 0 | 0 | 0 | |
| **3** | **32** | **6103-0601-0103** | **Бетонирование железобетонных ступеней** | **м3** | **2,3** | **62688** | **144 182** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 3.1 | 32.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,3345 | 31246 | 72 944 | Казахстан |
| **4** | **33** | **214-403-0103** | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **1 т** | **0,35985** | **445275** | **160 232** | |
| **5** | **34** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,04832** | **349152** | **16 871** | **Казахстан** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,00348 | 1067996 | 3 717 | |
| 6.1 | 35.1 | 222-509-1000 | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | | | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00348 | 0 | 0 | |
| 7 | 36 | 241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | 1 м | 1 | 1511 | 1 511 | Казахстан |
| 8 | 37 | 6109-0306-0602 | Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными | м2 | 1,8 | 10730 | 19 314 | |
| 8.1 | 37.1 | 231-302-0501 | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | | | Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм | м2 | 1,854 | 6457 | 11 971 | |
| | | | Подраздел 6.2. Навес лестницы НВ-1 | | | | | |
| 9 | 38 | 1109-0701-0127 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовление каркаса навеса | т конструкций | 0,2377 | 848252 | 201 630 | |
| 10 | 39 | 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | 1 т | 0,20104 | 363069 | 72 991 | Казахстан |
| 11 | 40 | 214-205-0201 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм | 1 т | 0,01032 | 384637 | 3 969 | Казахстан |
| 12 | 41 | 214-205-0202 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм | 1 т | 0,02494 | 366749 | 9 147 | Казахстан |
| 13 | 42 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | 1 т | 0,0014 | 342079 | 479 | Казахстан |
| 14 | 43 | 1109-0601-0102 | Каркас навеса. Монтаж | т конструкций | 0,2377 | 276145 | 65 640 | |
| 15 | 44 | 6111-0501-0205 | Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 6 | 263 | 1 578 | |
| 16 | 45 | 6111-0501-0505 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м2 | 12 | 201 | 2 412 | |
| | | | Подраздел 6.3. Ограждение ОГ-1 | | | | | |
| 17 | 48 | 6106-0304-0204 | Установка ограждения металлического без поручня | м | 7,3 | 3054 | 22 294 | |
| 18 | 49 | 222-503-0301 | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали, высотой до 1200 мм | 1 м | 7,3 | 26342 | 192 297 | Казахстан |
| | | | Раздел 7. ПриямокП-1 | | | | | |
| | | | Подраздел 7.1. Приямок П-1 | | | | | |
| 19 | 50 | 1114-0101-0901 | Приямки монолитные бетонные прямоугольные. Устройство | м3 бетона | 1 | 60695 | 60 695 | |
| 20 | 51 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,01238 | 383597 | 4 749 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Подраздел 7.2. Козырек К-1 | | | | | |
| 21 | 52 | 1109-0701-0127 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовление каркаса козырька | т конструкций | 0,08682 | 848252 | 73 645 | |
| 22 | 53 | 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | 1 т | 0,04613 | 363069 | 16 748 | Казахстан |
| 23 | 54 | 214-205-0201 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм | 1 т | 0,00915 | 384637 | 3 519 | Казахстан |
| 24 | 55 | 6103-0701-0807 | Установка детали закладной, вес до 4 кг - ЗД-1 | т | 0,024 | 1067996 | 25 632 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 24.1 | 55.1 | 222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,024 | 1115764 | 26 778 | Казахстан |
| 25 | 56 | 1109-0601-0102 | Каркас козырька. Монтаж | т конструкций | 0,08682 | 276145 | 23 975 | |
| 26 | 57 | 6111-0501-0205 | Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 2,2 | 263 | 579 | |
| 27 | 58 | 6111-0501-0505 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м2 | 4,4 | 201 | 884 | |
| 28 | 61 | 6110-0301-0112 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель | м | 2,7 | 2107 | 5 689 | |
| 29 | 62 | 214-105-0103 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | 1 т | 0,00754 | 458511 | 3 457 | |
| | | | Раздел 8. Пандус и крыльцо | | | | | |
| | | | Подраздел 8.1. Ограждение металлическое (пандус) | | | | | |
| 30 | 63 | 6106-0304-0204 | Установка ограждения металлического без поручня | м | 41,1 | 3054 | 125 519 | |
| 31 | 64 | 222-503-0301 | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали, высотой до 1200 мм | 1 м | 41,1 | 26342 | 1 082 656 | Казахстан |
| | | | Подраздел 8.2. Ограждение крыльца | | | | | |
| 32 | 65 | 6106-0304-0204 | Установка ограждения металлического без поручня | м | 4,1 | 3054 | 12 521 | |
| 33 | 66 | 222-503-0301 | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали, высотой до 1200 мм | 1 м | 4,1 | 26342 | 108 002 | Казахстан |
| | | | Раздел 9. Перегородки | | | | | |
| | | | Подраздел 9.1. Подраздел без наименования | | | | | |
| 34 | 67 | 8705-0601-0101 | Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм | м2 перегородки | 21,8 | 35620 | 776 516 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 68 | 223-203-0203 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный | 1 м2 | 9,45 | 51666 | 488 244 | Казахстан |
| 36 | 69 | 6108-0204-0301 | Установка дверных доводчиков | шт. | 10 | 5557 | 55 570 | |
| 36.1 | 69.1 | 223-502-0102 | неучтенные ресурсы<br>Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг | комплект | 10 | 4204 | 42 040 | |
| | | | Подраздел 10.2. Козырек над подъемником | | | | | |
| 37 | 79 | 1110-0109-0104<br>Кклим = 1,08 | Козырьки. Устройство | м2 поверхности козырька | 2,8 | 8809 | 24 665 | |
| 38 | 80 | 6106-0401-0202<br>Кклим = 1,08 | Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 50 м | 1 м2 | 2,8 | 13163 | 36 856 | |
| 39 | 81 | 6110-0301-0112 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель | м | 2,7 | 2107 | 5 689 | |
| 40 | 82 | 214-105-0103 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | 1 т | 0,00754 | 458511 | 3 457 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого: | | | | 4 464 870 | |
| | | | из них: | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | 1 011 741 | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | 503 782 | |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | 152 014 | |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | 33 203 | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | 3 301 065 | |
| | | | оборудование | Тенге | | | 0 | |
| | | | перевозки | Тенге | | | 0 | |
| | | | прочие затраты | Тенге | | | 0 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 215 | |

| | |
|---|---|
| Всего | 4 464 870 |

| | |
|---|---|
| Сметная прибыль (5%) | 4 464 870 |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.** | 223 244 |
| НДС (12%) | 4 688 114 |
| **Итого** | 562 574 |
| **Итого с учетом скидки** | 5 250 688 |
| | 5 145 674,17 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Жетысу КазСтройСервис» БИН 080140005098**

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** **Кунесбеков С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдела внутренней политики,культуры,развития языков и спорта Кербулакского района"БИН 120140007708**

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Руководитель** **Бекбатырова Г.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор ТОО "Namys Story" БИН 170640026988**

**ГИП** **Тулегенов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор ТОО "АКВ Service"БИН 180140011479**

**Эксперт** **Ахметова Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)