Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-04-30 № 159/04/24 қосымша келісім

Алматы облысы №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы тұлғасындағы "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Байдуллаев Нурлан Турганбекович тұлғасындағы "СК-Ретма" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-04-30 № 159/04/24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Міндеттемелерді 2024 жылдан 2025 жылға ауыстыру 69 053 485 теңге 09 тиын мөлшерінде.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87751685960
Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

Өнім беруші:
"СК-Ретма" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Тескенсу, Торткульская, 34А
БСН/ЖСН 070340016900
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ21965T021202679446
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87768143155
Директор Байдуллаев Нурлан Турганбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11947588-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Жамбыл ауданы Актерек ауылнда 25 қабылдауға арналған дәргерлік амбулатория абаттандырумен инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						
69126385-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Жамбыл ауданы Актерек ауылнда 25 қабылдауға арналған дәргерлік амбулатория абаттандырумен инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	127 540 693.03	құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат алған күннен бастап 3 ай	құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат алған күннен бастап 3 ай	Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ақтерек а. (1)	30	38 262 207.91

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

69126385-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Жамбыл ауданы Актерек ауылнда 25 қабылдауға арналған дәргерлік амбулатория абаттандырумен инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	127 540 693.03	құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат алған күннен бастап 3 ай	құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат алған күннен бастап 3 ай	Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ақтерек а. (1)	30	89 278 485.12

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 159/04/24 от 2024-04-30

Алматинская область №3

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Байдуллаев Нурлан Турганбекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 159/04/24 от 2024-04-30 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Перенос обязательств с 2024 года на 2025 год в размере 69 053 485 тенге 09 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87751685960
Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма"
Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Тескенсу, Торткульская, 34А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340016900
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ21965T021202679446
АО "ForteBank"
Тел.: 87768143155
Директор Байдуллаев Нурлан Турганбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11947588-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ИКС и благоустройство для ВА на 25 посещений в смену в с.Ақтерек Жамбылского района Алматинской области»						
69126385-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ИКС и благоустройство для ВА на 25 посещений в смену в с.Ақтерек Жамбылского района Алматинской области»	Работа	1	127 540 693.03	3 месяца со дня получения разрешения на строительно-монтажные работы	3 месяца со дня получения разрешения на строительно-монтажные работы	Алматинская область, Жамбылский район, с.Актерек (1)	30	38 262 207.91
69126385-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ИКС и благоустройство для ВА на 25 посещений в смену в с.Ақтерек Жамбылского района Алматинской области»	Работа	1	127 540 693.03	3 месяца со дня получения разрешения на строительно-монтажные работы	3 месяца со дня получения разрешения на строительно-монтажные работы	Алматинская область, Жамбылский район, с.Актерек (1)	30	89 278 485.12

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.