Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно - коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023г.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в с.Макеевка Уланского района, ВКО

от 31.10.2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма Наменование	Организационно правовая форма КОД
		04	10.05.2023 г.	местный	038;015	ТОО "ГрадСтройСервис"	
		1	17.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	132 558 057,27									
Акт выполненных работ №4 за октябрь 2023г.	21 428 571,43	19 132 653,06	19 132 653			0			2 295 918,37	21 428 571,43
Аванс 30%	6 428 571,43									6 428 571,43
Всего к оплате	15 000 000,00									15 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области
Заместитель руководителя
_____ Тойкенов С.Е.

Технический надзор
ТОО "КВК Строй Групп"
Эксперт
_____ Жанекенов Б.У.

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор
_____ Жуматаев Б.С.

Цена региона Восточно-Казахстанская область Уланский район

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27, БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М.ДУЛАТОВ, 39А, БИН/ИИН 151140003505, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ2096516F0009890265, АО "ForteBank"

Стройка: Строительство медицинского пункта в с. Макеевка, Уланского района , ВКО

Объект: Строительство медицинского пункта в с. Макеевка, Уланского района , ВКО

Договор подряда (контракт) №04 от 10.05.2023 г, д/с №1 от 17.05.2023 г

Акт приемки выполненных работ №4

за октябрь 2023 г

Строительство медицинского пункта в с. Макеевка, Уланского района , ВКО

Основание: 1-166КЖ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

от 31.10.2023г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЛС 02-01-02 Архитектурно-строительные решения												
Раздел 5 Внутренняя отделка												
	1.1 Стены наружные											
	1	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с	м3 кладки	-57,4	64 564,45	4 539,19	-3 705 999	-260 550	-2 843 785	-621 274,00	-4 673 455,00

					10 481,97	1 156,31	-601 665,00	-66 372	-	-346 182,00	
3	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР=93% Коб =-1	м2 стен (без вычета	-151	470,69	-	-71 074	-	-	-66 099,00	-148 147,00
					470,69	-	-71 074,00	-	-	-10 974,00	
1.2 Стены внутренние											
2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4	м3 кладки	-28,7	63 901,81	4 524,66	-1 833 982	-129 858	-1 421 892	-293 224,00	-2 297 382,00
					9 833,86	1 152,01	-282 232,00	-33 063	-	-170 176,00	
1.4 Перегородки											
3	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.	м2 перегородок	-38,7	9 943,26	416,47	-384 804	-16 117	-243 970	-119 723,00	-544 889,00
					3 222,66	103,81	-124 717,00	-4 017	-	-40 362,00	
Раздел 2 Наружные проемы											
2.1 Двери											
4	1110-0501-0801	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных	м2	-4,64	3 733,08	41,52	-17 321	-193	-3 559	-12 285,00	-31 975,00
					2 924,61	17,19	-13 570,00	-80	-	-2 369,00	
5	223-205-1304	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей	1 м2	-2,52	92 694,00	-	-233 589	-	-233 589	-	-252 276,00
					-	-	-	-	-	-18 687,00	
6	223-205-1301	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей	1 м2	-2,12	123 530,00	-	-261 884	-	-261 884	-	-282 835,00
					-	-	-	-	-	-20 951,00	
8	217-401-0403	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014	1 м2	-9,28	11 459,00	-	-106 340	-	-106 340	-	-114 847,00
					-	-	-	-	-	-8 507,00	
5.1 Потолки, Тип 1											
1	53	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	119,2						
					1 516,78	9,41	180 800	1 122	52 045	102 455	305 915
					1 070,75	3,66	127 633	436	-	22 660	

2	54	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	119,2	7 135,20	4,52	850 516	539	793 078	45 729	967 945
						477,34	2,20	56 899	262	-	71 700	
5.2 Потолки, Тип 1.1												
3	55	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	1,78	1 117,58	6,01	1 989	11	542	1 152	3 392
						806,94	2,33	1 436	4	-	251	
4	56	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	1,78	77,57	1,12	138	2	14	98	255
						68,75	0,58	122	1	-	19	
5.3 Стены, Тип 2												
5	57	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчаным раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,9	1 538,28	83,76	24 459	1 332	6 299	14 399	41 967
						1 058,33	73,72	16 827	1 172	-	3 109	
6	58	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	15,9	982,14	6,91	15 616	110	4 122	9 151	26 748
						716,01	3,39	11 385	54	-	1 981	
5.4 Стены, Тип 3												

7	59	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	168,9	1 832,60	23,47	309 526	3 964	132 007	140 058	485 551
						1 027,56	8,99	173 555	1 518	-	35 967	
8	60	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	168,9	455,64	1,12	76 958	189	14 196	50 136	137 261
						370,47	0,58	62 572	98	-	10 167	
9	61	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	168,9	226,64	0,48	38 279	81	5 332	26 324	69 771
						194,59	0,23	32 866	39	-	5 168	
5.5 Стены, Тип 4												
10	62	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчаным раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,9	1 538,28	83,76	113 679	6 190	29 278	66 927	195 054
						1 058,33	73,72	78 211	5 448	-	14 448	
11	63	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	73,9	5 178,44	21,83	382 687	1 613	174 942	165 525	592 069
						2 789,33	10,49	206 131	775	-	43 857	
5.6 Стены, Тип 5												

12	64	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	144,8	5 178,44	21,83	749 838	3 161	342 782	324 331	1 160 103
						2 789,33	10,49	403 895	1 519	-	85 934	
13	65	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,5	1 832,60	23,47	176 846	2 265	75 422	80 022	277 418
						1 027,56	8,99	99 160	868	-	20 550	
14	66	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	96,5	6 503,58	4,52	627 595	436	586 234	32 910	713 345
						424,10	2,20	40 926	212	-	52 840	
Раздел 6 Полы												
6.1 Тип 1												
15	78	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	13,86	5 632,35	195,48	78 064	2 709	52 904	22 294	108 387
						1 619,86	91,33	22 451	1 266	-	8 029	
16	79	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	37,8	2 457,67	17,30	92 900	654	76 285	15 248	116 800
						422,26	6,88	15 961	260	-	8 652	
6.2 Тип 2												
17	91	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР=94%	м плинтусов	5,1	273,53	1,70	1 395	9	307	1 018	2 606
						211,55	0,81	1 079	4	-	193	
6.3 Тип 3												

18	103	1111-0101-2704	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	29,84	8 766,49	99,93	261 592	2 982	220 246	37 577	323 103
						1 285,65	53,98	38 364	1 611	-	23 934	

Итого -2 637 286

- зарплата рабочих-строителей, тенге 296 215

- накладные расходы, тенге 22 749

ЛС 02-01-03 Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)

1	1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98%	узел	1	28 723,33	629,96	28 723	630	12 200	15 753	48 034
						15 893,64	180,18	15 894	180	-	3 558	
2	2	244-301-0701	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 15 Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	1 шт.	1	85 757,00	-	85 757	-	85 757	-	92 618
						-	-	-	-	-	6 861	
3	3	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	1 797,00	-	1 797	-	1 797	-	1 941
						-	-	-	-	-	144	

4	4	261-302-0273	Манометры общего назначения 0-1,0 МПа класса точности 2,5, МТП-1М	1 комплект	1	2 870,00	-	2 870	-	2 870	-	3 100
						-	-	-	-	-	230	
5	5	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	1 195,00	-	1 195	-	1 195	-	1 291
						-	-	-	-	-	96	
6	6	242-207-4201	Кран латунный пробно-пускной на Р=1,0 МПа ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	1 867,00	-	1 867	-	1 867	-	2 016
						-	-	-	-	-	149	
7	7	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	3	3 337,00	-	10 011	-	10 011	-	10 812
						-	-	-	-	-	801	
1.1 Водопровод В1												
8	8	1116-0602-0301	Компенсатор антивибрационный диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении / прим/ НР=98%	шт.	1	1 024,14	2,79	1 024	3	86	918	2 097
						935,58	0,90	936	1	-	155	
9	9	242-403-0502	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25, FC6	1 шт.	1	9 687,00	-	9 687	-	9 687	-	10 462
						-	-	-	-	-	775	

10	10	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	22	1 100,00	-	24 200	-	24 200	-	26 136
						-	-	-	-	-	1 936	
11	11	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=98%	шт.	1	3 563,00	435,40	3 563	435	82	3 181	7 283
						3 045,17	200,52	3 045	201	-	539	
12	12	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический , Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15, Miniluft	1 шт.	1	3 744,00	-	3 744	-	3 744	-	4 044
						-	-	-	-	-	300	
13	13	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	кран	1	28 529,74	-	28 530	-	27 920	598	31 458
						610,24	-	610	-	-	2 330	
14	14	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98%	м подводок	1	1 050,54	-	1 051	-	524	516	1 692
						526,54	-	527	-	-	125	
15	15	1116-0501-0204	Гильзы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	2,44	2 794,76	25,28	6 819	62	-	6 624	14 519
						2 769,48	0,59	6 758	1	-	1 076	
16	16	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	1 м	2,44	527,00	-	1 286	-	1 286	-	1 389
						-	-	-	-	-	103	

17	17	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /ввод/ НР=98%	м трубопровода	5	2 031,86	65,46	10 159	327	4 099	5 727	17 157
						1 146,57	22,17	5 733	111	-	1 271	
18	18	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	2	2 540,27	21,25	5 081	43	26	4 913	10 794
						2 506,06	0,39	5 012	1	-	800	
19	19	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	24	2 326,31	17,88	55 831	429	280	54 025	118 644
						2 296,76	0,25	55 122	6	-	8 788	
20	20	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	40	2 154,07	14,79	86 163	592	463	83 412	183 141
						2 127,71	0,15	85 108	6	-	13 566	
21	21	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм	1 м	2	360,00	-	720	-	720	-	778
						-	-	-	-	-	58	

22	22	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	1 м	24	259,00	-	6 216	-	6 216	-	6 713
						-	-	-	-	-	497	
23	23	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	1 м	40	157,00	-	6 280	-	6 280	-	6 782
						-	-	-	-	-	502	
24	24	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	5	132,40	1,34	662	7	10	632	1 398
						129,00	-	645	-	-	104	
25	25	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,071	94 782,24	-	6 730	-	153	6 511	14 300
						92 634,08	-	6 577	-	-	1 059	
Раздел 2 Водопровод горячей воды (Т3)												
26	26	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=98%	комплект	9	6 469,23	61,03	58 223	549	918	55 859	123 209
						6 306,23	27,02	56 756	243	-	9 127	
27	27	513-106-0202	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,0 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л / THERMEX Fusion 50V	1 комплект	1	51 818,00	-	51 818	-	-	-	51 818

						-	-	-	-	51 818	-	
28	28	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л / THERMRX IC 10 O/	1 комплект	8	32 550,00	-	260 400	-	-	-	260 400
						-	-	-	-	260 400	-	
29	29	1308-0305-1202	Электрический полотенцесушитель. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	4 263,82	114,59	4 264	115	-	3 024	7 871
						4 149,23	50,81	4 149	51	-	583	
30	30	245-401-0201	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами500х400 мм(лесенка) N=300Вт	1 шт.	1	29 963,00	-	29 963	-	29 963	-	32 360
						-	-	-	-	-	2 397	
31	31	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=98%	шт.	1	3 563,00	435,40	3 563	435	82	3 181	7 283
						3 045,17	200,52	3 045	201	-	539	
32	32	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический , Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15, Miniluft	1 шт.	1	3 744,00	-	3 744	-	3 744	-	4 044
						-	-	-	-	-	300	
33	33	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	19	1 100,00	-	20 900	-	20 900	-	22 572
						-	-	-	-	-	1 672	
34	34	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	10	1 459,68	0,13	14 597	1	357	13 954	30 835
						1 423,90	-	14 239	-	-	2 284	

35	35	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	4	9 414,00	-	37 656	-	37 656	-	40 668
						-	-	-	-	-	3 012	
36	36	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	3	3 735,00	-	11 205	-	11 205	-	12 101
						-	-	-	-	-	896	
37	37	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	2	7 965,00	-	15 930	-	15 930	-	17 204
						-	-	-	-	-	1 274	
38	38	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	11 439,00	-	11 439	-	11 439	-	12 354
						-	-	-	-	-	915	
39	39	1116-0501-0204	Гильзы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,12	2 794,76	25,28	335	3	-	325	713
						2 769,48	0,59	332	-	-	53	
40	40	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x3,7 мм	1 м	0,12	527,00	-	63	-	63	-	68
						-	-	-	-	-	5	

41	41	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	16	2 154,07	14,79	34 465	237	185	33 364	73 255
						2 127,71	0,15	34 043	2	-	5 426	
42	42	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	16	301,00	-	4 816	-	4 816	-	5 201
						-	-	-	-	-	385	
43	43	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,016	94 782,24	-	1 517	-	34	1 467	3 223
						92 634,08	-	1 482	-	-	239	
Раздел 3 Канализация бытовая (К1)												
44	44	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	7	4 523,00	128,49	31 661	899	2 996	27 669	64 076
						3 966,57	66,88	27 766	468	-	4 746	
45	45	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	1 комплект	7	9 913,00	-	69 391	-	69 391	-	74 942
						-	-	-	-	-	5 551	

46	46	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	7	922,00	-	6 454	-	6 454	-	6 970
						-	-	-	-	-	516	
47	47	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98%	комплект	2	2 134,46	26,08	4 269	52	570	3 598	8 496
						1 823,16	12,41	3 646	25	-	629	
48	48	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	1 шт.	2	6 557,00	-	13 114	-	13 114	-	14 163
						-	-	-	-	-	1 049	
49	49	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	2	922,00	-	1 844	-	1 844	-	1 992
						-	-	-	-	-	148	
50	50	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%	комплект	2	3 492,62	84,00	6 985	168	566	6 206	14 246
						3 125,44	41,15	6 251	82	-	1 055	
51	51	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	1 комплект	2	19 691,00	-	39 382	-	39 382	-	42 533
						-	-	-	-	-	3 151	

52	52	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	1 комплект	2	14 800,00	-	29 600	-	29 600	-	31 968
						-	-	-	-	-	2 368	
53	53	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	2	1 783,00	-	3 566	-	3 566	-	3 851
						-	-	-	-	-	285	
54	54	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР=98%	комплект	2	7 695,52	50,52	15 391	101	13 419	1 884	18 657
						935,70	25,45	1 871	51	-	1 382	
55	55	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	шт.	2	1 658,47	126,14	3 317	252	-	3 035	6 860
						1 532,33	0,43	3 065	1	-	508	
56	56	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка НР=99%	шт.	4	1 890,95	255,48	7 564	1 022	-	6 483	15 171
						1 635,47	1,50	6 542	6	-	1 124	
57	57	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	1	797,00	-	797	-	797	-	861
						-	-	-	-	-	64	
58	58	241-220-0101	Прочистка полипропиленовая PP-R ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	2	341,00	-	682	-	682	-	737
						-	-	-	-	-	55	
59	59	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	3	797,00	-	2 391	-	2 391	-	2 582
						-	-	-	-	-	191	

60	60	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	18	1 238,32	1,95	22 290	35	47	21 776	47 591
						1 233,75	0,69	22 208	12	-	3 525	
61	61	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	21	1 194,70	4,72	25 089	99	146	24 380	53 427
						1 183,04	1,60	24 844	34	-	3 958	
62	62	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	1 м	17,964	524,00	-	9 413	-	9 413	-	10 166
						-	-	-	-	-	753	
63	63	241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	1 м	20,958	1 086,00	-	22 760	-	22 760	-	24 581
						-	-	-	-	-	1 821	
64	64	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	2	965,87	112,28	1 932	225	765	797	2 947
						470,99	53,73	942	107	-	218	

65	65	234-303-0521	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 114 мм	1 м	2,2	6 267,00	-	13 787	-	13 787	-	14 890
						-	-	-	-	-	1 103	
66	66	1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР=91%	м3	0,02	35 441,09	1 595,86	709	32	636	45	814
						2 032,13	389,66	41	8	-	60	
67	67	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка /выпуск/ НР=98%	м трубопровода	4	3 212,66	4,72	12 851	19	8 100	4 643	18 894
						1 183,04	1,60	4 732	6	-	1 400	
68	68	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	1	29 927,66	2 317,94	29 928	2 318	21 754	6 309	39 136
						5 856,12	855,64	5 856	856	-	2 899	
69	69	1108-0101-0401	Утепление труб. Боковая изоляция глиной НР=93%	м3 изолирующего слоя	0,04	15 086,25	2 663,36	603	107	80	434	1 120
						10 431,59	1 246,58	417	50	-	83	

Итого	1 845 449
- зарплата рабочих-строителей, тенге	408 194
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 197
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 710
- материалы, изделия и конструкции, тенге	601 026
- оборудование, тенге	312 218
- накладные расходы, тенге	401 243
- сметная прибыль (8 %), тенге	113 572

ЛС 02-01-02 Архитектурно-строительные решения (добавляемые работы), ТР №1

1	1	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (кирпич 250x120x88) НР=93%	м3 кладки	57,4	51 655,98	4 052,85	2 965 053	232 634	2 195 219	554 710	3 801 344
						9 358,90	1 032,43	537 201	59 261	-	281 581	
2	2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (кирпич 250x120x88) НР=93%	м3 кладки	28,7	51 064,33	4 039,88	1 465 546	115 945	1 097 609	261 807	1 865 541
						8 780,22	1 028,59	251 992	29 521	-	138 188	
3	3	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,7	8 660,10	371,84	335 146	14 390	209 401	106 895	477 404
						2 877,37	92,68	111 354	3 587	-	35 363	
4	4	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	2,12	4 071,17	62,39	8 631	132	1 380	4 954	14 672
						3 357,69	28,86	7 118	61	-	1 087	
5	5	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	2,52	3 715,17	66,03	9 362	166	1 324	5 485	16 035
						3 123,70	30,75	7 872	77	-	1 188	

6	6	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	1 м2	2,12	82 686,00	-	175 294	-	175 294	-	189 318
						-	-	-	-	-	14 024	
7	7	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	1 м2	2,52	70 278,00	-	177 101	-	177 101	-	191 269
						-	-	-	-	-	14 168	
8	8	1115-0109-0502	Фронтон. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	20	3 643,75	9,75	72 875	195	34 966	30 209	111 331
						1 885,72	2,33	37 714	47	-	8 247	
9	9	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	23	3 621,00	-	83 283	-	83 283	-	89 946
						-	-	-	-	-	6 663	

Итого	6 756 860
- зарплата рабочих-строителей, тенге	953 251
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	363 462
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 554
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 975 577
- накладные расходы, тенге	964 060
- сметная прибыль (8 %), тенге	500 509

ЛС 04-01-01 . Сети электроснабжения 0,4 кВ. (Добавленные работы), ТР №1

1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	9	10 711,16	4 671,90	96 400	42 047	8 389	52 822	161 160

						5 107,14	2 229,17	45 964	20 063	-	11 938	
2	2	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	9	56 999,00	-	512 991	-	512 991	-	554 030
						-	-	-	-	-	41 039	
3	3	1308-0204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре НР=72%	шт.	9	7 430,20	5 437,20	66 872	48 935	-	30 010	104 633
						1 993,00	2 638,10	17 937	23 743	-	7 751	
4	4	1128-0309-0501	Провода самонесущие изолированные. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ НР=87%	км провода	0,2	1 549 964,11	390 148,72	309 993	78 030	159 323	91 454	433 563
						363 200,40	162 397,56	72 640	32 480	-	32 116	
5	5	243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	1 км	0,212	1 189 508,00	-	252 176	-	252 176	-	272 350
						-	-	-	-	-	20 174	
6	6	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%	шкаф	1	35 901,94	8 410,40	35 902	8 410	2 545	20 647	61 073
						24 947,00	3 728,80	24 947	3 729	-	4 524	

7	7	247-305-0101	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	1 шт.	1	10 146,00	-	10 146	-	10 146	-	10 958
						-	-	-	-	-	812	
8	8	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	820,01	105,13	820	105	37	522	1 449
						677,62	46,61	678	47	-	107	
9	9	247-301-0113	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PLNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифный	1 шт.	1	21 598,00	-	21 598	-	21 598	-	23 326
						-	-	-	-	-	1 728	
10	10	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	3	7 031,43	152,04	21 094	456	9 298	8 266	31 709
						3 780,00	46,61	11 340	140	-	2 349	
11	11	247-204-0618	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 50А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	955,00	-	1 910	-	1 910	-	2 063
						-	-	-	-	-	153	
12	12	247-204-0862	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 50А 4,5 кА "D"	1 шт.	1	2 781,00	-	2 781	-	2 781	-	3 003
						-	-	-	-	-	222	

Итого	1 659 317
- зарплата рабочих-строителей, тенге	173 506
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	177 983
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 202
- материалы, изделия и конструкции, тенге	981 194
- накладные расходы, тенге	203 721
- сметная прибыль (8 %), тенге	122 913

ЛС 06-01-01Накопительная емкость для сточных вод объем 10 м3. септик(Добавляемые работы), ТР №1

1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	160	193,05	193,05	30 888	30 888	-	5 654	39 465
						-	49,08	-	7 853	-	2 923	
2	2	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	210	228,64	228,64	48 014	48 014	-	8 789	61 347
						-	58,13	-	12 207	-	4 544	
3	3	1101-0205-0303	Грунты 3 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	7	4 615,78	-	32 310	-	-	23 263	60 019
						4 615,78	-	32 310	-	-	4 446	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	18	1 246,10	-	22 430	-	-	16 150	41 666

						1 246,10	-	22 430	-	-	3 086	
5	5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	203	50,83	50,83	10 318	10 318	-	2 261	13 585
						-	15,47	-	3 140	-	1 006	
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	180	229,81	108,31	41 366	19 496	-	22 275	68 732
						121,50	50,37	21 870	9 067	-	5 091	
7	7	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(вывоз лишнего грунта) НР=72%	м3 грунта	49	237,27	237,27	11 626	11 626	-	2 128	14 854
						-	60,32	-	2 956	-	1 100	
8	8	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	520	81,00	-	42 120	-	-	-	45 490
						-	-	-	-	-	3 370	
9	9	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	4	274,07	128,94	1 096	516	-	591	1 822
						145,13	59,97	581	240	-	135	

10	10	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	4	13 360,29	2 413,84	53 441	9 655	38 774	8 628	67 035
						1 252,90	1 066,26	5 012	4 265	-	4 966	
11	11	1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99%	м3 конструкций колодца	4,5	67 372,66	9 959,63	303 177	44 818	185 647	91 245	425 976
						16 158,24	4 323,34	72 712	19 455	-	31 554	
12	12	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	3	51 565,00	-	154 695	-	154 695	-	167 071
						-	-	-	-	-	12 376	
13	13	225-101-0102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	1 шт.	1	7 043,00	-	7 043	-	7 043	-	7 606
						-	-	-	-	-	563	
14	14	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	1 шт.	1	73 832,00	-	73 832	-	73 832	-	79 739
						-	-	-	-	-	5 907	
15	15	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	79 107,00	-	79 107	-	79 107	-	85 436
						-	-	-	-	-	6 329	
16	16	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	9 125,00	-	9 125	-	9 125	-	9 855
						-	-	-	-	-	730	
17	17	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	1	12 579,00	-	12 579	-	12 579	-	13 585
						-	-	-	-	-	1 006	
18	18	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	2	12 289,25	224,67	24 579	449	21 122	3 110	29 904

						1 503,48	67,17	3 007	134	-	2 215	
19	19	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	6							
						1 127,47	4,45	6 765	27	42	6 571	14 403
						1 116,08	1,51	6 696	9	-	1 067	
20	20	241-201-0109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х18,4 мм	1 м	6							
						7 853,00	-	47 118	-	47 118	-	50 887
						-	-	-	-	-	3 769	
21	21	1116-1001-0202	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=98%	врезка	1							
						22 270,19	40,10	22 270	40	7 872	14 089	39 268
						14 357,64	19,19	14 358	19	-	2 909	
22	22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	48							
						1 183,06	25,53	56 787	1 225	36 329	18 058	80 833
						400,68	3,84	19 233	184	-	5 988	

Итого	1 418 578
- зарплата рабочих-строителей, тенге	198 209
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	177 072
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 529
- материалы, изделия и конструкции, тенге	673 285
- накладные расходы, тенге	222 812
перевозка грузов, тенге	42 120

- сметная прибыль (8 %), тенге 105 080

ЛС 06-01-02 Пожарный резервуар-емкость для воды 3 м3 (Добавляемые работы), ТР №1

1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	74,9	193,05	193,05	14 459	14 459	-	2 647	18 474
						-	49,08	-	3 676	-	1 368	
2	2	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	75	228,64	228,64	17 148	17 148	-	3 139	21 910
						-	58,13	-	4 360	-	1 623	
3	3	1101-0205-0303	Грунты 3 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	8	4 615,78	-	36 926	-	-	26 587	68 594
						4 615,78	-	36 926	-	-	5 081	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	20	1 246,10	-	24 922	-	-	17 944	46 295
						1 246,10	-	24 922	-	-	3 429	
5	5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	150	50,83	50,83	7 625	7 625	-	1 671	10 040

						-	15,47	-	2 321	-	744	
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	150	229,81	108,31	34 472	16 247	-	18 562	57 277
						121,50	50,37	18 225	7 556	-	4 243	
7	7	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(вывоз лишнего грунта) НР=72%	м3 грунта	47	237,27	237,27	11 152	11 152	-	2 041	14 248
						-	60,32	-	2 835	-	1 055	
8	8	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	420	81,00	-	34 020	-	-	-	36 742
						-	-	-	-	-	2 722	
9	9	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	4	13 360,45	2 413,84	53 442	9 655	38 775	8 628	67 036
						1 252,90	1 066,26	5 012	4 265	-	4 966	
10	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	3,8	35 676,61	1 424,87	135 571	5 415	123 262	7 477	154 492
						1 814,40	347,91	6 895	1 322	-	11 444	
11	11	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	13,46	42 166,35	2 195,13	567 559	29 546	499 319	42 075	658 405
						2 874,74	560,35	38 694	7 542	-	48 771	

12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0462	376 202,00	-	17 381	-	17 381	-	18 771
						-	-	-	-	-	1 390	
13	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,8181	349 794,00	-	286 166	-	286 166	-	309 059
						-	-	-	-	-	22 893	
14	14	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,02148	329 247,00	-	7 072	-	7 072	-	7 638
						-	-	-	-	-	566	
15	15	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство ложецемента НР=91%	м3	7,1	35 051,02	1 544,21	248 862	10 964	226 838	12 590	282 368
						1 557,82	390,71	11 061	2 774	-	20 916	
16	16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнённой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	31	1 183,06	25,53	36 675	791	23 462	11 662	52 204
						400,68	3,84	12 421	119	-	3 867	
17	17	1328-1104-0301	Резервуар горизонтальный. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	93 501,34	18 984,57	93 501	18 985	641	49 923	154 898
						73 876,00	7 964,85	73 876	7 965	-	11 474	

Итого	1 978 451
- зарплата рабочих-строителей, тенге	228 032
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	141 987
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 735
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 222 916
- накладные расходы, тенге	204 946
перевозка грузов, тенге	34 020
- сметная прибыль (8 %), тенге	146 552

ЛС 06-01-04 Наружный водопровод. (Добавляемые работы), ТР №1

1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	57	193,05	193,05	11 004	11 004	-	2 015	14 061
						-	49,08	-	2 798	-	1 042	
2	2	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	132	228,64	228,64	30 180	30 180	-	5 525	38 561
						-	58,13	-	7 673	-	2 856	
3	3	1101-0205-0303	Грунты 3 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	18	4 615,78	-	83 084	-	-	59 820	154 336
						4 615,78	-	83 084	-	-	11 432	

4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	68	1 246,10	-	84 735	-	-	61 009	157 404
						1 246,10	-	84 735	-	-	11 660	
5	5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	158	50,83	50,83	8 031	8 031	-	1 760	10 574
						-	15,47	-	2 444	-	783	
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	208	229,81	108,31	47 800	22 528	-	25 739	79 422
						121,50	50,37	25 272	10 477	-	5 883	
7	7	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(вывоз лишнего грунта) НР=72%	м3 грунта	93,6	237,27	237,27	22 208	22 208	-	4 065	28 375
						-	60,32	-	5 646	-	2 102	
8	8	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	468	81,00	-	37 908	-	-	-	40 941
						-	-	-	-	-	3 033	
9	9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	10,5	12 289,25	224,67	129 037	2 359	110 892	16 327	156 993

						1 503,48	67,17	15 787	705	-	11 629	
10	10	1122-0501-0201	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 50 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,052	1 333 956,86	3 208,00	69 366	167	66 712	2 540	77 658
						47 817,00	1 535,20	2 486	80	-	5 752	
11	11	241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	1 м	52	795,00	-	41 340	-	41 340	-	44 647
						-	-	-	-	-	3 307	
12	12	1116-1001-0106	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=98%	врезка	1	14 977,30	268,15	14 977	268	3 886	10 644	27 671
						10 823,16	38,38	10 823	38	-	2 050	
13	13	1219-0101-0105	Отверстия в стенах для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР=72%	отверстие	1	2 497,42	-	2 497	-	-	1 798	4 639
						2 497,42	-	2 497	-	-	344	
14	14	1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР=72%	отверстие	1	1 508,91	1,26	1 509	1	244	910	2 612
						1 263,28	0,80	1 263	1	-	193	
15	15	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	7	4 280,78	51,79	29 965	363	23 786	5 847	38 677
						830,93	21,31	5 817	149	-	2 865	

16	16	1312-1101-0507	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	3	10 800,31	2 383,50	32 401	7 151	150	17 003	53 356
						8 366,84	924,05	25 101	2 772	-	3 952	
17	17	242-202-0204	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	3	40 836,00	-	122 508	-	122 508	-	132 309
						-	-	-	-	-	9 801	
18	18	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%	счетчик (водомер)	1	821,38	40,10	821	40	20	765	1 713
						761,78	19,19	762	19	-	127	
19	19	244-301-0505	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	1 шт.	1	36 778,00	-	36 778	-	36 778	-	39 720
						-	-	-	-	-	2 942	
20	20	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=98%	фильтр	1	21 910,14	189,86	21 910	190	20 327	1 425	25 202
						1 393,50	60,04	1 394	60	-	1 867	
21	21	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	1	3 327,96	-	3 328	-	2 890	429	4 058
						438,46	-	438	-	-	301	

22	22	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	2	757,00	-	1 514	-	1 514	-	1 635
						-	-	-	-	-	121	
23	23	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	1 шт.	2	591,00	-	1 182	-	1 182	-	1 277
						-	-	-	-	-	95	
24	24	241-211-0106	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	3	1 030,00	-	3 090	-	3 090	-	3 337
						-	-	-	-	-	247	
25	25	241-119-0104	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм	1 шт.	4	150,00	-	600	-	600	-	648
						-	-	-	-	-	48	
26	26	241-119-0106	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм	1 шт.	3	252,00	-	756	-	756	-	816
						-	-	-	-	-	60	
27	27	261-301-0259	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	1 шт.	1	109,00	-	109	-	109	-	118
						-	-	-	-	-	9	

Итого 1 140 760

- зарплата рабочих-строителей, тенге	259 459
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	104 490
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 862
- материалы, изделия и конструкции, тенге	436 784
- накладные расходы, тенге	217 621
перевозка грузов, тенге	37 908
- сметная прибыль (8 %), тенге	84 501

ЛС 07-01-01Благоустройство. (Добавленные работы), ТР №1

1	1	1218-0101-0101	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную НР=72%	пень	5	5 773,48	120,30	28 867	602	3 716	17 883,00	50 490,00
						4 909,90	57,57	24 550,00	288	-	3 740,00	
2	2	1218-0101-0303	Деревья: ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях НР=72%	складочный м3 кряжей	17,5	4 996,79	390,32	87 444	6 831	-	58 041,00	157 124,00
						4 606,47	-	80 613,00	-	-	11 639,00	
3	3	1101-0107-1803	Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м2 спланированной поверхности	300	346,90	-	104 070	-	-	74 930,00	193 320,00
						346,90	-	104 070,00	-	-	14 320,00	
5	5	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69%	м2	407	546,04	-	222 238	-	-	153 344,00	405 629,00
						546,04	-	222 238,00	-	-	30 047,00	

6	6	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	407	115,00	2,97	46 805	1 209	19 434	18 159,00	70 161,00
						64,28	0,38	26 162,00	155	-	5 197,00	
7	7	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	407	1 243,88	1,45	506 259	590	58 437	358 026,00	933 428,00
						1 098,85	0,74	447 232,00	301	-	69 143,00	
8	8	8601-0605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками	конструкция	1	438 829,00	2 853,00	438 829	2 853	366 082	64 639,00	543 745,00
						69 894,00	1 138,00	69 894,00	1 138	-	40 277,00	
9	9	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР=91%	конструкция	1	175 741,00	1 283,00	175 741	1 283	140 318	31 483,00	223 802,00
						34 140,00	457,00	34 140,00	457	-	16 578,00	
10	10	1147-0101-0104	Участок. Очистка участка от мусора НР=88%	м2	333	52,55	-	17 499	-	-	15 399,00	35 530,00
						52,55	-	17 499,00	-	-	2 632,00	
11	11	1101-0107-1803	Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м2 спланированной поверхности	333	346,90	-	115 518	-	-	83 173,00	214 586,00
						346,90	-	115 518,00	-	-	15 895,00	
12	12	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (планировка, выравнивание поверхности) НР=94%	м3 подстилающего слоя	107	18 872,82	2 492,36	2 019 392	266 683	1 241 703	587854	2815826
						4 775,76	1 068,88	511 006,32	114 370	-	208580	

Итого	5 643 641
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 738 647
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 073
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 235

- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 562 920
- накладные расходы, тенге	1 582 722
- сметная прибыль (8 %), тенге	798 430
Всего	17 805 770
в т.ч. Оборудование	312 218
Временные здания и сооружения (1,5%)	262 403
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	230 827
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)	6 356
Непредвиденные работы и затраты (2%)	359 736
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	18 665 092
Итого по акту в текущих ценах К=1,079	20 139 634
Итого с учетом скидки подрядчика К=0,95	19 132 653,06
НДС	2 295 918,37
Итого	21 428 571,43
Аванс (30%)	6 428 571,43
К оплате	15 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"
Заместитель руководителя

_____ Тойкенов С.Е.

Технический надзор:

ТОО "КВК Строй Групп"

Эксперт

_____ Жанекенов Б.У.

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

_____ Жуматаев Б.С.

Авторский надзор

ТОО "Восток Массив Проект"

Эксперт

_____ Тсупкалиев К.Д.