Форма 2в пр.3-1

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу" БИН 041240004198 г. Аксу, Пушкина, 72/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505 г. Шымкент, жилой массив Тассай, 1280

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция парка в микрорайоне Аксу, г.Аксу, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция парка в микрорайоне Аксу, г.Аксу, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 03.02.2023 г

Акт приемки выполненных работ №1 от 28.07.2023 года

за июль 2023 года

на 07-01-01 Благоустройство территории

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные и подготовительные работы											
1	1123-1201-0101	**Люки. Демонтаж НР=99%:К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;**	шт.	2	1 375,66	167,58	2 751	335	-	2 541,00	5 715,00
					1 208,08	75,64	2 416	151	-	423,00	
2	1123-1201-0101	**Люки. Установка НР=99%**	шт.	2	2 472,07	279,30	4 944	559	359	4 236,00	9 914,00
					2 013,47	126,07	4 027	252	-	734,00	
3	244-201-0302	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	1 комплект	2	6 048,00	-	12 096	-	12 096	-	13 064,00
					-	-	-	-	-	968,00	

4	1108-0201-0109	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%**	м3 кладки	0,0468	17 103,34	3 091,68	800	145	257	398,00	1 294,00
					8 514,45	648,36	398	30	-	96,00	
5	213-101-0301	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,024	81 757,00	-	1 962	-	1 962	-	2 119,00
					-	-	-	-	-	157,00	
6	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91%**	м3	0,02	29 081,96	1 562,07	582	31	516	37,00	668,00
					1 702,35	326,52	34	7	-	49,00	
7	1127-0302-0104	**Покрытия и основания бетонные. Разборка отбойными молотками НР=108%**	м3 конструкции	19	3 908,97	1 690,92	74 270	32 127	-	60 091,00	145 110,00
					2 218,05	710,36	42 143	13 497	-	10 749,00	
8	1146-0401-0102	**Фундаменты бетонные. Разборка бетонного пьедестала с фундаментом НР=84%**	м3	0,9	24 729,32	11 530,40	22 256	10 377	-	13 845,00	38 989,00
					13 198,92	5 114,84	11 879	4 603	-	2 888,00	
9	1147-0101-0101	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом//расчистка территории от травы и порослей НР=88%**	м2	4782,5	15,19	15,19	72 646	72 646	-	18 938,00	98 911,00
					-	4,50	-	21 521	-	7 327,00	
10	1101-0207-0702	**Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР=72%**	пень	15	210,60	210,60	3 159	3 159	-	874,00	4 356,00
					-	80,92	-	1 214	-	323,00	
11	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	1 т	60	170,00	-	10 200	-	-	-	11 016,00
					-	-	-	-	-	816,00	
12	412-102-0104	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км Коб =4**	1 т·км	240	82,00	-	19 680	-	-	-	21 254,00
					-	-	-	-	-	1 574,00	

13	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м//устройство корыта под дорожную одежду с премещением в штабель НР=72%**	м3 грунта	625	59,76	59,76	37 350	37 350	-	7 884,00	48 853,00
					-	17,52	-	10 950	-	3 619,00	
14	1101-0102-0344	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3// погрузка из штабеля НР=72%**	м3 грунта	625	275,38	275,38	172 113	172 113	-	28 935,00	217 132,00
					-	64,30	-	40 188	-	16 084,00	
15	412-102-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =10**	1 т·км	10625	58,00	-	616 250	-	-	-	665 550,00
					-	-	-	-	-	49 300,00	

Итого по разделу 1 **1 283 945,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	60 897,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	328 842,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 413,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 190,17
- накладные расходы, тенге	137 779,00
перевозка грузов, тенге	646 130,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	95 107,00

Раздел 2 Покрытие

2.1 Тип 2

16	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.50 мм НР=108% Коб =0,05**	м3 материала основания в плотном теле	58,3975	4 597,43	1 275,33	268 478	74 476	182 784	31 726,00	324 220,00
					192,10	310,94	11 218	18 158	-	24 016,00	

2.2 Тип 3

19	1127-0403-0201	**Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом**	м2 основания	1905,85	2 211,93	258,31	4 215 607	492 300	3 636 324	258 730,00	4 832 284,00
					45,64	80,06	86 983	152 582	-	357 947,00	

прочности на сжатие свыше 60,0 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) М800 НР=108%

20	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 50 мм НР=108% Коб =0,05**	м3 материала основания в плотном теле	95,2925	4 597,43	1 275,33	438 101	121 529	298 266	51 771,00	529 062,00
					192,10	310,94	18 306	29 630	-	39 190,00	
23	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень М800 фр.40-70 НР=93%**	м3 основания	50,96	8 767,94	2 333,24	446 814	118 902	268 006	103 135,00	593 945,00
					1 175,55	1 000,62	59 906	50 992	-	43 996,00	
24	1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%**	м бортового камня	1820							7 506 894,00
					2 685,73	39,39	4 888 029	71 690	2 936 206	2 062 799,00	
					1 033,04	16,41	1 880 133	29 866	-	556 066,00	
25	255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 Коб =0,016**	1 м3	29,12	35 502,00	-	1 033 818	-	1 033 818	-	1 116 523,00
					-	-	-	-	-	82 705,00	
2.3 Тип 4											
26	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.150 мм НР=108% Коб =0,15**	м3 материала основания в плотном теле	60	4 597,43	1 275,33	275 846	76 520	187 800	32 597,00	333 118,00
					192,10	310,94	11 526	18 656	-	24 675,00	
27	1127-0401-0104	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М800 фр.10-20. Устройство толщ. 100мм НР=108% Коб =0,1**	м3 материала основания в плотном теле	40	8 645,79	1 993,52	345 832	79 741	254 358	33 459,00	409 634,00
					293,33	481,21	11 733	19 248	-	30 343,00	
28	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство В15, толщ. 150 см НР=91% Коб =0,15**	м3	60	30 768,02	1 562,07	1 846 081	93 724	1 650 216	110 776,00	2 113 406,00
					1 702,35	326,52	102 141	19 591	-	156 549,00	
30	1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%**	м бортового камня	110	2 685,73	39,39	295 430	4 333	177 463	124 674,00	453 712,00
					1 033,04	16,41	113 634	1 805	-	33 608,00	
31	255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР Коб =0,045**	1 м3	1,76	35 502,00	-	62 484	-	62 484	-	67 483,00
					-	-	-	-	-	4 998,68	

Итого по разделу 2	**18 280 281,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 295 580,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 133 215,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	340 528,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 687 724,76
- накладные расходы, тенге	2 809 667,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 354 093,68
Итого по акту	**19 564 226,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 356 477,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 462 057,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	432 941,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 702 914,93
- накладные расходы, тенге	2 947 446,00
перевозка грузов, тенге	646 130,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 449 200,68
Временные здания и сооружения (1%) (К=0,8)	**156 514**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**19 720 740**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**394 415**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**20 115 155**
в т.ч. с разбивкой по годам на 2023 г 100% (К=1,006603773)	**20 247 991**
НДС 12%	**22 677 749**
Итого с понижающим коэф 0,95	**21 543 862**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта автомобильных дорог г Аксу"
БИН 041240004198

Руководитель _____ **Азаматов Б.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ES-ПРОЕКТ»

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервмс КНК"
№ KZ47VJE00048433 от 07.08.2019
№ KZ65VJE00040737 от 03.09.2018
№ KZ68VJE00050868 от 18.11.2019
Эксперт _____ **Ноженко В.А.**
ИИН 830220350540

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу" БИН 041240004198 г. Аксу, Пушкина, 72/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505 г. Шымкент, жилой массив Тассай, 1280**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция парка в микрорайоне Аксу, г.Аксу, Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция парка в микрорайоне Аксу, г.Аксу, Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 9 от 03.02.2023 г**

Акт приемки выполненных работ №2 от 28.07.2023 года

за июль 2023 года

на 06-01-01 Поливочный водопровод дл.=2662,5

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	м3 грунта	1115,214	2 240,70	-	2 498 860	-	-	1 799 179,21	4 641 882,35
					2 240,70	-	2 498 860	-	-	343 843,14	
2	1101-0102-0431	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3//лишний грунт НР=72%**	м3 грунта	61,05	232,14	232,14	14 172	14 172	-	4 076,92	19 708,99
					-	92,75	-	5 662	-	1 459,93	
3	1101-0102-0419	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3// под колодцы НР=72%**	м3 грунта	38,196	258,53	258,53	9 875	9 875	-	2 840,87	13 732,93
					-	103,30	-	3 946	-	1 017,25	
4	412-102-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км//165,41*1,75=289,47 т Коб =15**	1 т·км	2605,23	52,00	-	135 472	-	-	-	146 309,72
					-	-	-	-	-	10 837,76	
5	1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%**	м3 грунта	99,246	36,38	32,01	3 611	3 177	18	972,53	4 949,75
					4,19	9,42	416	935	-	366,65	

6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1015,968	1 064,66	-	1 081 660	-	-	778 795,55	2 009 292,53
					1 064,66	-	1 081 660	-	-	148 836,48	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	1015,968	218,32	104,38	221 806	106 047	-	117 931,94	366 917,12
					113,94	47,28	115 759	48 035	-	27 179,05	
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	55,788	4 742,45	203,39	264 572	11 347	174 527	59 194,64	349 667,75
					1 410,66	63,04	78 698	3 517	-	25 901,32	

Итого по разделу 1 **7 552 461,14**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 775 393,64
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 144 617,28
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 62 094,77
- материалы, изделия и конструкции, тенге 174 545,04
- накладные расходы, тенге 2 762 991,65
- перевозка грузов, тенге 135 471,96
- сметная прибыль (8 %), тенге 559 441,57

Раздел 3 Водопровод

54	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,4632	388 035,21	90 706,97	179 738	42 015	373	165 596,17	372 960,81
					296 522,00	28 482,26	137 349	13 193	-	27 626,73	
55	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм Коб =1,01	1 м	18,887	148,00	-	2 795	-	2 795	-	3 018,90
					-	-	-	-	-	223,62	
56	241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм Коб =1,01	1 м	89,991	187,00	-	16 828	-	16 828	-	18 174,58
					-	-	-	-	-	1 346,27	
57	241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм Коб =1,01	1 м	205,838	237,00	-	48 784	-	48 784	-	52 687,00
					-	-	-	-	-	3 903,00	
58	241-201-0805	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм Коб =1,01	1 м	53,025	299,00	-	15 854	-	15 854	-	17 122,83
					-	-	-	-	-	1 268,36	
59	241-201-0807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм Коб =1,01	1 м	100,091	431,00	-	43 139	-	43 139	-	46 590,36
					-	-	-	-	-	3 451,14	
60	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0275	410 649,41	102 563,83	11 293	2 821	35	10 253,19	23 269,73

		НР=110%			306 806,00	32 142,50	8 437	884	-	1 723,68	
61	241-201-0809	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм Коб =1,01**	1 м	27,775	669,00	-	18 581	-	18 581	-	20 067,99
					-	-	-	-	-	1 486,52	
62	1122-0501-0401	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%**	км трубопровода	0,0727	526 293,13	244 840,65	38 262	17 800	0	25 605,24	68 976,09
					281 452,48	74 309,22	20 462	5 402	-	5 109,34	
63	241-201-0810	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм Коб =1,01**	1 м	15,655	958,00	-	14 997	-	14 997	-	16 197,29
					-	-	-	-	-	1 199,80	
64	241-201-0811	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм Коб =1,01**	1 м	45,652	1 386,00	-	63 274	-	63 274	-	68 335,57
					-	-	-	-	-	5 061,89	
65	241-201-0812	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм Коб =1,01**	1 м	12,12	2 081,00	-	25 222	-	25 222	-	27 239,46
					-	-	-	-	-	2 017,74	
66	1122-0501-0402	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею НР=99%**	км трубопровода	0,0584	567 909,87	273 493,41	33 166	15 972	-	21 651,00	59 202,00
					294 416,46	80 065,22	17 194	4 676	-	4 385,00	
67	241-201-0813	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм Коб =1,01**	1 м	58,984	2 659,00	-	156 838	-	156 838	-	169 385,00
					-	-	-	-	-	12 547,00	

Итого по разделу 3 **963 227,61**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 183 441,75
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 78 607,89
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 24 155,18
- материалы, изделия и конструкции, тенге 406 722,35
- накладные расходы, тенге 223 105,60
- сметная прибыль (8 %), тенге 71 350,08

Раздел 4 Прямоугольные колодцы

82	1122-1301-0303	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,76	54 991,05	3 767,66	1 361 578	93 287	916 656	394 914,00	1 897 011,00
					14 201,73	1 909,03	351 635	47 268	-	140 519,00	
83	225-101-0104	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	1 шт.	2	7 829,00	-	15 658	-	15 658	-	16 911,00
					-	-	-	-	-	1 253,00	
84	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	1 шт.	4	2 549,00	-	10 196	-	10 196	-	11 012,00
					-	-	-	-	-	816,00	

85	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт	2	14 430,00	-	28 860	-	28 860	-	2 309,00	31 169,00

Итого по разделу 4	**1 956 103,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	351 635,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 287,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 268,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	971 370,00
- накладные расходы, тенге	394 914,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	144 897,00
Итого по смете	**10 471 792**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 310 470,39
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	316 512,17
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	133 517,96
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 552 637,39
- накладные расходы, тенге	3 381 011,25
перевозка грузов, тенге	135 471,96
- сметная прибыль (8 %), тенге	775 688,65

Временные здания и сооружения (1%) (К=0,8)	**83 774**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**10 555 566**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**211 111**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**10 766 677**
в т.ч. с разбивкой по годам на 2023 г 100% (К=1,006603773)	**10 837 778**
НДС 12%	**12 138 311**
Итого с понижающим коэф 0,95	**11 531 396**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505

Директор _____ Жуматаев Б.С.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта автомобильных дорог г Аксу"
БИН 041240004198

Руководитель _____ Азаматов Б.К.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервмс КНК"
№ KZ47VJE00048433 от 07.08.2019
№ KZ65VJE00040737 от 03.09.2018
№ KZ68VJE00050868 от 18.11.2019
Эксперт _____ Ножейко В.А.
ИИН 830220350540

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ES-ПРОЕКТ»

Директор _____ Кабдышева Б.Н.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу" БИН 041240004198 г. Аксу, Пушкина, 72/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505 г. Шымкент, жилой массив Тассай, 1280

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция парка в микрорайоне Аксу, г.Аксу, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция парка в микрорайоне Аксу, г.Аксу, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 03.02.2023 г

Акт приемки выполненных работ №3 от 28.07.2023 года

за июль 2023 года

на 04-01-01 Наружное электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Кабели и провода											
1	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	м3 грунта	217,71	2 240,70	-	487 823	-	-	351 233,00	906 180,00
					2 240,70	-	487 823	-	-	67 124,00	
2	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%**	м3 грунта	145,14	1 064,66	-	154 525	-	-	111 258,00	287 046,00
					1 064,66	-	154 525	-	-	21 263,00	
3	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную кабеля мелкозернистым песком НР=72%**	м3 грунта	36,285	1 064,66	-	38 631	-	-	27 814,00	71 761,00
					1 064,66	-	38 631	-	-	5 316,00	

4	1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%**	м кабеля	1187	307,16	199,10	364 599	236 332	-	169 159,00	576 459,00
					108,06	89,87	128 267	106 676	-	42 701,00	
5	1308-0201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели в два кабеля. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР=72%**	м кабеля	9	93,08	57,06	838	514	-	400,00	1 337,00
					36,02	25,75	324	232	-	99,00	
6	1308-0201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели в три кабеля. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2; К1мат=2;**	м кабеля	18	186,15	114,11	3 351	2 054	-	1 601,00	5 348,00
					72,04	51,51	1 297	927	-	396,00	
7	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	1 м3	72,57	2 844,00	-	206 389	-	206 389	-	222 900,00
					-	-	-	-	-	16 511,00	
8	1101-0102-0431	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3// лишний грунт НР=72%**	м3 грунта	72,57	232,14	232,14	16 846	16 846	-	4 846,00	23 427,00
					-	92,75	-	6 731	-	1 735,00	
9	412-102-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =10**	1 т·км	1197	58,00	-	69 426	-	-	-	74 980,00
					-	-	-	-	-	5 554,00	
10	1308-0201-3410	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%**	м	90	177,23	14,53	15 951	1 308	284	10 367,00	28 423,00
					159,54	0,44	14 359	40	-	2 105,00	

11	241-207-1105	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	1 м	90	1 731,00	-	155 790	-	155 790	-	168 253,00
					-	-	-	-	-	12 463,00	
12	1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%**	м кабеля	93	413,35	175,95	38 442	16 363	5 329	16 228,00	59 044,00
					180,10	62,26	16 749	5 790	-	4 374,00	
13	1308-0201-0810	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%**	м кабеля	128	571,32	214,62	73 129	27 471	11 078	31 710,00	113 226,00
					270,15	73,92	34 579	9 462	-	8 387,00	
14	1308-0201-0201	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий//1360-128-93=1139 м НР=72%**	м кабеля	1139	444,89	185,88	506 730	211 717	69 365	216 247,00	780 815,00
					198,11	65,58	225 647	74 696	-	57 838,00	
15	243-113-1104	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1 Коб =1,02**	1 км	1,1577	881 973,00	-	1 021 060	-	1 021 060	-	1 102 745,00
					-	-	-	-	-	81 685,00	
16	243-113-1105	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1 Коб =1,02**	1 км	0,2295	1 159 604,00	-	266 129	-	266 129	-	287 419,00
					-	-	-	-	-	21 290,00	
17	1308-0201-0702	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%**	м кабеля	35	856,09	459,52	29 963	16 083	5 055	11 132,00	44 383,00
					252,14	189,61	8 825	6 636	-	3 288,00	
18	243-107-0902	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 Коб =1,02**	1 км	0,0102	915 274,00	-	9 336	-	9 336	-	10 083,00
					-	-	-	-	-	747,00	

19	243-107-0903	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 Коб =1,02**	1 км	0,0102	1 415 397,00	-	14 437	-	14 437	-	15 592,00
					-	-	-	-	-	1 155,00	
20	243-110-1106	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х25 (ок)-1 Коб =1,02**	1 км	0,0102	1 159 008,00	-	11 822	-	11 822	-	12 768,00
					-	-	-	-	-	946,00	
21	243-110-1104	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-1 Коб =1,02**	1 км	0,0051	531 253,00	-	2 709	-	2 709	-	2 926,00
					-	-	-	-	-	217,00	
22	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	1 шт.	6	1 957,00	-	11 742	-	11 742	-	12 681,00
					-	-	-	-	-	939,00	
23	1308-0201-4311	**Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж НР=72%**	шт.	6	6 461,73	11,19	38 770	67	2 129	26 351,00	70 331,00
					6 095,66	4,14	36 574	25	-	5 210,00	
24	243-903-2063	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х16/25-В-М**	1 шт.	6	18 644,00	-	111 864	-	111 864	-	120 813,00
					-	-	-	-	-	8 949,00	

Итого по смете	**4 998 940,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 147 600,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	528 755,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	211 215,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 904 518,46
- накладные расходы, тенге	978 346,00
в т.ч. зарплата, тенге	88 051,14
перевозка грузов, тенге	69 426,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	370 292,00

Временные здания и сооружения (1%) (К=0,8)	**39 992**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**5 038 932**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**100 779**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**5 139 710**
в т.ч. с разбивкой по годам на 2023 г 100% (К=1,006603773)	**5 173 652**
НДС 12%	**5 794 490**
Итого с понижающим коэф 0,95	**5 504 765**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГрадСтройсервис" БИН 151140003505

Директор _____ Жуматаев Б.С.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта автомобильных дорог г Аксу"
БИН 041240004198

Руководитель _____ Азаматов Б.К.

и. спец. Жанарова А.Т.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервмс КНК"
№ KZ47VJE00048433 от 07.08.2019
№ KZ65VJE00040737 от 03.09.2018
№ KZ68VJE00050868 от 18.11.2019
Эксперт _____ Ноженко В.А.
ИИН 830220350540

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ES-ПРОЕКТ»

Директор _____ Кабдышева Б.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция парка в микрорайоне Аксу, г.Аксу, Павлодарской области"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№9	03.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция парка в микрорайоне Аксу, г.Аксу, Павлодарской области"	38 580 023	34 446 449							4 133 574	38 580 023
удержание аванса 30%	11 574 007	10 333 935							1 240 072	11 574 007
удержание 5 %	1 929 001	1 722 322							206 679	1 929 001
Итого к оплате	25 077 015	22 390 192							2 686 823	25 077 015

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"
БИН 151140003505
Директор _____ **Жуматаев Б.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г, № KZ65VJE00040737 от 03.09.2018 г, № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г

Эксперт _____ **Ноженко В.А.**
ИИН 830220350540

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
БИН 041240004198
Руководитель _____ **Азаматов Б.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ES-ПРОЕКТ»
Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**