Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Каражотинского сельского округа",040430, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Каражотинский сельский округ, село Каражота, ул. А.Иманов, ст-е 8, тел.: 7-69-16 — 050340007195

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13",Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48, тел.: 8 72 73 813771 — 960640000189

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №31 от 27.08.2024

Номер документа	Дата составления
00000000076	29.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по содержанию автомобильных дорог по Каражотинскому сельскому округу			работа	1	9 000 000,00	9 000 000,00	964 285,71
				Итого	1	x	9 000 000,00	964 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / Грачев / Грачев М.В.
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик): / / Жаксылыкова Н.Д.
должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2024

М.П.

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы, ул.Каскеленская, д 48 БИН 960640000189

Акт выполненных работ за октябрь 2024 года

к договору № 31 от 27.08.2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Работы по содержанию автомобильных дорог по Каражотинскому сельскому округу**	тенге	19 936 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00		9 000 000,00
	Всего:		19 936 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00	-	9 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима Каражотинского сельского округа "

Кожамберды Н.А.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Наименование объекта: Работы по содержанию автомобильных дорог по Каражотинскому сельскому округу

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2024 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			7 141 981
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			7 141 981
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 141 981
1	1220-0201-0104	Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	1668,607	570	951 106
2	7101-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	445,04	5158	2 295 516
3	7101-0602-0901 Кклим = 1,08	Розлив вяжущих материалов	т	1,11	6387	7 090
4	216-201-0801 (основной ресурс)	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная, расход 1,03т	1 т	1,146	186649	213 900
5	7101-0602-0301 Кклим = 1,08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1390	459	638 010
6	7101-0602-0401 Кклим = 1,08 Коб =2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	2780	9	25 020
7	212-501-0204 (основной ресурс)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II, расход 0,1218т/м2	1 т	169,3	17787	3 011 339
		ВСЕГО по смете:	Тенге			7 141 981
		Итого в базовых ценах 2023 г:	Тенге	7 141 981		
		Сметная прибыль 5%	Тенге	357 099		
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2023 года	Тенге	7 499 080		
		В текущих и прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Квер = 1,075000000)	Тенге	8 061 511		
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	967 381		
		ИТОГО	Тенге	9 028 892		

		Тендерная скидка 0,319999968128015%	Тенге	28 892		
		ВСЕГО по смете с учетом тендерного снижения	Тенге	9 000 000		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима Каражотинского сельского округа"

Кожамберды Н.А.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.