Товарищество с ограниченной ответственностью
"Центргеолсъемка"

100019, г. Караганда пер. Свободный, 9
телефон (7212) 41-85-24
E-mail: zaocgs@mail.ru
БИН 050140011463
ИИК KZ51998HTB0000541953
БИК TSESKZKA
АО "First Heartland Jysan Bank"

РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» (МД "Востказнедра")
070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 35
телефон (7232) 265548, факс (7232)267992
E-mail: vknedra_common@miid.gov.kz
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

А К Т № 9
выполненных работ
от 29 октября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - президент ТОО "Центргеолсъемка" Исмаилов Х.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика - Руководитель Республиканского государственного учреждения «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» Айкешов С. А. , с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Поставщиком в соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 17 января 2024 г. к Договору № 105 от 12 сентября 2023 г. по бюджетной программе 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан», по бюджетной подпрограмме 102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», специфика 159 «Оплата прочих работ и услуг», **по Проекту: «Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов в Жарма-Саурском рудном поясе на Базарской площади, листы M-44-XXXIV-140-Б,Г; M-44-XXXV(141;142-A,B)»** Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за октябрь 2024 года

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2024 г.		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма требуемая к перечислению за октябрь 2024 года	Финансирование	
			объем работ	Полная сметная стоимость				за месяц октябрь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
					объем	сумма		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы															
1.	**Предполевая подготовка в т.ч.**			**12 695 590**		**152 986**					**152 986**		**12 695 590**		**152 986**	**12 695 590**
1.1	Сбор и систематизация фондовой и опубликованной литературы, и картографических материалов, анализа работ выполненных ранее, в том числе оформление заказов на копирование текста и чертежей	отр.см	104,36	1 856 523			17 789,60					104,36	1 856 523			1 856 523
1.2	Составление предварительных карт и схем	чертеж	12	1 662 972	1	152 986	138 581,000			1	152 986	12	1 662 972		152 986	1 662 972
		отр.см	93,48		8,5997		17 789,600			8,5997		93,48				
1.3	Переинтерпретация геофизических и геохимических материалов (на 1 лист масштаба 1:200000)	1 лист	12	9 176 095			764 674,580					12	9 176 095			9 176 095
		отр.см	457,20				20 070,200					457,20				
	Полевые работы															
2.	**Маршруты**			**4 703 556**		**4 703 556**					**4 703 556**		**4 703 556**		**4 703 556**	**4 703 556**
2.1	Геологические маршруты	10 км	20	2 190 985	20	2 190 985	109 549,250			20,0	2 190 985	20,0	2 190 985		2 190 985	2 190 985
2.2	Поисковые маршруты	10 км	20	2 512 571	20	2 512 571	125 628,550			20,0	2 512 571	20,0	2 512 571		2 512 571	2 512 571
3.	**Буровые работы, всего в том числе:**			**113 932 858**		**113 932 858**			**25 904 685**		**99 403 992**		**99 403 992**	**25 904 685**	**99 403 992**	**99 403 992**
3.1	Бурение картировочных вертикальных скважин III группы (150 м)	п.м	2 250,0	33 308 760	2 250,0	33 308 760	14 803,8933	215,0	3 182 837	2074,4	30 709 196	2074,4	30 709 196	3 182 837	30 709 196	30 709 196

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.2	Монтажно-демонтажные работы	м-д	15	3 239 840	15	3 239 840	215 989,360	2	431 979	14	3 023 851	14	3 023 851	431 979	3 023 851	3 023 851
3.3	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см	17,01	1 671 611	17,01	1 671 611	98 272,250	2,268	222 881	15,68225	1 541 130	15,68225	1 541 130	222 881	1 541 130	1 541 130
3.4	Колонковое бурение поисковых скважин III группы (300 м)	п.м	2 700,00	72 582 615	2 700,00	72 582 615	26 882,450	795,0	21 371 548	2295,0	61 695 223	2295,0	61 695 223	21 371 548	61 695 223	61 695 223
3.5	Монтаж-демонтаж и переезды	м.д.	9	1 963 112	9	1 963 112	218 123,600	2	436 247	7	1 526 865	7	1 526 865	436 247	1 526 865	1 526 865
3.6	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см	10,58	1 166 920	10,58	1 166 920	110 294,950	2,35	259 193	8,23	907 727	8,23	907 727	259 193	907 727	907 727
4	**Геологическая документация, всего**	**п.м**		**7 211 804**		**7 211 804**			**852 779**		**4 235 185**		**4 235 185**	**852 779**	**4 235 185**	**4 235 185**
4.1	Геологическая документация керна колонковых скважин III гр.(150п. м)	100 м	20,25	2 739 816	20,25	2 739 816	135 299,540	2,70	365 309	18,67	2 526 043	18,67	2 526 043	365 309	2 526 043	2 526 043
4.2	Геологическая документация керна поисково-структурных скважин III гр.(300п. м)	100 м	26,10	3 531 318	14,50	3 531 318	135 299,540	2,90	392 369	8,70	1 177 106	8,70	1 177 106	392 369	1 177 106	1 177 106
4.3	Фотодокументация керна (15% от стоимости документации керна скважин)	15%		940 670		940 670			95 101		532 036		532 036	95 101	532 036	532 036
5.	**Топографо-геодезические работы (выноска, привязка скважин)**			**225 998**		**225 998**			**28 250**		**188 332**		**188 332**	**28 250**	**188 332**	**188 332**
5.1	Выноска проектных скважин	точка	24	225 998	24	225 998	9 416,600	3	28 250	20	188 332	20	188 332	28 250	188 332	188 332
6	**Геофизические исследования:**			**8 992 854**		**8 992 854**					**1 768 114**		**1 768 114**		**1 768 114**	**1 768 114**
6.2	Магниторазведка профильная шаг 20 м	10 п.км	18	1 748 703	18	1 748 703	97 150,170									
6.3	Геофизические исследования скважин III масштаб 1:500	п.м	4 950		4950					1098,6		1098,6				
		отр.см.	8,60	1 197 911	8,60	1 197 911	139 291,940			2,13	296 692	2,13	296 692		296 692	296 692
6.5	Недозагрузка	отр.см.	65,15	6 046 240	65,15	6 046 240	92 804,920			15,855	1 471 422	15,855	1 471 422		1 471 422	1 471 422
7.	**Опробование**			**3 831 594**		**3 831 594**					**687 565**		**687 565**		**687 565**	**687 565**
7.1	Отбор точечных проб весом 0,3-0,8кг. из маршрутов	проб	200	335 325	200	335 325	1 676,625									
7.2	Отбор геохимических (точечных) проб из керна картировочных и поисковых скважин	проб	1 190	1 508 564	1 190	1 508 564	1 267,701			186,00	235 792	186,00	235 792		235 792	235 792
7.3	Отбор керновых проб из керна скважин (III группы)	100 проб	12,40	1 614 404	12,40	1 614 404	130 193,860			3,47	451 773	3,47	451 773		451 773	451 773
7.4	Отбор протолочек/проб на минералогический анализ, вес 10 кг	100 проб	0,1	5 671	0,1	5 671	56 710,000									
7.5	пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 проб	0,2	35 262	0,2	35 262	176 310,000									
7.6	Отбор образцов для исследования РЭМ по категориям	100 проб	0,2	21 506	0,2	21 506	107 530,000									
7.7	Отбор сколков на шлифы и аншлифы по категориям	100 проб	2,7	310 862	2,7	310 862	115 134,000									
	Итого полевых работ	**тенге**		**138 898 664**		**138 898 664**			**26 785 714**		**110 986 744**		**110 986 744**	**26 785 714**	**110 986 744**	**110 986 744**
8.	**Обработка проб**			**8 468 400**		**8 468 400**					**2 018 524**		**2 018 524**		**2 018 524**	**2 018 524**
9.	**Камеральные работы**			**16 846 893**		**4 406 911**										
9.1	Создание базы данных	отр.см.	47,86	595 095			12 434,080									
9.2	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	89	6 218 395			69 869,610									
		отр.см.	402,66				15 443,290									
9.3	Камеральные обработка полевых материалов (4% от полевых работ)	тенге		10 033 403		4 406 911										
	Итого геолого-разведочные работы			**176 909 547**		**151 926 961**			**26 785 714**		**113 158 254**		**125 700 858**	**26 785 714**	**113 158 254**	**125 700 858**
10.	**Сопутствующие работы и затраты**															
10.1	Рекультивация	$м^3$	1 992	1 804 151	1992	1 804 151	905,698									
	Итого сопутствующие работы и затраты			**1 804 151**		**1 804 151**										
11.	**Подрядные работы:**			**60 966 302**		**14 520 317**					**14 520 317**		**15 370 570**		**14 520 317**	**15 370 570**
11.1	Лабораторные исследования			43 068 930												
11.2	Рецензия			800 000												
11.3	Услуги подрядных организвций, в т.ч.:			17 097 372		14 520 317					14 520 317		15 370 570		14 520 317	15 370 570
11.3.1	Внешний геологический контроль анализов проб			1 452 000												
11.3.2	Приобретение фондовых материалов			1 125 055									850 253			850 253

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.3	Обработка и интерпретация данных ДЗЗ	тенге		14 520 317		14 520 317					14 520 317		14 520 317		14 520 317	14 520 317
	ВСЕГО по смете	**тенге**		**239 680 000**		**168 251 429**			**26 785 714**		**127 678 571**		**141 071 428**	**26 785 714**	**127 678 571**	**141 071 428**
	НДС - 12%	**тенге**		**28 761 600**		**20 190 171**			**3 214 286**		**15 321 429**		**16 928 572**	**3 214 286**	**15 321 429**	**16 928 572**
	Всего по смете с учетом НДС	**тенге**		**268 441 600**		**188 441 600**			**30 000 000**		**143 000 000**		**158 000 000**	**30 000 000**	**143 000 000**	**158 000 000**

От Исполнителя

Президент ТОО "Центргеолсъемка" _____ Х. К. Исмаилов

Главный бухгалтер _____ Ю. В. Буркова

Заместитель начальника ПЭО _____ Т.В.Михайлова

Ответственный исполнитель _____ А. А. Вихлянцев

м.п.

От Заказчика

Руководитель департамента _____ С. А. Айкешов

Руководитель отдела ЭФБУ _____ А. К. Кустубаева

Главный специалист отдела ИСМСБ, ГГ и ОГП _____ М. Б. Ануарбекова

м.п.