наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ТОО «КАРАШАЛАН БАЛЫК»,**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «Bigbula+Partners» Салтуреева Анара Муратовна.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **ТОО «Bigbula+Partners» Салтуреева Анара Муратовна 22008425, 03.05.2022г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«31» 08 2024 года

Авторский надзор **ТОО «Bigbula+Partners» Салтуреев Болат Утебаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Салтуреев Болат Утебаевич, 22008425, 03.05.2022года.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **№151 от 15.07.2022г.**
№ договора и дата

по объекту: **Работы по производству строительно-монтажных работ на обьекте Строительства цеха по адресу:Кызылординская область, г.Аральск, ул.Бактыбай батыр.**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ТОО «КАРАШАЛАН БАЛЫК», в лице директора Сапарбаев Нурсултан Еркинбекович.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось\

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Кызылорда Курылыс НК», №18006212 от 28.03.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Сопбеков Нурымжан Жаркынбекович.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: **Ип «Арасан».**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Наурызбаев Мурат Абжалиевич;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2023 год**;
месяц, год
окончание работ **август 2024 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **15**
по норме или по проекту организации строительства **15** месяц;
фактически **15** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Bigbula+Partners» №13 от 01.02.2023г.**