Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZEN Building"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственно технический центр "САМИ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Наименование объекта: «Строительсто сетей электроснабжение и трансформаторной подстанций в населенном пункте Дарбаза, с/о Дарбаза, Сарыагашского района, Туркестанской области»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
71	от 06.09.2022 г.	РБ	028-011-431	ТОО "УниверсалСтройСервис"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2021 г.	из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительсто сетей электроснабжение и трансформаторной подстанций в населенном пункте Дарбаза, с/о Дарбаза, Сарыагашского района, Туркестанской области»	203 096 305,10	67 500 000	22 321 429	-	-	-	-	-	-	2 678 571	25 000 000

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Баигабулов М.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Научно-производственно технический центр "САМИ"

Сирнебаев Т.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "KAZEN Building"

Абишев Н.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО
"УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZEN Building"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственно технический центр "САМИ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Наименование объекта: «Строительсто сетей электроснабжение и трансформаторной подстанций в населенном пункте Дарбаза, с/о Дарбаза, Сарыагашского района, Туркестанской области»

АКТ № 2

выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛИ 0,4кВ от КТПН №1										
		Сети ВЛ-0,4кВ										
1	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**		**4,29803**	**36130,60**	**14533,89**	**155290**	**62467**	**5356**	**90598**	**265560**
		НР - 80%; СП - 8%				**20350,40**	**5998,44**	**87467**	**25781**		**19671**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	16,1	69,2	1264,01		87467				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	19,08							
1.3	101 С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	5,071675		3262,00		16544			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	5,071675		1351,00		6852			
1.4	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	10,186331		3476,00		35408			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	10,186331		1351,00		13762			
1.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	3,825247		2749,00		10516			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	3,825247		1351,00		5168			
1.6	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,429803	1373,00				590		
1.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,085961	90,00				8		
1.8	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000086	56923,00				5		
1.9	**242985 С**	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2,1**	**9,025863**	**423,00**				**3818**		
1.10	**244660 С**	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	**т**	**0,0004**	**0,001719**	**544423,00**				**936**		
2	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**		**4,304122**	**1167719,00**	**--**	**5026005**	**--**	**5026005**	**--**	**5428085**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**402080**	
3	С123-061201-0919 2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**		**4,497**	**839149,00**	**--**	**3773653**	**--**	**3773653**	**--**	**4075545**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**301892**	
		Железобетонные изделия										
4	С124-040207-5926 2404-0207-5926 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**		**93**	**21738,00**	**--**	**2021634**	**--**	**2021634**	**--**	**2183365**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**161731**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С124-040207-5927 2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	39	7695,00	--	300105	--	300105	--	324113
		СП - 8%			--	--	--	--		24008	
6	С124-040207-5925 2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	8196,00	--	114744	--	114744	--	123924
		СП - 8%			--	--	--	--		9180	
7	ТОО "Karadel Mechanics" стр.	Проводник заземляющий ЗП6	м	191	336,96	--	64359	--	64359	--	69508
		СП - 8%			--	--	--	--		5149	
8	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,31	605027,00	--	187558	--	187558	--	202563
		СП - 8%			--	--	--	--		15005	
9	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	417	3605,00	--	1503285	--	1503285	--	1623548
		СП - 8%			--	--	--	--		120263	
10	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	3327,00	--	143061	--	143061	--	154506
		СП - 8%			--	--	--	--		11445	
11	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	1798,00	--	93496	--	93496	--	100976
		СП - 8%			--	--	--	--		7480	
12	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	314	3645,00	--	1144530	--	1144530	--	1236092
		СП - 8%			--	--	--	--		91562	
13	С124-040202-0812 2404-0202-0812 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	8544,00	--	34176	--	34176	--	36910
		СП - 8%			--	--	--	--		2734	
14	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	672	1889,00	--	1269408	--	1269408	--	1370961
		СП - 8%			--	--	--	--		101553	
15	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	419	1889,00	--	791491	--	791491	--	854810
		СП - 8%			--	--	--	--		63319	
16	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	146	866,00	--	126436	--	126436	--	136551
		СП - 8%			--	--	--	--		10115	
17	С124-040207-3231 2404-0207-3231 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	5647,00	--	259762	--	259762	--	280543
		СП - 8%			--	--	--	--		20781	
18	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	157	6913,00	--	1085341	--	1085341	--	1172168
		СП - 8%			--	--	--	--		86827	
19	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	154,00	--	22176	--	22176	--	23950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1774	
20	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	216	501,00	--	108216	--	108216	--	116873
		СП - 8%			--	--	--	--		8657	
21	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	138	43,00	--	5934	--	5934	--	6409
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
22	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	256	372,00	--	95232	--	95232	--	102851
		СП - 8%			--	--	--	--		7619	
23	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	419	2295,00	--	961605	--	961605	--	1038533
		СП - 8%			--	--	--	--		76928	
24	С124-040204-1903 2404-0204-1903 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные прессуемые SJ8.35 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	8	3956,00	--	31648	--	31648	--	34180
		СП - 8%			--	--	--	--		2532	
25	С124-040204-1904 2404-0204-1904 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные прессуемые SJ8.50 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	32	3987,00	--	127584	--	127584	--	137791
		СП - 8%			--	--	--	--		10207	
26	С124-040204-1905 2404-0204-1905 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные прессуемые SJ8.70 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	48	3365,00	--	161520	--	161520	--	174442
		СП - 8%			--	--	--	--		12922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**19608249**	**62467**	**19458315**	**90598**	**21274757**
							87467	**25781**	--	**1575909**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**8987216**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8987216**				
		Сметная прибыль	Тенге				**718977**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**9706193**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10621033**				
		Материалы	Тенге				**5357**				
		Всего заработная плата	Тенге					**113248**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**10465743**				
		Накладные расходы	Тенге				**90598**				
		Сметная прибыль	Тенге				**856932**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11568563**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**113248**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**21274756**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**113248**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21274756**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**87467**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**62467**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**25781**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19458315**		
		- Накладные расходы	Тенге							**90598**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			**22 321 429**						
		НДС 12%	Тенге			**2 678 571**						
		ИТОГО:	Тенге			**25 000 000**						

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Баигабулов М.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Научно-производственно технический центр "САМИ"

Сирнебаев Т.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер эксперт
ТОО "KAZEN Building"

Укубаев Д.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.А.