Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

Подрядчик: ТОО "Байсын-А"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
041040003519	070340005757			№16	от 26.05.2021г.		
				Доп согл. №26	от 21.02.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации	697 180 455,03	442 618 755,03	44 728 392,85				5 367 407,14	50 095 799,99

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757

Директор _____ **Отеш Ш.К.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Жумагалиев А.С.**
ИИН 880920350971
Аттестат KZ40VJE00059423

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519

Врио руководителя отдела _____ **Даукенова А.К**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №16 от 26.05.2021г. Дополнительное соглашение №26 от 21.02.2024г.
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации

Акт приемки выполненных работ №9 от 18.10.2024г
за октябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 01-01-02 Рекультивация земель работы									
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	8890,2	55,76	55,76	495717,60	495717,60		93702,60	636538,20
						0,00	16,26	0,00	144554,40		47118,00	
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	8890,2	48,26	48,26	429040,80	429040,80		81078,60	550925,40
						0,00	14,07	0,00	125085,00		40806,00	
3	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	8890,2	32,24	32,24	286620,00	286620,00		54141,60	368054,40
						0,00	9,40	0,00	83568,00		27292,80	
4	4	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3	26670,6	13,53	13,53	360853,20	360853,20		68010,00	463268,40
						0,00	3,94	0,00	105082,20		34405,20	
5	5	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	47449,8	2,33	2,33	110557,80	110557,80		20878,20	141874,80
						0,00	0,68	0,00	32265,60		10438,80	
			ИТОГО по акту					1682789,40	1682789,40	0,00	317811,00	2160661,20
								0,00	490555,20	0,00	160060,80	
			ЛС 02-02-01 Общестроительные работы работы									
			Раздел 3: Стены									
1	28	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	47,6	45030,20	4191,18	2143438,00	199500,00	1468828,00	490962,00	2845152,00
						9981,29	1109,39	475109,00	52807,00		210752,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	290,05536							
2	29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	11	3454,22	1940,47	37996,00	21345,00	555,00	24796,00	67815,00
						1463,27	447,07	16096,00	4918,00		5023,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,0166							
3	30	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,419	150425,00		63028,00		63028,00		68070,00
											5042,00	
			Итого по разделу 3: Стены					2244462,00	220845,00	1532411,00	515758,00	2981037,00
								491205,00	57725,00	0,00	220817,00	
			Раздел 4: Перекрытие и покрытие									
4	31	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	6189,22	1333,92	18568,00	4002,00	10597,00	5717,00	26228,00
						1323,00	292,04	3969,00	876,00		1943,00	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,2956							
5	32	222-203-0302 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	18,96	11653,50		220950,00		220950,00		238626,00
											17676,00	
6	33	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		5	6189,22	1333,92	30946,00	6669,00	17662,00	9529,00	43713,00

				шт. сборных конструкций		1323,00	292,04	6615,00	1460,00		3238,00	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,826							
7	34	222-203-0302 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	35,6	11653,50		414865,00		414865,00		448054,00
											33189,00	
8	35	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0166	144002,00		2390,00		2390,00		2581,00
											191,00	
			Итого по разделу 4: Перекрытие и покрытие					687719,00	10671,00	666464,00	15246,00	759202,00
								10584,00	2336,00	0,00	56237,00	
			Раздел 5: Кровля									
9	41	1112-0101-1304 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	36	708,24	72,61	25497,00	2614,00		21680,00	50951,00
						635,63	18,95	22883,00	682,00		3774,00	
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,5784							
10	42	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	42,642	58760,00		2505644,00		2505644,00		2706096,00
											200452,00	
11	43	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	36	253,30	17,89	9119,00	644,00	3978,00	4296,00	14488,00
						124,91	4,79	4497,00	172,00		1073,00	
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,7972							
			Итого по разделу 5: Кровля					2540260,00	3258,00	2509622,00	25976,00	2771535,00
								27380,00	854,00	0,00	205299,00	
			ИТОГО по акту					5472441,00	234774,00	4708497,00	556980,00	6511774,00
								529169,00	60915,00	0,00	482353,00	
			ЛС 02-03-02 Водопроводная сеть работы									
1	63	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	158	6048,00		955584,00		955584,00		1032031,00
											76447,00	
2	64	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,8535	1004968,00		3872644,00		3872644,00		4182456,00
											309812,00	
3	65	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	55,552389	1150,29	209,06	63901,35	11613,75	29337,22	25854,11	96936,13
						413,13	65,68	22950,37	3648,66		7180,67	
4	66	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	1690,6	59,70	-6,56	-100929,00	-11091,00	-74319,00	-18495,00	-128976,00
						-9,18	-2,07	-15520,00	-3500,00		-9552,00	
5	78	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	46,269	4517,28	1967,10	209010,00	91016,00		151405,00	389248,00
						2550,18	816,36	117994,00	37772,00		28833,00	
6	79	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	71,974	526,86	357,29	37920,00	25716,00		17869,00	60252,00
						169,57	85,85	12205,00	6179,00		4463,00	

7	80	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	101,794	170,00		17305,00				18689,00
											1384,00	
8	81	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	101,794	74,00		7533,00				8136,00
											603,00	
9	82	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	865	38,53	38,53	33328,00	33329,00		6297,00	42791,00
						0,00	11,23	0,00	9714,00		3166,00	
10	83	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1055,3	8395,00		8859244,00		8859244,00		9567983,00
											708739,00	
11	84	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	865	252,63	121,63	218525,00	105210,00		103878,00	348197,00
						131,00	54,33	113315,00	46995,00		25794,00	
12	85	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	51,41	10885,27	1459,37	559612,00	75026,00	473234,00	28889,00	635581,00
						220,80	357,32	11351,00	18370,00		47080,00	
13	93	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,084	1551211,63	1140049,87	130302,00	95765,00		52004,00	196890,00
						411161,76	283673,72	34538,00	23829,00		14584,00	
14	97	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	426,54	55,76	55,76	23783,86	23783,98		4495,73	30540,24
						0,00	16,26	0,00	6935,59		2260,65	
15	98	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	426,54	48,26	48,26	20584,87	20584,87		3889,99	26432,64
						0,00	14,07	0,00	6001,41		1957,78	
16	99	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2066,67	300,58	300,58	621199,66	621199,65		98559,55	777336,67
						0,00	73,60	0,00	152106,91		57577,46	
17	100	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	63,98	2367,78	0,00	151490,57	0,00		98165,75	269628,97
						2367,78	0,00	151490,57	0,00		19972,65	
18	101	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1230,95	216,08	216,08	265983,67	265983,67		42209,24	332848,85
						0,00	52,91	0,00	65129,52		24655,94	
19	102	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	38,04	3090,15	0,00	117549,35	0,00		76172,10	209219,39
						3090,15	0,00	117549,35	0,00		15497,94	
20	103	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	153,76	1224,13	0,00	188222,18	0,00		121968,62	335006,10
						1224,13	0,00	188222,18	0,00		24815,30	
21	104	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2409,42	32,24	32,24	77679,67	77679,66		14673,40	99750,02
						0,00	9,40	0,00	22648,57		7396,95	
22	105	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,72	1344,47	0,00	101803,28	0,00		65968,76	181194,17
						1344,47	0,00	101803,28	0,00		13422,13	
23	106	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1186,67	38,53	38,53	45722,45	45722,33		8638,92	58704,62
						0,00	11,23	0,00	13326,28		4343,25	
24	107	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3596,09	252,63	121,63	908480,25	437392,34		431854,47	1447570,08
						131,00	54,33	471087,79	195375,53		107235,36	
25	108	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,61	86,21	86,21	52,58	52,58		8,78	66,24
						0,00	22,34	0,00	13,66		4,88	

26	109	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2359,63	2,33	2,33	5497,97	5497,97		1038,29	7055,40
						0,00	0,68	0,00	1604,52		519,14	
27	110	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1	563299,06	254738,87	563299,08	254738,83		349463,73	985783,85
						308560,19	83654,93	308560,24	83654,92		73021,04	
28	112	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	1010	187,00		188870,07		188870,07		203979,71
											15109,64	
			ИТОГО по акту					18144198,86	2179220,65	14304594,29	1684808,44	21415331,08
								1635546,78	689804,57	0,00	1586323,78	
			ЛС 06-01-03 Резервуары для воды прямоугольный монолитный емкостью 300 м3 (2 шт) работы									
1	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	37	1224,13	0,00	45293,00	0,00		29350,00	80614,00
						1224,13	0,00	45293,00	0,00		5971,00	
2	6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	579	32,24	32,24	18667,00	18667,00		3526,00	23971,00
						0,00	9,40	0,00	5443,00		1778,00	
3	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	579	252,63	121,63	146273,00	70424,00		69532,00	233071,00
						131,00	54,33	75849,00	31457,00		17266,00	
4	19	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	20	9842,44	2038,21	196849,00	40765,00	77732,00	96121,00	316408,00
						3917,63	607,83	78353,00	12157,00		23438,00	
5	21	1146-0101-0803 РСНБ РК 2022	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	1,2	159066,32	1960,58	190880,00	2353,00	138318,00	38728,00	247977,00
						41840,94	848,44	50209,00	1018,00		18369,00	
6	23	1107-0106-0403 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	86,4	454,45	36,57	39264,00	3160,00	9979,00	27746,00	72371,00
						302,38	0,00	26126,00	0,00		5361,00	
7	25	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3156	1071948,78	2024,70	338307,00	639,00	302857,00	28737,00	396408,00
						110302,08	878,00	34811,00	277,00		29364,00	
8	26	1141-0101-0103 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	217,6	2003,47	374,03	435955,00	81389,00	78,00	266902,00	759085,00
						1629,08	96,06	354488,00	20903,00		56228,00	
9	27	1141-0101-0104 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	374,88	2247,11	533,27	842397,00	199912,00	135,00	493263,00	1442512,00
						1713,48	137,14	642349,00	51411,00		106852,00	
10	28	1141-0105-0102 РСНБ РК 2022	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,1184	127250,05	10579,52	15066,00	1253,00	12692,00	1251,00	17622,00
						9471,57	5388,90	1121,00	638,00		1305,00	
11	29	1141-0105-0110 РСНБ РК 2022	Асфальт литой. Приготовление	т	12,85	57889,39	9033,21	743879,00	116077,00	449198,00	141680,00	956404,00
						13899,11	1608,22	178604,00	20666,00		70845,00	
12	30	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	217,6	1123,62	154,43	244500,00	33604,00	134264,00	70685,00	340400,00
						352,17	40,15	76632,00	8737,00		25215,00	
13	31	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	217,6	134,00	11,44	29158,00	2490,00	25255,00	1730,00	33360,00
						6,50	3,10	1414,00	675,00		2472,00	
14	32	1113-0601-0208 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Протравливание	м2	374,88	1706,18	0,00	639613,00	0,00	6437,00	393204,00	1115441,00
						1689,01	0,00	633176,00	0,00		82624,00	

15	33	1113-0601-0208 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Протравливание	м2	435,2	1876,81	0,00	816788,00	0,00	8221,00	502121,00	1424423,00
						1857,92	0,00	808567,00	0,00		105514,00	
16	34	1113-0301-1906 РСНБ РК 2022	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м2	217,6	4095,16	71,61	891107,00	15582,00	725491,00	101384,00	1071891,00
						689,49	60,79	150033,00	13228,00		79400,00	
17	35	1113-0301-1906 РСНБ РК 2022	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м2	592,48	3722,88	65,10	2205732,00	38570,00	1795789,00	250957,00	2653226,00
						626,81	55,27	371372,00	32746,00		196537,00	
18	36	1113-0501-0305 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	83,88	4612,29	122,05	386879,00	10238,00	264956,00	72252,00	495861,00
						1331,49	55,58	111685,00	4662,00		36730,00	
19	37	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	183,6	1123,62	154,43	206297,00	28354,00	113285,00	59641,00	287214,00
						352,17	40,15	64658,00	7372,00		21276,00	
20	38	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	183,6	937,92	80,06	172202,00	14699,00	149155,00	10216,00	197011,00
						45,47	21,73	8348,00	3990,00		14593,00	
21	39	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3434	23464,50	2141,60	8058,00	736,00	14,00	6246,00	15448,00
						21280,90	928,26	7308,00	319,00		1144,00	
22	40	261-102-0249 РСНБ РК 2022	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	183,6	1218,00		223625,00		223625,00		241515,00
											17890,00	
23	41	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	183,6	940,44	83,70	172665,00	15367,00	98129,00	52012,00	242651,00
						322,27	19,87	59169,00	3648,00		17974,00	
24	42	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	9,4554	39864,00		376930,00		376930,00		407084,00
											30154,00	
25	43	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	183,6	1123,62	154,43	206297,00	28354,00	113285,00	59641,00	287214,00
						352,17	40,15	64658,00	7372,00		21276,00	
26	44	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	183,6	134,00	11,44	24602,00	2100,00	21309,00	1460,00	28148,00
						6,50	3,10	1193,00	569,00		2086,00	
27	45	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	144,64	2307,22	117,75	333716,00	17031,00	173052,00	123711,00	494021,00
						993,04	17,95	143633,00	2596,00		36594,00	
28	46	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	144,64	1397,16	58,26	202085,00	8427,00	106995,00	74571,00	298789,00
						599,17	10,24	86664,00	1481,00		22133,00	
29	47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11,5712	42746,50	1774,65	494628,00	20535,00	451454,00	22098,00	558064,00
						1956,53	375,25	22639,00	4342,00		41338,00	
			ИТОГО по акту					10647712,00	770726,00	5778635,00	2998765,00	14738204,00
								4098352,00	235707,00	0,00	1091727,00	

			Всего по объекту									44 825 970,28
			в том числе оборудования и прочие затраты									0
			Временные здания и сооружения (2.08)%									932 380
			Итого с временными зданиями и сооружениямми									45 758 350
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,89%									864 833
			Итого с зимним удорожанием									46 623 183
			Непредвиденные работы изатраты 2%									932 464
			Итого в текущих ценах									47 555 647
			в том числе в текущих ценах на 2023г-100%. К=1,0450539									49 698 214
			С понижающим коэффициентом									44 728 392,85
			НДС (12 %)									5 367 407,14
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									50 095 799,99

Принял
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Аккольского района" БИН 041040003519

Вр.и.о. руководителя отдела **Даукенова А.К**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Кокшетау горсельпроект"
Проектировщик _____ **Феоктистов Ю.Ф.**
Приказ № 15-од от 01.06.2023

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Отеш Ш.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Эксперт _____ **Жумагалиев А.С.**
ИИН 880920350971 Аттестат KZ.IDVJE00059423