Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Исы Байзакова, 14 БИН 060140008554

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7, БИН/ИИН 170640026988

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ Селетинская СОШ

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ Селетинская СОШ

СПРАВКА № 2 от 16.07.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		12	2024-01-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Селетинская СОШ	177 010 638,67	84 551 992,98							10 146 239,16	94 698 232,14
Удержание аванса 30%	53 103 191,60	25 365 597,89							3 043 871,75	28 409 469,64
5 % на сдачу объекта	8 850 531,93	4 227 599,65							507 311,96	4 734 911,61
ИТОГО К ОПЛАТЕ	115 056 915,13	54 958 795,43							6 595 055,45	61 553 850,89

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской области .

БИН 060140008554

Руководитель_____ Багиенова М.С.

Технический надзор:

ТОО "Курылыс Инжиниринг ОРТАЛЫГЫ"

Эксперт технического надзора_____ Каменцин В.С

аттестат № K Z 86 VJE 00060244

Приказ № 065-ТН от 08.04.2024

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7,

БИН/ИИН 170640026988

Директор_____ Рахимжанов Т.К.

Авторский надзор:

ТОО "КостСтандарт"

Эксперт_____ Кекенов Р.Х.

KZ20VJE00079086

Форма по приложение 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 186

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Исы Байзакова, 14 БИН 060140008554**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7, БИН/ИИН 170640026988**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ Селетинская СОШ**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий КГУ Селетинская СОШ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12 от 2024-01-05**

Акт № 3 выполненных работ от 16.07.2024 г.

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-02 Архитектурно-строительное часть АР/Корректирующая смета №1/**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Исключить										
			Снять с акта № 2										
			Крыша в осях 3-6, А-Б										
1	174	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой.	м²	135	-521,0 -366,0	-32,0 -6,0	-70 335,0 -49 410,0	-4 320,0 -810,0	-16 605,0		-70 335,0	
2	175	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А).	м²	148,5	-1 298,0		-192 753,0		192 753,0		-192 753,0	
3	176	6110-0101-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон.	м²	135	-8 173,0 -5 095,0	-54,0 -10,0	-1 103 355,0 -687 825,0	-7 290,0 -1 350,0	-408 240,0		-1 103 355,0	
4	177	224-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм.	м²	149,31	-2 161,0		-322 659,0		-322 659,0		-322 659,0	
			Итого по разделу 1: Исключить					-1 689 102,0 -737 235,0	-11 610,0 -2 160,0	-940 257,0 0,0	0,0 0,0	-1 689 102,0	
			Раздел 2: Добавить										
5	1	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство/ 1-2 этаж/.	м²	873,23	6 154,0 5 698,0	456,0 150,0	5 373 857,0 4 975 665,0	398 192,0 130 984,0			5 373 857,0	
6	2	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм/1-2 этаж/.	м²	873,23	4 122,0		3 599 454,0		3 599 454,0		3 599 454,0	
7	3	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм/актовый зал 1 этаж/.	м²	131,77	4 122,0		543 156,0		543 156,0		543 156,0	
8	4	1110-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой OSB листами. Устройство на прямых подвесах.	м² потолка	171,19	6 865,0 5 603,0	42,0 12,0	1 175 219,0 959 178,0	7 190,0 2 054,0	208 851,0		1 175 219,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	5	215-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм.	$м^2$	171,19	2 138,0		366 004,0		366 004,0		366 004,0	
10	6	6112-0301-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз.	$м^2$	800	2 647,0 2 279,0	12,0 3,0	2 117 600,0 1 823 200,0	9 600,0 2 400,0	38 400,0		2 117 600,0	
11	7	6112-0302-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок.	$м^2$	1 600	2 828,0 2 539,0	15,0 5,0	4 524 800,0 4 062 400,0	24 000,0 8 000,0	161 600,0		4 524 800,0	
12	8	6112-0202-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена /15%/.	$м^2$	306,15	5 048,0 4 113,0	307,0 133,0	1 545 445,0 1 259 195,0	93 988,0 40 718,0	918,0		1 545 445,0	
13	9	У6112-301-201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная	$м^2$	1 160,9849556	1 703 1 335	12 3	1977157 1549915	13932 3483	413310	-- --	1977157	
14	10	У6112-302-111	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску.	$м^2$	4 082	1 158 1 046	3 1	4726956 4269772	12246 4082	444938	-- --	4726956	
15	11	С1223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм.	м	201	2 664 --	-- --	535464 --	-- --	535464	-- --	535464	
16	12	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм.	м	25,4	1 332 --	-- --	33833 --	-- --	33833	-- --	33833	
17	13	У6111-201-506	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта на клее.	$м^2$	171	8 214 7 241	44 11	1404594 1238211	7524 1881	158859	-- --	1404594	
18	14	С1234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без ламинирования плотностью от 40 кг/м^3 до 44	$м^3$	5,13	41 050 --	-- --	210586 --	-- --	210586	-- --	210586	
19	15	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм.	$м^2$	383,6016	3 266 --	-- --	1252843 --	-- --	1252843	-- --	1252843	
20	16	У6109-0401-0402	Устройство плинтуса из керамогранита.	м	252	1 320 1 192	33 10	332640 300384	8316 2520	23940	-- --	332640	
21	17	С1231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм.	м	254,52	3 534 --	-- --	899474 --	-- --	899474	-- --	899474	
22	18	У6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (отстенной, поворотно-отстенной) трехстворчатый (в	$м^2$	20,1579	9 300 5 453	562 191	187468 109921	11329 3850	66218	-- --	187468	
23	19	С1223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со	$м^2$	20,1579	48 321 --	-- --	974050 --	-- --	974050	-- --	974050	
			Итого по разделу 2: Добавить					31780600 20547841	586317 199972	10646442 --	0,0 0,0	31 780 600,0	
			ИТОГО по акту					30 091 498,0 19 810 606,0	574 707,0 197 812,0	9 706 185,0 0,0	0,0 0,0	30 091 498,0	
		Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (6,3%)									30091498*6,3/100	1 895 764,37	
		Итого с зимними удорожаниями									30091498+1895764,37	**31 987 262,37**	
		Сметная прибыль (5%)									31987262,37*5/100	1 599 363,12	
		Непредвиденные работы и затраты (5%)									31987262,37*5/100	1 599 363,12	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**35 185 988,61**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								35185988,61*1,075	**37 824 937,76**	
		Договорной коэфициентК=0,98					37068439,00						
		Итого налог на добавленную стоимость					4448212,68						
		Итого по акту					41516651,68						

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской области.

БИН 060140008554

Руководитель _____ **Багиенова М.С.**

Технический надзор
ТОО "Курылыс Инжиниринг ОРТАЛЫҒЫ"
Эксперт технического надзора
аттестат № K Z 86 VJE 00060244
Приказ № 065-ТН от 03.04.2024г

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy». Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7,

БИН/ИИН 170640026988

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

Авторский надзор:
ТОО "КостСтандарт"
Эксперт **Кекенов Р.Х.**
KZ20VJE00079086

Форма по приложению 34
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 180

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Иргышский район, с.Иртышск, Исы Байзакова, 14 БИН 060140008554**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7, БИН/ИИН 170640026988**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ Селетинская СОШ**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт зданий КГУ Селетинская СОШ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12 от 2024-01-05**

Акт № 4 выполненных работ от 16.07.2024 г.

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-03 Отопление и вентиляция ОВ** работы **Корректирующея смета №2/**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Добавить										
1	27	6116-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных.	кВт	76,44	4 454,0	497,0	340 464,0	**37 990,0**	15 288,0		340 464,0	
						3 757,0	169,0	287 185,0	**12 918,0**				
2	28	245-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм.	кВт	76,44	18 092,0		1 382 952,0		1 382 952,0		1 382 952,0	
			Итого по разделу 2: Добавить					1 723 416,0	**37 990,0**	1 398 240,0	0,0	1 723 416,0	
								287 185,0	**12 918,0**	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					1 723 416,0	**37 990,0**	1 398 240,0	0,0	1 723 416,0	
								287 185,0	**12 918,0**	0,0	0,0		
			Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (6,3%)								1723416*6,3/100	108 575,21	
			Итого с зимними удорожаниями								1723416+108575,21	**1 831 991,21**	
			Сметная прибыль (5%)								1831991,21*5/100	91 599,56	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)								1831991,21*5/100	91 599,56	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 015 190,33**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								2015190,33*1,075	**2 166 329,6**	
			Договорной коэфициентК=0,98									2123003,01	
			Итого налог на добавленную стоимость									254760,36	
			Итого по акту									2377763,37	

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской области.

БИН 060140008554

Руководитель _____ **Багенова М.С.**

Технический надзор
ТОО "Курылыс Инжиниринг ОРТАЛЫҒЫ"
Эксперт технического надзора _____ **Жаменкин В.С**
аттестат № K Z 86 VJE 00060244
Приказ № 065-ТН от 03.04.2023г

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7,

БИН/ИИН 170640026988

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

Авторский надзор:
ТОО "КостСтандарт"

Эксперт **Кекенов Р.Х.**
KZ20VJE00079086

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра национального развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской Павлодарская область, Иртышский район, Павлодарская область, с.Иртышск, Исы Байзакова, 14 БИН 060140008554**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7, БИН/ИИН 170640026988**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ Селетинская СОШ.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий КГУ Селетинская СОШ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12 от 2024-01-05**

Акт № 5 выполненных работ от 16.07.2024 г.

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянные. Разборка.	$м^2$	110,61	4 767,0 4 239,0	528,0 197,0	527 278,0 468 876,0	58 402,0 21 790,0			527 278,0	
2	7	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка/отмостка/.	$м^3$	41,94	11 189,0 7 405,0	3 784,0 1 171,0	469 267,0 310 566,0	158 701,0 49 112,0			469 267,0	
3	13	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.	$м^2$	709,37	3 611,0 3 515,0	96,0 36,0	2 561 535,0 2 493 436,0	68 099,0 25 537,0			2 561 535,0	
4	23	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж.	м	2 880	406,0 405,0	1,0 0,0	1 169 280,0 1 166 400,0	2 880,0 0,0			1 169 280,0	
5	26	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	8,64	1 353,0		11 689,74				11 689,74	
6	27	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	17,8275	175,0		3 119,54				3 119,54	
			ИТОГО по акту					**4 742 169,28** **4 439 278,0**	**288 082,0** **96 439,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**4 742 169,28**	
			Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (6,3%)								4742169,28*6,3/100	298 756,66	
			Итого с зимними удорожаниями								4742169,28 +298756,66	**5 040 925,94**	
			Сметная прибыль (5%)								5040925,94*5/100	252 046,3	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)								5040925,94*5/100	252 046,3	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 545 018,54**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								5545018,54*1,075	**5 960 894,93**	
		Договорной коэфициентК=0,98					5960894,93						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого налог на добавленную стоимость						715307,39						
	Итого по акту						6676202,32						

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской Павлодарская область, Иртышский район, Павлодарская область, с.Иртышск, Исы Байзакова, 14

БИН 060140008554

Руководитель _____ **Багиенова М.С.**

Главный специалист отдела технического

Технический надзор

ТОО "Курылыс Инжиниринг ОРТАЛЫГЫ"

Эксперт технического надзора **Жузенкин В.С**

аттестат № K Z 86 VJE 00060244

Приказ № 065-ТН от 03.04.2024г.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy». Республика Казахстан. Павлодарская область. Чайковского. 4/7.

БИН/ИИН 170640026988

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

Автоский надзор:

ТОО "КостСтандарт".

Эксперт **Кекенов Р.Х.**

KZ20VJE00079086

Форма по приложению 63
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 25 апреля 2021 года № 186

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской Павлодарская область, Иртышский район, Павлодарская область, с.Иртышск, Исы Байзакова, 14 БИН 060140008554**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7, БИН/ИИН 170640026988**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ Селетинская СОШ.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий КГУ Селетинская СОШ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12 от 2024-01-05**

Акт №6 выполненных работ от 16.07.2024 г.

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-02 Архитектурно-строительное часть АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: #По фасаду, отмостка										
1	1	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.**	м³	34,3689	7 879,0 7 879,0	0,0 0,0	270 792,62 270 792,62	0,0 0,0			270 792,62	
2	2	6101-0102-0208 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2.**	м³	38,8378	554,0 0,0	554,0 118,0	21 516,0 0,0	21 516,0 4 583,0			21 516,0	
3	3	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т Расстояние перевозки 5 км.**	т·км	44,1945	175,0		7 734,02				7 734,02	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2.**	м³	25,53	4 112,0 4 112,0	0,0 0,0	104 979,0 104 979,0	0,0 0,0			104 979,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2.**	м³	25,53	652,0 401,0	251,0 80,0	16 646,0 10 238,0	6 408,0 2 042,0			16 646,0	
6	6	6109-0403-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов полимерных наливных.**	м шва	90,9	1 574,0 443,0	519,0 97,0	143 077,0 40 269,0	47 177,0 8 817,0	55 631,0		143 077,0	
7	7	215-204-0204 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4.**	м³	0,27	109 230,0		29 492,0		29 492,0		29 492,0	
			Итого по разделу 1: #По фасаду, отмостка					594 236,64 426 278,62	75 101,0 15 442,0	85 123,0 0,0	0,0 0,0	594 236,64	
			Раздел 2: #Полы										
8	11	6111-0403-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.**	м²	583,62	1 436,0 1 337,0	99,0 32,0	838 078,0 780 300,0	57 779,0 18 676,0			838 078,0	
9	12	215-304-0109 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм.**	м²	601,1286	1 943,0		1 167 993,0		1 167 993,0		1 167 993,0	
10	13	6109-0308-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее.**	м²	583,62	5 689,0 1 118,0	123,0 37,0	3 320 214,0 652 487,0	71 785,0 21 594,0	142 403,0		3 320 214,0	
11	14	233-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина**	м²	606,9648	10 746,0		6 522 444,0		6 522 444,0		6 522 444,0	
12	15	6109-0306-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.**	м²	376,08	6 173,0 4 571,0	404,0 130,0	2 321 542,0 1 719 062,0	151 936,0 48 890,0	450 544,0		2 321 542,0	
			Итого по разделу 2: #Полы					14 170 271,0 3 151 849,0	281 500,0 89 160,0	8 283 384,0 0,0	0,0 0,0	14 170 271,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Внутренняя отделка										
13	32	1115-0108-1401 *РСПБ РК 2022*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство.	м²	131,77	6 154,0 5 698,0	456,0 150,0	810 913,0 750 825,0	60 088,0 19 766,0			810 913,0	
14	36	6112-0302-0104 *ЕСН РСПБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок.	м²	376,467	2 828,0 2 539,0	15,0 5,0	1 064 649,0 955 850,0	5 647,0 1 882,0	38 023,0		1 064 649,0	
15	37	6112-0202-0103 *ЕСН РСПБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена /15%/.	м²	358,824	5 048,0 4 113,0	307,0 133,0	1 811 344,0 1 475 843,0	110 159,0 47 724,0	1 076,0		1 811 344,0	
16	38	6112-0301-0201 *ЕСН РСПБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей /15%/.	м²	358,824	1 703,0 1 335,0	12,0 3,0	611 077,0 479 030,0	4 305,0 1 076,0	17 224,0		611 077,0	
17	39	1115-0206-0203 *РСПБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе /15%/.	мой поверхности	358,824	1 819,0 1 451,0	12,0 3,0	652 701,0 520 654,0	4 305,0 1 076,0	1 27 742,0		652 701,0	
18	40	6112-0302-0111 *ЕСН РСПБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску.	м²	717,648	1 158,0 1 046,0	3,0 1,0	831 036,0 750 660,0	2 153,0 718,0	28 706,0		831 036,0	
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					**5 781 720,0** **4 932 862,0**	**186 657,0** **72 242,0**	**212 771,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**5 781 720,0**	
			ИТОГО по акту					**20 546 227,64** **8 510 989,62**	**543 258,0** **176 844,0**	**8 581 278,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**20 546 227,64**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)							20546227,64*6,3/100		1 294 412,34	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							20546227,64+1294412,34		**21 840 639,98**	
			Сметная прибыль (5%)							21840639,98*5/100		1 092 032	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)							21840639,98*5/100		1 092 032	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24 024 703,98**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							24024703,98*1,075		**25 826 556,78**	
	Договорной коэфиценткК=0,98						25310025,64						
	Итого налог на добавленную стоимость						3037203,08						
	Итого по акту						28347228,72						

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской области.

БИН 060140008554

Руководитель _____ **Багненова М.С.**

Технический надзор
ТОО "Курылыс Инжиниринг ОРТАЛЫҒЫ"
Эксперт технического надзора _____ **Каменкин В.С**
аттестат № K Z 86 VJE 00060244
Приказ № 065-ТН от 03.04.2024г.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7,

БИН/ИИН 170640026988

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

Авторский надзор:
ТОО "КостСтандарт"
Эксперт _____ **Кекенов Р.Х.**
KZ20VJE00079086

Форма по приказу 4-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской Павлодарская область, Иртышский район, Павлодарская область, с.Иртышск, Исы Байзакова, 14 БИН 060140008554**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7, БИН/ИИН 170640026988**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ Селетинская СОШ.**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий КГУ Селетинская СОШ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12 от 2024-01-05**

Акт № 7 выполненных работ от 16.07.2024 г.

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-05 Электрооборудование и электроосвещение ЭОМ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного	шт.	1	1 915 196,0		1 915 196,0		1 915 196,0		1 915 196,0	
2	3	6124-0302-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А.	шт.	1	19 461,0 13 363,0	305,0 72,0	19 461,0 13 363,0	305,0 72,0	5 793,0		19 461,0	
3	5	6124-0302-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А.	шт.	2	16 871,0 11 999,0	300,0 72,0	33 742,0 23 998,0	600,0 144,0	9 144,0		33 742,0	
4	6	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С".	шт.	1	2 784,0		2 784,0		2 784,0		2 784,0	
5	7	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С".	шт.	1	2 829,0		2 829,0		2 829,0		2 829,0	
6	8	6124-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А.	шт.	5	8 880,0 5 999,0	34,0 0,0	44 400,0 29 995,0	170,0 0,0	14 235,0		44 400,0	
7	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	1	617,0		617,0		617,0		617,0	
8	10	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С".	шт.	4	2 332,0		9 328,0		9 328,0		9 328,0	
9	11	6119-0602-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного.	шт.	1	5 778,0 5 506,0	232,0 72,0	5 778,0 5 506,0	232,0 72,0	40,0		5 778,0	
10	12	247-301-0231 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX 1P P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1.	шт.	1	127 680,0		127 680,0		127 680,0		127 680,0	
11	13	6124-0103-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора напряжения до 10 кВ, трехфазного.	шт.	1	16 656,0 12 186,0	3 024,0 937,0	16 656,0 12 186,0	3 024,0 937,0	1 446,0		16 656,0	
12	14	247-302-0512 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А.	шт.	1	5 336,0		5 336,0		5 336,0		5 336,0	
13	15	6119-0602-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг.	шт.	1	17 488,0 14 030,0	334,0 100,0	17 488,0 14 030,0	334,0 100,0	3 124,0		17 488,0	
14	16	247-201-0127 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 У2 IP54/IP65/.	шт.	1	18 624,0		18 624,0		18 624,0		18 624,0	
15	17	6124-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А.	шт.	15	8 880,0 5 999,0	34,0 0,0	133 200,0 89 985,0	510,0 0,0	42 705,0		133 200,0	
16	18	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.		1	2 509,0		2 509,0		2 509,0		2 509,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	19	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С".	шт.	8	700,0		5 600,0		5 600,0		5 600,0	
18	20	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА.	шт.	6	3 982,0		23 892,0		23 892,0		23 892,0	
19	21	6119-0602-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг.	шт.	1	17 488,0 14 030,0	334,0 100,0	17 488,0 14 030,0	334,0 100,0	3 124,0		17 488,0	
20	22	247-201-0126 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 У2 IP54/IP65/.	шт.	1	15 639,0		15 639,0		15 639,0		15 639,0	
21	23	6124-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А.	шт.	11	8 880,0 5 999,0	34,0 0,0	97 680,0 65 989,0	374,0 0,0	31 317,0		97 680,0	
22	24	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А.	шт.	1	2 509,0		2 509,0		2 509,0		2 509,0	
23	25	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С".	шт.	4	700,0		2 800,0		2 800,0		2 800,0	
24	26	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА.	шт.	5	3 982,0		19 910,0		19 910,0		19 910,0	
25	27	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С".	шт.	1	2 332,0		2 332,0		2 332,0		2 332,0	
26	28	6119-0602-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг.	шт.	1	17 488,0 14 030,0	334,0 100,0	17 488,0 14 030,0	334,0 100,0	3 124,0		17 488,0	
27	29	247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41.	шт.	1	2 013,0		2 013,0		2 013,0		2 013,0	
28	30	6124-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А.	шт.	5	8 880,0 5 999,0	34,0 0,0	44 400,0 29 995,0	170,0 0,0	14 235,0		44 400,0	
29	31	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2 509,0		2 509,0		2 509,0		2 509,0	
30	32	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С".	шт.	4	700,0		2 800,0		2 800,0		2 800,0	
31	33	6119-0602-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг.	шт.	1	17 488,0 14 030,0	334,0 100,0	17 488,0 14 030,0	334,0 100,0	3 124,0		17 488,0	
32	34	247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41.	шт.	1	2 013,0		2 013,0		2 013,0		2 013,0	
33	35	6124-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А.	шт.	6	8 880,0 5 999,0	34,0 0,0	53 280,0 35 994,0	204,0 0,0	17 082,0		53 280,0	
34	36	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2 509,0		2 509,0		2 509,0		2 509,0	
35	37	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С".	шт.	5	700,0		3 500,0		3 500,0		3 500,0	
36	38	6119-0602-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг.	шт.	1	17 488,0 14 030,0	334,0 100,0	17 488,0 14 030,0	334,0 100,0	3 124,0		17 488,0	
37	39	247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41.	шт.	1	2 013,0		2 013,0		2 013,0		2 013,0	
38	40	6124-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А.	шт.	7	8 880,0 5 999,0	34,0 0,0	62 160,0 41 993,0	238,0 0,0	19 929,0		62 160,0	
39	41	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2 509,0		2 509,0		2 509,0		2 509,0	
40	42	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С".		6	700,0		4 200,0		4 200,0		4 200,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	43	6119-0602-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг.	шт. шт.	1	17 488,0 14 030,0	334,0 100,0	17 488,0 14 030,0	334,0 100,0	3 124,0		17 488,0	
42	44	247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41.	шт.	1	2 013,0		2 013,0		2 013,0		2 013,0	
43	45	6124-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А.	шт.	4	8 880,0 5 999,0	34,0 0,0	35 520,0 23 996,0	136,0 0,0	11 388,0		35 520,0	
44	46	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2 509,0		2 509,0		2 509,0		2 509,0	
45	47	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА.	шт.	3	3 982,0		11 946,0		11 946,0		11 946,0	
46	48	6119-0602-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг.	шт.	1	17 488,0 14 030,0	334,0 100,0	17 488,0 14 030,0	334,0 100,0	3 124,0		17 488,0	
47	49	247-201-0138 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41.	шт.	1	4 072,0		4 072,0		4 072,0		4 072,0	
48	50	6124-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А.	шт.	9	8 880,0 5 999,0	34,0 0,0	79 920,0 53 991,0	306,0 0,0	25 623,0		79 920,0	
49	51	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А.	шт.	1	2 509,0		2 509,0		2 509,0		2 509,0	
50	52	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА.	шт.	8	3 982,0		31 856,0		31 856,0		31 856,0	
51	103	6119-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм.	м м	2 180	1 468,0 1 446,0	5,0 0,0	3 200 240,0 3 152 280,0	10 900,0 0,0	37 060,0		3 200 240,0	
52	104	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм/самозатухающая,не распространяющая горение/.	м	2 020	54,0		109 080,0		109 080,0		109 080,0	
53	105	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм/самозатухающая,не распространяющая горение/.	м	181,8	78,0		14 180,0		14 180,0		14 180,0	
54	106	6119-0301-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм.	м м	65	1 774,0 1 721,0	7,0 1,0	115 310,0 111 865,0	455,0 65,0	2 990,0		115 310,0	
55	107	241-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм/самозатухающая,не распространяющая горение/.	м	65,65	447,0		29 346,0		29 346,0		29 346,0	
56	112	6119-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.	м м	50	398,0 379,0	2,0 0,0	19 900,0 18 950,0	100,0 0,0	850,0		19 900,0	
57	113	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2.	км	0,05	135 477,0		6 774,0		6 774,0		6 774,0	
58	114	6124-0201-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.	м м	2 830	1 057,0 609,0	381,0 103,0	2 991 310,0 1 723 470,0	1 078 230,0 291 490,0	189 610,0		2 991 310,0	
59	115	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66.	км	0,105	257 126,0		26 998,0		26 998,0		26 998,0	
60	116	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66.	км	1,56	419 775,0		654 849,0		654 849,0		654 849,0	
61	117	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66.	км	0,895	609 368,0		545 384,0		545 384,0		545 384,0	
62	118	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66.	км	0,025	1 041 772,0		26 044,0		26 044,0		26 044,0	
63	119	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66.	км	0,18	1 597 805,0		287 605,0		287 605,0		287 605,0	
64	120	243-107-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-		0,03	6 375 391,0		191 262,0		191 262,0		191 262,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	121	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66. Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66.	км	0,035	4 105 997,0		143 710,0		143 710,0		143 710,0	
66	122	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66.	км	0,06	953 276,0		57 197,0		57 197,0		57 197,0	
			Итого вне раздела					11 404 358,0 5 531 766,0	1 098 292,0 293 480,0	2 859 104,0 1 915 196,0	0,0 0,0	11 404 358,0	
			ИТОГО по акту					11 404 358,0 5 531 766,0	1 098 292,0 293 480,0	2 859 104,0 1 915 196,0	0,0 0,0	11 404 358,0	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 915 196,0			
			Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (6,3%)								9489162*6,3/100	597 817,21	
			Итого с зимними удорожаниями								11404358+597817,21	**12 002 175,21**	
			Сметная прибыль (5%)								10086979,21*5/100	504 348,96	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)								12002175,21*5/100	600 108,76	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 106 632,93**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								13106632,93*1,075	**14 089 630,4**	
			Договорной коэфициент К=0,98				14089630,40						
			Итого налог на добавленную стоимость				1690755,65						
			Итого по акту				15780386,05						

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской Павлодарская область. Иртышский район. Павлодарская область. с.Иртышск. Исы Байзакова. 14

БИН 060140008554

Руководитель _____ **Багенова М.С.**

Главный специалист отдела технического

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy». Республика Казахстан. Павлодарская область, Чайковского. 4/7,

БИН 171140026988

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

Технический надзор

ТОО "Курылыс Инжиниринг ОРТАЛЫҒЫ"

Эксперт технического надзора _____ **Жименский С.В.**

аттестат № K Z 86 VJE 00060244

Приказ № 065-ТН от 03.04.2024

Авторский надзор:

ТОО "КостСтандарт".

Эксперт **Кекенов Р.Ж.**

KZ20VJE00079086