Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Теренкөл" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Теренкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Короленко, 21 кв. 56 БИН/ИИН 070340014230

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Женіс, 62 в с.Калиновка, Района Теренкөл, Павлодарская область

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Женіс, 62 в с.Калиновка, Района Теренкөл, Павлодарская область

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2024 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	10.01.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Женіс, 62 в с.Калиновка, Района Теренкөл, Павлодарская область	33 139 094,03	17 906 368,19							2 148 764,18	20 055 132,37
Удержание аванса 30%		5 371 910,46							644 629,25	6 016 539,71
5 % на сдачу объекта		895 318,41							107 438,21	1 002 756,62
ИТОГО К ОПЛАТЕ		11 639 139,32							1 396 696,72	13 035 836,04

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Теренкөл" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Теренкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243

Руководитель Билялова Ж.К.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56 БИН/ИИН 070340014230

Руководитель Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Тех.надзора
ТОО «Восток Инжиниринг»
БИН 050240008477
Руководитель Кудашев с.

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Теренкольский район

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл"управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243 БИН 060140006459

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56

БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Женіс, 62 в с.Калиновка, Района Тереңкөл, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект: Демонтажные работы.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2024-01-10

Акт № 1
приемки выполненных работ за май от 17.05.2024 года
(Локальная смета 01-01-01)

Демонтажные работы.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Капитальный ремонт здания школы.													
1.1 Демонтажные работы													
1	1	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72%	м2	36,3	235,58	-	8 552	-	-	6 157	15 886	Казахстан
						235,58	-	8 552	-	-	1 177		
2	2	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72%	м2	386,1	126,71	-	48 923	-	-	35 225	90 880	Казахстан

						126,71	-	48 923	-	-	6 732		
3	3	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	177,6	1 425,02	45,79	253 084	8 132	-	180 000	467 731	Казахстан
						1 379,23	28,43	244 951	5 049	-	34 647		
4	4	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	715,9	62,28	-	44 586	-	-	32 102	82 823	Казахстан
						62,28	-	44 586	-	-	6 135		
5	5	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	31	192,29	4,13	5 961	128	-	4 257	11 035	Казахстан
						188,16	2,57	5 833	80	-	817		
6	10	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	13	3 613,80	189,16	46 979	2 459	-	32 931	86 303	Казахстан
						3 424,64	93,61	44 520	1 217	-	6 393		
7	16	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	21,6	1 163,00	-	25 121	-	-	-	27 131	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 010		
8	17	412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	43,2	124,00	-	5 357	-	-	-	5 786	Казахстан
						-	-	-	-	-	429		
Раздел 2 Кровля.													
9	18	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	535,1	287,89	0,28	154 050	150	-	110 808	286 047	Казахстан
						287,61	-	153 900	-	-	21 189		

10	19	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР=92% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 стяжки	535,1	457,63	136,48	244 878	73 030	-	176 117	454 675	Казахстан
						321,15	36,60	171 847	19 585	-	33 680		
11	20	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж НР=92% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 стяжки	7966,5	3,21	2,02	25 572	16 092	-	12 899	41 549	Казахстан
						1,19	0,57	9 480	4 541	-	3 078		
12	21	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом. Разборка НР=92% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 утеплителя	88,3	5 889,66	2 308,12	520 057	203 807	-	343 053	932 159	Казахстан
						3 581,54	641,38	316 250	56 634	-	69 049		
13	22	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Разбор НР=94% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 изолируемой поверхности	535,1	480,98	41,55	257 372	22 233	-	231 760	528 263	Казахстан
						439,43	21,33	235 139	11 414	-	39 131		
14	23	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Разборка один слой НР=92% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 изолируемой поверхности	535,1	129,16	15,29	69 114	8 182	-	58 208	137 508	Казахстан
						113,87	4,37	60 932	2 338	-	10 186		
15	24	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР=92% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 стяжки	535,1	457,63	136,48	244 878	73 030	-	176 117	454 675	Казахстан
						321,15	36,60	171 847	19 585	-	33 680		

16	25	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж НР=92% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 стяжки	8026,5	3,21	2,02	25 765	16 214	-	12 997	41 863	Казахстан
						1,19	0,57	9 552	4 575	-	3 101		
17	26	1216-0101-0301	Кладка кирпичная камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота. Разборка вручную без очистки кирпича НР=72%	м3 кладки	4,36	10 638,88	-	46 386	-	-	33 398	86 167	Казахстан
						10 638,88	-	46 386	-	-	6 383		
18	27	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	151,397	1 163,00	-	176 075	-	-	-	190 161	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 086		
19	28	412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	302,794	124,00	-	37 546	-	-	-	40 550	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 004		
Раздел 5 Внутреннее электроснабжение и электроосвещение.													
20	49	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	шт.	5	2 991,56	52,76	14 958	264	-	10 662	27 670	Казахстан
						2 938,80	22,90	14 694	115	-	2 050		
21	51	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72%	шт.	370	315,08	-	116 580	-	940	83 682	216 283	Казахстан
						312,54	1,58	115 640	585	-	16 021		
22	52	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	280	96,48	-	27 014	-	-	19 450	50 181	Казахстан
						96,48	-	27 014	-	-	3 717		

23	53	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	3120	159,57 159,25	- 0,20	497 858 496 860	- 624	998 -	358 188 68 484	924 530	Казахстан
24	54	1146-0301-0109	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм НР=84%	отверстие	260	1 927,84 1 204,94	694,98 624,87	501 238 313 284	180 695 162 466	7 259 -	399 630 72 069	972 937	Казахстан
25	55	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	1,48	1 163,00 -	- -	1 721 -	- -	- -	- 138	1 859	Казахстан
26	56	412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	2,96	124,00 -	- -	367 -	- -	- -	- 29	396	Казахстан

Итого	**6 175 048**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 540 190
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	604 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	288 808
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 197
- накладные расходы, тенге	2 317 641
перевозка грузов, тенге	246 187
- сметная прибыль (8 %), тенге	457 415
Всего	**6 175 048**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	74 101
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	81 239

Непредвиденные работы и затраты (2%)	126 608
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	6 456 995
Итого по акту в текущих ценах 2024 г., (Кпер = 1,163000000)	7 509 485
Понижающий коэффициент 0,98	7 359 295,30
Налог на добавленную стоимость 12%	883 115,44
Итого	8 242 410,74

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Короленко, 21 кв. 56 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

(должность, подпись,)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Билялова Ж.К.

(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО «Восток Инжиниринг»
БИН 050240008477

Эксперт _____ Калышбеков М.Б.
аттестат № KZ47VJE00031361

Представитель авторского надзора
ТОО "СП - SELFISH"
БИН 110140009049

Эксперт
авторского надзора _____ Постолатин И.А.

SANA-2015 23.1Д от 05.01.20:

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Теренкольский район

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл"управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243 БИН 060140006459

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56

БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Женіс, 62 в с.Калиновка, Района Тереңкөл, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Женіс, 62 в с. Калиновка, Район Тереңкөл, Павлодарская область

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2024-01-10

Акт № 2

приемки выполненных работ за май от 17.05.2024 года

(Локальная смета 02-01-01)

Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ"

Основание: РП127/22-АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 9 Полы 3-го этажа													
9.2 тип 2													
1	76	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	128,1	1 235,97	213,25	158 328	27 317	71 873	47 853	222 675	Казахстан
						461,65	57,18	59 137	7 325	-	16 494		

2	77	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	640,5	31,59 1,72	3,17 0,88	20 233 1 102	2 030 564	17 101 -	1 200 1 715	23 148	Казахстан
3	78	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	98,1	7 940,81 2 159,30	271,62 132,35	778 993 211 827	26 646 12 984	540 520 -	161 864 75 269	1 016 126	Казахстан
9.3 тип 3													
4	80	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	385,5	1 235,97 461,65	213,25 57,18	476 466 177 966	82 208 22 043	216 292 -	144 006 49 638	670 110	Казахстан
5	81	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	1927,5	31,59 1,72	3,17 0,88	60 890 3 315	6 110 1 696	51 464 -	3 608 5 160	69 658	Казахстан

6	82	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	м2 пола	385,5	1 732,20 730,97	22,55 12,10	667 763 281 789	8 693 4 665	377 281 -	206 247 69 921	943 931	Казахстан
7	83	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	94,1	3 782,80 1 241,74	74,35 39,07	355 961 116 848	6 996 3 676	232 117 -	86 777 35 419	478 157	Казахстан
8	85	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	96,923	1 943,00 -	- -	188 321 -	- -	188 321 -	- 15 066	203 387	Казахстан

Итого	**3 627 192**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	851 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160 000
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 953
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 694 969
- накладные расходы, тенге	651 555
- сметная прибыль (8 %), тенге	268 682
Всего	**3 627 192**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	43 526
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	47 719
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**74 369**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**3 792 806**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г., (Кпер = 1,163000000)	**4 411 034**
Понижающий коэффициент 0,98	4 322 813,32
Налог на добавленную стоимость 12%	518 737,60

Итого

4 841 550,92

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Короленко, 21 кв. 56 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

(должность, подпись,)

Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Билялова Ж.К.

(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО «Восток Инжиниринг»
БИН 050240008477

Эксперт _____ Калышбеков М.Б.
аттестат № KZ47VJE00031361

Представитель авторского надзора
ТОО "СП - SELFISH"
БИН 110140009049

Эксперт
авторского надзора _____ Постолатин И.А.

Цена региона Павлодарская область Теренкольский район

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл"управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243 БИН 060140006459

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56

БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Женіс, 62 в с.Калиновка, Района Тереңкөл, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Женіс, 62 в с.Калиновка, Района Тереңкөл, Павлодарская область

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2024-01-10

Акт № 3
приемки выполненных работ за июнь от 25.06.2024 года
(Локальная смета 02-01-02)

Капитальный ремонт кровли и усиление перекрытия подвала

Основание: 127/22-АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Кровля													
1.1 Кровля													
1	1	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	535,1	1 133,11	170,60	606 327	91 288	300 229	172 286	840 902	Казахстан
						401,44	45,74	214 811	24 475	-	62 289		

2	2	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72%	м2 стяжки	8026,5	30,73 1,49	2,54 0,71	246 654 11 959	20 387 5 699	214 308 -	12 714 20 749	280 117	Казахстан
3	3	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	535,1	641,95 142,34	19,11 5,46	343 507 76 166	10 226 2 922	257 116 -	56 943 32 036	432 486	Казахстан
4	4	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=72%	м2 изолируемой поверхности	535,1	601,22 549,28	51,94 26,66	321 713 293 920	27 793 14 266	- -	221 894 43 489	587 096	Казахстан
5	6	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72%	м3 изоляции	88,3	28 561,23 6 790,56	2 686,77 991,98	2 521 957 599 606	237 242 87 592	1 685 108 -	494 783 241 339	3 258 079	
6	7	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	535,1	1 133,11 401,44	170,60 45,74	606 327 214 811	91 288 24 475	300 229 -	172 286 62 289	840 902	
7	8	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72%	м2 стяжки	18728,5	30,73 1,49	2,54 0,71	575 527 27 905	47 570 13 297	500 051 -	29 665 48 415	653 607	

8	9	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	1,0702	431 824,00	2 238,32	462 138	2 395	433 797	19 496	520 165	Казахстан
						24 244,00	1 057,64	25 946	1 132	-	38 531		
9	10	1112-0101-0101	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство НР=72%	м2 кровли	535,1	9 734,26	91,42	5 208 803	48 919	4 981 524	133 131	5 769 289	Казахстан
						333,32	12,23	178 360	6 544	-	427 355		
10	11	1208-0101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартук парапета НР=72%	м	69,9	4 063,47	7,28	284 037	509	219 364	46 407	356 879	Казахстан
						917,93	4,17	64 163	291	-	26 435		
11	12	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72%	м	60,8	150,37	0,04	9 142	2	-	6 581	16 981	Казахстан
						150,33	-	9 140	-	-	1 258		
12	13	1112-0101-0902	Водосточная система. Устройство НР=72%	м желобов	12	3 691,23	18,64	44 295	224	37 486	4 797	53 019	Казахстан
						548,77	6,39	6 585	77	-	3 927		
1.2 Водосточная система В-1													
13	14	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	12	3 347,00	-	40 164	-	40 164	-	43 377	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 213		
14	15	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=72%	м желоба	17	1 830,43	6,12	31 117	104	7 145	17 214	52 197	Казахстан
						1 404,00	2,36	23 868	40	-	3 866		

15	16	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	17	2 957,00	-	50 269	-	50 269	-	54 291	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 022		
16	17	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	2	3 281,00	-	6 562	-	6 562	-	7 087	Казахстан
						-	-	-	-	-	525		
17	18	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	30	886,00	-	26 580	-	26 580	-	28 706	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 126		
18	19	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	14	904,00	-	12 656	-	12 656	-	13 668	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 012		
19	20	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	2	3 299,00	-	6 598	-	6 598	-	7 126	Казахстан
						-	-	-	-	-	528		
1.3 Водосточная система В-2													
20	21	1112-0101-0902	Водосточная система. Устройство НР=72%	м желобов	12	3 691,23	18,64	44 295	224	37 486	4 797	53 019	Казахстан
						548,77	6,39	6 585	77	-	3 927		

21	22	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	12	3 347,00	-	40 164	-	40 164	-	43 377	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 213		
22	23	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=72%	м желоба	17,7	1 830,43	6,12	32 399	108	7 439	17 923	54 348	Казахстан
						1 404,00	2,36	24 851	42	-	4 026		
23	24	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	17,7	2 957,00	-	52 339	-	52 339	-	56 526	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 187		
24	25	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	2	3 281,00	-	6 562	-	6 562	-	7 087	Казахстан
						-	-	-	-	-	525		
25	26	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	30	886,00	-	26 580	-	26 580	-	28 706	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 126		
26	27	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	14	904,00	-	12 656	-	12 656	-	13 668	Казахстан

						-	-	-	-	-	1 012		
27	28	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	2	3 299,00	-	6 598	-	6 598	-	7 126	Казахстан
						-	-	-	-	-	528		
1.4 Водосточная система В-3													
28	29	1112-0101-0902	Водосточная система. Устройство НР=72%	м желобов	21	3 691,23	18,64	77 516	391	65 600	8 394	92 783	Казахстан
						548,77	6,39	11 524	134	-	6 873		
29	30	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	21	3 347,00	-	70 287	-	70 287	-	75 910	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 623		
30	31	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=72%	м желоба	24,7	1 830,43	6,12	45 212	151	10 382	25 011	75 841	Казахстан
						1 404,00	2,36	34 679	58	-	5 618		
31	32	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	24,7	2 957,00	-	73 038	-	73 038	-	78 881	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 843		
32	33	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	3	3 281,00	-	9 843	-	9 843	-	10 630	Казахстан
						-	-	-	-	-	787		

33	34	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	42	886,00	-	37 212	-	37 212	-	40 189	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 977		
34	35	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	24	904,00	-	21 696	-	21 696	-	23 432	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 736		
35	36	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	3	3 299,00	-	9 897	-	9 897	-	10 689	Казахстан
						-	-	-	-	-	792		
Раздел 2 Вентшахта ВШ1													
36	37	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=72%	м3 кладки	5,45	59 521,27	3 486,96	324 391	19 004	244 618	47 084	401 193	Казахстан
						11 150,30	848,88	60 769	4 626	-	29 718		
37	38	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,1405	26 659,00	2 238,32	3 746	314	25	2 560	6 810	Казахстан
						24 244,00	1 057,64	3 406	149	-	504		
38	39	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,054	405 165,00	-	21 879	-	21 879	-	23 629	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 750		

39	40	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0865	405 165,00 -	- -	35 047 -	- -	35 047 -	- 2 804	37 851	Казахстан
40	41	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	1 кг	52,8	1 179,00 -	- -	62 251 -	- -	62 251 -	- 4 980	67 231	Казахстан

Итого	**15 024 900**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 889 054
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	598 139
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	185 896
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 930 785
- накладные расходы, тенге	1 493 966
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 112 953
Всего	**15 024 900**
Временные здания и сооружения (1,5%) K=0,8%	180 299
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	197 668
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**308 057**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**15 710 924**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г., (Кпер = 1,163000000)	**18 271 804**

Понижающий коэффициент 0,98	17 906 368,19
Налог на добавленную стоимость 12%	2 148 764,18
Итого	**20 055 132,37**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Короленко, 21 кв. 56 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сулейменов А.А.**
(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Тех.надзора
ТОО «Восток Инжиниринг»
БИН 050240008477

Эксперт_____ **Калашбеков М.Б.**
аттестат № KZ 47VJE00031361

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Билялова Ж.К.**
(должность, подпись,)

Представитель авторского надзора
ТОО"СП -SELFISH"

БИН 110140009049

Эксперт
авторского надзора _____ **Постолатин И.А.**