Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения области Абай,область Абай, г.Курчатов, Курчатова, 9, БИН 011240001762 БИК HSBKKZKX ИИК KZ046010261000033575 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87225133151

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Stroy Company 2017" г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН/ИИН 170840020928 БИК CASPKZKA ИИК KZ51722S000015513298 АО "KASPI BANK" Тел.: +7 705 457 0047

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница» управления здравоохранения области Абай,область Абай, г.Курчатов, Курчатова, 9" (строительные решения 1 этаж). Корректировка без сметной документации

Договор подряда (контракт) №46 от 26 02 2024г

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 29 июля 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование		код	Наименование	код
		№46	26.02.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП на ПХВ «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения области Абай,область Абай, г.Курчатов, Курчатова, 9» (строительные решения 1 этаж). Корректировка без сметной документации	78 842 572,61	41 606 200,54							4 992 744,07	46 598 944,61
Аванс 30%										13 979 683,5
Всего по объекту										**32 619 261,11**

ЗАКАЗЧИК

КГП на ПХВ

«Курчатовская городская больница» управления здравоохранения области Абай

Главный врач **Садыбекова Д.С..**

"ПОДРЯДЧИК"

ТОО"Stroy Company 2017"

Директор **Ахметов А.А.**

"ТЕХНАДЗОР"

ТОО "KBG CITy"

Эксперт технического надзора **Сулейменов Д.С**

Форма по приложению 3-1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения области Абай,область Абай, г.Курчатов, Курчатова, 9, БИН 011240001762 БИК HSBKKZKX ИИК KZ046010261000033575 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87225133151

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Stroy Company 2017" г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН/ИИН 170840020928 БИК CASPKZKA ИИК KZ51722S000015513298 АО "KASPI BANK" Тел.: +7 705 457 0047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП на ПХВ «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения области Абай,область Абай, г.Курчатов, Курчатова, 9» (строительные решения 1 этаж). Корректировка без сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: КГП на ПХВ «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения области Абай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №46 от 26.02.2024г.

Акт выполненных работ №2

за 29 июля 2024 г. (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно-строительные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	-234	260,76		-61018			-43933	-113347	
						260,76		-61018			-8396		
2	4	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	-164,96	170,43	3,57	-28114	-589		-20089	-52060	
						166,86	2,28	-27525	-376		-3857		
3	13	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах /деревянные/. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	69	3220,34	181,91	222203	12552		155075	407460	
						3038,43	83,04	209652	5730		30182		
4	14	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0.6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м²	7,4	2305,29	48,92	17059	362		12143	31538	
						2256,37	22,63	16697	167		2336		
5	15	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0.6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м²	7,57	2150,9	51,77	16282	391		11572	30082	
						2099,13	24,1	15890	182		2228		
6	16	1207-0101-0202 РСНБ РК 2022	Деревянные щиты. Разборка покрытия	м²	21,75	612,44	18,4	13321	400		9486	24632	
						594,04	11,73	12920	255		1825		
7	17	1204-0101-0302 РСНБ РК 2022	Потолки. Демонтаж натяжного потолка	м² подшивки	25,76	219,14	2,47	5645	64		4048	10468	
						216,67	1,58	5581	41		775		
8	18	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022	Перегородки пластиковые. Разборка	м²	31,5	139,26	8,74	4387	276		3055	8037	
						130,52	4,18	4111	132		595		
9	19	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к	т конструкций	0,068	61777,3	25663,73	4201	1745	2	2230	6946	
						36083,85	9472,01	2454	644		515		
10	20	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	196,905844	170		33474				36152	
											2678		
11	21	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	984,52922	55		54149				58481	
											4332		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					281589	15201	2	133587	448389	
								178762	6775	0	33213	0	
			Раздел 2: Отделка помещений										
12	22	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	ной поверхности	-234	1117,56	6	-261509	-1404	-71281	-136346	-429683	
						806,94	2,33	-188824	-545		-31828		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	23	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	ной поверхности	-527	482,24 282,73	4,09 2	-254140 -148999	-2155 -1054	-102986	-108038 -28974	-391153	
14	27	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м²	-404,04	9504,38 2018,72	215,66 106,1	-3840150 -815644	-87136 -42869	-2937371	-618129 -356662	-4814941	
15	28	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	ной поверхности	703,92	783,74 473,12	6 2,33	551690,23 333038,66	4223,42 1640,1	214428,15	240965,88 63409,13	856065,24	
16	30	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	ной поверхности	1054	896,21 579,65	1,97 0,98	944605,28 610951,14	2076,32 1032,92	331577,82	440624,86 110817,6	1496047,74	
17	31	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	ачетом проемов)	46,8	3436,44 1559,8	20,8 8,87	160825 72999	973 415	86853	52858 17095	230778	
18	32	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	ной поверхности	46,8	783,74 473,12	6 2,33	36679 22142	281 109	14256	16021 4216	56916	
19	33	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	ной поверхности	46,8	436,16 253,36	3,67 1,8	20412 11857	172 84	8383	8598 2321	31331	
20	34	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	ности облицовки	40	5178,45 2789,34	21,83 10,49	207137,99 111573,6	873,22 419,61	94691,23	80635,17 23022,02	310795,18	
21	35	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	ной поверхности	107,36	2458,89 1541,76	27 10,32	263986 165523	2899 1108	95564	119975 30717	414678	
22	36	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	ной поверхности	107,36	990,2 716,01	6,91 3,39	106308 76871	742 364	28695	55609 12953	174870	
23	37	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	Откосы арок. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	ной поверхности	7,92	2458,89 1541,76	27 10,32	19474 12211	214 82	7050	8851 2266	30591	
24	38	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Откосы арок. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	ной поверхности	7,92	990,2 716,01	6,91 3,39	7842 5671	55 27	2117	4102 956	12900	
25	39	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³	м³	2,5	67269,53 24152,37	19 0	168174 60381	48 0	107745	43474 16932	228580	
			Итого по разделу 2:					-1868666 329752	-78138 -39187	-2120278	209201 -132760	-1792225	
			Раздел 3: Полы										
26	42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	118,47	1292,69 526,8	35,65 21,62	153144,97 62410,03	4223,5 2561,39	86511,6	46779,08 15993,46	215917,51	
27	43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	118,47	389,68 13,02	12,1 7,15	46165,44 1542,53	1433,52 847,13	43189,39	1720,25 3831,37	51717,06	
28	47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	-504,43	1292,69 526,8	35,65 21,62	-652072 -265734	-17983 -10906	-368355	-199179 -63098	-919349	
29	57	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	621,15	309,71 131,16	2,99 1,32	192376 81470	1857 820	109049	59251 20131	271758	
30	58	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	615	167		102705		102705	8216	110921	
			Итого по разделу 3: Полы					-157680 -120311	-10469 -6677	-26900	-91429 -19926	-269035	
			Раздел 4: Проемы										
31	59	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м³	7,4	4572,94 3760,61	69,88 32,32	33840 27829	517 239	5494	20209 4324	58373	
32	61	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		7,4	27378		202597		202597		218805	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			однопольный								16208		
33	75	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей/Д-13, Д-14/	м²	6,3	3052,91	259,86	19233	1637	7584	7819	29216	
						1589,25	134,47	10012	847		2164		
34	76	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей/П-1, П-2/	м²	21,75	3052,91	259,86	66401	5652	26183	26993	100866	
						1589,25	134,47	34566	2925		7472		
35	77	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный/П-1, П-2/	м²	21,75	47110		1024643		1024643	81971	1106614	
36	78	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9/Д-14/, однопольный	м²	3,78	40202		151964		151964	12157	164121	
37	79	223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный/Д-13/	м²	2,52	44943		113256		113256	9061	122317	
38	80	1110-0103-0204 РСНБ РК 2022	Перегородки из ПВХ	(учетом проемов)	31,5	2033,6	11,58	64058	374	1273	45019	117803	
						1981,32	3,65	62412	115		8726		
39	81	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м²	0,0315	3715098		117026		117026	9362	126388	
			Итого по разделу 4: Проемы					1793018	8180	1650020	100040	2044503	
								134819	4126		151445		
								48261	-65226	-497156	-351400	431632	
			ИТОГО по акту					523021	-34963	0	31972	0	

Всего	431 632
Временные здания и сооружения (1,2%)	5180
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	5679
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)	4731
Непредвиденные работы и затраты (2%)	8850
Итого в текущих ценах	456 071
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024г.(Кпер=1,079)	492101
Итого с понижающим коэфициентом	482 259
НДС (12 %)	57 871
Итого	540 129,61

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" БИН 170840020928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахметов А.Т.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница управления здравоохранения области Абай БИН 011240001762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Алыбекова Д.С.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "КВС СИТу"

Эксперт технического надзора

Сулейменов Д.С №KZ15VJE00056284 от 29.07.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казах ЭнергоПром"

Эксперт авторского надзора

Дробашко В.Н. Приказ №02-04 от 5.04.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по сбору исходных 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения области Абай,область Абай, г.Курчатов, Курчатова, 9, БИН 011240001762 БИК HSBKKZKX ИИК KZ046010261000033575 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87225133151

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Stroy Company 2017" г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН/ИИН 170840020928 БИК CASPKZKA ИИК KZ51722S000015513298 АО "KASPI BANK" Тел.: +7 705 457 0047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП на ПХВ «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения области Абай,область Абай, г.Курчатов, Курчатова, 9» (строительные решения 1 этаж). Корректировка без сметной документации

(наименование, адрес)

Объект : КГП на ПХВ «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения области Абай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №46 от 26.02.2024г .

Акт выполненных работ №3

за 29 июля 2024 г. (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно-строительные решения.Техническое решение №1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	241,24	260,76	0	62906	0		45293	116855	
						260,76	0	62906	0		8656		
2	2	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	130,98	1194,28	84,76	156427	11102		108446	286063	
						1109,52	40,43	145325	5296		21190		
3	3	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток/керамогранит/. Разборка покрытия	$м^2$	320,61	1262,65	39,55	404818	12681		288158	748413	
						1223,1	25,21	392138	8083		55437		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					624151	23783	0	441897	1151331	
								600369	13379	0	85283		
			Раздел 2: Отделка помещений										
4	4	261-107-0885 РСНБ РК 2022	Элементы крепления подвесных потолков	м	3133	731		2290223		2290223		2473441	
											183218		
5	5	1115-0403-0309 РСНБ РК 2022	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	ной поверхности	293	1321,82	5,21	387293	1527	73484	250430	688740	
						1065,81	2,58	312282	756		51017		
6	6	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	940	6356,38	215,66	5974997	202720		1438078	8006121	
						2018,72	106,1	1897597	99734		593046		
7	7	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	ной поверхности	1256,4	436,16	3,67	547991	4611	225059	230826	841122	
						253,36	1,8	318322	2262		62305		
8	8	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	ной поверхности	100	1832,52	23,48	183252	2348	78148	82924	287470	
						1027,56	8,99	102756	899		21294		
9	9	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	ной поверхности	100	896,21	1,97	89621	197	31459	41805	141940	
						579,65	0,98	57965	98		10514		
10	10	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	(учетом проемов)	70	5285,23	41,04	369966	2873	228160	126158	535814	
						1984,76	17,75	138933	1243		39690		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	ачетом проемов)	26,2	3436,44	20,8	90035	545	48623	29591	129196	
						1559,8	8,87	40867	232		9570		
12	12	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	ной поверхности	166,2	783,74	6	130258	997	50628	56894	202123	
						473,12	2,33	78633	387		14971		
13	13	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	ной поверхности	166,2	436,16	3,67	72490	610	29771	30534	111266	
						253,36	1,8	42108	299		8242		
			Итого по разделу 2:					10136126	216428	3055555	2287240	13417233	
								2989463	105910	0	993867		
			Раздел 3: Полы										
14	14	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	209,2835	9140,82	195,48	1913022,83	40910,7	1533099,87	336638,93	2429635	
						1619,87	91,33	339011,94	19113,96		179973,24		
15	15	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	127,57	4005,96	30,6	511040	3904	428362	58199	614778	
						617,5	16,13	78774	2058		45539		
16	16	233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	127,57	2963		377990		377990		408229	
											30239		
17	17	1115-0105-0103 РСНБ РК 2022	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	ности облицовки	113	9603,26	146,51	1085168	16556	695539	304794	1501159	
						3301,54	70,07	373074	7918		111197		
18	18	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	139	309,71	2,99	43050	415	24403	13259	60814	
						131,16	1,32	18231	183		4505		
19	19	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	139	167		23213		23213		25070	
											1857		
20	20	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	200	2457,66	17,29	491532	3458	403622	80678	617986	
						422,26	6,88	84452	1376		45776		
			Итого по разделу 3: Полы					4445015,83	65243,7	3486228,87	793568,93	5657671	
								893542,94	30648,96	0	419086,24		
			Раздел 4: Проемы										
21	21	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	115,54	1849,11	259,86	213646	30025		179243	424321	
						1589,25	134,47	183622	15537		31432		
22	22	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	28,19	1652,62	262,81	46587	7408		38796	92214	
						1389,81	139,32	39179	3927		6831		
23	23	223-203-0209 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	$м^2$	28,19	40624		1145191		1145191		1236806	
											91615		
24	24	223-203-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$	110,67	38739		4287245		4287245		4630225	
											342980		
25	25	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$	4,87	47110		229426		229426		247780	
											18354		
			Итого по разделу 4: Проемы					5922095	37433	5661862	218039	6631346	
								222801	19464	0	491212		
			Раздел 5: Сантехнические работы										
26	26	1215-0101-0613 РСНБ РК 2022	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	10	26684,34	28,47	266843	285	198358	49215	341343	
						6820,03	15,37	68200	154		25285		
27	27	1215-0101-0617 РСНБ РК 2022	Ванна стальная. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	52430,32	242	52430	242	41955	7462	64683	
						10232,93	130,64	10233	131		4791		
28	28	1215-0101-0623 РСНБ РК 2022	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	36	5833,2	49,82	209995	1793	61457	106354	341657	
						4076,25	26,9	146745	968		25308		
			Итого по разделу 5: Сантехнические работы					529268	2320	301770	163031	747683	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								225178	1253	0	55384		
			ИТОГО					21656655,83	345207,7	12505415,87	3903775,93	27605264	
								4931353,94	170654,96	0	2044832,24		

Всего	**27 605 264**
Временные здания и сооружения (1,2%)	331 263
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с	363 175
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)	302 620
Непредвиденные работы и затраты (2%)	565 994
Итого в текущих ценах	**29 168 316**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024г.(Кпер=1,079)	31 472 613
Итого с понижающим коэфицентом	**30 843 161**
НДС (12 %)	**3 701 179**
Итого	**34 544 340**

Сдал (Подрядчик)

ограниченной ответственностью Stroy Company 2017" БИН 170840020928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахметов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBG CITy"

Эксперт технического надзора

Сулейменов Д.С №KZ15VJE00056284 от 29.07.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата подпись)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница управления здравоохранения области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Садыбекова Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"

Эксперт авторского надзора

Дробашко В.Н. Приказ №02-04 от 5.04.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата подпись)

Форма по приложению 1-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения области Абай,область Абай, г.Курчатов, Курчатова, 9, БИН 011240001762 БИК HSBKKZKX ИИК KZ046010261000033575 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87225133151

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Stroy Company 2017" г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4
БИН/ИИН 170840020928 БИК CASPKZKA ИИК KZ51722S000015513298 АО "KASPI BANK" Тел.: +7 705 457 0047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП на ПХВ «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения области Абай,область Абай, г.Курчатов, Курчатова, 9» (строительные решения 1 этаж). Корректировка без сметной документации

(наименование, адрес)

Объект : КГП на ПХВ «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения области Абай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №46 от 26.02.2024г

Акт выполненных работ №4

за 29 июля 2024 г. (месяц, год) на 2-1-2 Электроосвещение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	255	93,4	0,82	23817	209		17095	44186	
						92,58	0,53	23608	135		3274		
2	2	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	172	85,55	0	14715	0		10595	27334	
						85,55	0	14715	0		2024		
3	3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,383016	170		65				70	
											5		
4	4	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1,91508	55		105				113	
											8		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					38702	209	0	27690	71703	
								38323	135	0	5311		
			Раздел 2: Осветительное оборудование										
5	5	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	257	884,99	5,89	227442	1514	26337	144190	401362	
						776,62	2,61	199591	671		29730		
6	6	247-102-2122 СпрСЦ 12.2022	Светильник офисный светодиодный STANDARD.OPL LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	195	22120		4313400		4313400		4658472	
											345072		
7	7	247-102-1702 РСНБ РК 2022	Светильник офисный светодиодный, типа BARTON мощность 70 Вт, 4000К, степень защиты IP40/прим/	шт.	55	59450		3269750		3269750		3531330	
											261580		
8	8	247-102-0129 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный настенно-потолочный типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	7	4573		32011		32011		34572	
											2561		
			Итого по разделу 2: Осветительное оборудование					7842603	1514	7641498	144190	8625736	
								199591	671	0	638943		
			Раздел 3: Электроустановочные изделия										
9	9	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	158	454,38	0,49	71792	78	6966	46646	127913	
						409,8	0,24	64748	38		9475		
10	10	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	34	500		17000		17000		18360	
											1360		
11	11	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	48	691		33168		33168		35821	
											2653		
12	12	247-212-0701 СпрСЦ 12.2022	Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20		57	823		46911		46911		50664	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0, 10 А, IP20	шт.							3753		
13	13	247-212-0702 СпрСЦ 12.2022	Выключатель скрытой установки Inspirria, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	19	1016		19304		19304	1544	20848	
			Итого по разделу 3: Электроустановочные изделия					188175	78	123349	46646	253606	
								64748	38	0	18785		
			Раздел 4: Кабельно-проводниковая продукция										
14	14	1308-0206-1301 РСНБ РК 2022	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	220	266,97	3,44	58733	756	8967	35528	101803	
						222,77	1.52	49009	334		7542		
15	15	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2.5 (ок)-0,66	км	0,22	625686		137651		137651	11012	148663	
			Итого по разделу 4: Кабельно-проводниковая продукция					196384	756	146618	35528	250466	
								49009	334	0	18554		
			ИТОГО по акту					8265864	2557	7911465	254054	9201511	
								351671	1178	0	681593		

Всего	9 201 511
Временные здания и сооружения (1,2%)	110418
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	121055
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)	100871
Непредвиденные работы и затраты (2%)	188660
Итого в текущих ценах	9 722 515
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024г.(Кпер=1,079)	10490593
Итого с понижающим коэфицентом	10 280 781
НДС (12 %)	1 233 694
Итого	11 514 475

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Suoy Company 2017" БИН 170840020928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахметов Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBG City"

Эксперт технического надзора

Сулейменов Д.С №KZ15VJE00056284 от 29.07.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № сертификата, подпись)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кушмурунская городская больница управления здравоохранения области Абай БИН 011240001762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Садыбекова Д.С.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПром"

Эксперт авторского надзора

Дробашко В.Н. Приказ №02-04 от 3.04.2021г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № сертификата, подпись)