Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша

Шымкент қаласы, Нұрсәт шағын ауданы,
№ 105 үй, пәтер. №1 мекенжайы бойынша
медициналық пункт үшін пәтерді қайта құру
және кіреберіс тобының құрылысы».

Сәйкестік туралы декларация

2023 жылғы «17»ақпан

Мердігер (бас мердігер) **«ЭнергоТрансСтрой» ЖШС, Шымкент қаласы, Рысқұлбеков көшесі №74А,БИН 070140000065**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директоры А.Шындықұлы атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қосымша мердігерлік ұйымдармен:

«КазПромСтрой 1» ЖШС, «Ырысым» ЖШС, «КазСтройПромСервис» ЖШС;

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

атынан жүзеге асырды;

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Шымкент қаласы, Нұрсәт шағын ауданы, № 105 үй, пәтер. №1 мекенжайы бойынша медициналық пункт үшін пәтерді қайта құру және кіреберіс тобының құрылысы объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **ЖК «Нұрмашева Алия Алпысбековна»**

болып табылатын ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы **«ЭнергоТрансСтрой»» ЖШС, ГИП Абдувалиев М.И.**

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

ЖК «Нұрмашева Алия Алпысбековна» 16.01.2023 жылғы бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша

(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды екере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғанд арды екере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Шымкент қаласы, Нұрсәт шағын ауданы, № 105 үй, пәтер. №1 мекенжайы	дана	1	1	1	1

бойынша медициналық пункт үшін пәтерді қайта құру және кіреберіс тобының құрылысы					

Ғимараттың мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлегі	Жоба бойынша	Нақты
Литер А	шаршы метр (бұдан әрі – м2)	113,5	113,5
Құрылыс ауданы	шаршы метр (бұдан әрі – м2)	91,0	91,0
Қабаттар саны	қабат	1	1
Ғимараттың жалпы ауданы	шаршы метр (бұдан әрі – м2)	454,1	454,1
Литер А1	шаршы метр (бұдан әрі – м2)	163,7	163,7
Құрылыс ауданы	шаршы метр (бұдан әрі – м2)	97,0	97,0
Қабаттар саны	қабат	1	1
Ғимараттың жалпы ауданы	шаршы метр (бұдан әрі – м2)	466,0	466,0

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Ғимараттардың қуаттылығы бір күнде 50 пациент қабылдайды,

Литер-А Ірге тас темір бетон, қабырғасы –кірпіш,жабындысы плита жабындысы, Литер А-1 қабаттылығы – 1 қабат. Ірге тас – темірбетон блокты. Сыртқы және ішкі қабырғалары пенаблок, плита жабындысы, шатыры профлист, жалпы жер көлемі 0,0091 га,кадастрлық номері №19-309-001-1503, жалпы жер көлемі 0,0097 га,кадастрлық номері №19-309-001-1506, жалпы жер көлемі 0,0712 га,кадастрлық номері №19-309-001-1359, 0,0712га жер телімінде аптека офис және медициналық орталығының қондыырғылары орналасқан. 0,034 га доля.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы шілде **айы, 2022 жыл**;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **қаңтар айы, 2023 жыл**;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, 6 ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 4 ай; нақты 6 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен

жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

11. Мердігер (бас мердігер) **Шымкент қаласы, Нұрсәт шағын ауданы, № 105 үй, пәтер. №1 мекенжайы бойынша медициналық пункт үшін пәтерді қайта құру және кіреберіс тобының құрылысы.**

объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

«ЭнергоТрансСтрой» ЖШС директоры А.Шынтыкулы

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.