Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-05-04 № 242 қосымша келісім

Шымкент қ. №242/8

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович тұлғасындағы "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Шомпов Шалхарбек Курманбекович тұлғасындағы "Арыс құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-05-04 № 242 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шымкент қаласы әкімдігінің 2024 жылғы 11 қазандағы №5238 қаулысы негізінде
2) Шарттың жалпы сомасы 10 858 843 362.88 (он миллиард сегіз жүз елу сегіз миллион сегіз жүз қырық үш мың үш жүз алпыс екі тенге сексен сегіз тиын) құрайды.
3) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 1 979 400 000.00 (бір миллиард тоғыз жүз жетпіс тоғыз миллион төрт жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
4) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 197 726 447.68 (жүз тоқсан жеті миллион жеті жүз жиырма алты мың төрт жүз қырық жеті тенге алпыс сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
5) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 581 735 545.80 (бес жүз сексен бір миллион жеті жүз отыз бес мың бес жүз қырық бес тенге сексен тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
6) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша 2024 жылға төленген сома 404 060 107.00 (төрт жүз төрт миллион алпыс мың жүз жеті) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 43 292 154,32 (қырық үш миллион екі жүз тоқсан екі мың жүз елу төрт) теңге 32 тиын.
7) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша 2024 жылға төленген сома 441 781 037.85 (төрт жүз қырық бір миллион жеті жүз сексен бір мың отыз жеті) теңге 85 тиын, оның ішінде ҚҚС 47 333

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

682,63 (қырық жеті миллион үш жүз отыз үш мың алты жүз сексен екі) теңге 63 тиын)
8) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша 89 594 876,71 (сексен тоғыз миллион бес жүз тоқсан төрт мың сегіз жүз жетпіс алты) теңге 71 тиын, оның ішінде ҚҚС 9 599 451,08 (тоғыз миллион бес жүз тоқсан тоғыз мың төрт жүз елу бір) теңге 08 тиын 2024 жылға қайта тіркеуге жатады.
9) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша 1 105 449 739,57 (бір миллиард бір жүз бес миллион төрт жүз қырық тоғыз мың жеті жүз отыз тоғыз) теңге 57 тиын, оның ішінде ҚҚС 118 441 043,53 (жүз он сегіз миллион төрт жүз қырық бір мың қырық үш) теңге 53 тиын 2024 жылға қайта тіркеуге жатады.
10) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша 6 059 095 608.27 (алты миллиард елу тоғыз миллион тоқсан бес мың алты жүз сегіз) теңге 27 тиын, оның ішінде ҚҚС 649 188 815,17 (алты жүз қырық тоғыз миллион жүз сексен сегіз мың сегіз жүз он бес) теңге 17 тиын 2025 жылға тіркеуге жатады)

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, Каратауский район, Н. Назарбаева , 10
БСН 130940007729
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7252-24-75-17
Басшысы Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович

Өнім беруші:
"Арыс құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, г.Арысь, Айтеке Би, 1 а
БСН/ЖСН 991140003004
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ418210239812134339
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 87254022214
Директор Шомпов Шалхарбек Курманбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7492938-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-032-432 : Жолдар салу						Шымкент қаласы бас жоспарға сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 автокөлік жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі». Түзету						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 858 843 362.88	31.12.2025	31.12.2025	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	0	1 547 230 777.42
51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 858 843 362.88	31.12.2025	31.12.2025	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	0	6 059 095 608.27

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 858 843 362.88	31.12.2025	31.12.2025	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	0	1 979 400 000.00
51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 858 843 362.88	31.12.2025	31.12.2025	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	0	581 735 545.80

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

007-015-432 : Жолдар салу						Шымкент қаласы бас жоспарға сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 автокөлік жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі». Түзету						
51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 858 843 362.88	31.12.2025	31.12.2025	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	0	493 654 983.71

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 858 843 362.88	31.12.2025	31.12.2025	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	0	0.00
51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 858 843 362.88	31.12.2025	31.12.2025	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	0	197 726 447.68

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 242 от 2022-05-04

г.Шымкент №242/8

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Арыс құрылыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шомпов Шалхарбек Курманбекович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 242 от 2022-05-04 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании постановления акимата Шымкента от 11 октября 2024 года № 5238
2) Общая сумма Договора составит 10 858 843 362.88 (десять миллиардов восемьсот пятьдесят восемь миллионов восемьсот сорок три тысячи триста шестьдесят два тенге восемьдесят восемь тиын).
3) по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан , по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 1 979 400 000.00 (один миллиард девятьсот семьдесят девять миллионов четыреста тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
4) по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 197 726 447.68 (сто девяносто семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч четыреста сорок семь тенге шестьдесят восемь тиын) в том числе НДС;
5) по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан , по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 581 735 545.80 (пятьсот восемьдесят один миллион семьсот тридцать пять тысяч пятьсот сорок пять тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС;
6) по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог Сумма оплаты за 2024 год составляет 404 060 107,00 (четыреста четыре миллиона шестьдесят тысяч сто семь) тенге 00 тиын, в том числе НДС 43 292 154,32 (сорок три миллиона двести девяносто две тысячи сто пятьдесят четыре) тенге 32 тиын.
7) по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан , по специфике 432 Строительство дорог Сумма выплаты за 2024 год составляет 441 781 037,85 (четыреста сорок один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча тридцать семь) тенге 85 тиын, в том числе НДС 47 333 682,63 (сорок семь миллионов триста тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят два) тенге 63 тиын
8) по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог 89 594 876,71 (восемьдесят девять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть) тенге 71 тиын, в том числе НДС 9 599 451,08 (девять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят один) тенге 08 тиын подлежать перерегистрации на 2024 год
9) по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан , по специфике 432 Строительство дорог 1 105 449 739,57 (один миллиард сто пять миллионов четыреста сорок девять тысяч семьсот тридцать девять) тенге 57 тиын, в том числе НДС 118 441 043,53 (сто восемнадцать миллионов четыреста сорок одна тысяча сорок три) тенге 53 тиын подлежать перерегистрация в 2024 году.
10) по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан , по специфике 432 Строительство дорог 6 059 095 608,27 (шесть миллиардов пятьдесят девять миллионов девяносто пять тысяч шестьсот восемь) тенге 27 тиын, в том числе НДС 649 188 815,17 (шестьсот сорок девять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятнадцать) тенге 17 тиын подлежать регистрация в 2025 году

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
г.Шымкент, Каратауский район, Н. Назарбаева , 10
БИН 130940007729
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7252-24-75-17
Руководитель Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арыс құрылыс"
Южно-Казахстанская область, г.Арысь, Айтеке Би, 1 а
БИН/ИИН/ИНН/УНП 991140003004
БИК KINCKZKA
ИИК KZ418210239812134339
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87254022214
Директор Шомпов Шалхарбек Курманбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7492938-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-032-432 : Строительство дорог						Строительство продолжения улицы Кунаева(от улицы Дамбовой до дороги А-2 с транспортным сообщением) согласно генеральному плану г. Шымкент. Участок 1 Гр по мосту через реку Бадам до км 4+70,0». Корректировка						
51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 858 843 362.88	31.12.2025	31.12.2025	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	0	1 547 230 777.42
51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 858 843 362.88	31.12.2025	31.12.2025	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	0	6 059 095 608.27

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 858 843 362.88	31.12.2025	31.12.2025	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	0	1 979 400 000.00
51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 858 843 362.88	31.12.2025	31.12.2025	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	0	581 735 545.80
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство продолжения улицы Кунаева(от улицы Дамбовой до дороги А-2 с транспортным сообщением) согласно генеральному плану г. Шымкент. Участок 1 Гр по мосту через реку Бадам до км 4+70,0». Корректировка						
51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 858 843 362.88	31.12.2025	31.12.2025	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	0	493 654 983.71

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 858 843 362.88	31.12.2025	31.12.2025	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	0	0.00
51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 858 843 362.88	31.12.2025	31.12.2025	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	0	197 726 447.68

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.