Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Актауский городской отдел строительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., микрорайон 4, дом № 72**	**050140009015**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Оңдасын-Строй,Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117, тел.: 776161 776363**	**060440009800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 103/20 от 26.06.2020г.	

Номер документа	Дата составления
74	**22.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" 5-ти жилых домов № 41 участок в 19 А микрорайоне города Актау			раб	1	87 824 182,65	87 824 182,65
				Итого	1	x	87 824 182,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Бухгалтер

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кошкинова К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2022

М.П.

Заказчик : *ГУ "Актауский городской отдел строительства"*

Генподрядчик : *ТОО "Ондасын Строй"*

Наименование строительства и его адрес: *"Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" 5-ти жилых домов №41 участок в 19А микрорайоне города Актау*

Адрес: *г.Актау, 19А микрорайон №41 участок*

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№103/20	26.06.2020				
		Допсоглашение					
		№9	14.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базо-вом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**4 191 878 252,99**	**3 742 748 440,17**							**449 129 812,82**	**4 191 878 252,99**
в том числе:										
за декабрь 2022г.		**82 541 525,05**							**9 904 983,01**	**92 446 508,06**
Удержано 5%										**4 622 325,4**
К оплате за декабрь 2022г.										**87 824 182,65**

Заказчик: _____ **Туляков А.**

Подрядчик: _____ **Боранбаев Б.О.**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **10 Привязка ПСД "Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" 5-ти жилых домов №41 участок в 19А микрорайоне г.Актау**
наименование, адрес

Объект **Двухсекционный жилой дом (блок 1, 2, 3), трехсекционный жилой дом (блок 4, 5)**

Договор подряда номер **№103/20**
дата **26.06.2020**
№9 от 14.12.2022

Отчетный период	
с	по
01.12.2022	31.12.2022

Номер документа	Дата составления
13	22.12.2022

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-2 Двухсекционный 9-этажный жилой дом										
			Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АС										
			Раздел: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)										
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
1	24	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	47,754	447,59	1,62	206,93	21374	77	9882	9164	0,19	9
				м2 окрашиваемой поверхности	239,04	0,84	0	11415	40	0	80	0	0
2	25	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	97,088	316,89	2,46	136,14	30767	239	13217	13947	0,14	13
				м2 окрашиваемой поверхности	178,3	1,26	0	17310	123	0	80	0	0
3	29	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	97,852	866,97	4,93	228,96	84834	482	22404	49757	0,49	48
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	61948	247	0	80	0	0
4	32	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	230,154	718,49	4,64	209,97	165364	1069	48325	93215	0,39	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	115970	549	0	80	0	0
5	37	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	93,496	866,97	4,93	228,96	81058	460	21407	47542	0,49	46
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	59190	236	0	80	0	0
6	40	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	239,92	718,49	4,64	209,97	172380	1114	50375	97171	0,39	94
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	120891	572	0	80	0	0
7	41	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	12,292	1189,48	3,3	570,75	14621	41	7016	6068	0,47	6
				м2 окрашиваемой поверхности	615,42	1,69	0	7565	21	0	80	0	0
8	44	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	93,496	866,97	4,93	228,96	81058	460	21407	47542	0,49	46
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	59190	236	0	80	0	0
9	47	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	179,94	718,49	4,64	209,97	129285	836	37782	72878	0,39	70
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	90668	429	0	80	0	0
10	51	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	70,122	866,97	4,93	228,96	60793	345	16055	35656	0,49	34
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	44393	177	0	80	0	0
11	54	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	179,94	718,49	4,64	209,97	129285	836	37782	72878	0,39	70
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	90668	429	0	80	0	0
12	58	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	70,122	866,97	4,93	228,96	60793	345	16055	35656	0,49	34
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	44393	177	0	80	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	61	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	179,94	718,49	4,64	209,97	129285	836	37782	72878	0,39	70
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	90668	429	0	80	0	0
14	65	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	70,122	866,97	4,93	228,96	60793	345	16055	35656	0,49	34
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	44393	177	0	80	0	0
15	68	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	179,94	718,49	4,64	209,97	129285	836	37782	72878	0,39	70
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	90668	429	0	80	0	0
16	72	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	70,122	866,97	4,93	228,96	60793	345	16055	35656	0,49	34
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	44393	177	0	80	0	0
17	75	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	179,94	718,49	4,64	209,97	129285	836	37782	72878	0,39	70
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	90668	429	0	80	0	0
18	79	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	70,122	866,97	4,93	228,96	60793	345	16055	35656	0,49	34
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	44393	177	0	80	0	0
19	82	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	179,94	718,49	4,64	209,97	129285	836	37782	72878	0,39	70
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	90668	429	0	80	0	0
20	86	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	70,122	866,97	4,93	228,96	60793	345	16055	35656	0,49	34
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	44393	177	0	80	0	0
21	89	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	179,94	718,49	4,64	209,97	129285	836	37782	72878	0,39	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	90668	429	0	80	0	0
22	97	Е11-150405-0103 И изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	19,89	718,49	4,64	209,97	14291	92	4176	8056	0,39	8
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	10022	47	0	80	0	0
			Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					**1935504**					
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 20)										
			Раздел: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 28)										
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)										
			Раздел: КРОВЛЯ										
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)										
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
23	247	С121-070503-0301	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	627,935 м	1112		1112	698264		698264			
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					**698264**					
			ИТОГО:					**2633764**	**11948**				**1056**
			Смета: 2-2-6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ГС					**1364535**	**6136**				**4**
1	15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СПМПУ"Все для газа и воды"	Сигнализатор загазованности СИКЗ	72 шт	21428,57		21428,57	1542857		1542857			
			ИТОГО:					**1542857**	**0**				**0**
			Смета: 2-2-8 СИСТЕМА СВЯЗИ - СС					**0**	**0**				**0**
1	1	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	18 коробка	4471,28 2862	1222,3 486,54	386,98 0	80483 51516	22001 8758	6966 0	43397 72	2 0,34	36 6
2	9	Ц13-100902-1208	Установка коробок протяжных	4,05 шт.	1223,17 1198	4,32 0	20,85 0	4954 4852	17 0	84 0	3493 72	1 0	4 0
3	11	Ц13-100408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	81 шт.	1213,31 1198	0 0	15,31 0	98278 97038	0 0	1240 0	59193 61	1 0	81 0
4	15	Ц13-100411-0205	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке	1 шт.	2870,86 2718,9	0 0	151,96 0	2871 2719	0 0	152 0	1659 61	1,9 0	2 0
5	17	Е11-340207-0101	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	1 стойка	15723,28 9344,43	0 0	6378,85 0	15723 9344	0 0	6379 0	7102 76	6,53 0	7 0
6	22	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	162 шт.	733,28 729	0 0	4,28 0	118791 118098	0 0	693 0	72040 61	0,5 0	81 0
7	25	Ц13-100408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	270 шт.	1213,31 1198	0 0	15,31 0	327594 323460	0 0	4134 0	197311 61	1 0	270 0
8	29	Ц13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	0,01008 т	613213,27 74412	17703,52 6046,5	521097,75 0	6181 750	178 61	5253 0	584 72	52 3,48	1 0
9	30	Ц13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	0,004 т	613213,27 74412	17703,52 6046,5	521097,75 0	2453 298	71 24	2084 0	232 72	52 3,48	0 0
10	54	Ц13-100408-0507	Установка розеток ТВ, разъемов	282 шт.	1213,31 1198	0 0	15,31 0	342153 337836	0 0	4317 0	206080 61	1 0	282 0
			ИТОГО:					**999481**	**22269**				**763**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета: 2-2-10 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АС					**945911**	**8843**				**6**
			Раздел: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)										
1	7	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности бетонные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	96,64	179,23	3,25	119,95	17320	314	11592	3774	0,04	4
				м2	56,02	0,57	0	5414	55	0	69	0	0
			Итого по разделу: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)					**17320**					
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 20)										
			Раздел: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 28)										
2	142	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	638,8	597,58	1,68	263,38	381737	1076	168245	200187	0,24	151
				м плинтусов	332,52	0,86	0	212416	548	0	94	0	0
3	143	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	3546,42	316,37	0,84	184,45	1121974	2988	654142	438385	0,09	319
				м плинтусов	131,07	0,43	0	464844	1522	0	94	0	1
			Итого по разделу: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 28)					**1503711**					
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)										
			Раздел: КРОВЛЯ										
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)										
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
4	244	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	183,39513	97,57	2,27	47,37	17895	416	8688	6102	0,03	5
				м2	47,94	0,29	0	8792	52	0	69	0	0
5	245	Е11-130301-1406 #к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	183,39513	179,23	3,25	119,95	32869	597	21999	7161	0,04	8
				м2	56,02	0,57	0	10274	105	0	69	0	0
6	246	Е11-100111-0401	Поручни. Установка и крепление	627,935	89,27	1,12	2,2	56053	705	1382	48893	0,08	49
				м	85,94	0,57	0	53966	359	0	90	0	0
7	247	С121-070503-0301	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	627,935	1112		1112	698264		698264			
				м									
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					**805081**					
			ИТОГО:					**2326112**	**6094**				**536**
			Смета: 2-2-30 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВК					**755706**	**2641**				**2**
1	1	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	36	3105,18	90,09	224,65	111787	3243	8087	100107	1,95	70
				комплект	2790,45	47,06	0	100456	1694	0	98	0,04	1
2	3	Е11-170101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка	36	4848,67	442,6	256,16	174552	15934	9222	154241	2,9	104
				комплект	4149,9	222,01	0	149396	7992	0	98	0,15	6
3	5	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	36	2636,18	67,63	336,2	94903	2435	12103	80014	1,56	56
				комплект	2232,36	35,61	0	80365	1282	0	98	0,03	1
4	18	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	24,7	970,99	1,06	150,8	23983	26	3725	16197	0,65	16
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	20232	14	0	80	0	0
5	19	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	36	3849,81	178,88	542,95	138593	6440	19546	113677	2,22	80
				комплект	3127,98	94,14	0	112607	3389	0	98	0,07	3
6	32	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	21,8	970,99	1,06	150,8	21168	23	3288	14295	0,65	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	17857	12	0	80	0	0
7	33	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	36	1041,25	0,11	39,44	37485	4	1420	35340	0,7	25
				шт.	1001,7	0	0	36061	0	0	98	0	0
8	35	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	36	1041,25	0,11	39,44	37485	4	1420	35340	0,7	25
				шт.	1001,7	0	0	36061	0	0	98	0	0
9	38	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	36	1041,25	0,11	39,44	37485	4	1420	35340	0,7	25
				шт.	1001,7	0	0	36061	0	0	98	0	0
10	50	Е11-260101-0701	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	0,9	158909,83	2453,1	990,19	143019	2208	891	107171	106,63	96
				м3 изоляции	155466,54	1216,35	0	139920	1095	0	76	0,85	1
11	55	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	28,2	970,99	1,06	150,8	27382	30	4253	18492	0,65	18
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	23099	15	0	80	0	0
12	56	Е11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	72	7231,05	28,3	6329,84	520635	2038	455748	62602	0,61	44
				шт.	872,91	14,31	0	62850	1030	0	98	0,01	1
13	70	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	28,2	970,99	1,06	150,8	27382	30	4253	18492	0,65	18
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	23099	15	0	80	0	0
			ИТОГО:					**1395859**	**32416**				**593**
			Смета: 2-2-40 ОТОПЛЕНИЕ - ОВ					**838064**	**16538**				**12**
1	30	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	13,5	970,99	1,06	150,8	13108	14	2036	8853	0,65	9
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	11058	7	0	80	0	0
2	31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	55	97,57	2,27	47,37	5367	125	2605	1830	0,03	2
				м2	47,94	0,29	0	2637	16	0	69	0	0
3	32	Е11-130301-1501 #к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумная за два раза	55	330,99	3,25	215,7	18205	179	11864	4274	0,04	2
				м2	112,04	0,57	0	6162	31	0	69	0	0
			ИТОГО:					**36680**	**317**				**13**
			Смета: 2-2-50 ВЕНТИЛЯЦИЯ - ОВ					**19857**	**54**				**0**
1	1	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 200х 250 мм. Установка	2	1804,69	52,01	301,12	3609	104	602	2875	1,12	2
				решетка	1451,56	15,03	0	2903	30	0	98	0,01	0
2	7	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 200х 250 мм. Установка	72	1804,69	52,01	301,12	129937	3744	21680	103482	1,12	81
				решетка	1451,56	15,03	0	104512	1082	0	98	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	12	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 200х 250 мм. Установка	72	1804,69	52,01	301,12	129937	3744	21680	103482	1,12	81
				решетка	1451,56	15,03	0	104512	1082	0	98	0,01	1
			ИТОГО:					**263483**	**7594**				**164**
								211927	**2194**				**2**
			Смета: 2-2-60 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ГС										
1	15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СПМНУ"Все для газа и воды"	Сигнализатор загазованности СИКЗ	72	21428,57		21428,57	1542857		1542857			
				шт									
			ИТОГО:					**1542857**	**0**				**0**
								0	**0**				**0**
			Смета: 2-2-70 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ - ЭО										
1	17	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	57	2038,88	795,05	129,33	116216	45318	7372	68525	0,75	43
				шт.	1114,5	555,21	0	63527	31647	0	72	0,45	26
2	25	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	0,892	546,05	4,24	6,85	487	4	6	344	0,36	0
				шт.	534,96	1,39	0	477	1	0	72	0	0
3	27	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	172,602	530,56	3,54	21,78	91575	610	3759	62961	0,34	59
				шт.	505,24	1,39	0	87205	240	0	72	0	0
4	29	Ц13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	72	989,37	10,95	27,38	71234	788	1971	49482	0,64	46
				комплект	951,04	3,48	0	68475	250	0	72	0	0
5	31	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	40,14	447,42	3,54	12,95	17959	142	520	12495	0,29	12
				шт.	430,94	1,39	0	17298	56	0	72	0	0
6	33	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	56,196	447,42	3,54	12,95	25143	199	728	17493	0,29	16
				шт.	430,94	1,39	0	24217	78	0	72	0	0
7	35	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4,014	500,58	3,36	6,85	2009	13	27	1420	0,33	1
				шт.	490,38	1,04	0	1968	4	0	72	0	0
			ИТОГО:					**324623**	**47074**				**177**
								263166	**32276**				**26**
			Смета: 2-2-80 СИСТЕМА СВЯЗИ - СС										
1	1	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	18	4471,28	1222,3	386,98	80483	22001	6966	43397	2	36
				коробка	2862	486,54	0	51516	8758	0	72	0,34	6
2	3	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	13,5	336,78	147,96	45,72	4547	1997	617	1872	0,1	1
				м кабеля	143,1	49,49	0	1932	668	0	72	0,04	1
3	4	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	229,5	463,64	180,22	68,77	106406	41361	15782	45179	0,15	34
				м кабеля	214,65	58,76	0	49262	13486	0	72	0,05	11
4	11	Ц13-100408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	81	1213,31	0	15,31	98278	0	1240	59193	1	81
				шт.	1198	0	0	97038	0	0	61	0	0
5	15	Ц13-100411-0205	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке	1	2870,86	0	151,96	2871	0	152	1659	1,9	2
				шт.	2718,9	0	0	2719	0	0	61	0	0
6	17	Е11-340207-0101	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	1	15723,28	0	6378,85	15723	0	6379	7102	6,53	7
				стойка	9344,43	0	0	9344	0	0	76	0	0
7	22	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	162	733,28	0	4,28	118791	0	693	72040	0,5	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	25	Ц13-100408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	729	0	0	118098	0	0	61	0	0
				270	1213,31	0	15,31	327594	0	4134	197311	1	270
9	29	Ц13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	шт.	1198	0	0	323460	0	0	61	0	0
				0,01008	613213,27	17703,52	521097,75	6181	178	5253	584	52	1
10	30	Ц13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	74412	6046,5	0	750	61	0	72	3,48	0
				0,004	613213,27	17703,52	521097,75	2453	71	2084	232	52	0
11	31	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	т	74412	6046,5	0	298	24	0	72	3,48	0
				60	390,72	14,9	140,21	23443	894	8412	10344	0,17	10
				м	235,62	3,82	0	14137	229	0	72	0	0
			ИТОГО:					**786770**	**66503**				**523**
			Смета: 2-2-100 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АС					**668554**	**23226**				**18**
			Раздел: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)										
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
1	21	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	173,2665	67,88	0,78	18,75	11762	135	3248	6759	0,04	8
				м2 окрашиваемой поверхности	48,36	0,41	0	8378	70	0	80	0	0
2	24	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	35,8155	447,59	1,62	206,93	16031	58	7411	6873	0,19	7
				м2 окрашиваемой поверхности	239,04	0,84	0	8561	30	0	80	0	0
3	25	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	72,816	316,89	2,46	136,14	23075	179	9913	10460	0,14	10
				м2 окрашиваемой поверхности	178,3	1,26	0	12983	92	0	80	0	0
4	29	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	73,389	866,97	4,93	228,96	63626	361	16803	37317	0,49	36
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	46461	186	0	80	0	0
5	32	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	172,6155	718,49	4,64	209,97	124023	802	36244	69912	0,39	67
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	86977	412	0	80	0	0
6	34	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	18,399	1189,48	3,3	570,75	21885	61	10501	9083	0,47	9
				м2 окрашиваемой поверхности	615,42	1,69	0	11323	31	0	80	0	0
7	37	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	70,122	866,97	4,93	228,96	60793	345	16055	35656	0,49	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	44393	177	0	80	0	0
8	40	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	179,94	718,49	4,64	209,97	129285	836	37782	72878	0,39	70
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	90668	429	0	80	0	0
9	41	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	9,219	1189,48	3,3	570,75	10966	30	5262	4551	0,47	4
				м2 окрашиваемой поверхности	615,42	1,69	0	5674	16	0	80	0	0
10	44	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	70,122	866,97	4,93	228,96	60793	345	16055	35656	0,49	34
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	44393	177	0	80	0	0
11	47	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	179,94	718,49	4,64	209,97	129285	836	37782	72878	0,39	70
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	90668	429	0	80	0	0
12	48	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	9,219	1189,48	3,3	570,75	10966	30	5262	4551	0,47	4
				м2 окрашиваемой поверхности	615,42	1,69	0	5674	16	0	80	0	0
13	51	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	70,122	866,97	4,93	228,96	60793	345	16055	35656	0,49	34
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	44393	177	0	80	0	0
14	54	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	179,94	718,49	4,64	209,97	129285	836	37782	72878	0,39	70
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	90668	429	0	80	0	0
15	55	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	9,219	1189,48	3,3	570,75	10966	30	5262	4551	0,47	4
				м2 окрашиваемой поверхности	615,42	1,69	0	5674	16	0	80	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	58	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	70,122	866,97	4,93	228,96	60793	345	16055	35656	0,49	34
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	44393	177	0	80	0	0
17	61	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	179,94	718,49	4,64	209,97	129285	836	37782	72878	0,39	70
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	90668	429	0	80	0	0
18	62	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	9,219	1189,48	3,3	570,75	10966	30	5262	4551	0,47	4
				м2 окрашиваемой поверхности	615,42	1,69	0	5674	16	0	80	0	0
19	65	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	70,122	866,97	4,93	228,96	60793	345	16055	35656	0,49	34
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	44393	177	0	80	0	0
20	68	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	179,94	718,49	4,64	209,97	129285	836	37782	72878	0,39	70
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	90668	429	0	80	0	0
21	69	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	9,219	1189,48	3,3	570,75	10966	30	5262	4551	0,47	4
				м2 окрашиваемой поверхности	615,42	1,69	0	5674	16	0	80	0	0
22	72	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	70,122	866,97	4,93	228,96	60793	345	16055	35656	0,49	34
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	44393	177	0	80	0	0
23	75	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	179,94	718,49	4,64	209,97	129285	836	37782	72878	0,39	70
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	90668	429	0	80	0	0
24	76	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	9,219	1189,48	3,3	570,75	10966	30	5262	4551	0,47	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности	615,42	1,69	0	5674	16	0	80	0	0
25	79	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	70,122	866,97	4,93	228,96	60793	345	16055	35656	0,49	34
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	44393	177	0	80	0	0
26	82	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	179,94	718,49	4,64	209,97	129285	836	37782	72878	0,39	70
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	90668	429	0	80	0	0
27	83	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	9,219	1189,48	3,3	570,75	10966	30	5262	4551	0,47	4
				м2 окрашиваемой поверхности	615,42	1,69	0	5674	16	0	80	0	0
28	86	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	70,122	866,97	4,93	228,96	60793	345	16055	35656	0,49	34
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	44393	177	0	80	0	0
29	89	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	179,94	718,49	4,64	209,97	129285	836	37782	72878	0,39	70
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	90668	429	0	80	0	0
30	90	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	9,219	1189,48	3,3	570,75	10966	30	5262	4551	0,47	4
				м2 окрашиваемой поверхности	615,42	1,69	0	5674	16	0	80	0	0
31	97	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	19,89	718,49	4,64	209,97	14291	92	4176	8056	0,39	8
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	10022	47	0	80	0	0
32	98	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	13,818	1189,48	3,3	570,75	16436	46	7887	6822	0,47	6
				м2 окрашиваемой поверхности	615,42	1,69	0	8504	23	0	80	0	0
			Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					**1899484**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 20)					**1899481**	**11421**				**1021**
			Раздел: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 28)					**1319089**	**5867**				**4**
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)										
			Раздел: КРОВЛЯ										
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)										
			ИТОГО:										
			Смета: 2-2-400 ОТОПЛЕНИЕ - ОВ										
1	1	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	9,58 квт	15085,62 907,58	161 84,01	14017,04 0	144520 8695	1542 805	134283 0	9309 98	0,7 0,06	7 1
2	2	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	312,12 квт	1189,41 731,52	15,9 5,99	442 0	371240 228322	4962 1870	137957 0	225588 98	0,57 0	177 1
			ИТОГО:					**515760**	**6505**				**183**
			Смета: 2-2-600 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ГС					**237017**	**2675**				**2**
1	15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СПМНУ"Все для газа и воды"	Сигнализатор загазованности СИКЗ	72 шт	21428,57		21428,57	1542857		1542857			
			ИТОГО:					**1542857**	**0**				**0**
			Смета: 2-2-800 СИСТЕМА СВЯЗИ - СС					**0**	**0**				**0**
1	80	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	12,15 м	558,57 401,94	34,51 11,47	122,13 0	6787 4884	419 139	1484 0	3616 72	0,29 0,01	4 0
2	82	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	324 м	441,28 304,92	14,7 3,82	121,65 0	142973 98794	4764 1238	39416 0	72023 72	0,22 0	71 1
3	88	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	2 коробка	4471,28 2862	1222,3 486,54	386,98 0	8943 5724	2445 973	774 0	4822 72	2 0,34	4 1
4	90	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	27 м	558,57 401,94	34,51 11,47	122,13 0	15081 10852	932 310	3297 0	8037 72	0,29 0,01	8 0
			ИТОГО:					**173784**	**8559**				**87**
			Объект: 2-1 Трехсекционный 9-этажный жилой дом					**120254**	**2660**				**2**
			Смета: 2-1-1 Общестроительные работы - АС										
			Раздел: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)										
			Раздел: КРОВЛЯ										
1	21	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	1,225 т конструкций	61931,36 55826,8	2421,08 517,17	3683,48 0	75866 68388	2966 634	4512 0	47625 69	46,6 0,31	57 0
2	33	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	149,4380002 м2 оштукатуриваемой поверхности	5074,16 1539,85	34,52 17,58	3499,78 0	758272 230112	5159 2627	523001 0	186191 80	1,15 0,01	172 2
			Итого по разделу: КРОВЛЯ					**834138**					
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ, ПРОЕМЫ (АС 16)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ПРОЕМЫ										
3	48	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	35,1	33430		33430	1173393		1173393			
				м2									
4	63	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	271,45	2896,18	14,1	1717,63	786168	3827	466249	291769	0,97	264
				м2 покрытия	1164,46	3,86	0	316092	1049	0	92	0	1
5	72	Е11-150207-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	60,9	5679,69	40,14	3607,53	345893	2445	219698	100008	1,42	86
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2032,02	20,69	0	123750	1260	0	80	0,02	1
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ					**2305454**					
			Раздел: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 32)										
6	96	Е11-110101-1702 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	356,49	2775,13	100,44	646,25	989306	35805	230383	690028	1,57	560
				м2 покрытия	2028,44	30,73	0	723119	10954	0	94	0,02	8
			Итого по разделу: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 32)					**989306**					
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС 1.1 - 1.8)										
7	122	Е11-150203-0202 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	245,5816961	1301,85	76,38	331,27	319710	18757	81354	188201	0,68	167
				м2 оштукатуриваемой поверхности	894,2	63,73	0	219599	15652	0	80	0,05	13
8	123	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса простое	47,6716649	3537,32	34,52	1962,94	168630	1646	93577	59396	1,15	55
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1539,85	17,58	0	73407	838	0	80	0,01	1
9	128	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	660,0820282	716,3	6,48	139,22	472816	4279	91894	303212	0,45	297
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	376643	2372	0	80	0	2
10	136	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	575,6089974	716,3	6,48	139,22	412308	3732	80134	264409	0,45	259
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	328442	2069	0	80	0	2
			Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС 1.1 - 1.8)					**1373464**					
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 24)										
			ИТОГО:					**5502362**	**78616**				**1917**
			Смета: 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ - ОВ					**2459552**	**37455**				**30**
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ										
1	33	Е11-180801-0103 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка (БТП)	2	62491,28	1989,26	40898,75	124983	3979	81798	40036	13,7	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ	узел	19603,27	823,25	0	39207	1646	0	98	0,5	1
								124983					
			ИТОГО:										
								124983	**3978**				**27**
			Смета: 2-1-6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ГСВ					**39207**	**1646**				**1**
1	15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СПМНУ"Все для газа и воды"	Сигнализатор загазованности СИКЗ	108 шт	21428,57		21428,57	2314286		2314286			
			ИТОГО:					**2314286**	**0**				**0**
			Смета: 2-1-7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ - ЭС.ЭМ.					**0**	**0**				**0**
1	65	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	6774 м	441,28 304,92	14,7 3,82	121,65 0	2989203 2065528	99595 25894	824080 0	1505824 72	0,22 0	1490 15
2	66	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	220,5 м	558,57 401,94	34,51 11,47	122,13 0	123166 88628	7609 2529	26929 0	65633 72	0,29 0,01	64 1
			ИТОГО:					**3112369**	**107205**				**1554**
			Смета: 2-1-8 СИСТЕМА СВЯЗИ - СС.					**2154156**	**28423**				**16**
1	34	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	4185 м	441,28 304,92	14,7 3,82	121,65 0	1846740 1276090	61530 15997	509119 0	930303 72	0,22 0	921 9
2	83	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2241 м кабеля	336,78 143,1	147,96 49,49	45,72 0	754729 320687	331574 110913	102467 0	310752 72	0,1 0,04	224 85
3	84	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	201 м кабеля	776,85 171,72	357,25 129,37	247,88 0	156148 34516	71808 26004	49824 0	43574 72	0,12 0,09	24 17
4	87	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	3 коробка	4471,28 2862	1222,3 486,54	386,98 0	13414 8586	3667 1460	1161 0	7233 72	2 0,34	6 1
5	93	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	150 м кабеля	336,78 143,1	147,96 49,49	45,72 0	50517 21465	22194 7424	6859 0	20800 72	0,1 0,04	15 6
			ИТОГО:					**2821548**	**490773**				**1190**
			Смета: 2-1-9 ЛИФТЫ - общие данные					**1661344**	**161798**				**118**
1	1	Ц13-030501-0103 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12 (9), высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	1,05 лифт	2372777,73 1776615	527082,69 177728,58	69080,04 0	2491417 1865446	553437 186615	72534 0	1251757 61	1427 121,77	1498 128
2	2	Ц13-030501-0105 Изм. и доп. вып. 11 К=3	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	1,05 остановка	240890,83 171810	62745,09 21519,93	-6335,74 0	-252935 -180401	-65882 -22596	-6653 0	-123828 61	138 14,64	-145 -15
3	3	Ц13-030501-0107 К=13,7	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менееуказанных в характеристике лифта	1,05	221734,5	0	0	-232821	0	0	-142021	178,1	-187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м	221734,5	0	0	-232821	0	0	61	0	0
4	6	Ц13-030501-0504 Изм. и доп. вып. 11 К=3	Лифт малогрузовой грузоподъемностью 100 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6	3	90720	2619,12	7514,88	272160	7857	22545	148999	66	198
				остановка	80586	834	0	241758	2502	0	61	0,48	1
			ИТОГО:					**2277821**	**495412**				**1364**
								1693983	**166521**				**114**
			Смета: 2-1-10 Общестроительные работы - АС										
			Раздел: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)										
			Раздел: КРОВЛЯ										
1	33	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	149,4380002	5074,16	34,52	3499,78	758272	5159	523001	186191	1,15	172
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1539,85	17,58	0	230112	2627	0	80	0,01	2
			Итого по разделу: КРОВЛЯ					**758272**					
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ, ПРОЕМЫ (АС 16)										
			Раздел: ПРОЕМЫ										
2	41	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	294,84	2721,37	545,13	972,48	802369	160725	286727	359713	0,9	265
				м2	1203,76	151,83	0	354917	44764	0	90	0,1	30
3	42	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	35,1	3393,21	533,59	1413,13	119102	18729	49601	50223	1,23	43
				м2	1446,48	143,34	0	50771	5031	0	90	0,1	3
4	48	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	35,1	33430		33430	1173393		1173393			
				м2									
5	64	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	259,2	4198,79	181,68	2414,05	1088326	47091	625722	395270	1,29	334
				м2	1603,06	91,34	0	415514	23675	0	90	0,07	18
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ					**3183190**					
			Раздел: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 32)										
6	89	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	438,33	1780,76	75,28	296,64	780559	32997	130025	595612	1,13	496
				м2 покрытия	1408,84	36,71	0	617538	16092	0	94	0,03	13
7	96	Е11-110101-1702 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	356,49	2775,13	100,44	646,25	989306	35805	230383	690028	1,57	560
				м2 покрытия	2028,44	30,73	0	723119	10954	0	94	0,02	8
			Итого по разделу: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 32)					**1769866**					
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС 1.1 - 1.8)										
8	120	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке	2,61	350,96	2,74	149,25	916	7	390	418	0,15	0
				м2 окрашиваемой поверхности	198,97	1,41	0	519	4	0	80	0	0
9	129	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	259,746	866,97	4,93	228,96	225191	1279	59471	132078	0,49	127
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	164440	657	0	80	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	133	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	395,469	718,49	4,64	209,97	284141	1837	83036	160170	0,39	154
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	199269	944	0	80	0	1
11	137	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	214,341	866,97	4,93	228,96	185826	1056	49076	108990	0,49	105
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	135695	542	0	80	0	0
12	140	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	558,765	718,49	4,64	209,97	401468	2595	117322	226307	0,39	218
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	281551	1333	0	80	0	1
13	144	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	214,341	866,97	4,93	228,96	185826	1056	49076	108990	0,49	105
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	135695	542	0	80	0	0
14	147	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	558,765	718,49	4,64	209,97	401468	2595	117322	226307	0,39	218
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	281551	1333	0	80	0	1
15	151	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	214,341	866,97	4,93	228,96	185826	1056	49076	108990	0,49	105
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	135695	542	0	80	0	0
16	154	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	558,765	718,49	4,64	209,97	401468	2595	117322	226307	0,39	218
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	281551	1333	0	80	0	1
17	158	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	214,341	866,97	4,93	228,96	185826	1056	49076	108990	0,49	105
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	135695	542	0	80	0	0
18	161	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	558,765	718,49	4,64	209,97	401468	2595	117322	226307	0,39	218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	281551	1333	0	80	0	1
19	165	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	214,029	866,97	4,93	228,96	185556	1054	49004	108831	0,49	105
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	135497	541	0	80	0	0
20	168	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	558,765	718,49	4,64	209,97	401468	2595	117322	226307	0,39	218
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	281551	1333	0	80	0	1
21	172	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	214,029	866,97	4,93	228,96	185556	1054	49004	108831	0,49	105
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	135497	541	0	80	0	0
22	175	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	558,765	718,49	4,64	209,97	401468	2595	117322	226307	0,39	218
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	281551	1333	0	80	0	1
23	179	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	214,029	866,97	4,93	228,96	185556	1054	49004	108831	0,49	105
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	135497	541	0	80	0	0
24	182	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	558,765	718,49	4,64	209,97	401468	2595	117322	226307	0,39	218
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	281551	1333	0	80	0	1
25	186	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	214,029	866,97	4,93	228,96	185556	1054	49004	108831	0,49	105
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	135497	541	0	80	0	0
26	189	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	558,765	718,49	4,64	209,97	401468	2595	117322	226307	0,39	218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	281551	1333	0	80	0	1
27	194	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	12,285	866,97	4,93	228,96	10651	61	2813	6247	0,49	6
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	7777	31	0	80	0	0
28	197	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	72,963	718,49	4,64	209,97	52423	339	15320	29551	0,39	28
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	36765	174	0	80	0	0
			Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС 1.1 - 1.8)					**5270593**					
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 24)										
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
29	211	С121-070503-0301	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	627,935	1112		1112	698264		698264			
				м									
30	216	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	170,58	2896,18	14,1	1717,63	494031	2405	292992	183349	0,97	166
				м2 покрытия	1164,46	3,86	0	198633	659	0	92	0	0
31	217	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна	7,55	23700,45	1438,88	2103,97	178938	10864	15885	119852	14,8	112
				м3 изоляции	20157,6	729,81	0	152190	5510	0	76	0,51	4
32	229	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	142	611,95	7,33	3,09	86897	1042	439	68449	0,43	62
				м накрывочного элемента	601,52	1,02	0	85416	145	0	80	0	0
33	230	С121-030302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	78,21	1653		1653	129281		129281			
				м2									
34	252	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,8408	97,57	2,27	47,37	765	18	371	261	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	376	2	0	69	0	0
35	253	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	7,8408	179,23	3,25	119,95	1405	26	941	306	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	439	4	0	69	0	0
36	256	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	56,76	3393,21	533,59	1413,13	192598	30287	80209	81215	1,23	70
				м2 проемов	1446,48	143,34	0	82102	8136	0	90	0,1	5
37	264	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	116,88	97,57	2,27	47,37	11404	265	5537	3889	0,03	3
				м2	47,94	0,29	0	5603	33	0	69	0	0
38	265	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	116,88	179,23	3,25	119,95	20948	380	14020	4564	0,04	5
				м2	56,02	0,57	0	6548	67	0	69	0	0
39	266	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	1,05204	57890,27	2222,03	7598,14	60903	2338	7994	35092	35,9	38
				т конструкций	48070,1	271,89	0	50572	286	0	69	0,19	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	267	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	1,05204	521365		521365	548497		548497			
				т									
41	268	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,5612	97,57	2,27	47,37	3080	72	1495	1050	0,03	1
				м2	47,94	0,29	0	1513	9	0	69	0	0
42	269	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	31,5612	179,23	3,25	119,95	5657	103	3786	1232	0,04	1
				м2	56,02	0,57	0	1768	18	0	69	0	0
43	270	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,24933	695409,2	6164,74	623443,76	173386	1537	155443	19793	42,7	11
				т стальных элементов	65800,7	1473,93	0	16406	367	0	118	1,03	0
44	271	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	7,4799	195,15	4,53	94,74	1460	34	709	498	0,06	0
				м2	95,88	0,57	0	717	4	0	69	0	0
45	272	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	7,4799	179,23	3,25	119,95	1341	24	897	292	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	419	4	0	69	0	0
46	278	Е11-120101-1001 тех.ч.п.1.2 к=1,07	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (зонты)	23,26	2977,96	14,37	1717,63	69267	334	39952	26751	1,04	24
				м2 покрытия	1245,97	4,13	0	28981	96	0	92	0	0
47	279	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0008	695409,2	6164,74	623443,76	556	5	499	64	42,7	0
				т стальных элементов	65800,7	1473,93	0	53	1	0	118	1,03	0
48	280	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6978	97,57	2,27	47,37	68	2	33	23	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	33	0	0	69	0	0
49	281	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	697,8	179,23	3,25	119,95	125064	2270	83704	27248	0,04	30
				м2	56,02	0,57	0	39090	399	0	69	0	0
50	282	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	3,9693	3393,21	533,59	1413,13	13469	2118	5609	5679	1,23	5
				м2 проемов	1446,48	143,34	0	5742	569	0	90	0,1	0
51	284	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	0,30171	56186,39	3353,66	8771,79	16952	1012	2647	9280	31,79	10
				т конструкций	44060,94	517,17	0	13294	156	0	69	0,31	0
52	285	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,30171	521365		521365	157301		157301			
				т									
53	286	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,0513	97,57	2,27	47,37	883	21	429	301	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	434	3	0	69	0	0
54	287	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	9,0513	179,23	3,25	119,95	1622	29	1086	353	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	507	5	0	69	0	0
55	288	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	0,05103	77643,61	24810,88	8771,79	3962	1266	448	1863	31,79	2
				т конструкций	44060,94	8844,87	0	2248	451	0	69	5,18	0
56	289	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,05103	521365		521365	26605		26605			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	290	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5309	97,57	2,27	47,37	149	3	73	51	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	73	0	0	69	0	0
58	291	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,5309	179,23	3,25	119,95	274	5	184	60	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	86	1	0	69	0	0
59	292	Е11-100102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	512,16	1842,76	13,83	891,45	943790	7085	456562	435360	0,75	386
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	937,49	7,01	0	480142	3591	0	90	0	3
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					**3968818**					
			ИТОГО:					**14950738**	**396765**				**5695**
			Смета: 2-1-40 ОТОПЛЕНИЕ - ОВ					**7311302**	**140465**				**100**
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	286,7004	1189,41	15,9	442	341006	4557	126722	207215	0,57	162
				квт	731,52	5,99	0	209727	1717	0	98	0	1
2	25	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	267	970,99	1,06	150,8	259254	283	40265	175083	0,65	172
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	218707	147	0	80	0	0
3	32	Е11-130301-1501 #к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумная за два раза	33	330,99	3,25	215,7	10923	107	7118	2564	0,04	1
				м2	112,04	0,57	0	3697	19	0	69	0	0
4	33	Е11-180801-0103 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка (БТП)	1,2	62491,28	1989,26	40898,75	74990	2387	49079	24022	13,7	16
				узел	19603,27	823,25	0	23524	988	0	98	0,5	1
5	35	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,336	104682,44	509,6	7388,84	35173	171	2483	22491	73,6	25
				т конструкций	96784	228,96	0	32519	77	0	69	0,16	0
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ					**721346**					
			ИТОГО:					**721346**	**7505**				**377**
			Смета: 2-1-60 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ГСВ					**488174**	**2948**				**2**
1	15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СПМНУ"Все для газа и воды"	Сигнализатор загазованности СИКЗ	108	21428,57		21428,57	2314286		2314286			
				шт									
			ИТОГО:					**2314286**	**0**				**0**
			Смета: 2-1-80 СИСТЕМА СВЯЗИ - СС.					**0**	**0**				**0**
1	1	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	27	4471,28	1222,3	386,98	120725	33002	10448	65096	2	54
				коробка	2862	486,54	0	77274	13137	0	72	0,34	9
2	3	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	90	336,78	147,96	45,72	30310	13316	4115	12480	0,1	9
				м кабеля	143,1	49,49	0	12879	4454	0	72	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	1755	463,64	180,22	68,77	813692	316294	120687	345486	0,15	263
				м кабеля	214,65	58,76	0	376711	103131	0	72	0,05	82
4	9	Ц13-100902-1208	Установка коробок протяжных	27	1223,17	4,32	20,85	33026	117	563	23289	1	27
				шт.	1198	0	0	32346	0	0	72	0	0
5	11	Ц13-100408-0507	Розетка телефонная. Монтаж оборудования	81	1213,31	0	15,31	98278	0	1240	59193	1	81
				шт.	1198	0	0	97038	0	0	61	0	0
6	18	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	4266	336,78	147,96	45,72	1436712	631190	195058	591552	0,1	427
				м кабеля	143,1	49,49	0	610465	211135	0	72	0,04	161
7	19	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	105	379,17	2,65	154,76	39813	278	16250	16844	0,16	17
				м	221,76	1,04	0	23285	109	0	72	0	0
8	22	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	162	733,28	0	4,28	118791	0	693	72040	0,5	81
				шт.	729	0	0	118098	0	0	61	0	0
9	25	Ц13-100408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	270	1213,31	0	15,31	327594	0	4134	197311	1	270
				шт.	1198	0	0	323460	0	0	61	0	0
			ИТОГО:					**3018941**	**994198**				**1229**
			Смета: 2-1-90 ЛИФТЫ - общие данные					**1671556**	**331966**				**256**
1	1	Ц13-030501-0103 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12 (9), высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	1,5	2372777,73	527082,69	69080,04	3559167	790624	103620	1788224	1427	2141
				лифт	1776615	177728,58	0	2664923	266593	0	61	121,77	183
2	2	Ц13-030501-0105 Изм. и доп. вып. 11 К=3	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	1,5	240890,83	62745,09	-6335,74	-361336	-94118	-9504	-176897	138	-207
				остановка	171810	21519,93	0	-257715	-32280	0	61	14,64	-22
3	3	Ц13-030501-0107 К=13,7	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менееуказанных в характеристике лифта	1,5	221734,5	0	0	-332602	0	0	-202887	178,1	-267
				м	221734,5	0	0	-332602	0	0	61	0	0
4	6	Ц13-030501-0504 Изм. и доп. вып. 11 К=3	Лифт малогрузовой грузоподъемностью 100 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6	3	90720	2619,12	7514,88	272160	7857	22545	148999	66	198
				остановка	80586	834	0	241758	2502	0	61	0,48	1
			ИТОГО:					**3137389**	**704363**				**1864**
			Итого по объекту:					**2316363**	**236815**				**162**
			Объект: 6-3 5 ЖИЛЫХ ДОМОВ №41 УЧАСТОК - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					**40296065**					
			Смета: 6-3 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ГС										
			Раздел: ДВУХСЕКЦИОННЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА (3 ДОМА)										
1	68	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,0078	641204,24	230688,2	782,04	5001	1799	6	3768	306	2
				км трубопровода	409734	78199,88	0	3196	610	0	99	63,4	0
2	69	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,0012	305189,68	69527,2	36,48	366	83	0	307	173	0
				км трубопровода	235626	22641,34	0	283	27	0	99	18,65	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	76	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,0018	641204,24	230688,2	782,04	1154	415	1	869	306	1
				км трубопровода	409734	78199,88	0	738	141	0	99	63,4	0
4	84	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,76	97,57	2,27	47,37	2318	54	1126	791	0,03	1
				м2	47,94	0,29	0	1139	7	0	69	0	0
5	85	Е11-130301-1414	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	23,76	211,5	1,91	191,58	5025	45	4552	302	0,01	0
				м2	18,02	0,43	0	428	10	0	69	0	0
			Итого по разделу: ДВУХСЕКЦИОННЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА (3 ДОМА)					**13866**					
			Раздел: ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА (2 ДОМА)										
6	97	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,023	368697,98	100427,66	4042,32	8480	2310	93	6762	194	4
				км трубопровода	264228	32751,21	0	6077	753	0	99	26,83	1
7	98	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	23,23	2088		2088	48504		48504			
				м									
8	122	Е11-060301-0407	Сталь листовая. Установка	0,00972	558325,53	1312,53	296643	5427	13	2883	2308	198	2
				т	260370	607,11	0	2531	6	0	91	0,36	0
			Итого по разделу: ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА (2 ДОМА)					**62411**					
			ИТОГО:					**76275**	**4719**				**11**
			Итого по объекту:					**14392**	**1554**				**1**
			Объект: 5-1 5 ЖИЛЫХ ДОМОВ №41 УЧАСТОК - СЕТИ СВЯЗИ					**76277**					
			Смета: 5-1 СЕТИ СВЯЗИ - СС										
1	8	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,48	157942,08	0	1534,08	75812	0	736	57058	133	64
				канало-километр трубопровода	156408	0	0	75076	0	0	76	0	0
2	9	СПРАЙС ТОО "NEOCOM"	ТРУБА ЗАЩИТНАЯ ДВУХСТЕННАЯ ПНД/ПВД 110/93,8 ММ	480	937,5		937,5	450000		450000			
				м									
			ИТОГО:					**525812**	**0**				**64**
			Итого по объекту:					**75076**	**0**				**0**
			Объект: 7-2 5 ЖИЛЫХ ДОМОВ №41 УЧАСТОК - МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ					**525812**					
			Смета: 7-2 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
1	9	У86-010213-0101	Брусья-лабиринт, тип 1	2	51947	1924	38857	103894	3848	77714	21532	0	0
				шт.	11166	665	0	22332	1330	0	91	0	0
2	11	У86-010201-0103	Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)	2	230917	2765	210982	461834	5530	421964	33042	0	0
				комплект	17170	985	0	34340	1970	0	91	0	0
3	12	У86-010201-0104	Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м)	2	234930	2898	212623	469860	5796	425246	37201	0	0
				комплект	19409	1031	0	38818	2062	0	91	0	0
4	13	У86-010103-0305	Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	4	64282	163	57467	257128	652	229868	24410	0	0
				комплект	6652	54	0	26608	216	0	91	0	0
			ИТОГО:					**1292716**	**15826**				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по объекту:					**122098**	**5578**				**0**
			Объект: 7-3 5 ЖИЛЫХ ДОМОВ №41 УЧАСТОК - ПОКРЫТИЕ					**1292716**					
			Смета: 7-3 ПОКРЫТИЕ										
1	9	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	132,76	2974,37	1049,6	1772,13	394877	139344	235268	58811	0,14	19
				м3 материала основания в плотном теле	152,64	257,53	0	20264	34190	0	108	0,14	19
2	10	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	132,76	3614,23	1013,04	2448,55	479825	134491	325069	57313	0,14	19
				м3 материала основания в плотном теле	152,64	247,09	0	20264	32803	0	108	0,14	18
3	11	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	829,75	568,31	37,69	111,91	471558	31270	92856	390046	0,38	316
				м2 тротуара	418,72	16,54	0	347432	13722	0	108	0,01	8
4	12	С121-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	829,75	1978		1978	1641246		1641246			
				м2									
5	13	Е11-270201-1001 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0.8	Камни бортовые бетонные. Установка при цем.бет. видах покрытий	921	1584,34	30,52	732,97	1459178	28108	675069	829453	0,7	643
				м бортового камня	820,85	13,04	0	756001	12011	0	108	0,01	6
6	14	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	11,7888	59137		59137	697154		697154			
				м3									
7	23	С121-030401-0205	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М50 ГОСТ 4001-2013	7,83	7647		7647	59876		59876			
				м3									
			ИТОГО:					**5203714**	**333213**				**997**
			Итого по объекту:					**1143961**	**92726**				**51**
			Итого по стройке:					**5203713**					
			Накладные расходы :					**63378962**					
			На монтажные работы										
			На общестроительные работы					**8276770**					
			На металломонтажные работы					**13117532**					
			На сантехнические работы					**116351**					
			Всего накладных расходов:					**1332670**					
			Итого с накладными					**22843323**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					**86222277**					
			Сметная прибыль, 8%										
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**6897782,16**					
			Итого с временными, 1 %					**93120059,16**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %					**94051259,75**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**94485776,57**					
								96375492,1					
			Итого в текущих ценах, к = 0,85										
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**82541525,05**					
			Итого с НДС					**9904983,006**					
								92446508,06					
			Всего:					**92 446 508,06**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Удержано 5% от суммы					**4 622 325,4**					
			К оплате за декабрь					**87 824 182,65**					

Заказчик: ГУ "АГОС" _____ **Тулыков А.**

Технический надзор ТОО "Мұрадар" _____ **Бабкин Б. А.**

Авторский надзор ТОО "KJS Project & Consulting" _____ **Байтеліев Н.С.**

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ **Боранбаев Б.О.**