Қазақстан Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазанда № 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН _____

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОНТҮСТІК КАЗАКСТАН ОБЛЫСЫ "ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТІРКЕЛДІ
«28» 12 2015 ж.
№ 21
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11.

_____
(шешімінің бұйрықтың, қаулының және т.б. күнімен нөмері шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы).

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

201 жылғы «_____» № Шымкент қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Шымкент қаласы әкімінің өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда құрылсын:

төраға **Н.Көшеров** – Шымкент қаласы әкімінің орынбасары
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
Е.Тлеубердиев – Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының бөлім басшысы.
_ (аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

комиссия мүшелері-өкілдер:
тапсырыс беруші
Е.Бұхарбаев – Шымкент қаласы құрылыс бөлімінің басшысы.
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

пайдаланушы ұйым

М.Абдинуров – Шымкент қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы.
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

бас жобалаушы:

М.Абуов – «Южказпроект» ЖИ ЖШС-ның директоры
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Н.Жұмадуллаев - ОҚО тұтынушы құқықтарын қорғау департаментінің Шымкент қаласы Қаратау аудандық тұтынушылар құқығын қорғау басқармасының басшысы.

Н.Дербісов - ОҚО төтенше жағдайлар басқармасы бастығының орынбасары
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

"Шымкент қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" Мемлекеттік мекемесі
Қала құрылыстық кадастрына енгізілді
№ 3618
2015 " 12 " 28

Жергілікті атқарушы органның өкілі

А.Мамырбаев – Шымкент қаласы сәулет және қалақұрылысы бөлімінің басшысы

бас мердігер

М. Муталиев - «Комби-Строй-1» ЖШС-ның директоры

(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері

Н.Анарбеков – «Банур-1» ЖШС-ның директоры

1. Тапсырысшы (Мердігер тапсырысшымен бірге) Шымкент қаласы құрылыс бөлімі

мекен-жайы: **Шымкент қаласы**

(облыс, аудан,елді мекен, ықшамаудан,квартал,көше,үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО, Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталығы бар жаңа тұрғын үй массиві үшін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдар құрылысы (1 кезек)»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру пайдалануға қабылдауды ұсынды))

2. Құрылыс Шымкент қаласы әкімдігінің жылғы № қаулысы

(шешім шығарған органның атауы) (бұйрығы, қаулысы және т.б.) негізінде және

ОҚО сәулет-құрылыс бақылауы және лицензияландыру департаментінің

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған № рұқсаттамасына сәйкес салынған

3. Құрылыстың барлық құрылыс-монтаж жұмыстарын

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер «Комби-Строй-1» ЖШС

(ұйымның атауы)

4. Құрылыс-монтаж жұмыстары.

Толық жоба бойынша (жұмыстың түрлері)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің....қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

Жеке жоба бойынша: «Южказпроект» ЖИ ЖШС

(жобаның нөмірі, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын

«Шымкент қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы маусым 2013 жыл жұмыстың аяқталуы желтоқсан 2015 жыл

9. Толық жобалар

(құжаттар тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс органдары саны және с.с. негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады) :

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектілігі	Жалпы (бұрын қабылданған-дарды есекере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектілігі

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

бетон қалау, күйдірілген қыш, темір бетон, терезе есіктер, металочерепица

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешімі мынадай деректермен сипатталады: блоктан, қабат, іргетас-бетон, қабырғасы-кірпіш, шатыры-темір черепица.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобаға сәйкес көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің.... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін өрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	**Өлшем бірлігі**	**Жұмыстың көлемі**	**Орындалу мерзімі**
Телефонизация	метр	7886	
Магистральді су жүйесі	метр	9655	Басталуы:
Су жүйесі	метр	8704	маусым 2013
Кәріз жүйесі	метр	6435	Аяқталуы:
Жоғары қысымды газ	метр	1665	желтоқсан 2015
Орта қысымды газ	метр	3980	

17. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны: 1520057,7 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 1216167,59 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 47085,97 мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 1465057,7 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 1161167,59 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 47085,97 мың теңге.

19. Объектіні тексеріп және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)0

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ :

Қабылдауға ұсынылған **«ОҚО, Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталығы бар жаңа тұрғын үй массиві үшін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдар құрылысы (1 кезек)»**
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
төрағасы Н.Көшеров

_____
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
төрағасының орынбасары Е.Тлеубердиев

_____
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау
Комиссиясының мүшелері:
Е.Бұхарбаев

_____
(қолы)

М.Абдинуров

_____
(қолы)

М.Абуов

_____
(қолы)

Н.Жұмадуллаев

_____
(қолы)

Н.Дербісов

_____
(қолы)

А.Мамырбаев

_____
(қолы)

Н.Анарбеков

_____
(қолы)

М.Муталиев

_____
(қолы)