Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«30» декабря 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «УМР-3-Алматыинжстрой». Юридический адрес: г. Алматы ул. Коммунальная,12**
наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора – Елеусизова Нурлана Сагибековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт водохранилища «Нижнее Кутентай» Талгарского района Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области», Заместитель руководителя Управления – Есболатов Канат Болатович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Конаев и Компания»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Гидротехник Жоба», РП «Капитальный ремонт водохранилища «Нижнее Кутентай» Талгарского района Алматинской области» от 2018 года, проект № 122**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» № 128 от 25.12.2019г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наращивание низового откоса дамбы	м3	9 891		9 891	

Крепление откоса монолитным бетоном	м3	376,2		437	
Башенный водовыпуск-водосброс	шт	1		1	
Водобойный колодец	шт	1		1	
Механизированная очистка чаши водохранилища	м3	147 747		147 747	
Замена плоского затвора с электровинтоподъемником с подключением	шт	1		1	
Строительство служебного дома для обслуживающего персонала с системой отопления, вентиляции, электроснабжения, пожарной сигнализацией	шт	1		1	
Наружные сети электроснабжения	км	2,7		2,7	
Трансформаторная подстанция	шт	1		1	
Блок сигнализации	шт	1		1	
Видеорегистратор	шт	1		1	
Видеокамеры	шт	3		3	
Асфальтирование территории проезды	м2	57,5		57,5	
Асфальтирование территории дорога	м2	788,3		788,3	
Асфальтирование территории тротуары	м2	63,2		63,2	
Ограждение из сетчатых панелей	шт	136		136	
Калитка	шт	1		1	
Ворота	шт	1		1	
Скамья	шт	2		2	
Урна	шт	2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	111,4	111,4
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	507	507
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Водохранилище предназначено для накопления и сезонного регулирования стока воды, с дальнейшей подачей воды для полива полей бахчевых культур и дачных участков. Капитальный ремонт водохранилища предусматривает следующие виды работ: ремонт дамбы плотины с наращиванием низового откоса и укрепление облицовки дамбы монолитным бетоном с армированием; ремонт башенного водовыпуска-водосброса с заменой метлических площадок и ограждений, с заменой плоского затвора ГС с электровинтоподъемником; ремонтом водобойного колодца с бетонированием; механизированная очистка чаши водохранилища; строительство служебного дома для обслуживающего персонала; наружные сети электроснабжения, системы оповещения, сигнализации и видеонаблюдения, благоустройство территории с асфальтированием и установкой ограждения.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **23 июля 2020 года;**
месяц, год
окончание работ **28 декабря 2020 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 (шесть) месяцев;**
фактически: **5 (пять) месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер/ Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Талгарский РЭС АО «АЖК» начальник Темирбеков М.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

колы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт водохранилища «Нижнее Кутентай» Талгарского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор – Елеусизов Н.С. 30.12.2020

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата место печати (при наличии)