Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау"

Технический надзор: ТОО "DanAi group"

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

ДОГОВОР №27 от 07.08.2024г.

Форма № 3-КС

Утвержден постановлением Госкомитета РК от 16.11.04г. №73

Наименование стройки: Средний ремонт асфальтобетонного покрытия ул.А.Жубанова, ул.Суюлиш Батыр, ул.Ырысты-2, ул.Амангелди в селений Кусшы ата г.Кентау;

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за 25 сентябрь 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средний ремонт асфальтобетонного покрытия ул.А.Жубанова, ул.Суюлиш Батыр, ул.Ырысты-2, ул.Амангелди в селений Кусшы ата г.Кентау;	33 284 462,81	29 718 270,37							3 566 192,44	33 284 462,81
Всего к оплате	**33 284 462,81**	**29 718 270,37**							**3 566 192,44**	**33 284 462,81**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау"

_____ Жамбылулы Ұ.

Технический надзор:
Директор ТОО "DanAi group"

_____ Кульбаев Д.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Real Stroy Invest"

_____ Садуакасов Б.Д.