Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау"

Технический надзор: ТОО "ServicePro Construction"

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

ДОГОВОР №29 от 07.08.2024г.

Наименование стройки: Средний ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Навои, ул.Салкам Жангир, ул.Т.Халикова, ул.Алма Бак, ул.Уштобе, ул.Амангельды в с.Карнак;

Форма № 3-КС

Утвержден постановлением Госкомитета РК от 16.11.04г. №73

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за 25 сентябрь 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средний ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Навои, ул.Салкам Жангир, ул.Т.Халикова, ул.Алма Бак, ул.Уштобе, ул.Амангельды в с.Карнак;	35 068 141,40	31 310 840,54							3 757 300,86	35 068 141,40
Всего к оплате	**35 068 141,40**	**31 310 840,54**							**3 757 300,86**	**35 068 141,40**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау"

_____ Жамбылды Ұ.

Технический надзор:

Директор ТОО "ServicePro Construction"

_____ Султанов М.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Real Stroy Invest"

_____ Садуакасов Б.Д.