Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау"

Технический надзор: ТОО "Алатау ТН"

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

ДОГОВОР №30 от 07.08.2024г.

Форма № 3-КС

Утвержден постановлением Госкомитета РК от 16.11.04г. №73

Наименование стройки: Устройство тротуара улиц Биресик, Володарский, Жангельдин, Аманкул-датка с.Баялдыр г.Кентау;

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за 25 сентябрь 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Устройство тротуара улиц Биресик, Володарский, Жангельдин, Аманкул-датка с.Баялдыр г.Кентау;	12 415 703,67	11 085 449,71							1 330 253,96	12 415 703,67
Всего к оплате	**12 415 703,67**	**11 085 449,71**							**1 330 253,96**	**12 415 703,67**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау"

_____ Жамбылулы Ұ.

Технический надзор:

Директор ТОО "Алатау ТН"

_____ Садиев А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Real Stroy Invest"

_____ Садуакасов Б.Д.