Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-11-26 № 853 қосымша келісім

Қостанай облысы №8 2024-11-06

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, өкім негізінде әрекет ететін, Басшы Байдаулетов Арсаин Болатович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Басшысы Шонаев Бахтияр Мажитович тұлғасындағы "Құрылысконсалтинг" ұлттық орталығы" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-11-26 № 853 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 9 438 288.80 (тоғыз миллион төрт жүз отыз сегіз мың екі жүз сексен сегіз тенге сексен тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "7 316 291.27 (жеті миллион үш жүз он алты мың екі жүз тоқсан бір тенге жиырма жеті тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "9 438 288.80 (тоғыз миллион төрт жүз отыз сегіз мың екі жүз сексен сегіз тенге сексен тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 783 888.35 тенге (жеті жүз сексен үш мың сегіз жүз сексен сегіз тенге отыз бес тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 1 011 245.23 тенге (бір миллион он бір мың екі жүз қырық бес тенге жиырма үш тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 000.00 (бір мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **034** Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 3 900 000.00 (үш миллион тоғыз жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 100 000.00 (бір миллион жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 120 000.00 (бір миллион жүз жиырма мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 3 317 288.80 (үш миллион үш жүз он жеті мың екі жүз сексен сегіз тенге сексен тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшы Байдаулетов Арсаин Болатович

2024-10-30 16:11:32
Байдаулетов Арсаин Болатович
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Өнім беруші:
"Құрылысконсалтинг" ұлттық орталығы" акционерлік қоғамы
г.Нур-Султан, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 14
БСН/ЖСН 020440005137
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ3196503F0009103562
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87028835270
Басшысы Шонаев Бахтияр Мажитович

2024-11-06 09:56:41
Шонаев Бахтияр Мажитович
"Құрылысконсалтинг" ұлттық орталығы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3639778-3
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"						
27712358-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Қостанай қ. "Құнай "шағын ауданының 83 кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйдің құрылысы" объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету"	Бір қызмет	1	9 438 288.80	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Қонай ш/а (1)	0	1 000.00
003-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27712358-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Қостанай қ. "Құнай "шағын ауданының 83 кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйдің құрылысы" объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету"	Бір қызмет	1	9 438 288.80	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Қонай ш/а (1)	0	3 900 000.00
003-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"						
27712358-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Қостанай қ. "Құнай "шағын ауданының 83 кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйдің құрылысы" объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету"	Бір қызмет	1	9 438 288.80	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Қонай ш/а (1)	0	3 317 288.80
27712358-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Қостанай қ. "Құнай "шағын ауданының 83 кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйдің құрылысы" объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету"	Бір қызмет	1	9 438 288.80	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Қонай ш/а (1)	0	1 100 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27712358-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Қостанай қ. "Құнай "шағын ауданының 83 кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйдің құрылысы" объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету"	Бір қызмет	1	9 438 288.80	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Қонай ш/а (1)	0	0.00
27712358-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Қостанай қ. "Құнай "шағын ауданының 83 кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйдің құрылысы" объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету"	Бір қызмет	1	9 438 288.80	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Қонай ш/а (1)	0	1 120 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 853 от 2019-11-26

Костанайская область №8 2024-11-06

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Байдаулетов Арсаин Болатович, действующий на основании распоряжение, с одной стороны и Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Шонаев Бахтияр Мажитович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 853 от 2019-11-26 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 9 438 288.80 (девять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч двести восемьдесят восемь тенге восемьдесят тиын).
В тексте Договора цифры и слова "7 316 291.27 (семь миллионов триста шестнадцать тысяч двести девяносто один тенге двадцать семь тиын)" заменить цифрами и словами "9 438 288.80 (девять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч двести восемьдесят восемь тенге восемьдесят тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 783 888.35 тенге (семьсот восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят восемь тенге тридцать пять тиын)" заменить словами "в том числе НДС 1 011 245.23 тенге (один миллион одиннадцать тысяч двести сорок пять тенге двадцать три тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 1 000.00 (одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **034** За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 3 900 000.00 (три миллиона девятьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 1 100 000.00 (один миллион сто тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 1 120 000.00 (один миллион сто двадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 3 317 288.80 (три миллиона триста семнадцать тысяч двести восемьдесят восемь тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай,
Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Байдаулетов Арсаин Болатович

2024-10-30 16:11:32
Байдаулетов Арсаин Болатович
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Поставщик:
Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг"
г.Нур-Султан, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 14
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020440005137
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3196503F0009103562
АО "ForteBank"
Тел.: 87028835270
Руководитель Шонаев Бахтияр Мажитович

2024-11-06 09:56:41
Шонаев Бахтияр Мажитович
"Құрылысконсалтинг" ұлттық орталығы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3639778-3
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"						
27712358-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"	Одна услуга	1	9 438 288.80	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Кунай (1)	0	1 000.00
003-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"						
27712358-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"	Одна услуга	1	9 438 288.80	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Кунай (1)	0	3 900 000.00
003-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27712358-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"	Одна услуга	1	9 438 288.80	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Кунай (1)	0	3 317 288.80
27712358-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"	Одна услуга	1	9 438 288.80	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Кунай (1)	0	1 100 000.00
27712358-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"	Одна услуга	1	9 438 288.80	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Кунай (1)	0	0.00
27712358-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"	Одна услуга	1	9 438 288.80	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Кунай (1)	0	1 120 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21221608

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21221608

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.