форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик ТОО "Жиенбай"

Наименование строительства и его адрес Строительство средней образовательной школы на 600 мест в с. Казталовка Казталовского района ЗКО

СПРАВКА №35 от 30.10.2023

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023г.

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2019/154 доп. соглашение №9	27.12.2019г. 22.06.2023г.				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь), без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	доп затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство средней образовательной школы на 600 мест в с. Казталовка Казталовского района ЗКО"	2 654 250 308,64	**8 996 203,70**							**1 079 544,44**	**10 075 748,14**
	ИТОГО:	**2 654 250 308,64**	8 996 203,70							1 079 544,44	**10 075 748,14**

Заказчик: _____

Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Молдашев Н.Е.

Технический надзор _____

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Кушенов Б.И.

Подрядчик: _____

Директор
ТОО "Жиенбай"
Карагойшин А.А.

Авторский надзор _____

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
Ишанбеков Б.Ш.

SANA-2015 22.2.1Д от 06.06.2022 г. Цена региона Западно-Казахстанская область Казталовский район Приложение 2 к НДСССС в РК

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"** Форма 2

Подрядчик: **ТОО "Жиенбай"**

Стройка : **Строительство средней образовательной школы на 600 мест в с. Казталовка Казталовского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №2019/154 от 27.12.2019, дополнительное соглашение №1 от 06.02.2020г., дополнительное соглашение № 2 от 28.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №35

за октябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шф норм,код ресу	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета № 02-01-09 Лифтовое оборудование											
1	1	1303-0501-0114	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР=61%	лифт	1	1 472 103,28	39 322,78	1 472 103	39 323	124 797	802 091,00	2 456 130,00
						1 307 983,38	6 920,34	1 307 983	6 920	-	781 936,00	
2	2	1303-0501-0115	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР=61%:К1трр=-1;К1трм=-1;К1экс=-1;К1мат=-1;	остановка	9	-72 908,51	-606,03	-656 177	-5 454	-99 525	-336 751,00	-1 072 362,00
						-61 244,14	-94,79	-551 197	-853	-	-79 434,00	
3	3	1303-0501-0116	Лифт грузопассажирский со	м	14	-15 705,53	-140,82	-219 877	-1 971	-42 188	-107 367,00	-353 424,00

	скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР=61%;К1трр=-1;К1трм=-1;К1экс=-1;К1мат=-1;		-12 551,25	-21,01	-175 718	-294	-	-26 180,00	

Итого по смете **1 030 344,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	581 068,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 898,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 773,00
- накладные расходы, тенге	357 973,00
в т.ч. зарплата, тенге	32 217,57
- сметная прибыль (8 %), тенге	76 322,00

Локальная смета № 02-01-17 Электроосвещение Блок 5

Раздел 1 Электрооборудование

4	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72%	шт.	1	5 097,15	115,92	5 097	116	132	2 804,00	8 533,00
					3 849,12	45,00	3 849	45	-	632,00	
5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	11	1 940,82	-	21 349	-	179	15 242,00	39 518,00
					1 924,56	-	21 170	-	-	2 927,00	
6	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 755,00	-	1 755	-	755	-	1 895,00
					-	-	-	-	-	140,00	
7	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	8	594,00	-	4 752	-	4 752	-	5 132,00
					-	-	-	-	-	380,00	
8	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	1	4 903,00	-	4 903	-	4 903	-	5 295,00
					-	-	-	-	-	392,00	
9	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72%	шт.	1	5 097,15	115,92	5 097	116	132	2 804,00	8 533,00
					3 849,12	45,00	3 849	45	-	632,00	
10	247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 типа ЩРн П-12	1 шт.	1	2 233,00	-	2 233	-	2 233	-	2 412,00
					-	-	-	-	-	179,00	
11	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	6	1 940,82	-	11 645	-	98	8 314,00	21 556,00
					1 924,56	-	11 547	-	-	1 597,00	

12	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72%	шт.	1	5 097,15	115,92	5 097	116	1 132	2 804,00	8 533,00
					3 849,12	45,00	3 849	45	-	632,00	
13	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	13	1 940,82	-	25 231	-	211	18 014,00	46 705,00
					1 924,56	-	25 019	-	-	3 480,00	
14	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 755,00	-	1 755	-	1 755	-	1 895,00
					-	-	-	-	-	140,00	
15	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72%	шт.	1	5 097,15	115,92	5 097	116	1 132	2 804,00	8 533,00
					3 849,12	45,00	3 849	45	-	632,00	
16	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	7	1 940,82	-	13 586	-	114	9 700,00	25 149,00
					1 924,56	-	13 472	-	-	1 863,00	
17	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72%	шт.	1	5 097,15	115,92	5 097	116	1 132	2 804,00	8 533,00
					3 849,12	45,00	3 849	45	-	632,00	
18	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	3	1 940,82	-	5 822	-	49	4 157,00	10 777,00
					1 924,56	-	5 774	-	-	796,00	
19	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72%	шт.	1	5 097,15	115,92	5 097	116	1 132	2 804,00	8 533,00
					3 849,12	45,00	3 849	45	-	632,00	
20	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	5	1 940,82	-	9 704	-	81	6 929,00	17 964,00
					1 924,56	-	9 623	-	-	1 331,00	
21	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	2 175,14	226,82	8 701	907	95	5 802,00	15 663,00
					1 924,56	90,01	7 698	360	-	1 160,00	
22	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	4	17 670,00	-	70 680	-	70 680	-	76 334,00
					-	-	-	-	-	5 654,00	

Раздел 2 Светотехническое оборудование

23	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР=72%	шт.	210	2 493,40	763,33	523 614	160 299	56 154	305 569,00	895 518,00
					1 462,67	558,29	307 161	117 241	-	66 335,00	
24	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР=72%	шт.	79	3 266,34	1 093,63	258 041	86 397	21 125	152 636,00	443 531,00
					1 905,31	778,18	150 519	61 476	-	32 854,00	
25	292-117-0006	Светильник ARCTIC 136 SAN/SMS 36Вт (кпл)	1 шт	3	16 930,36	-	50 791	-	50 791	-	54 854,00
					-	-	-	-	-	4 063,29	
26	292-117-0013	Светильник потолочный ПСХ 60-002 (кпл)	1 шт	24	1 339,29	-	32 143	-	32 143	-	34 714,00
					-	-	-	-	-	2 571,43	
27	248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	1 шт.	14	2 006,00	-	28 084	-	28 084	-	30 331,00
					-	-	-	-	-	2 247,00	

28		1308-0305-0202	Патрон подвесной Монтаж оборудования НР=72%	шт.	5	2 233,02	15,53	11 165	78	6 372	3 416,00	15 747,00
						943,03	5,85	4 715	29	-	1 166,00	
Раздел 3 Электроустановочные изделия												
29		1308-0305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72%	шт.	89	579,56	4,46	51 587	397	1 511	35 880,00	94 458,00
						558,12	1,80	49 673	160	-	6 997,00	
30		1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	27	1 475,48	22,07	39 838	596	3 907	25 529,00	70 596,00
						1 308,70	4,50	35 335	122	-	5 229,00	
31		1308-0305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72%	шт.	12	579,56	4,46	6 955	54	204	4 838,00	12 736,00
						558,12	1,80	6 697	22	-	943,00	
32		1308-0305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72%	шт.	2	658,42	5,43	1 317	11	36	917,00	2 413,00
						635,10	1,80	1 270	4	-	179,00	
33		247-202-0801	Коробка ответвительная телевизионная типа К-237	1 шт.	101	41,00	-	4 141	-	4 141	-	4 472,00
						-	-	-	-	-	331,00	
34		243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	1 шт.	174	106,00	-	18 444	-	18 444	-	19 920,00
						-	-	-	-	-	1 476,00	
35		247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	1 шт.	34	500,00	-	17 000	-	17 000	-	18 360,00
						-	-	-	-	-	1 360,00	
Раздел 5 Трубы												
36		292-117-0020	Универсальная лестница из 2-х частей 2х12 перекладин (кпл)	1 шт	1	52 678,57	-	52 679	-	52 679	-	56 893,00
						-	-	-	-	-	4 214,29	

Итого по смете **2 076 036,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	672 767,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	249 435,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	179 684,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	386 287,50
- накладные расходы, тенге	613 767,00
в т.ч. зарплата, тенге	55 239,03
- сметная прибыль (8 %), тенге	153 778,00

Локальная смета № 02-01-20 Отопление и вентиляция. Блок Б

1.1 Отопление

37	6	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	7	2 177,00	-	15 239	-	15 239	-	16 458,00
						-	-	-	-	-	1 219,00	

Итого по смете **16 458,00**

в том числе
- материалы, изделия и конструкции, тенге 15 239,00
- сметная прибыль (8 %) тенге 1 219,00

Локальная смета № 02-01-22 Диспетчеризация лифтов

38	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	1	20 134,65	1 295,74	20 135	1 296	4 990	3 095,00	25 088,00
						3 849,12	450,04	3 849	450	-	1 858,00	
39	2	582-122-0001	Ящик распределительный ЯРН-МХ30 (кпл)	1 шт	1	9 375,00	-	9 375	-	-	-	9 375,00
						-	-	-	-	9 375	-	
40	3	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	10 130,15	1,97	10 130	2	144	6 091 00	17 519,00
						9 984,60	-	9 985	-	-	1 298 00	
41	4	582-122-0002	Блок бесперебойного питания UPS Power Com IMD-525AP (кпл)	1 шт	1	80 357,14	-	80 357	-	-	-	80 357,00
						-	-	-	-	80 357	-	
42	5	1311-0401-0401	Аппарат настенный, масса до 0,2 т. Монтаж на стене НР=75%	шт.	5	21 201,62	4 975,86	106 008	24 879	1 765	67 058 00	186 911,00
						15 872,76	2 009,28	79 364	10 046	-	13 845 00	
43	6	582-122-0003	Фотошлюза, Лифтовой блок Обь версии 7.2-Pro (полный монтажный комплект ЛБ-7.2), Переговорный комплект «Октава», Контроллер локальной шины, USB, Межмодульный интерфейс. Контроллер соединительной линии, Громкая связь (кпл)	1 шт	1	340 178,57	-	340 179	-	-	-	340 179,00
						-	-	-	-	340 179	-	
44	7	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР=75%	шт.	2	1 623,08	41,96	3 246	84	-	2 399 00	6 097,00
						1 581,12	18,53	3 162	37	-	452 00	
45	8	582-122-0003	Модем TP-Link TD-W8961ND (кпл)	1 шт	1	32 142,86	-	32 143	-	-	-	32 143,00
						-	-	-	-	32 143	-	
46	9	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	75	428,91	186,28	32 168	13 971	4 298	13 468 00	49 287,00
						185,33	64,08	13 900	4 806	-	3 651 00	
47	10	243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2x2x0,80	1 км	0,03	225 105,00	-	6 753	-	6 753	-	7 293,00
						-	-	-	-	-	540,00	
48	11	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x0,75 мм2	1 км	0,045	108 591,00	-	4 887	-	4 887	-	5 278,00
						-	-	-	-	-	391,00	
49	12	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для	шт.	1	6 518,02	59,46	6 518	59	1 077	3 875,00	11 224,00

			кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%			5 381,64	-	5 382	-	-	831,00	
50	13	247-202-0302	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм IP56	1 шт.	1	2 412,00	-	2 412	-	2 412	-	2 605,00
						-	-	-	-	-	193,00	
51	14	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72%	м	60	373,98	12,83	22 439	770	3 371	13 388,00	38 693,00
						304,96	4,95	18 298	297	-	2 866,00	
52	15	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	60	88,00	-	5 280	-	5 280	-	5 702,00
						-	-	-	-	-	422,00	

Итого по смете **817 751,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 940,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 061,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 636,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44 976,75
- оборудование, тенге	462 053,57
- накладные расходы, тенге	109 374,00
в т.ч. зарплата, тенге	9 843,66
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 347,00

Локальная смета № 02-01-27 Автоматическое газовое пожаротушение

Раздел 1 Автоматическое газовое пожаротушение

53	1	1311-0101-0104	Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР=75%	шт.	3	4 169,37	427,59	12 508	1 283	6 338	4 128,00	17 967,00
						1 612,44	222,40	4 837	667	-	1 331,00	
54	2	1311-0101-0201	Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 20 кг. Установка на стене НР=75%	шт.	3	18 225,14	2 102,74	54 675	6 308	36 820	11 621,00	71 600,00
						3 849,12	1 315,83	11 547	3 947	-	5 304,00	
55	3	292-127-0001	Модуль газового пожаротушения МГП "Импульс-20" (25-22,5-18)-П (основной) (кпл)	1 шт	1	330 089,29	-	330 089	-	330 089	-	356 496,00
						-	-	-	-	-	26 407,14	
56	4	292-127-0002	Модуль газового пожаротушения МГП "Импульс-20" (25-22,5-18)-П (основной) (кпл)	1 шт	2	330 089,29	-	660 179	-	660 179	-	712 993,00
						-	-	-	-	-	52 814,29	
57	5	292-127-0003	Хладон 227еа (основной) (кпл)	1 кг	44,2	15 892,86	-	702 464	-	702 464	-	758 661,00
						-	-	-	-	-	56 197,14	
58	6	292-127-0004	Модуль газового пожаротушения МГП "Импульс-20" (25-22,5-18)-П (резервный) (кпл)	1 шт	1	330 089,29	-	330 089	-	330 089	-	356 496,00
						-	-	-	-	-	26 407,14	
59	7	292-127-0005	Модуль газового пожаротушения	1 шт	2	330 089,29	-	660 179	-	660 179	-	712 993,00

			МГП "Импульс-20" (25-22,5-18)-П (резервный) (кпл)			-	-	-	-	-	52 814,29	
60	8	292-127-0006	Хладон 227еа (резервный) (кпг)	1 кг	44,2	15 892,86	-	702 464	-	702 464	-	758 661,00
						-	-	-	-	-	56 197,14	
61	9	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	45 502,64	2,42	45 503	2	416	27 502,00	78 845,00
						45 084,60	-	45 085	-	-	5 840,00	
62	10	292-127-0007	Пульт контроля и управления охрано-пожарный С2000М (кпл)	1 шт	1	47 631,25	-	47 631	-	47 631	-	51 441,00
						-	-	-	-	-	3 810,50	
63	11	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	22 596,89	4,38	22 597	4	234	13 638,00	39 134,00
						22 358,16	-	22 358	-	-	2 899,00	
64	12	292-127-0008	Прибор приемно-контрольный, управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения С2000-АСПТ (кпл)	1 шт	1	52 791,07	-	52 791	-	52 791	-	57 014,00
						-	-	-	-	-	4 223,29	
65	13	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	10 130,15	1,97	10 130	2	244	6 091,00	77 519,00
						9 984,60	-	9 985	-	-	1 298,00	
66	14	248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР	1 шт.	1	13 798,00	-	13 798	-	13 798	-	14 902,00
						-	-	-	-	-	1 104,00	
67	15	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	4 049,01	-	4 049	-	342	2 669,00	7 255,00
						3 706,56	-	3 707	-	-	537,00	
68	16	292-127-0009	Аккумулятор РТК-BATTERY 12-7 12В, 7 А/ч (кпл)	1 шт	1	7 198,21	-	7 198	-	7 198	-	7 774,00
						-	-	-	-	-	575,86	
69	17	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	1 895,96	0,91	1 896	1	42	1 130,00	3 268,00
						1 853,28	-	1 853	-	-	242,00	
70	18	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	1 шт.	1	1 881,00	-	1 881	-	1 881	-	2 031,00
						-	-	-	-	-	150,00	
71	19	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Монтаж оборудования НР=61%	шт.	3	3 774,79	2,42	11 324	7	397	6 783,00	19 556,00
						3 706,56	-	11 120	-	-	1 449,00	
72	20	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	1 шт.	3	1 737,00	-	5 211	-	5 211	-	5 628,00
						-	-	-	-	-	417,00	
72	21	1310-0411-0210	Ключ или кнопка на панели Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	1 865,90	-	1 866	-	163	1 039,00	3 137,00
						1 703,16	-	1 703	-	-	232,00	
74	22	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	1	1 153,00	-	1 153	-	1 153	-	1 245,00
						-	-	-	-	-	92,00	
75	23	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на	шт.	1	6 484,71	31,21	6 485	31	2 803	2 628,00	9 842,00
						3 650,40	-	3 650	-	-	729,00	

			поста до 5. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%									
76	24	248-301-0104	Извещатель охранный магнитоконтактный модели СН 03	1 шт.	1	430,00	-	430	-	430	-	464,00
						-	-	-	-	-	34,00	
77	25	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	3	987,87	23,34	2 964	70	26	2 085,00	5 453,00
						955,89	9,25	2 868	28	-	404,00	
78	26	248-304-0203	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Газ! Уходи!"	1 шт.	1	2 398,00	-	2 398	-	2 398	-	2 590,00
						-	-	-	-	-	192,00	
79	27	248-304-0202	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Газ! Не входи!"	1 шт.	1	2 398,00	-	2 398	-	2 398	-	2 590,00
						-	-	-	-	-	192,00	
80	28	248-304-0111	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!"	1 шт.	1	1 084,00	-	1 084	-	1 084	-	1 171,00
						-	-	-	-	-	87,00	
Раздел 2 Кабели и провода												
81	29	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР=61%	м кабеля	2	838,69	94,20	1 677	188	365	720,00	2 589,00
						562,04	28,36	1 124	57	-	192,00	
82	30	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	38	428,91	186,28	16 299	7 079	2 177	6 824,00	24 973,00
						185,33	64,08	7 043	2 435	-	1 850,00	
83	31	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	1 км	0,04	39 741,00	-	1 590	-	1 590	-	1 717,00
						-	-	-	-	-	127,00	
Раздел 3 Трубы												
84	32	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	38	475,24	18,62	18 059	708	2 355	10 933,00	31 311,00
						394,65	4,95	14 997	188	-	2 319,00	
85	33	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	38	26,00	-	988	-	988	-	1 067,00
						-	-	-	-	-	79,00	

Итого по смете **4 138 383,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	141 877,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 683,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 322,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 576 487,46
- накладные расходы, тенге	97 791,00
в т.ч. зарплата, тенге	8 801,19
- сметная прибыль (8 %), тенге	306 545,00

Локальная смета № 04-01-01 Наружные сети электроснабжения - ЭС1

Раздел 4 Высоковольтное оборудование

86	17	1313-1201-0101	Дизель-генератор стациснарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования НР=6 %	т	3,07	274 488,69	19 285,97	842 680	59 208	74 464	440 130,00	1 385 435,00
						230 947,20	4 077,22	709 008	12 517	-	102 625,00	

Итого по смете **1 385 435,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	709 008,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 208,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 517,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	74 464,00
- накладные расходы, тенге	440 130,00
в т.ч. зарплата, тенге	39 611,70
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 625,00

		Итого по акту :						9 464 407,00	
		Оборудование в ценах 2022						462 053,57	
		Временные здания и сооружения 2,9%						261 068,25	
		Итого:						9 725 475,25	
		Зимнее удорожания0,9%						83 370,80	
		Итого:						9 808 846,04	
		Непредвиденные работы и затраты 2%						186 935,85	
		Итого по акту						9 995 781,89	
		Итого со скидкой к=0,9						8 996 203,70	
		Итого по акту:						8 996 203,70	
		НДС 12%						1 079 544,44	
		Итого к оплате с НДС:						**10 075 748,14**	

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя _____ **Молдашев Н.Е.**

ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Технический надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ **Кушенов Б.И.**

Авторский надзор

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" _____ **Ишанбеков Б.Ш.**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Жиенбай" _____ **Карагойшин А.А.**