Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе", Республика Казахстан, Актюбинская, ул. Алтынсарина 31, 57 е** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабэк-Курылыс",Республика Казахстан, Актюбинская, Алгинский, Алга, Есет Батыра, дом № 22, к.42, тел.: 87132 577666** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060540003598**

Договор (контракт) Договор №190037 от 05.02.2019г, доп. соглашение №1 от 01.04.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000066	**13.06.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту "Строительство сетей газоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "АКТОВЕ CITI" (Батыс-3) г. Актобе"			усл	1	72 266 340,79	72 266 340,79
				Итого	1	x	72 266 340,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Азизов Р.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.06.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Ак[illegible]е"

Подрядчик: ТОО "Бабэк -Курылыс"

Наименование стройки СМР по объекту: Строительство сетей газоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBE CITI" (Батыс-3)г.Актобе

Договор подряда (контракт) **№190037** от **05.02.2019**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		доп.согл №1 к договору №190037	01.04.2019 05.02.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ: Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за май 2019 года	из графика: СМР в базисных ценах	из графика: СМР в текущих ценах 2018г.	из графика: Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	из графика: прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**261121733,30**			**261 121 733,30**			**31 334 608,00**	**292 456 341,30**
Акт выполненных работ №1		64 523 518,56		64 523 518,56			7 742 822,23	72 266 340,79
ИТОГО за июнь месяц:		**64 523 518,56**	**-**	**64 523 518,56**			**7 742 822,23**	**72 266 340,79**

Итого к оплате: 72 266 340, 79(Семьдесят два миллиона, двести шестьдесят шесть тысяч,триста сорок)тенге 79 тиын в т.ч. НДС 12%: 7 742 822, 23

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бабэк - Курылыс"
_____ Азизов Р.Х.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бабэк -Курылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей газоснабжения многоэтажной застройки жилого массива"АКТОВЕСІТІ" (Батыс-3)г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **Сети высокого давления 0,6 Мпа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№190037** от **05.02.2019**

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газопровод подземный высокого давления				
1	25	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	5380,000	6831,00	36750780
			Сметная прибыль			*506,00*	*2722280*
2	28	2301-0502-0619 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 400x23,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1613,710	21375,36	34493632
			Сметная прибыль			*1583,36*	*2555084*
			ИТОГО:				**71244412**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**5277364**
			Итого с временными, 1,3 %			**926177,36**	**72170589,36**
			Итого с зимними удорожаниями, 3,119 %			**2251000,68**	**74421590,04**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**1488431,80**	**75910021,84**
			Итого с коэффициентом к договорной цене - 15 %			**11386503,28**	**64523518,56**
			Итого с НДС		12 %	**7742822,23**	**72266340,79**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

ор:
ТОО "DS&V"
_____ Илиманов Е.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бабэк -Курылыс"
_____ Азизов Р.Х.

Замечаний по смете нет