Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 144 от 06.06.2017 года**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 181 от 30.06.2017 года**
АВТОР: **ТОО «УЛМАД», договор № 146 от 16.06.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 13 июля 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673506	41202	Договор № 144 от 06.06.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	55 000 000	49 107 143	0	0	0	0	0	0	5 892 857	55 000 000
Затраты инжиниринговых услуг	663 438	663 438							0	663 438
Авторский надзор	110 000	98 214							11 786	110 000
Всего по стройке	**55 773 438**	**49 868 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 904 643**	**55 773 438**

ЗАКАЗЧИК:

ИО. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Кенешбаев Д.Б.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов З.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Мутталиев Т.Б.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 144 от 06.06.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 181 от 30.06.2017 года
АВТОР: ТОО «УЛМАД», договор № 146 от 16.06.2017 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ месяц 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подземная прокладка								
		1.2 Земляные работы								
18	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 / *м3 грунта*	8000	56,99	53,61	455920	1282010	140689	0,0235	562
				3,38	14,75	80828	352726	97	0,0512	1224
19	Е1-162-12	Доработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 5р группы т.ч. п.3.180; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; / *м3 грунта*	268	2003,4	–	536978	–	606785	10,536	7792
				2003,4	–	1481707	–	113	–	–
32	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=1,100; / *м3 грунта*	1237,6	39,69	37,82	49120	146299	15450	0,013	50
				1,87	11	7234	42551	97	0,0376	145
33	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза / *т*	2166	125,82	125,82	272526	851743	54496,56	–	–

34	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 мК=1,100;		–	25,16	–	170321	100	0,05284	358
		м3 грунта	942,8	3,35	3,35	3158	9871	1061	–	–
35	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=1,100;		–	1,16	–	3418	97	0,0038	11
		м3 грунта	942,8	1,48	1,48	1395	4361	466	–	–
36	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы К=1,100;		–	0,51	–	1503	97	0,00168	5
		м3 грунта	28,8	122,18	–	3519	–	3976	0,885	81
37	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К=1,100;		122,18	–	11135	–	113	–	–
		м3 уплотненного грунта	942,8	21,55	4,52	20317	13319	15574	0,108	318
38	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей К=1,100;		17,03	–	50181	–	97	–	–
		м3 уплотненного грунта	1237,6	14,12	12	17475	46420	5246	0,0122	47
44	Е1-12-17	Засыпка грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,62	2,75	6267	10638	97	0,0122	47
		м3 грунта	6260,8	56,99	53,61	356803	1048912	110103	0,0235	460
45	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы		3,38	14,75	66132	288593	97	0,0512	1002
		м3 грунта	193,6	190,58	–	36896	–	41693	1,38	835
46	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		190,58	–	115324	–	113	–	–
		м3 грунта	1434,4	64,28	61,26	92203	274598	28982	0,021	94
47	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза		3,02	17,81	13537	79833	97	0,0609	273
		т	2868,8	40,5	40,5	116186	363083	23237	–	–
				–	8,1	–	72617	100	0,01701	152

48	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	182,8	2484,2	152,52	454112	147313	50102	1,02	985
				153,68	57,15	148433	55199	130	0,279	269
	1.3 Подземная прокладка									
56	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм *км трубопровода*	1,8	154938,86	103471,23	278890	616689	174273	306	1824
				51300	23175,85	305748	138128	130	98,72	588
57	Е16-29-4	Вычитается : Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 ммК=-1,000; *м трубопровода*	-1800	10,69	–	-19242	–	-24630	0,0501	-299
				10,69	–	-63712	–	128	–	–
58	8-4-1236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-315x28,6 СТ РК ИСО 4437-2004 *м*	1800	5658		10184400				
59	8-4-1236	Аварийный запас. Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-315x28,6 СТ РК ИСО 4437-2004 *м*	100	5658		565800				
64	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,001	139336,75	90794,12	139	208009	88	286	655
				48375	19582,83	110827	44864	130	84,07	193
65	Е16-29-3	Вычитается : Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 ммК=-1,000; *м трубопровода*	-10	10,69	–	-107	–	-137	0,0501	-115
				10,69	–	-24491	–	128	–	–
66	8-4-1232	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-200x18,2 СТ РК ИСО 4437-2004 *м*	10,1	2301		23240				
68	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников *шт*	1	440,21	332,43	440	2659	246	0,611	5
				102,38	86,87	819	695	130	0,333	3
69	99-1-1(пл)	Тройник удлиненный равнопроходной ПЭ 100 SDR 11, DN 315 *шт*	1	52039		52039				

71	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов *шт*	16	300,56	225,63	4809	25271	2673	0,414	46
				69,53	58,98	7787	6606	130	0,226	25
72	99-1-1(пл)	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 315x250 *шт*	1	19273		19273				
73	99-1-1(пл)	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 250x200 *шт*	1	11243		11243				
74	99-1-1(пл)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315 *шт*	5	65850		329250				
77	99-1-1(пл)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 315 *шт*	4	30869		123476				
79	99-1-1(пл)	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 315 *шт*	5	55135		275675				

1.4 ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d315x28,6 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-450x40,9 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ //8353.16 СБ/

83	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 450 мм *км трубопровода*	0,05	216367,6	140427,57	10818	90014	6996	444	285
				75702	31929,48	48525	20467	130	134,61	86
84	8-4-1239	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-450x40,9 СТ РК ИСО 4437-2004 *м*	50,5	11614		586507				
85	Е16-29-4	Вычитается.Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 450 ммК=-1,000; *м трубопровода*	-50	10,69	–	-535	–	-684	0,0501	-32
				10,69	–	-6852	–	128	–	–
86	Е22-47-4	Протаскивание в футляр труб диаметром 315 мм *м трубы, уложенной в футляре*	50	391,72	0,6	19586	385	10369	0,907	581
				159,3	0,23	102111	147	130	0,0011	1

1.14 СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И КАБЕЛЬ

246	Ц8-141-1	Прокладка сигнального изолированного провода *м кабеля*	1800	26,4	3,1	47520	50061	33516	0,11	1776
				19,1	0,5	308438	8074	95	0,003	48

247	16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 4 мм2	1,8	3582		6447,6				
		1000м								
248	Ц10-926-1	Прокладка ОК в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	1.8	6469,41	5158,75	11645	82359	4873	6,3	101
		км кабеля		1310,66	724,68	20925	11570	133	4,23213	68
249	99-1-1(пл)	Лента "ГАЗ"	1800	23		41400				
		м								
	1.17 Прочие работы									
273	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	1778,65	78,92	–	140371	–	158798	0,333	4832
		м газопровода		69,75	–	1012212	–	128	–	–
274	Ц39-24-23	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметр до 377 мм, толщина стенки до 40 мм	155	767,1	163	118901	69275	77883	3	1275
		стык		547	11,3	232475	4803	90	–	–
		Итого по разделу 1				**15 248 593**		**1 542 126**		
						16790719				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			1007443				
						17798162				
		Временные	3,4%			605137				
						18403299				
		Зимнее удорожание	0,91%			167470				
		Выслуга лет	1%			184033				
		Дополнительные отпуска	0,4%			73613				
		Всего по разделу, тенге				**18828415**				
		Коэффициент 2015года, тенге	2,557			48144258				
		Налоги сборы платежи	2%			962885				
						49107143				
		НДС	12%			5892857				
		ИТОГО				55000000				

ЗАКАЗЧИК:

ИЛО руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Кененбаев Л.Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"

Сахов З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Курылыс 2008"

Муталиев Т.Б.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 144 от 06.06.2017 года**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 181 от 30.06.2017 года**
АВТОР: **ТОО «УЛМАД», договор № 146 от 16.06.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 26 июля 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673506	41202	Договор № 144 от 06.06.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	64 000 000	8 035 714	0	0	0	0	0	0	964 286	9 000 000
Затраты инжиниринговых услуг	772 000	108 563							0	108 563
Авторский надзор	128 000	16 071							1 929	18 000
Всего по стройке	**64 900 000**	**8 160 348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**966 214**	**9 126 563**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Кененбаев Д.Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Муталиев Т.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Курылыс 2008», договор № 144 от 06.06.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Курылыс Инжиниринг», договор № 181 от 30.06.2017 года
АВТОР: ТОО «УЛМАД», договор № 146 от 16.06.2017 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

АКТ №2
выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ месяц 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подземная прокладка								
		1.2 Земляные работы								
18	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1283,45	56,99	53,61	73144	1282010	22571	0,0235	562
		м3 грунта		3,38	14,75	80828	352726	97	0,0512	1224
19	Е1-162-12	Доработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 5р группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	45	2003,4	–	90153	–	101873	10,536	7792
		м3 грунта		2003,4	–	1481707	–	113	–	–
32	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=1,100;	200	39,69	37,82	7938	146299	2497	0.013	50
		м3 грунта		1,87	11	7234	42551	97	0,0376	145
33	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	360	125,82	125,82	45295	851743	9057,6	–	–
		т		–	25,16	–	170321	100	0,05284	358

34	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 мК=1,100;	160	3,35	3,35	536	9871	180	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	3418	97	0,0038	11
35	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=1,100;	160	1,48	1,48	237	4361	79	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	1503	97	0,00168	5
36	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=1,100;	5,1	122,18	–	623	–	704	0,885	81
		м3 грунта		122,18	–	11135	–	113	–	–
37	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К=1,100;	160	21,55	4,52	3448	13319	2643	0,108	318
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	50181	–	97	–	–
38	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей К=1,100;	200	14,12	12	2824	46420	848	0,0122	47
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	6267	10638	97	0,0122	47
44	Е1-12-17	Засыпка грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1050	56,99	53,61	59840	1048912	18465	0,0235	460
		м3 грунта		3,38	14,75	66132	288593	97	0,0512	1002
45	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	40	190,58	–	7623	–	8614	1,38	835
		м3 грунта	/	190,58	–	115324	–	113	–	–
46	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	240	64,28	61,26	15427	274598	4849	0,021	94
		м3 грунта		3,02	17,81	13537	79833	97	0,0609	273
47	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	500	40,5	40,5	20250	363083	4050	–	–
		т		–	8,1	–	72617	100	0,01701	152
48	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	30,4	2484,2	152,52	75520	147313	8332	1,02	985

	м3 основания		153,68	57,15	148433	55199	130	0,279	269
	1.3 Подземная прокладка								
56 Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм	0,2	154938,86	103471,23	30988	616689	19364	306	1824
	км трубопровода		51300	23175,85	305748	138128	130	98,72	588
57 Е16-29-4	Вычитается : Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 ммК=-1,000;	-200	10,69	–	-2138	–	-2737	0,0501	-299
	м трубопровода		10,69	–	-63712	–	128	–	–
58 8-4-1236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-315x28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	200	5658		1131600				
	м								
	1.4 ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d315x28,6 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-450x40,9 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ //8353.16 СБ/								
83 Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 450 мм	0,05	216367,6	140427,57	10818	90014	6996	444	285
	км трубопровода		75702	31929,48	48525	20467	130	134,61	86
84 8-4-1239	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-450x40,9 СТ РК ИСО 4437-2004	50,5	11614		586507				
	м								
85 Е16-29-4	Вычитается:Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 450 ммК=-1,000;	-50	10,69	–	-535	–	-684	0,0501	-32
	м трубопровода		10,69	–	-6852	–	128	–	–
86 Е22-47-4	Протаскивание в футляр труб диаметром 315 мм	50	391,72	0,6	19586	385	10369	0,907	581
	м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	102111	147	130	0,0011	1
	1.14 СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И КАБЕЛЬ								
246 Ц8-141-1	Прокладка сигнального изолированного провода	200	26,4	3,1	5280	50061	3724	0,11	1776
	м кабеля		19,1	0,5	308438	8074	95	0,003	48

247	16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ. сечение 4 мм2	0,2	3582		716				
		1000м								
248	Ц10-926-1	Прокладка ОК в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	0,2	6469,41	5158,75	1294	82359	541	6,3	101
		км кабеля								
				1310,66	724,68	20925	11570	133	4,23213	68
249	99-1-1(пл)	Лента "ГАЗ"	200	23		4600				
		м								
	1.17 Прочие работы									
265	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	8	300,56	225,63	2404	44449	1337	0,414	82
		шт								
				69,53	58,98	13697	11619	130	0,226	45
266	99-1-1(пл)	МУФТА с закладным нагрев. Элементом д450	8	29057		232456				
		шт								
273	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	165	78,92	–	13022	–	14731	0,333	4832
		м газопровода								
				69,75	–	1012212	–	128	–	–
274	Ц39-24-23	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов, диаметр до 377 мм, толщина стенки до 40 мм	25	767,1	163	19178	69275	12562	3	1275
		стык								
				547	11,3	232475	4803	90	–	–
	1.19 КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ (с КОВЕРОМ) д32х2 1,8 (ГСН-4)									
286	Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	20	925,97	290,34	18519	45583	15503	2,74	430
		шт								
				486	110,25	76302	17309	130	0,53	83
287	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм. толщина стенки 2,2 мм	40	99		3960				
		м								
	Итого по разделу 1					**2 481 104**		**266 469**		
						2747573				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%			164854				
						2912427				
	Временные		3,4%			99023				
						3011449				

Зимнее удорожание	0,91%	27404
Выслуга лет	1%	30114
Дополнительные отпуска	0,4%	12046
Всего по разделу, тенге		**3081014**
Коэффициент 2015года, тенге	2,557	7878153
Налоги сборы платежи	2%	157563
		8035715
НДС	12%	964286
ИТОГО		9000000

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ Кенебаев Д.Ь.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"

_____ Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Курылыс 2008"

_____ Муталиев Т.Б.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», Доп.соглашение №144/2 от 30.10.2017года к Договору № 144 от 06.06.2017 года**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», Доп.соглашение №181/2 от 06.11.2017года к Договору № 181 от 30.06.2017 года**
АВТОР: **ТОО «УЛМАД», Доп.соглашение №146/2 от 06.11.2017года к Договору № 146 от 16.06.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 06 ноября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	41202	Доп.соглашение №144/2 от 30.10.2017года к Договору № 144 от 06.06.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	246 500 000	162 946 429	0	0	0	0	0	0	19 553 571	182 500 000
Затраты инжиниринговых услуг	2 205 634	1 632 974							0	1 632 974
Авторский надзор	493 000	325 893							39 107	365 000
Всего по стройке	**249 198 634**	**164 905 296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 592 679**	**184 497 974**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Жолдасбеков Ж.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов Н.У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Муталиев Т.Б.**

ЗАКАЗЧИК:ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», Доп.соглашение №144/2 от 30.10.2017года к Договору № 144 от 06.06.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», Доп.соглашение №181/2 от 06.11.2017года к Договору № 181 от 30.06.2017 года
АВТОР: ТОО «УЛМАД», Доп.соглашение №146/2 от 06.11.2017года к Договору № 146 от 16.06.2017 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подземная прокладка								
		1.2 Земляные работы								
14	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3090,653	27,84	26,18	86044	80913	26562	0,0115	36
		м3 грунта		1,66	7,2	5130	22253	97	0,025	77
15	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	95,587	262,72	–	25113	–	28378	1,848	177
		м3 грунта		262,72	–	25113	–	113	–	–
18	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14000	56,99	53,61	797860	1282010	246205	0,0235	562
		м3 грунта		3,38	14,75	80828	352726	97	0,0512	1224
19	Е1-162-12	Доработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 5р группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	400	2003,4	–	801360	–	905537	10,536	7792
		м3 грунта		2003,4	–	1481707	–	113	–	–
20	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	1131,563	3,35	3,35	3791	3791	1274	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	1313	97	0,0038	4

21 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1131,563	1,48	1,48	1675	1675	560	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	577	97	0,00168	2
22 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	34,996	122,18	–	4276	–	4832	0,885	31
	м3 грунта		122,18	–	4276	–	113	–	–
23 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1131,563	21,55	4,52	24385	5115	18693	0,108	122
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	19271	–	97	–	–
24 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1166,559	14,12	12	16472	13999	4945	0,0122	14
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1890	3208	97	0,0122	14
25 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1595,09	39,69	37,82	63309	60326	19913	0,013	21
	м3 грунта		1,87	11	2983	17546	97	0,0376	60
26 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	2791,407	40,5	40,5	113052	113052	22610	–	–
	т		–	8,1	–	22610	100	0,01701	47
27 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1131,757	3,35	3,35	3791	3791	1274	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	1313	97	0,0038	4
28 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1131,757	1,48	1,48	1675	1675	560	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	577	97	0,00168	2
29 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1131,757	21,55	4,52	24389	5116	18696	0,108	122
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	19274	–	97	–	–
30 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1166,759	14,12	12	16475	14001	4946	0,0122	14
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1890	3209	97	0,0122	14
31 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	35,002	122,18	–	4277	–	4833	0,885	31

	м3 грунта		122,18	–	4277	–	113	–	–
32 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=1,100;	2000	39,69	37,82	79380	146299	24968	0,013	50
	м3 грунта		1,87	11	7234	42551	97	0,0376	145
33 П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	4000	125,82	125,82	503280	851743	100640	–	–
	т		–	25,16	–	170321	100	0,05284	358
44 Е1-12-17	Засыпка грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	12000	56,99	53,61	683880	1048912	211033	0,0235	460
	м3 грунта		3,38	14,75	66132	288593	97	0,0512	1002
45 Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	300	190,58	–	57174	–	64607	1,38	835
	м3 грунта		190,58	–	115324	–	113	–	–
46 Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2500	64,28	61,26	160700	274598	50513	0,021	94
	м3 грунта		3,02	17,81	13537	79833	97	0,0609	273
47 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	5000	40,5	40,5	202500	363083	40500	–	–
	т		–	8,1	–	72617	100	0,01701	152
48 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	501,5	2484,2	152,52	1245892	147313	137458	1,02	985
	м3 основания		153,68	57,15	148433	55199	130	0,279	269
1.3 Подземная прокладка									
60 Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	4,074	147352,61	97234,98	600315	396135	378078	296	1206
	км трубопровода		49950	21436,6	203496	87333	130	91,71	374
61 Е16-29-3	Вычитается : Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 ммК=-1,000;	-4074	10,69	–	-43551	–	-55745	0,0501	-204
	м трубопровода		10,69	–	-43551	–	128	–	–

62 8-4-1234	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-250x22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	4457,13	3546		15804983					
	м									
63 8-4-1234	Аварийный запас.Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-250x22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	220,65	3546		782425					
	м									
	м									
68 E22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	7	440,21	332,43	3081	2659	1722	0,611	5	
	шт		102,38	86,87	819	695	130	0,333	3	
69 99-1-1(пл)	Тройник удлиненный равнопроходной ПЭ 100 SDR 11, DN 315	2	52039		104078					
	шт									
70 99-1-1(пл)	Тройник удлиненный равнопроходной ПЭ 100 SDR 11, DN 250	5	27094		135470					
	шт									
71 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	96	300,56	225,63	28854	25271	16038	0,414	46	
	шт		69,53	58,98	7787	6606	130	0,226	25	
72 99-1-1(пл)	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 315x250	3	19273		57819					
	шт									
73 99-1-1(пл)	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 250x200	5	11243		56215					
	шт									
74 99-1-1(пл)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315	20	65850		1317000					
	шт									
75 99-1-1(пл)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250	17	43596		741132					
	шт									
76 99-1-1(пл)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200	23	30079		691817					
	шт									
78 99-1-1(пл)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 200	5	8169		40845					
	шт									
80 99-1-1(пл)	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 250	6	38236		229416					
	шт									
81 99-1-1(пл)	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 200	13	27332		355316					
	шт									

82 99-1-1(пл)	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 250	4	16856		67424				
	шт								

1.5 ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d250x25,4 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-400X36,3 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ //8353.16 СБ/ - 30шт

103 E22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,235	198209,36	127554,83	46579	29975	30213	413	97
	км трубопровода		70416,5	28479,01	16548	6693	130	121,05	28
104 8-4-1238	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-400x 36,3 СТ РК ИСО 4437-2004	237,35	9128		2166531				
	м								
105 E16-29-4	Вычитается:Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 ммК=-1,000;	-235	10,69	–	-2512	–	-3215	0,0501	-12
	м трубопровода		10,69	–	-2512	–	128	–	–
106 E22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм	235	391,72	0,6	92054	141	48737	0,907	213
	м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	37436	54	130	0,0011	–
107 E24-114-1	Устройство контрольной трубки	30	925,97	290,34	27779	8710	23254	2,74	82
	шт		486	110,25	14580	3308	130	0,53	16
108 8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	35,64	131		4669				
	м								
109 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	120	300,56	225,63	36067	27076	20049	0,414	50
	шт		69,53	58,98	8344	7078	130	0,226	27
110 99-1-1(пл)	Патрубок-накладка типа седл. типа с закладным нагрев. элементом д400/32	30	13704		411120				
	шт								
111 99-5-1(пл)	МУФТА с закладным нагрев. Элементом д32К=2,000;	60	318		19080				
	шт								
112 99-6-1(пл)	Переходник ПЭ-сталь с закладным нагревательным элементом д32/32	30	1688		50640				
	шт								
113 8-10-162	Ковер для контрольной трубки	0,2001	126700		25353				
	т								

114 1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,00129	136500		176				
	т								
115 Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под КОВЕР	0,45	10874,11	260,48	4893	117	332	3,94	2
	м3		614,25	89,46	276	40	105	0,3512	–
116 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,459	94		43				
	м3								
117 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3	10040,78	–	30122	–	2092	3,66	11
	м3 подстилающего слоя		567	–	1701	–	123	–	–
118 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,06	94		288				
	м3								
119 8-10-10	Колпак д40	30	181		5430				
	шт								
120 99-1-1(пл)	Уплотнитель "Вилатерм" 40	94,2	59		5558				
	м								
121 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм ktрр1=0,409; ktрм1=0,409; kзпр1=0,409; kзкс1=0,409; kзпм1=0,409; kмат1=0,409;	30	1889,05	228,96	56672	6869	21216	3,26791	98
	футляр		540,19	3,8	16206	114	130	0,00818	–
122 30-8-92	Песок природный	0,06	1980		119				
	м3								

1.9 ВЫХОД-ВХОД ГАЗОПРОВОДА d250/DN219 ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И ПЕРЕХОДОМ С ЗН /лист 8353.05 СБ/-34шт

182 Е22-9-6	Укладка стальных труб диаметром 219 мм с пневматическим испытаниемК=34,000;	0,017	199804,17	95036,29	3397	1616	2703	458	8
	км трубопровода		86400	35901	1469	610	130	175,34	3
183 8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 ммК=34,000;	17,068	1751		29886				
	м								
184 Е22-8-8	Укладка стальных труб диаметром 325мм с гидравлическим испытаниемК=34,000;	0,01972	204666,79	85907,16	4036	1694	3289	504	10
	км трубопровода		95850	32451,75	1890	640	130	158,5	3

185 8-6-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 ммК=34,000;	19,79888	2696		53378				
	м								
186 Е16-29-4	Вычитается:Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 ммК=-34,000;	-19,72	10,69	–	-211	–	-270	0,0501	-1
	м трубопровода		10,69	–	-211	–	128	–	–
187 Е9-53-2	МонтажпластиныК=34,000;	0,27676	9850.47	1162,94	2726	322	1859	46,6	13
	т конструкций		7357,5	108	2036	30	90	0,53	–
188 2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиямиК=34,000;	0,27676	138200		38248				
	т								
189 Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 ммК=34,000;	0,03978	147352,61	97234,98	5862	3868	3692	296	12
	км трубопровода		49950	21436,6	1987	853	130	91,71	4
190 8-4-1234	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-250х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004К=34,000;	40,1778	3546		142470				
	м								
191 Е16-29-4	Вычитается:Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 250 ммК=-34,000;	-39,78	10,69	–	-425	–	-544	0,0501	-2
	м трубопровода		10,69	–	-425	–	128	–	–
192 Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводовК=34,000;	39,78	78,92	–	3139	–	3552	0,333	13
	м газопровода		69,75	–	2775	–	128	–	–
193 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	102	300,56	225,63	30657	23014	17040	0,414	42
	шт		69,53	58,98	7092	6016	130	0,226	23
194 99-1-1(пл)	Переход "полиэтилен-сталь" д-250/219	34	46290		1573860				
	шт								
195 99-1-1(пл)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250	34	43596		1482264				
	шт								
196 99-1-1(пл)	МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 д-250	34	7439		252926				

		шт								
197	99-1-1(пл)	Паронит ПМБ: Ф 1 / 2-6	27,54	555		15285				
		кг								
198	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра ктрр1=0,393; ктрм1=0,393; кзпр1=0,393; кэкс1=0,393; кзпм1=0,393; кмат1=0,393;	34	1815,13	220	61714	7480	23104	3,14007	107
		футляр		519,05	3,65	17648	124	130	0,00786	–
199	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=34,000;	1,7	9194,77	66,01	15631	112	394	1,35	2
		м3		195,75	24,93	333	42	105	0,1218	–
200	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,734	94		163				
		м3								

1.10 ВЫХОД-ВХОД ГАЗОПРОВОДА d200/DN219 ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И ПЕРЕХОДОМ С ЗН /лист 8353.05 СБ/ -8шт

201	Е22-9-6	Укладка стальных труб диаметром 219 мм с пневматическим испытаниемК=8,000;	0,004	199804,17	95036,29	799	380	637	458	2
		км трубопровода		86400	35901	346	144	130	175,34	1
202	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 ммК=8,000;	4,016	1751		7032				
		м								
203	Е22-8-8	Укладка стальных труб диаметром 325 мм с гидравлическим испытаниемК=8,000;	0,00464	203956,79	85907,16	946	399	775	504	2
		км трубопровода		95850	32451,75	445	151	130	158,5	1
204	8-6-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 ммК=8,000;	4,65856	2696		12559				
		м								
205	Е16-29-4	Вычитается:Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 ммК=-8,000;	-4,64	10,69	–	-50	–	-64	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	-50	–	128	–	–
206	Е9-53-2	Монтаж пластиныК=8,000;	0,04936	9850,47	1162,94	486	57	331	46,6	2
		т конструкций		7357,5	108	363	5	90	0,53	–
207	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиямиК=8,000;	0,04936	138200		6822				
		т								

208 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,00908	139336,75	90794,12	1265	824	802	286	3
	км трубопровода		48375	19582,83	439	178	130	84,07	1
209 8-4-1232	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-200х18,2 СТ РК ИСО 4437-2004	9,1708	2301		21102				
	м								
210 Е16-29-3	Вычитается: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 ммК=-8,000;	-9,08	10,69	–	-97	–	-124	0,0501	–
	м трубопровода		10,69	–	-97	–	128	–	–
211 Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводовК=8,000;	9,08	78,92	–	717	–	810	0,333	3
	м газопровода		69,75	–	633	–	128	–	–
212 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходовК=8,000;	24	300,56	225,63	7213	5415	4011	0,414	10
	шт		69,53	58,98	1669	1416	130	0,226	5
213 99-1-1(пл)	Переход "полиэтилен-сталь" д-200х219	8	23562		188496				
	шт								
214 99-4-1(пл)	ОТВОД 90° д-200	8	30079		240632				
	шт								
215 99-1-1(пл)	МУФТА Э.С. ПЭ100, SDR 11 д-200	8	4331		34648				
	шт								
216 99-1-1(пл)	Паронит ПМБ: Ф 1 / 2-6К=8,000;	6,48	555		3596				
	кг								
217 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 325 мм ктрр1=0,393; ктрм1=0,393; кзпр1=0,393; кэкс1=0,393; кзпм1=0,393; кмат1=0,393;	6	1815,13	220	14521	1760	5435	3,14007	25
	футляр		519,05	3,65	4152	29	130	0,00786	–
218 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=8,000;	0,4	9194,77	66,01	3678	26	92	1,35	1
	м3		195,75	24,93	78	10	105	0,1218	–
219 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,408	94		38				
	м3								

1.12 Горизонтальное бурение для футляров д 400х36,3

230 Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	16	849,44	360,98	13591	5776	10434	2,7	43
	установка ГНБ		488,46	138,6	7815	2218	104	0,56	9
231 Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	16	676,53	251,39	10824	4022	8680	2,35	38
	установка ГНБ		425,14	96,53	6802	1544	104	0,39	6
232 Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина)	226	831,44	781,34	187905	176583	26738	0,28	63
	м бурения		49,84	63,92	11264	14446	104	0,3	68
233 Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение)	226	1089,57	1024,24	246243	231478	35435	0,36	81
	м бурения		64,08	86,68	14482	19590	104	0,41	93
234 Е4-69-3	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 400 мм (второе расширение)	226	1823,57	1713,62	412127	387278	59411	0,6	136
	м бурения		106,8	145,97	24137	32989	104	0,68	154
235 Е4-69-4	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 550 мм (третье расширение)	226	3251,24	3053,05	734780	689989	105246	1,08	244
	м бурения		192,24	255,54	43446	57752	104	1,2	271
236 Е4-69-5	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 700 мм (четвертое расширение)	226	6381,43	5994,47	1442203	1354750	206675	2,12	479
	м бурения		377,36	501,96	85283	113443	104	2,35	531

237 Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода (футляр)	226	5063,58	4756,84	1144369	1075046	164129	1,68	380
	м бурения		299,04	399,26	67583	90233	104	1,87	423
238 Е22-47-4	Протаскивание в футляр труб диаметром 250 мм	226	391,72	0,6	88529	136	46870	0,907	205
	м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	36002	52	130	0,0011	–
239 8-4-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-400x36,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	231,65	9061		2098981				
	м								
1.13 Ложемент									
240 Е22-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 350 мм	520	507,16	0,83	263723	432	119158	1	520
	м трубы, уложенной в футляре		175,95	0,32	91494	166	130	0,0015	1
241 8-4-1183	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-400x23,7 СТ РК ИСО 4437-2004	520	6174		3210480				
	м								
242 Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм	380	391,72	0,6	148854	228	78807	0,907	345
	м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	60534	87	130	0,0011	–
243 8-4-1181	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-315x18,7 СТ РК ИСО 4437-2004	380	3836		1457680				
	м								
244 Е22-47-4	Протаскивание в футляр труб диаметром 250 мм	650	391,72	0,6	254618	390	134804	0,907	590
	м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	103545	150	130	0,0011	1
245 8-4-1179	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-250x14,8 СТ РК ИСО 4437-2004	650	2429		1578850				
	м								
1.14 СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И КАБЕЛЬ									
246 Ц8-141-1	Прокладка сигнального изолированного провода	4413	26,4	3,1	116503,2	50061	82170	0,11	1776
	м кабеля		19,1	0,5	308438	8074	95	0,003	48

247	16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 4 мм2	4,413	3582		15807,366				
		1000м								
248	Ц10-926-1	Прокладка ОК в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	4,413	6469,41	5158,75	28550	82359	11946	6,3	101
		км кабеля								
				1310,66	724,68	20925	11570	133	4,23213	68
249	99-1-1(пл)	Лента "ГАЗ"	4413	23		101499				
		м								
	1.17 Прочие работы									
265	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	189	300,56	225,63	56806	44449	31575	0,414	82
		шт								
				69,53	58,98	13697	11619	130	0,226	45
266	99-1-1(пл)	МУФТА с закладным нагрев. Элементом д450	67	29057		1946819				
		шт								
267	99-1-1(пл)	МУФТА с закладным нагрев. Элементом д400	45	20112		905040				
		шт								
268	99-1-1(пл)	МУФТА с закладным нагрев. Элементом Д280	77	10873		837221				
		шт								
269	Ц8-143-3	Покрытие плитами одного кабеля, проложенного в траншее	10	39,2	29,6	392	296	161	0,06	1
		м кабеля								
				9,5	7,4	95	74	95	0,043	–
270	30-18-23	Плиты покрытий	1	25300		25300				
		м3								
271	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-1	134		-134				
		м3								
272	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	20,24	2484,2	152,52	50280	3087	5547	1,02	21
		м3 основания								
				153,68	57,15	3110	1157	130	0,279	6
273	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	4413	78,92	–	348274	–	393993	0,333	4832
		м газопровода								
				69,75	–	1012212	–	128	–	–
275	Ц39-24-16	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов, диаметр до 299 мм, толщина стенки до 24 мм	275	469,2	62,4	129030	17160	90709	2	550
		стык								

				362	4,5	99550	1238	90	–	–
	1.18 КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ (с КОВЕРОМ) д32х2 L-1,2 (ГСН-4)-219ШТ									
278	Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	201	925,97	290,34	186120	45583	155800	2,74	600
		шт								
				486	110,25	76302	17309	130	0,53	116
279	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	252,788	99		25026				
		м								
	1.19 КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ (с КОВЕРОМ) д32х2 1,8 (ГСН-4)-157ШТ									
286	Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	137	925,97	290,34	126858	45583	106192	2,74	430
		шт								
				486	110,25	76302	17309	130	0,53	83
287	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	239,774	99		23738				
		м								
	Итого по разделу 1					**51 350 345**		**4 364 312**		
						55714657				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%			3342879				
						59057536				
	Временные		3,4%			2007956				
						61065492				
	Зимнее удорожание		0,91%			555696				
	Выслуга лет		1%			610655				
	Дополнительные отпуска		0,4%			244262				
	Всего по разделу, тенге					**62476105**				
	Коэффициент 2015года, тенге		2,557			159751401				
	Налоги сборы платежи		2%			3195028				
						162946429				
	НДС		12%			19553571				
	ВСЕГО с НДС					182500000				

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Жолдасбеков Ж.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов Н.У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Муталиев Т.Б.**

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», Доп.соглашение №144/2 от 30.10.2017года к Договору № 144 от 06.06.2017 года**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», Договор № 181 от 30.06.2017 года**
АВТОР: **ТОО «УЛМАД», Договор № 146 от 16.06.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 27 ноября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4583507	41202	Доп.соглашение №144/2 от 30.10.2017года к Договору № 144 от 06.06.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	314 000 000	60 267 857	0	0	0	0	0	0	7 232 143	67 500 000
Затраты инжиниринговых услуг	2 809 611	603 977							0	603 977
Авторский надзор	628 000	120 536							14 464	135 000
Всего по стройке	**317 437 611**	**60 992 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 246 607**	**68 238 977**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Жолдасбеков Ж.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов Н.У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Муталиев Т.Б.**

ЗАКАЗЧИК:ГУ «Отдел жилишно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», Доп.соглашение №144/2 от 30.10.2017года к Договору № 144 от 06.06.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг» Договор № 181 от 30.06.2017 года
АВТОР: ТОО «УЛМАД» Договор № 146 от 16.06.2017 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.3 Подземная прокладка									
56	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм	1,675	154938,86	103471,23	259523	616689	162171	306	1824
		км трубопровода		51300	23175,85	305748	138128	130	98,72	588
57	Е16-29-4	Вычитается : Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 ммК=-1.000;	-1675	10,69	–	-17906	–	-22919	0,0501	-299
		м трубопровода		10,69	–	-63712	–	128	–	–
58	8-4-1236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-315х28.6 СТ РК ИСО 4437-2004	1687,79288	5658		9549532				
		м								
	1.4 ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d315х28,6 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-450х40,9 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ //8353.16 СБ/									
83	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 450 мм	0,541	216367,6	140427,57	117055	90014	75697	444	285
		км трубопровода		75702	31929,48	48525	20467	130	134,61	86

84 8-4-1239	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-450x40,9 СТ РК ИСО 4437-2004	546,41	11614		6346006				
	м								
85 E16-29-4									
	Вычитается:Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 450 ммК=-1,000;	-541	10,69	–	-5783	–	-7403	0,0501	-32
	м трубопровода								
			10,69	–	-6852	–	128	–	–
86 E22-47-4									
	Протаскивание в футляр труб диаметром 315 мм	541	391,72	0,6	211921	385	112197	0,907	581
	м трубы, уложенной в футляре								
			159,3	0,23	102111	147	130	0,0011	1

1.8 ВЫХОД-ВХОД ГАЗОПРОВОДА d315/DN273 ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И ПЕРЕХОДОМ С ЗН /лист 8353.05 СБ/-6шт

163 E22-9-7									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273 мм с пневматическим испытаниемК=11,000;	0,003	228191,27	105803,64	685	582	558	544	3
	км трубопровода								
			103050	39969	567	220	130	195,2	1
164 8-6-108	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 ммК=11,000;	3,012	3881		11690				
	м								
165 E22-8-10									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 426 мм с гидравлическим испытаниемК=11,000;	0,00468	268907,88	115634,5	1258	992	1032	662	6
	км трубопровода								
			126000	43681,5	1081	375	130	213,34	2
166 8-6-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 ммК=11,000;	4,69872	4836		22723				
	м								
167 E16-29-4	Вычитается:Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 ммК=-11,000;	-4,68	10,69	–	-50	–	-64	0,0501	–
	м трубопровода								
			10,69	–	-92	–	128	–	–
168 E9-53-2	Монтаж пластиныК=11,000;	0,04884	9850,47	1162,94	481	104	328	46,6	4
	т конструкций								
			7357,5	108	659	10	90	0,53	–

169 2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиямиК=11,000;	0,04884	138200		6750				
	т								
170 Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 315 ммК=11,000;	0,0078	154938,86	103471,23	1209	1480	755	306	4
	км трубопровода								
			51300	23175,85	734	331	130	98,72	1
171 8-4-1236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-315х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004К=11,000;	7,878	5658		44574				
	м								
172 Е16-29-4	Вычитается:Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 315 ммК=-11,000;	-7,8	10,69	–	-83	–	-107	0,0501	-1
	м трубопровода								
			10,69	–	-153	–	128	–	–
173 Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводовК=11,000;	7,8	78,92	–	616	–	696	0,333	5
	м газопровода								
			69,75	–	997	–	128	–	–
174 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходовК=11,000;	18	300,56	225,63	5410	7446	3007	0,414	14
	шт								
			69,53	58,98	2294	1946	130	0,226	7
175 99-6-1(пл)	Переход "полиэтилен-сталь" д-315/273К=11,000;	6	66675		400050				
	шт								
176 99-4-1(пл)	ГНУТЫЕ ОТВОДЫ 90 градусов д-315К=11,000;	6	65850		395100				
	шт								
177 99-5-1(пл)	МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 д-315К=11,000;	6	12324		73944				
	шт								
178 99-1-1(пл)	Паронит ПМБ: Ф 1 / 2-6К=11,000;	11,64	555		6460				
	кг								
179 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляраК=11,000; ктрр1=0,517; ктрм1=0,517; кзпр1=0,517; кзкс1=0,517; кзпм1=0,517; кмат1=0,517;	6	2387,88	289,43	14327	3184	5364	4,13083	45
	футляр								
			682,83	4,81	7511	53	130	0,01034	–
180 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=11,000;	0,3	9194,77	66,01	2758	36	70	1,35	1
	м3								

			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
181 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,306	94		29				
	м3								
1.11 Горизонтальное бурение для футляров д 450х40,9									
220 Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	3	849,44	360,98	2548	2527	1956	2,7	19
	установка ГНБ		488,46	138,6	3419	970	104	0,56	4
221 Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	3	676,53	251,39	2030	1760	1628	2,35	16
	установка ГНБ		425,14	96,53	2976	676	104	0,39	3
222 Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина)	62	831,44	781,34	51549	98449	7335	0,28	35
	м бурения		49,84	63,92	6280	8054	104	0,3	38
223 Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение)	62	1089,57	1024,24	67553	129054	9721	0,36	45
	м бурения		64,08	86,68	8074	10922	104	0,41	52
224 Е4-69-3	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 400 мм (второе расширение)	62	1823,57	1713,62	113061	215916	16299	0,6	76
	м бурения		106,8	145,97	13457	18392	104	0,68	86
225 Е4-69-4	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 550 мм (третье расширение)	62	3251,24	3053,05	201577	384684	28873	1,08	136
	м бурения		192,24	255,54	24222	32198	104	1,2	151

226 Е4-69-5	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 700 мм (четвертое расширение)	62	6381,43	5994,47	395649	755303	56699	2,12	267
	м бурения		377,36	501,96	47547	63247	104	2,35	296
227 Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода (футляр)	62	5063,58	4756,84	313942	599362	45026	1,68	212
	м бурения		299,04	399,26	37679	50307	104	1,87	236
228 Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм	62	391,72	0,6	24287	76	12858	0,907	114
	м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	20072	29	130	0,0011	–
229 8-4-1017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-450x40,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	64,51	11322		730382				
	м								
1.14 СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И КАБЕЛЬ									
246 Ц8-141-1	Прокладка сигнального изолированного провода	1675	26,4	3,1	44220	50061	31188,5	0,11	1776
	м кабеля		19,1	0,5	308438	8074	95	0,003	48
247 16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 4 мм2	1,675	3582		6000				
	1000м								
248 Ц10-926-1	Прокладка ОК в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	1,675	6469,41	5158,75	10836	82359	4534	6,3	101
	км кабеля		1310,66	724,68	20925	11570	133	4,23213	68
249 99-1-1(пл)	Лента "ГАЗ"	1675	23		38525				
	м								
1.17 Прочие работы									
273 Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	1770,56	78,92	–	139731,806	–	158074,704	0,333	4832
	м газопровода		69,75	–	1012212	–	128	–	–

274 Ц39-24-23	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов, диаметр до 377 мм, толщина стенки до 40 мм	245	767,1	163	187940	69275	123105	3	1275
	стык		547	11,3	232475	4803	90	-	-
	Итого по разделу 1				**19 778 110**		**828 681**		
					20606791				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			1236407				
					21843198				
	Временные	3,4%			742669				
					22585867				
	Зимнее удорожание	0,91%			205531				
	Выслуга лет	1%			225859				
	Дополнительные отпуска	0,4%			90343				
	Всего по разделу, тенге				**23107600**				
	Коэффициент 2015года, тенге	2,557			59086134				
	Налоги сборы платежи	2%			1181723				
					60267857				
	НДС	12%			7232143				
	ИТОГО				67500000				

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Жолдасбеков Ж.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Муталиев Т.Б.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», Доп.соглашение №144/2 от 30.10.2017года к Договору № 144 от 06.06.2017 года**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», Договор № 181 от 30.06.2017 года**
АВТОР: **ТОО «УЛМАД», Договор № 146 от 16.06.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 05 декабря 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4583507	41202	Доп.соглашение №144/2 от 30.10.2017года к Договору № 144 от 06.06.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	357 285 608,95	38 647 865,13	0	0	0	0	0	0	4 637 743,82	43 285 608.95
Затраты инжиниринговых услуг	3 196 921,79	387 311.17							0	387 311,17
Авторский надзор	714 571,22	77 295,73							9 275,49	86 571,22
Всего по стройке	**361 197 101,96**	**39 112 472,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 647 019,31**	**43 759 491,34**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Жолдасбеков Ж.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов Н.У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Муталиев Т.Б.**

ЗАКАЗЧИК:ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», Доп.соглашение №144/2 от 30.10.2017года к Договору № 144 от 06.06.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг» Договор № 181 от 30.06.2017 года
АВТОР: ТОО «УЛМАД» Договор № 146 от 16.06.2017 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подземная прокладка								
		1.2 Земляные работы								
18	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	630,183	56,99	53,61	35914	1282010	11082	0,0235	562
		м3 грунта		3,38	14,75	80828	352726	97	0,0512	1224
19	Е1-162-12	Доработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 5р группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	26,595	2003,4	–	53280	–	60207	10,536	7792
		м3 грунта		2003,4	–	1481707	–	113	–	–
32	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=1,100;	430,704	39,69	37,82	17095	146299	5377	0,013	50
		м3 грунта		1,87	11	7234	42551	97	0,0376	145
33	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	243,532	125,82	125,82	30641	851743	6127,26512	–	–
		т								

			–	25,16	–	170321	100	0,05284	368
34 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 мК=1,100;	1843,8272	3,35	3,35	6177	9871	2075	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	3418	97	0,0038	11
35 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=1,100;	1843,8272	1,48	1,48	2729	4361	912	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	1503	97	0,00168	5
36 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы К=1,100;	57,2328	122,18	–	6993	–	7902	0,885	81
	м3 грунта		122,18	–	11135	–	113	–	–
37 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К=1,100;	1843,8272	21,55	4,52	39734	13319	30458	0,108	318
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	50181	–	97	–	–
38 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей К=1,100;	2430,704	14,12	12	34322	46420	10304	0,0122	47
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	6267	10638	97	0,0122	47
44 Е1-12-17	Засыпка грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	254,808	56,99	53,61	14522	1048912	4481	0,0235	460
	м3 грунта		3,38	14,75	66132	288593	97	0,0512	1002
45 Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	71,521	190,58	–	13630	–	15402	1,38	835
	м3 грунта		190,58	–	115324	–	113	–	–
46 Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	308,1	64,28	61,26	19805	274598	6225	0,021	94
	м3 грунта		3,02	17,81	13537	79833	97	0,0609	273
47 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	596,2	40,5	40,5	24146	363083	4829	–	–
	т		–	8,1	–	72617	100	0,01701	152

48	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	78,439	2484,2	152,52	194858	147313	21498	1,02	985
		м3 основания		153,68	57,15	148433	55199	130	0,279	269
	1.3 Подземная прокладка									
56	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм	1,325	154938,86	103471,23	205294	616689	128285	306	1824
		км трубопровода		51300	23175,85	305748	138128	130	98,72	588
57	Е16-29-4	Вычитается : Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 ммК=-1,000;	-1325	10,69	–	-14164	–	-18130	0,0501	-299
		м трубопровода		10,69	–	-63712	–	128	–	–
58	8-4-1236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-315х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	1382,75	5658		7823600				
		м								
59	8-4-1236	Аварийный запас. Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-315х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	100	5658		565800				
		м								
	1.4 ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d315х28,6 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-450х40,9 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ //8353.16 СБ/									
87	Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	35	925,97	290,34	32409	10162	27130	2,74	96
		шт		486	110,25	17010	3859	130	0,53	19
88	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм толщина стенки 3,0 мм	41,58	131		5447				
		м								
89	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	140	300,56	225,63	42078	31588	23388	0,414	58
		шт		69,53	58,98	9734	8257	130	0,226	32
90	99-1-1(пл)	Патрубок-накладка типа седл. типа с закладным нагрев. элементом д450/32	35	13704		479640				
		шт								
91	99-5-1(пл)	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	70	318		22260				
		шт								
92	99-6-1(пл)	Переход ПЭ СТ 32х32	35	1688		59080				

		шт								
93	8-10-162	Ковер для контрольной трубки	0,23345	126700		29678				
		т								
94	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0015	136500		205				
		т								
95	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под КОВЕР	0,525	10874,11	260,48	5709	137	387	3,94	2
		м3		614,25	89,46	322	47	105	0,3512	–
96	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5355	94		50				
		м3								
97	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,5	10040,78	–	35143	–	2442	3,66	13
		м3 подстилающего слоя		567	–	1985	–	123	–	–
98	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,57	94		336				
		м3								
99	8-10-10	Колпак д40	35	181		6335				
		шт								
100	99-1-1(пп)	Уплотнитель "Вилатерм" 30	140	40		5600				
		м								
101	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 450 мм ктрр1=0,46; ктрм1=0,46; кзпр1=0,46; кэкс1=0,46; кзпм1=0,46; кмат1=0,46;	35	2124,59	257,5	74361	9013	27837	3,6754	129
		футляр		607,55	4,27	21264	149	130	0,0092	–
102	30-8-92	Песок природный	0,07	1980		139				
		м3								

1.8 ВЫХОД-ВХОД ГАЗОПРОВОДА d315/DN273 ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И ПЕРЕХОДОМ С ЗН /лист 8353.05 СБ/-5шт

163	Е22-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273 мм с пневматическим испытаниемК=11,000;	0,0025	228191,27	105803,64	570	582	465	544	3
		км трубопровода		103050	39969	567	220	130	195,2	1
164	8-6-108	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 ммК=11,000;	2,51	3881		9741				
		м								

165 Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 426 мм с гидравлическим испытаниемК=11,000;	0,0039	268907,88	115634,5	1049	992	860	662	6
	км трубопровода		126000	43681,5	1081	375	130	213,34	2
166 8-6-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 ммК=11,000;	3,9156	4836		18936				
	м								
167 Е16-29-4	Вычитается:Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 ммК=-11,000;	-3,9	10,69	–	-42	–	-53	0,0501	–
	м трубопровода		10,69	–	-92	–	128	–	–
168 Е9-53-2	Монтаж пластиныК=11,000;	0,0407	9850,47	1162,94	401	104	273	46,6	4
	т конструкций		7357,5	108	659	10	90	0,53	–
169 2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиямиК=11,000;	0,0407	138200		5625				
	т								
170 Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 315 ммК=11,000;	0,0065	154938,86	103471,23	1007	1480	629	306	4
	км трубопровода		51300	23175,85	734	331	130	98,72	1
171 8-4-1236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-315х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004К=11,000;	6,565	5658		37145				
	м								
172 Е16-29-4	Вычитается:Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 315 ммК=-11,000;	-6,5	10,69	–	-69	–	-89	0,0501	-1
	м трубопровода		10,69	–	-153	–	128	–	–
173 Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводовК=11,000;	6,5	78,92	–	513	–	580	0,333	5
	м газопровода		69,75	–	997	–	128	–	–
174 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходовК=11,000;	15	300,56	225,63	4508	7446	2506	0,414	14
	шт								

			69,53	58,98	2294	1946	130	0,226	7
175 99-6-1(пл)	Переход "полиэтилен-сталь" д-315/273К=11,000; *шт*	5	66675		333375				
176 99-4-1(пл)	ГНУТЫЕ ОТВОДЫ 90 градусов д-315К=11,000; *шт*	5	65850		329250				
177 99-5-1(пл)	МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 д-315К=11,000; *шт*	5	12324		61620				
178 99-1-1(пл)	Паронит ПМБ: Ф 1 / 2-6К=11,000; *кг*	9,7	555		5384				
179 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляраК=11,000; ктрр1=0,517; ктрм1=0,517; кзпр1=0,517; кзкс1=0,517; кзпм1=0,517; кмат1=0,517; *футляр*	5	2387,88	289,43	11939	3184	4470	4,13083	45
			682,83	4,81	7511	53	130	0,01034	–
180 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=11,000; *м3*	0,25	9194,77	66,01	2299	36	58	1,35	1
			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
181 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,255	94		24				
1.11 Горизонтальное бурение для футляров д 450х40,9									
220 Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) *установка ГНБ*	4	849,44	360,98	3398	2527	2609	2,7	19
			488,46	138,6	3419	970	104	0,56	4
221 Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов *установка ГНБ*	4	676,53	251,39	2706	1760	2170	2,35	16
			425,14	96,53	2976	676	104	0,39	3
222 Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина) *м бурения*	64	831,44	781,34	53212	98449	7572	0,28	35
			49,84	63,92	6280	8054	104	0,3	38

223	Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение)	64	1089,57	1024,24	69732	129054	10035	0,36	45
		м бурения		64,08	86,68	8074	10922	104	0,41	52
224	Е4-69-3	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 400 мм (второе расширение)	64	1823,57	1713,62	116708	215916	16824	0,6	76
		м бурения		106,8	145,97	13457	18392	104	0,68	86
225	Е4-69-4	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 550 мм (третье расширение)	64	3251,24	3053,05	208079	384684	29804	1,08	136
		м бурения		192,24	255,54	24222	32198	104	1,2	151
226	Е4-69-5	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 700 мм (четвертое расширение)	64	6381,43	5994,47	408412	755303	58528	2,12	267
		м бурения		377,36	501,96	47547	63247	104	2,35	296
227	Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода (футляр)	64	5063,58	4756,84	324069	599362	46479	1,68	212
		м бурения		299,04	399,26	37679	50307	104	1,87	236
228	Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм	64	391,72	0,6	25070	76	13273	0,907	114
		м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	20072	29	130	0,0011	–
229	8-4-1017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-450x40,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	64,64	11322		731854				
		м								

Итого по разделу 1		**12 639 270**	**575 211**
		13214481	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%	792869	
		14007350	
Временные	3,4%	476250	
		14483600	
Зимнее удорожание	0,91%	131801	
Выслуга лет	1%	144836	
Дополнительные отпуска	0,4%	57934	
Всего по разделу, тенге		**14818171**	
Коэффициент 2015года, тенге	2,557	37890064	
Налоги сборы платежи	2%	757801	
		38647865,13	
НДС	12%	4637743,82	
ИТОГО		43285608,95	

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Жолдасбеков Ж.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Муталиев Т.Б.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», Доп.соглашение №144/3 от 11.12.2017года к Договору № 144 от 06.06.2017 года**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», Доп.соглашение №181/1 от 30.10.2017года к Договору № 181 от 30.06.2017 года**
АВТОР: **ТОО «УЛМАД», Договор № 146 от 16.06.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 22 декабря 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	41202	Доп.соглашение №144/3 от 11.12.2017года к Договору № 144 от 06.06.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	375 557 216,62	16 313 935,42	0	0	0	0	0	0	1 957 672,25	18 271 607,67
Затраты инжиниринговых услуг	3 360 412,56	163 490,76								163 490,76
Авторский надзор	751 114,43	32 627,87							3 915,34	36 543,22
Всего по стройке	**379 668 743,61**	**16 510 054,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 961 587,59**	**18 471 641,65**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Жолдасбеков Ж.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов Н.У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Муталиев Т.Б.**

ЗАКАЗЧИК:ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», Доп.соглашение №144/3 от 11.12.2017года к Договору № 144 от 06.06.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг» Договор № 181 от 30.06.2017 года
АВТОР: ТОО «УЛМАД» Договор № 146 от 16.06.2017 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

АКТ №2

выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подземная прокладка								
		1.2 Земляные работы								
48	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	20,714	2484,2 / 153,68	152,52 / 57,15	51458 / 148433	147313 / 55199	5677 / 130	1,02 / 0,279	985 / 269
		1.3 Подземная прокладка								
56	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм *км трубопровода*	0,9	154938,86 / 51300	103471,23 / 23175,85	139445 / 305748	616689 / 138128	87137 / 130	306 / 98,72	1824 / 588
57	Е16-29-4	Вычитается : Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 ммК=-1,000; *м трубопровода*	-900	10,69 / 10,69	– / –	-9621 / -63712	– / –	-12315 / 128	0,0501 / –	-299 / –
58	8-4-1236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-315х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	900	5658		5092200				

			м							
	1.14 СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И КАБЕЛЬ									
246	Ц8-141-1	Прокладка сигнального изолированного провода	900	26,4	3,1	23760	50061	16758	0,11	1776
		м кабеля		19,1	0,5	308438	8074	95	0,003	48
247	16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 4 мм2	0,9	3582		3224				
		1000м								
248	Ц10-926-1	Прокладка ОК в траншее ktpp1=0.3; ktpм1=0,3; kзпр1=0,3; kзкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0,3;	0.9	6469,41	5158,75	5822	82359	2436	6,3	101
		км кабеля		1310,66	724,68	20925	11570	133	4,23213	68
249	99-1-1(пл)	Лента "ГАЗ"	900	23		20700				
			м							
	1.17 Прочие работы									
273	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	900	78,92	–	71028	–	80352	0,333	4832
		м газопровода		69,75	–	1012212	–	128	–	–

Итого по разделу 1		**5 398 017**	**180 045**
		5578062	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%	334684	
		5912746	
Временные	3,4%	201033	
		6113779	
Зимнее удорожание	0,91%	55635	
Выслуга лет	1%	61138	
Дополнительные отпуска	0,4%	24455	
Всего по разделу, тенге		**6255008**	
Коэффициент 2015года, тенге	2.557	15994054	
Налоги сборы платежи	2%	319881	
		16313935,42	
НДС	12%	1957672,25	
ИТОГО		18271607,67	

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Жолдасбеков Ж.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов Н.У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Муталиев Т.Б.**

Приложение 4
к Правилам организация деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», Доп.соглашение №144/4 от 21.02.2018года к Договору № 144 от 06.06.2017 года**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», Договор № 181 от 30.06.2017 года**
АВТОР: **ТОО «УЛМАД», Договор № 146 от 16.06.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 28 февраля 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	41202	Доп.соглашение №144/4 от 21.02.2018года к Договору № 144 от 06.06.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	406 557 216,62	27 678 571,43	0	0	0	0	0	0	3 321 428,57	31 000 000
Затраты инжиниринговых услуг	3 637 794,56	277 382							0	277 382
Авторский надзор	813 114,43	55 357,14							6 642,86	62 000
Всего по стройке	**411 008 125,61**	**28 011 310,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 328 071,44**	**31 339 382**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Жолдасбеков Ж.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов Н.У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Муталиев Т.Б.**

ЗАКАЗЧИК:ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», Доп.соглашение №144/4 от 21.02.2018года к Договору № 144 от 06.06.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг» Договор № 181 от 30.06.2017 года
АВТОР: ТОО «УЛМАД» Договор № 146 от 16.06.2017 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2018 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 1 Подземная прокладка								
		1.3 Подземная прокладка								
56	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм / *км трубопровода*	0,06	154938,86 / 51300	103471,23 / 23175,85	9296 / 305748	616689 / 138128	5809 / 130	306 / 98,72	1824 / 588
57	Е16-29-4	Вычитается : Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 ммК=-1,000; / *м трубопровода*	-60	10,69 / 10,69	– / –	-641 / -63712	– / –	-821 / 128	0,0501 / –	-299 / –
58	8-4-1236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-315х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004 / *м*	762,084	5658		4311871				
		1.14 СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И КАБЕЛЬ								
246	Ц8-141-1	Прокладка сигнального изолированного провода / *м кабеля*	60	26,4	3,1	1584	50061	1117,2	0,11	1776

			19,1	0,5	308438	8074	95	0,003	48
247 16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 4 мм2	0,06	3582		215				
	1000м								
248 Ц10-926-1	Прокладка ОК в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3, кмат1=0,3;	0,06	6469,41	5158,75	388	82359	162	6,3	101
	км кабеля								
			1310,66	724,68	20925	11570	133	4,23213	68
249 99-1-1(пл)	Лента "ГАЗ"	60	23		1380				
	м								
1.17 Прочие работы									
273 Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	60	78,92	–	4735,2	–	5356 8	0,333	4832
	м газопровода								
			69,75	–	1012212	–	128	–	–
	Итого по разделу 1				**4 328 830**		**11 625**		
					4340455				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			260427				
					4600882				

Локальная смета № 2-1-5

Раздел 1 Строительные работы

1 Е1-17-17	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0.5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	158.11	81,92	78,05	12952	12340	4075	0,0268	4
	м3 грунта								
			3,87	22,7	612	3589	97	0,0776	12
2 Е1-162-12	Доработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 5р группы т.ч. п 3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,89	2003,4	–	9797	–	11071	10,536	52
	м3 грунта								
			2003,4	–	9797	–	113	–	–
3 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	326	40,5	40,5	13203	13203	2641	–	–
	т								
			–	8,1	–	2641	100	0,01701	6
4 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=1,100;	101,904	39,69	37,82	4045	3854	1273	0,013	1
	м3 грунта								
			1,87	11	191	1121	97	0,0376	4

5 П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	178,332	125,82	125,82	22438	22438	4487	–	–
	т		–	25,16	–	4487	100	0,05284	9
6 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	89,86	3,35	3,35	301	301	101	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	104	97	0,0038	–
7 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	89,86	1,48	1,48	133	133	46	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	46	97	0,00168	–
8 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	2,779	122,18	–	340	–	384	0,885	2
	м3 грунта		122,18	–	340	–	113	–	–
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	89,86	21,55	4,52	1936	406	1484	0,108	10
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1530	–	97	–	–
10 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	89,86	14,12	12	1269	1078	381	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	146	247	97	0,0122	1
11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,46	9194,77	66,01	114567	822	2888	1,35	17
	м3		195,75	24,93	2439	311	105	0,1218	2
12 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	78,8	11757,9	112,36	926523	8854	88030	6,34	500
	м3		1021,5	42,44	80494	3344	105	0,2073	16
13 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	92,6912	94		8713				
	м3								
14 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,7092	266		3381				
	м3								
15 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	92,6912	310		28734				
	м3								

16 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	79,982	133		10638				
17 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм *т*	7,30017	58700		428520				
18 Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании *т*	1,44435	20387,63	587,63	29447	849	30366	118	170
			19800	222,75	28598	322	105	1,08	2
19 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм *т*	1,44435	45800		66151				
20 Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов *т конструкций*	0,012	21562,67	927,19	259	11	181	99,9	1
			16627,5	101,25	200	1	90	0,49	–
21 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	12,008	200		2402				
22 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,06355	149300		9488				
23 Е9-17-4	Монтаж колонн составного сечения *т конструкций*	0,75562	6155,44	3229,46	4651	2440	2045	12,5	9
			2115	892,56	1598	674	90	3,37	3
24 Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т *т конструкций*	1,22429	4646,85	2285,57	5689	2798	2421	9,35	11
			1579,5	617,13	1934	756	90	2,34	3
25 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	1,97992	542,84	144,52	1075	286	521	1,34	3
			292,5	–	579	–	90	–	–
26 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	1,62604	172800		280980				

27	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	0,30996	154200		47796				
28	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т *т*	0,04392	154400		6781				
29	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *т*	1,65195	18837,97	11119,34	31119	18369	20399	42,5	70
				7560	4200,75	12489	6939	105	20,52	34
30	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	1,65195	154200		254731				
31	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	31,701	43,59	0,1	1382	3	332	0,059	2
				11,62	0,04	368	1	90	0,0002	–
32	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	31,701	40,72	0,04	1291	1	238	0,0426	1
				8,32	–	264	–	90	–	–
33	Е13-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой цинковой протекторной, кистью за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	1730	278,98	0,32	482635	554	42818	0,1468	254
				27,36	0,14	47333	242	90	0,0006	1
34	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	207,2	245,44	3,82	50855	792	9484	0,212	44
				37,35	1,44	7739	298	118	0,007	1
		Итого по разделу 1				**2864222**	**89532**			**1152**
		Накладные расходы, тенге				225665				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				185393				

	Всего по разделу, тенге				**3275280**				
	Раздел 2 Узлы креплений ригелей и монтажных лестниц -5шт								
35	Е9-22-13	Монтаж опорных стоек для пролетов до 48 м	0,32425	4874,24	3077,02	1580	998	498	5,88	2
		т конструкций		1067,22	637,2	346	207	90	1,98	1
36	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,32425	114900		37256				
		т								
	Итого по разделу 2					**38836**	**998**			**2**
	Накладные расходы, тенге					498				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2360				
	Всего по разделу, тенге					**41694**				
	Раздел 3 Ригель поперечины Lр-30,260м -1шт									
37	Е9-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1,6544	14327,66	4594,36	23704	7601	6618	17,1	28
		т конструкций		2902,5	1541,87	4802	2551	90	5,95	10
38	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,398	14359,66	5522,03	5715	2198	2650	35,9	14
		т конструкций		6075	1322,37	2418	526	90	4,73	2
39	2-1-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей (пролетные строения, опоры, кронштейны, седла)	1,6544	117700		194723				
		т								
40	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,398	133700		53213				
		т								
	Итого по разделу 3					**277355**	**9799**			**42**
	Накладные расходы, тенге					9268				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					17197				
	Всего по разделу, тенге					**303820**				

Раздел 4 Ригель поперечины Lр-39,135м-4шт

41	Е9-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 мК=4,000;	10,05504	14327,66	4594,36	144065	46196	40220	17,1	172
		т конструкций		2902,5	1541,87	29185	15504	90	5,95	60
42	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой сталиК=4,000.	2,19616	14359,66	5522,03	31536	12127	14621	35,9	79
		т конструкций		6075	1322,37	13342	2904	90	4,73	10
43	2-1-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей (пролетные строения, опоры, кронштейны, седла)К=4,000;	10,05504	117700		1183478				
		т								
44	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыК=4,000;	2,19616	133700		293627				
		т								
		Итого по разделу 4				**1652706**	**58323**			**251**
		Накладные расходы, тенге				54841				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102453				
		Всего по разделу, тенге				**1810000**				
		Всего по смете				**10031691**				
		Временные	3,4%			341077				
						10372768				
		Зимнее удорожание	0,91%			94392				
		Выслуга лет	1%			103728				
		Дополнительные отпуска	0,4%			41491				
		Всего по разделу, тенге				**10612379**				
		Коэффициент 2015года, тенге	2,557			27135854				
		Налоги сборы платежи	2%			542717				
						27678571,43				
		НДС	12%			3321428,57				
		ИТОГО				**31000000**				

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Жолдасбеков Ж.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Муталиев Т.Б.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», Доп.соглашение №144/4 от 21.02.2018года к Договору № 144 от 06.06.2017 года**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», Договор № 181 от 30.06.2017 года**
АВТОР: **ТОО «УЛМАД», Договор № 146 от 16.06.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 19 марта 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4583507	41202	Доп.соглашение №144/4 от 21.02.2018года к Договору № 144 от 06.06.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	437 557 216,62	27 678 571,43	0	0	0	0	0	0	3 321 428,57	31 000 000
Затраты инжиниринговых услуг	3 915 176,56	277 382							0	277 382
Авторский надзор	875 114,43	55 357,14							6 642,86	62 000
Всего по стройке	**442 347 507,61**	**28 011 310,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 328 071,44**	**31 339 382**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Жолдасбеков Ж.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Муталиев Т.Б.

ЗАКАЗЧИК:ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», Доп.соглашение №144/4 от 21.02.2018года к Договору № 144 от 06.06.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг» Договор № 181 от 30.06.2017 года
АВТОР: ТОО «УЛМАД» Договор № 146 от 16.06.2017 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2018 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 1 Подземная прокладка								
		1.7 ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d200x18,2 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-400X36,3 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ //8353.16 СБ/ 19шт								
144	8-4-1238	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-400x 36,3 СТ РК ИСО 4437-2004 / *м*	80,614	9128		735845				
		Итого по разделу 1				**735845**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			44151				
		Всего по разделу, тенге				779995				
		Раздел 2 Надземный газопровод								
		2.1 Надземная прокладка								
294	E22-9-7	Укладка стальных труб диаметром 273 мм с пневматическим испытанием / *км трубопровода*	0,195	228191,27	105803,64	44497	20632	36256	544	106
				103050	39969	20095	7794	130	195,2	38
295	8-6-105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм / *м*	195,78	2690		526648				
296	E22-9-6	Укладка стальных труб диаметром 219 мм с пневматическим испытанием	0,2617	199804,17	95036,29	52289	24871	41608	458	120

	км трубопровода		86400	35901	22611	9395	130	175,34	46
297 8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм *м*	291,16	1623		472553				
298 E22-8-13	Укладка стальных труб диаметром 700 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,0283	480935,09	213713,84	13610	6048	11298	1190	34
			226350	80732,25	6406	2285	130	394,3	11
299 E16-29-4	Вычитаеться: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 ммК=-1,000; *м трубопровода*	-28,3	10,69	–	-303	–	-388	0,0501	-1
			10,69	–	-303	–	128	–	–
300 8-6-141	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм *м*	28,4132	16200		460294				
301 E22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм *м трубы, уложенной в футляре*	28,3	313,94	0,42	8885	12	5760	0,898	25
			156,38	0,16	4426	5	130	0,0008	–
302 E19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов *м газопровода*	28,3	78,92	–	2233	–	2527	0,333	9
			69,75	–	1974	–	128	–	–
303 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	1,54	121294,13	49389,75	223181	90877	194786	312,7	575
			62775	18657	115506	34329	130	91,12	168
304 8-10-88	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 250, 273x9 мм *шт*	30	2850		85500				
305 8-10-303	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219x8 мм (ГОСТ 17375-2001) *шт*	22	3514,54		77320				
306 E1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	14,85	663,75	–	9857	–	11138	4,11	61

			663,75	–	9857	–	113	–	–
307 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	14,85	134,1	–	1991	–	2250	0,972	14
			134,1	–	1991	–	113	–	–
308 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т (ОП11-2-2200),-15шт *т конструкций*	0,3738	17355,76	2191,28	6488	819	4258	73,6	28
			12555	101,25	4693	38	90	0,49	–
309 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	0,3174	172800		54847				
310 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	56,4	200		11280				
311 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т-30шт *т конструкций*	0,7023	17355,76	2191,28	12189	1539	7999	73,6	52
			12555	101,25	8817	71	90	0,49	–
312 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	0,606	172800		104717				
313 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	96,3	200		19260				
314 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны *м3*	4,95	11116,34	98,32	55026	487	3806	4,41	22
			695,25	37,15	3441	184	105	0,1814	1
315 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 *м3*	5,049	250		1262				
2.2 Защитное заземление									
316 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм кмат1=0; *шт*	22	170,6	21,6	3753	475	3175	0,9	20
			149	2,9	3278	64	95	0,017	–
317 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,16588	47200		7830				

		т								
318	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 кмат1=0;	17,6	26,3	3,3	463	58	391	0,14	2
		м		23	0,4	405	7	95	0,002	–
319	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,022	46400		1021				
		т								
320	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 кмат1=0;	11	31	3,1	341	34	295	0,16	2
		м		27,9	0,3	307	3	95	0,002	–
321	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,00418	46400		194				
		т								
2.3 Прочие работы										
322	Ц39-24-14	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов. диаметр до 299 мм, толщина стенки до 8 мм	180	327,5	40,8	58950	7344	39731	1	180
		стык		243	2,25	43740	405	90	–	–
323	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза ктрр1=2: ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	436	43,59	0,1	19005	44	4575	0,059	26
		м2		11,62	0,04	5066	17	90	0,0002	–
324	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	48,73	21,8	0,05	1062	2	256	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	283	1	90	0,0001	–
325	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2: кзпм1=2; кмат1=2;	484,73	40,72	0,04	19738	19	3630	0,0426	21
		м2		8,32	–	4033	–	90	–	–
		Итого по разделу 2				**2355981**	**153261**			**1297**
		Накладные расходы, тенге				373361				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				163760				
		Всего по разделу, тенге				**2893092**				

Раздел 3 Задвижка Ду 250мм (по трассе) -3 шт

326 Е22-36-5	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 250 мм	3	1908,48	746,35	5725	2239	4265	4,81	14
	задвижка или клапан		812,25	281,25	2437	844	130	1,38	4
327 80-1-1(пл)	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 250 мм	3	90091		270273				
	шт								
328 Е22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 250 мм	6	481,59	69,84	2890	419	2896	1,73	10
	фланец		369	2,25	2214	14	130	0,01	–
329 8-9-16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	6	1539		9234				
	шт								
330 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (патрубков)	0,38559	121294,13	49389,75	46770	19044	40819	312,7	121
	т фасонных частей		62775	18657	24205	7194	130	91,12	35
331 8-6-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	9,75	2999		29240				
	м								
332 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,162	121294,13	49389,75	19650	8001	17150	312,7	51
	т фасонных частей		62775	18657	10170	3022	130	91,12	15
333 8-10-87	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 250, 273x7 мм	6	2270		13620				
	шт								
334 Е22-8-11	Укладка стальных труб диаметром 500 мм с гидравлическим испытанием	0,003	307552,18	115368,43	923	346	849	857	3
	км трубопровода		162000	55530	486	167	130	271,21	1
335 8-6-129	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	3,012	7392		22265				
	м								
336 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов, муфт, отводов	18	300,56	225,63	5410	4061	3008	0,414	7
	шт								

			69,53	58,98	1252	1062	130	0,226	4
337 99-6-1(пл)	Переходник ПЭ-сталь ПЕРЕХОД (СОЕДИНЕНИЕ) ПЭ-СТАЛЬ 280х273 *шт*	6	49029		294174				
338 99-5-1(пл)	МУФТА с закладным нагрев. Элементом д280 *шт*	6	10873		65238				
339 99-4-1(пл)	ГНУТЫЕ ОТВОДЫ 90 градусов д280 *шт*	6	53051		318306				
340 Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопровсдов *т конструкций*	0,132	21562,67	927,19	2846	122	1987	99,9	13
			16627,5	101,25	2195	13	90	0,49	–
341 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	132	200		26400				
342 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	2,058	389,25	–	801	–	905	2,48	5
			389,25	–	801	–	113	–	–
343 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	2,058	134,1	–	276	–	312	0,972	2
			134,1	–	276	–	113	–	–
344 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 *м3*	1,728	11116,34	98,32	19209	170	1328	4,41	8
			695,25	37,15	1201	64	105	0,1814	–
345 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	1,76256	94		166				
346 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т *т конструкций*	0,08502	17355,76	2191,28	1476	186	968	73,6	6
			12555	101,25	1067	9	90	0,49	–
347 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	0,04734	172800		8180				
348 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	0,03768	154200		5810				

349	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	15	43,59	0,1	654	2	158	0,059	1
		м2		11,62	0,04	174	1	90	0,0002	–
350	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	15	40,72	0,04	611	1	113	0,0426	1
		м2		8,32	–	125	–	90	–	–
		Итого по разделу 3				**1170147**	**34591**			**242**
		оборудования, тенге				270273				
		Накладные расходы, тенге				74758				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58478				
		Всего по разделу, тенге				**1303383**				
Раздел 4 Задвижка Ду 200мм -7 шт										
351	Е22-36-4	Установка стальных задвижек диаметром 200 мм	7	1469,92	567,67	10289	3974	7924	3,91	27
		задвижка или клапан		657	213,75	4599	1496	130	1,05	7
352	99-1-1(пл)	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 200 мм	7	49738		348166				
		шт								
353	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	14	391,37	57,24	5479	801	5529	1,43	20
		фланец		301,5	2,25	4221	32	130	0,01	–
354	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	14	904		12656				
		шт								
355	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (патрубков)	0,54047	121294,13	49389,75	65556	26694	57216	312,7	169
		т фасонных частей		62775	18657	33928	10084	130	91,12	49
356	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	17,15	2030		34815				
		м								
357	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,21	121294,13	49389,75	25472	10372	22231	312,7	66
		т фасонных частей								

			62775	18657	13183	3918	130	91,12	19
358 8-10-302	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219x6 мм (ГОСТ 17375-2001) *шт*	14	2417,63		33847				
359 E22-8-8	Укладка стальных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,007	203956,79	85907,16	1428	601	1167	504	4
			95850	32451,75	671	227	130	158,5	1
360 8-6-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм *м*	7,028	2696		18947				
361 E22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов, муфт, отводов *шт*	21	300,56	225,63	6312	4738	3509	0,414	9
			69,53	58,98	1460	1239	130	0,226	5
362 99-6-1(пл)	Переходник ПЭ-сталь ПЕРЕХОД (СОЕДИНЕНИЕ) ПЭ-СТАЛЬ 250x219 *шт*	7	46290		324030				
363 99-5-1(пл)	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250. *шт*	7	7439		52073				
364 99-1-1(пл)	ГНУТЫЕ ОТВОДЫ 90 градусов SDR 11, DN 250 *шт*	7	43596		305172				
365 E9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов *т конструкций*	0,35784	21562,67	927,19	7716	332	5387	99,9	36
			16627,5	101,25	5950	36	90	0,49	–
366 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	357,84	200		71568				
367 E1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	4,802	389,25	–	1869	–	2112	2,48	12
			389,25	–	1869	–	113	–	–
368 E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	4,802	134,1	–	644	–	728	0,972	5
			134,1	–	644	–	113	–	–
369 E6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 *м3*	4,032	11116,34	98,32	44821	396	3101	4,41	18

			695,25	37,15	2803	150	105	0,1814	1
370 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,11264	94		387				
	м3								
371 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	28	43,59	0,1	1221	3	293	0,059	2
	м2		11,62	0,04	325	1	90	0,0002	–
372 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	28	40,72	0,04	1140	1	210	0,0426	1
	м2		8,32	–	233	–	90	–	–
	Итого по разделу 4				**1373608**	**47912**			**369**
	Накладные расходы, тенге				109407				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				88981				
	Всего по разделу, тенге				**1571996**				

Раздел 5 Задвижка Ду 200мм -2 шт

373 Е22-36-4	Установка стальных задвижек диаметром 200 мм	2	1469,92	567,67	2940	1135	2265	3,91	8
	задвижка или клапан		657	213,75	1314	428	130	1,05	2
374 99-1-1(пл)	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 200 мм	2	49738		99476				
	шт								
375 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	4	391,37	57,24	1565	229	1580	1,43	6
	фланец		301,5	2,25	1206	9	130	0,01	–
376 8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	4	904		3616				
	шт								
377 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (патрубков)	0,15442	121294,13	49389,75	18730	7627	16348	312,7	48
	т фасонных частей		62775	18657	9694	2881	130	91,12	14
378 8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	4,9	2030		9947				

		м							
379	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,06	121294,13	49389,75	7278	2963	6352	312,7	19
				62775	18657	3767	1119	130	91,12	5
380	8-10-302	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219х6 мм (ГОСТ 17375-2001) *шт*	4	2417,63		9671				
381	Е22-8-8	Укладка стальных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,002	203956,79	85907,16	408	172	334	504	1
				95850	32451,75	192	65	130	158,5	–
382	8-6-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм *м*	2,008	2696		5414				
383	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов, муфт, отводов *шт*	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
384	99-6-1(пл)	Переходник ПЭ-сталь ПЕРЕХОД (СОЕДИНЕНИЕ) ПЭ-СТАЛЬ 250х219 *шт*	2	46290		92580				
385	99-5-1(пл)	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, *шт*	2	7439		14878				
386	99-1-1(пл)	ГНУТЫЕ ОТВОДЫ 90 градусов SDR 11, DN 250 *шт*	2	43596		87192				
387	Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов *т конструкций*	0,10224	21562,67	927,19	2205	95	1539	99,9	10
				16627,5	101,25	1700	10	90	0,49	–
388	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	102,24	200		20448				
389	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	1,372	389,25	–	534	–	603	2,48	3
				389,25	–	534	–	113	–	–
390	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	1,372	134,1	–	184	–	208	0,972	1

			134,1	–	184	–	113	–	–
391	Е6-1-2 Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 *м3*	1,152	11116,34	98,32	12806	113	886	4,41	5
			695,25	37,15	801	43	105	0,1814	–
392	30-1-54 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	1,17504	94		110				
393	Е13-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	8	43,59	0,1	349	1	84	0,059	–
			11,62	0,04	93	–	90	0,0002	–
394	Е13-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	8	40,72	0,04	326	–	60	0,0426	–
			8,32	–	67	–	90	–	–
	Итого по разделу 5				**392460**	**13689**			**103**
	Накладные расходы, тенге				31261				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25423				
	Всего по разделу, тенге				**449144**				
	Раздел 6 Задвижка Ду 200мм -1 шт								
395	Е22-36-4 Установка стальных задвижек диаметром 200 мм *задвижка или клапан*	1	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
			657	213,75	657	214	130	1,05	1
396	99-1-1(пл) Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 200 мм *шт*	1	49738		49738				
397	Е22-40-6 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм *фланец*	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
			301,5	2,25	603	5	130	0,01	–
398	8-9-15 Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	904		1808				
399	Е22-33-5 Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (патрубков) *т фасонных частей*	0,07721	121294,13	49389,75	9365	3813	8174	312,7	24

			62775	18657	4847	1441	130	91,12	7
400 8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	2,45	2030		4974				
	м								
401 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,03	121294,13	49389,75	3639	1482	3176	312,7	9
	т фасонных частей								
			62775	18657	1883	560	130	91,12	3
402 8-10-302	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219x6 мм (ГОСТ 17375-2001)	2	2417,63		4835				
	шт								
403 E22-8-8	Укладка стальных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,001	203956,79	85907,16	204	86	166	504	1
	км трубопровода								
			95850	32451,75	96	32	130	158,5	–
404 8-6-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	1,004	2696		2707				
	м								
405 E22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов, муфт, отводов	3	300,56	225,63	902	677	502	0,414	1
	шт								
			69,53	58,98	209	177	130	0,226	1
406 99-6-1(пп)	Переходник ПЭ-сталь ПЕРЕХОД (СОЕДИНЕНИЕ) ПЭ-СТАЛЬ 250x219	1	46290		46290				
	шт								
407 99-5-1(пп)	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250,	1	7439		7439				
	шт								
408 99-1-1(пп)	ГНУТЫЕ ОТВОДЫ 90 градусов SDR 11, DN 250	1	43596		43596				
	шт								
409 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0046	121294,13	49389,75	558	227	488	312,7	1
	т фасонных частей								
			62775	18657	289	86	130	91,12	–
410 8-10-26	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 219x8,0 мм	1	482		482				
	шт								
411 E9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов	0,05112	21562,67	927,19	1102	47	770	99,9	5

	т конструкций		16627,5	101,25	850	5	90	0,49	–
412 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	51,12	200		10224				
413 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	0,686	389,25	–	267	–	302	2,48	2
			389,25	–	267	–	113	–	–
414 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	0,686	134,1	–	92	–	104	0,972	1
			134,1	–	92	–	113	–	–
415 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 *м3*	0,576	11116,34	98,32	6403	57	442	4,41	3
			695,25	37,15	400	21	105	0,1814	–
416 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,58752	94		55				
417 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	4	43,59	0,1	174	–	41	0,059	–
			11,62	0,04	46	–	90	0,0002	–
418 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	4	40,72	0,04	163	–	30	0,0426	–
			8,32	–	33	–	90	–	–
	Итого по разделу 6				**197270**	**7071**			**54**
	Накладные расходы, тенге				16117				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12803				
	Всего по разделу, тенге				**226190**				
Раздел 7 Задвижка Ду 200мм -5 шт									
419 Е22-36-4	Установка стальных задвижек диаметром 200 мм *задвижка или клапан*	5	1469,92	567,67	7350	2838	5660	3,91	20
			657	213,75	3285	1069	130	1,05	5
420 99-1-1(пл)	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 200 мм	5	49738		248690				

		шт							
421 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	10	391,37	57,24	3914	572	3949	1,43	14
	фланец		301,5	2,25	3015	23	130	0,01	–
422 8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	10	904		9040				
	шт								
423 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (патрубков)	0,38605	121294,13	49389,75	46826	19067	40868	312,7	121
	т фасонных частей		62775	18657	24234	7203	130	91,12	35
424 8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	12,25	2030		24868				
	м								
425 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,15	121294,13	49389,75	18194	7408	15880	312,7	47
	т фасонных частей		62775	18657	9416	2799	130	91,12	14
426 8-10-302	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219х6 мм (ГОСТ 17375-2001)	10	2417,63		24176				
	шт								
427 Е22-8-8	Укладка стальных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,005	203956,79	85907,16	1020	430	833	504	3
	км трубопровода		95850	32451,75	479	162	130	158,5	1
428 8-6-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	5,02	2696		13534				
	м								
429 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов, муфт, отводов	15	300,56	225,63	4508	3384	2506	0,414	6
	шт		69,53	58,98	1043	885	130	0,226	3
430 99-6-1(пл)	Переходник ПЭ-сталь ПЕРЕХОД (СОЕДИНЕНИЕ) ПЭ-СТАЛЬ 250х219	5	46290		231450				
	шт								
431 99-5-1(пл)	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250,	5	7439		37195				
	шт								

432 99-1-1(пл)	ГНУТЫЕ ОТВОДЫ 90 градусов SDR 11, DN 250 *шт*	5	43596		217980				
433 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,023	121294,13	49389,75	2790	1136	2435	312,7	7
			62775	18657	1444	429	130	91,12	2
434 8-10-26	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 219х8,0 мм *шт*	5	482		2410				
435 Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов *т конструкций*	0,2556	21562,67	927,19	5511	237	3848	99,9	26
			16627,5	101,25	4250	26	90	0,49	–
436 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	255,6	200		51120				
437 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	3,43	389,25	–	1335	–	1509	2,48	9
			389,25	–	1335	–	113	–	–
438 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	3,43	134,1	–	460	–	520	0,972	3
			134,1	–	460	–	113	–	–
439 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 *м3*	2,88	11116,34	98,32	32015	283	2214	4,41	13
			695,25	37,15	2002	107	105	0,1814	1
440 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	2,9376	94		276				
441 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	20	43,59	0,1	872	2	210	0,059	1
			11,62	0,04	232	1	90	0,0002	–
442 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	20	40,72	0,04	814	1	149	0,0426	1
			8,32	–	166	–	90	–	–

	Итого по разделу 7				**986348**	**35358**			**271**
	Накладные расходы, тенге				80581				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64016				
	Всего по разделу, тенге				**1130945**				
Раздел 8 Ограждение -18шт									
8.1 Сетчатое ограждение 3х4									
443 Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	234	503,36	240,24	117786	56216	103237	1,42	332
	м оград		249,75	65,38	58442	15299	140	0,2351	55
444 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	5,4	9200		49680				
	м3								
445 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,4	94		508				
	м3								
446 8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3.5 мм	248,4	279		69304				
	м								
447 Е7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	18	140,09	12,17	2522	219	2951	0,71	13
	шт		112,5	4,59	2025	83	140	0,0225	-
448 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	3,348	154400		516931				
	т								
449 1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	291,6	187		54529				
	м2								
450 1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,13284	49389		6561				
	т								
451 2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0792	154700		12252				
	т								

452 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	21,6	1524,04	–	32919	–	12614	3,1	67
	м3 подстилающего слоя		474,75	–	10255	–	123	–	–
453 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	52,2	21,8	0,05	1138	3	274	0,0295	2
	м2		5,81	0,02	303	1	90	0,0001	–
454 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ktрр1=2; ktрм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2:	52,2	40,72	0,04	2126	2	391	0,0426	2
	м2		8,32	–	434	–	90	–	–
	Итого по разделу 8				**866256**	**56440**			**416**
	Накладные расходы, тенге				119467				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59143				
	Всего по разделу, тенге				**1044866**				

Локальная смета № 2-1-2

Переход газопровода через реку Тастак (узел В)

1 Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	20	56,99	53,61	1140	1072	352	0,0235	–
	м3 грунта		3,38	14,75	68	295	97	0,0512	1
2 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	16	39,69	37,82	635	605	200	0,013	–
	м3 грунта		1,87	11	30	176	97	0,0376	1
3 П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	28	125,82	125,82	3523	3523	704	–	–
	т		–	25,16	–	704	100	0,05284	1
4 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	16	3,35	3,35	54	54	18	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	19	97	0,0038	–
5 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	16	1,48	1,48	24	24	8	–	–

	м3 грунта		–	0,51	–	8	97	0,00168	–
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	16	21,55	4,52	345	72	264	0,108	2
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	272	–	97	–	–
7 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16	14,12	12	226	192	68	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	26	44	97	0,0122	–
8 Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	20	44,07	41,46	881	829	272	0,0182	–
	м3 грунта		2,61	11,4	52	228	97	0,0396	1
9 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	36	40,5	40,5	1458	1458	292	–	–
	т		–	8,1	–	292	100	0,01701	1
10 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	9194,77	66,01	4597	33	116	1,35	1
	м3		195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
11 Е6-1-2	Устройство бетонных опор	3,702	11401,94	98,32	42210	364	2848	4,41	16
	м3		695,25	37,15	2574	138	105	0,1814	1
12 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,286	94		403				
	м3								
13 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,77604	133		502				
	м3								
14 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,51	266		136				
	м3								
15 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,286	310		1329				
	м3								
16 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,08	5239,08	327,33	419	26	169	11,6	1
	т		1890	123,75	151	10	105	0,6	–

17 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,08	65900		5272				
18 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т *т конструкций*	1,09041	17355,76 12555	2191,28 101,25	18925 13690	2389 110	12420 90	73,6 0,49	80 1
19 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	0,52211	172800		90221				
20 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	0,5303	154200		81772				
21 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	34	200		6800				
22 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,004	149300		597				
23 Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм *м трубы, уложенной в футляре*	7	313,94 156,38	0,42 0,16	2198 1095	3 1	1425 130	0,898 0,0008	6 –
24 8-4-1235	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-280x25,4 СТ РК ИСО 4437-2004 *м*	7	4494		31458				
25 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2, ктрм1=2, кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2, кмат1=2; *м2*	9	40,72 8,32	0,04 –	366 75	– –	68 90	0,0426 –	– –
26 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза ктрр1=2, ктрм1=2; кзпр1=2, кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2, *м2*	9	43,59 11,62	0,1 0,04	392 105	1 –	95 90	0,059 0,0002	1 –
	Всего прямые затраты				**295883**	**10645**			**107**
	Накладные расходы, тенге				19319				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18912				

Локальная смета № 2-1-3

На Переход газопровода через канал -УЗЕЛ А

1	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	20	56,99	53,61	1140	1072	352	0,0235	–
		м3 грунта		3,38	14,75	68	295	97	0,0512	1
2	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	16	39,69	37,82	635	605	200	0,013	–
		м3 грунта		1,87	11	30	176	97	0,0376	1
3	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км. 1 класс груза	28	125,82	125,82	3523	3523	704	–	–
		т		–	25,16	–	704	100	0,05284	1
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) с перемещением до 10 м	16	3,35	3,35	54	54	18	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	19	97	0,0038	–
5	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	16	1,48	1,48	24	24	8	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	8	97	0,00168	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	16	21,55	4,52	345	72	264	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	272	–	97	–	–
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16	14,12	12	226	192	68	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	26	44	97	0,0122	–
8	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	20	44,07	41,46	881	829	272	0,0182	–
		м3 грунта		2,61	11,4	52	228	97	0,0396	1
9	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	36	40,5	40,5	1458	1458	292	–	–
		т								

			–	8,1	–	292	100	0,01701	1
10 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	9194,77	66,01	4597	33	116	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
11 Е6-1-2	Устройство бетонных опор	3,702	11401,94	98,32	42210	364	2848	4,41	16
	м3								
			695,25	37,15	2574	138	105	0,1814	1
12 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,286	94		403				
	м3								
13 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,77604	133		502				
	м3								
14 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,51	266		136				
	м3								
15 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,286	310		1329				
	м3								
16 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,08	5239,08	327,33	419	26	169	11,6	1
	т								
			1890	123,75	151	10	105	0,6	–
17 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,08	65900		5272				
	т								
18 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,377	17355,76	2191,28	6543	826	4294	73,6	28
	т конструкций								
			12555	101,25	4733	38	90	0,49	–
19 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,15195	172800		26257				
	т								
20 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,2041	154200		31472				
	т								
21 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	16,95	200		3390				

		кг							
22	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004	149300		597			
		т							
23	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0184	121294,13	49389,75	2232	909	1947	312,7	6
		т фасонных частей		62775	18657	1155	343	130	91.12	2
24	8-10-29	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 273х12,0 мм	2	852		1704			
		шт							
25	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	6,12	40,72	0,04	249	–	46	0,0426	–
		м2		8,32	–	51	–	90	–	–
26	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	6,12	43,59	0,1	267	1	64	0,059	–
		м2		11,62	0 04	71	–	90	0,0002	–
		Всего прямые затраты				**135865**	**9988**			**54**
		Накладные расходы, тенге				11662				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8852				
		Всего по смете				**156379**				

Локальная смета № 2-1-4

На Переход газопровода через канал -УЗЕЛ Б

1	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	20	56,99	53,61	1140	1072	352	0,0235	–
		м3 грунта		3,38	14,75	68	295	97	0,0512	1
2	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	16	39,69	37.82	635	605	200	0,013	–
		м3 грунта		1,87	11	30	176	97	0,0376	1
3	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км. 1 класс груза	28	125,82	125,82	3523	3523	704	–	–
		т		–	25,16	–	704	100	0,05284	1

4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) с перемещением до 10 м	16	3,35	3,35	54	54	18	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	19	97	0,0038	–
5	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	16	1,48	1,48	24	24	8	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	8	97	0,00168	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	16	21,55	4,52	345	72	264	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	272	–	97	–	–
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16	14,12	12	226	192	68	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	26	44	97	0,0122	–
8	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	20	44,07	41,46	881	829	272	0,0182	–
		м3 грунта		2,61	11,4	52	228	97	0,0396	1
9	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	36	40,5	40,5	1458	1458	292	–	–
		т		–	8,1	–	292	100	0,01701	1
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	9194,77	66,01	4597	33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
11	Е6-1-2	Устройство бетонных опор	3,702	11401,94	98,32	42210	364	2848	4,41	16
		м3		695,25	37,15	2574	138	105	0,1814	1
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,286	94		403				
		м3								
13	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,77604	133		502				
		м3								
14	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,51	266		136				

		м3							
15	30-1-63								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,286	310		1329				
		м3							
16	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,08	5239,08	327,33	419	26	169	11,6	1
		т							
				1890	123,75	151	10	105	0,6	–
17	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.08	65900		5272			
		т							
18	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0.1 т	0,377	17355,76	2191,28	6543	826	4294	73,6	28
		т конструкций								
				12555	101,25	4733	38	90	0,49	–
19	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,15195	172800		26257			
		т							
20	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,2041	154200		31472			
		т							
21	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	16,95	200		3390			
		кг							
22	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004	149300		597			
		т							
23	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0184	121294,13	49389,75	2232	909	1947	312,7	6
		т фасонных частей								
				62775	18657	1155	343	130	91,12	2
24	8-10-29	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 273х12,0 мм	2	852		1704			
		шт							
25	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2,	6.12	40,72	0,04	249	–	46	0,0426	–
		м2							
				8,32	–	51	–	90	–	–

26 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза ктрр1=2, ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2, кзпм1=2; кмат1=2:	6,12	43,59	0,1	267	1	64	0,059	–
	м2		11,62	0,04	71	–	90	0,0002	–
	Всего прямые затраты				**135865**	**9988**			**54**
	Накладные расходы, тенге				11662				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8852				
	Всего по смете				**156379**				
	Всего по разделам				**9776206**				
	Временные	3,4%			332391				
					10108597				
	Зимнее удорожание	0,91%			91988				
	Выслуга лет	1%			101086				
	Дополнительные отпуска	0,4%			40434				
	Всего по разделу, тенге				**10612379**				
	Коэффициент 2015года, тенге	2,557			27135853				
	Налоги сборы платежи	2%			542717				
					27678571,43				
	НДС	12%			3321428,57				
	ИТОГО				31000000				

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Жолдасбеков Ж.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Муталиев Т.Б.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», Доп.соглашение №144/4 от 21.02.2018года к Договору № 144 от 06.06.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», Договор № 181 от 30.06.2017 года
АВТОР: ТОО «УЛМАД», Договор № 146 от 16.06.2017 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 04 мая 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4583507	41202	Доп.соглашение №144/4 от 21.02.2018года к Договору № 144 от 06.06.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	488 387 959,36	32 438 163,16	0	0	0	0	0	0	3 892 579,58	36 330 742,74
Затраты инжиниринговых услуг	4 370 000,23	325 080,44							0	325 080,44
Авторский надзор	976 775,92	64 876,33							7 785,16	72 661,49
Всего по стройке	**493 734 735,51**	**32 828 119,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 900 364,75**	**36 728 484,67**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Жолдасбеков Ж.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов Н.У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Муталиев Т.Б.**

ЗАКАЗЧИК:ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», Доп.соглашение №144/4 от 21.02.2018года к Договору № 144 от 06.06.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг» Договор № 181 от 30.06.2017 года
АВТОР: ТОО «УЛМАД» Договор № 146 от 16.06.2017 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подземная прокладка								
		1.3 Подземная прокладка								
58	8-4-1236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-315x28,6 СТ РК ИСО 4437-2004 *м*	61,6	5658		348777				
59	8-4-1236	Аварийный запас. Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-315x28,6 СТ РК ИСО 4437-2004 *м*	136,35	5658		771468				
64	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм *км трубопровода*	2,29	139336,75	90794,12	319081	208009	202310	286	655
				48375	19582,83	110827	44864	130	84,07	193
65	Е16-29-3	Вычитается Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 ммК=-1,000; *м трубопровода*	-2281	10,69	–	-24384	–	-31211	0.0501	-115
				10,69	–	-24491	–	128	–	–
66	8-4-1232	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-200x18,2 СТ РК ИСО 4437-2004 *м*	3395,62	2301		7813322				
67	8-4-1232	Аварийный запас.Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-200x18,2 СТ РК ИСО 4437-2004	168,6	2301		387949				

		м								
1.14 СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И КАБЕЛЬ										
246	Ц8-141-1									
		Прокладка сигнального изолированного провода	7100,6	26,4	3,1	187456	50061	132213	0,11	1776
		м кабеля		19,1	0,5	308438	8074	95	0,003	48
247	16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 4 мм2	7,1006	3582		25434				
		1000м								
248	Ц10-926-1	Прокладка ОК в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	6,917	6469,41	5158,75	44749	82359	18724	6,3	101
		км кабеля		1310,66	724,68	20925	11570	133	4,23213	68
249	99-1-1(пл)	Лента "ГАЗ"	6917	23		159091				
		м								
1.17 Прочие работы										
273	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	4377,405	78,92	–	345465	–	390815	0,333	4832
		м газопровода		69,75	–	1012212	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**10378408**		**712851**		
		Накладные расходы, тенге				712851				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				665476				
		Всего по смете				**11756735**				
		Всего по разделам				**11756735**				
		Временные	3,4%			399729				
						12156464				
		Зимнее удорожание	0,91%			110624				
		Выслуга лет	1%			121565				
		Дополнительные отпуска	0,4%			48626				
		Всего по разделу, тенге				**12437278**				
		Коэффициент 2015года, тенге	2,557			31802121				
		Налоги сборы платежи	2%			636042				
						32438163,16				
		НДС	12%			3892579,58				
		ИТОГО				36330742,74				

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Жолдасбеков Ж.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Муталиев Т.Б.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», Доп.соглашение №144/4 от 21.02.2018года к Договору № 144 от 06.06.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», Договор № 181 от 30.06.2017 года
АВТОР: ТОО «УЛМАД», Договор № 146 от 16.06.2017 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 16 апрель 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	41202	Доп.соглашение №144/4 от 21.02.2018года к Договору № 144 от 06.06.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	452 057 216,62	12 946 428,57	0	0	0	0	0	0	1 553 571,43	14 500 000
Затраты инжиниринговых услуг	4 044 919,78	129 743							0	129 743
Авторский надзор	904 114,43	25 892.86							3 107,14	29 000
Всего по стройке	**457 006 250,84**	**13 102 064.65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 556 678,58**	**14 658 743**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Колдасбеков Ж.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Муталиев Т.Б.

ЗАКАЗЧИК:ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», Доп.соглашение №144/4 от 21.02.2018года к Договору № 144 от 06.06.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг» Договор № 181 от 30.06.2017 года
АВТОР: ТОО «УЛМАД» Договор № 146 от 16.06.2017 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2018 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подземная прокладка								
		1.6 ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d200x18,2 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-280X25,4 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ //8353.16 СБ/ 49								
124	8-4-1235	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-280x25.4 СТ РК ИСО 4437-2004	576,605	4494		2591263				
		м								
		1.7 ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d200x18,2 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-400X36,3 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ //8353.16 СБ/ 19								
143	Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм	0,209	198209,36	127554,83	41426	26659	26870	413	86
		км трубопровода		70416,5	28479,01	14717	5952	130	121,05	25
144	8-4-1238	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-400x 36,3 СТ РК ИСО 4437-2004	130,476	9128		1190985				
		м								
145	Е16-29-4	Вычитается:Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 ммК=-1,000;	-209	10,69	–	-2234	–	-2860	0,0501	-10
		м трубопроеода								

			10,69	–	-2234	–	128	–	–
146 Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	209	313,94	0,42	65613	88	42531	0,898	188
	м трубы, уложенной в футляре								
			156,38	0,16	32683	33	130	0,0008	–
147 Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	19	925,97	290,34	17593	5516	14728	2,74	52
	шт								
			486	110,25	9234	2095	130	0,53	10
148 8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	22,572	131		2957				
	м								
149 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	76	300,56	225,63	22843	17148	12696	0,414	31
	шт								
			69,53	58,98	5284	4482	130	0,226	17
150 99-1-1(пл)	Патрубок-накладка типа седл. типа с закладным нагрев. элементом д400/32	19	13704		260376				
	шт								
151 99-5-1(пл)	МУФТА с закладным нагрев. Элементом д32	38	318		12084				
	шт								
152 99-6-1(пл)	Переходник ПЭ-сталь с закладным нагревательным элементом д32/32	19	1688		32072				
	шт								
153 8-10-162	Ковер для контрольной трубкиК=19,000,	0,12673	126700		16057				
	т								
154 1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,00081	136500		111				
	т								
155 Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под КОВЕРК=19,000;	0,285	10874,11	260,48	3099	74	210	3,94	1
	м3								
			614,25	89,46	175	25	105	0,3512	–
156 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=19,000;	0,2907	94		27				
	м3								
157 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=19,000;	1,9	10040,78	–	19077	–	1325	3,66	7
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	1077	–	123	–	–

158	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=19,000; *м3*	1,938	94		182				
159	8-10-10	Колпак д-40 *шт*	19	181		3439				
160	99-1-1(пл)	Уплотнитель "Вилатерм" 60 *м*	53,77	79		4248				
161	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм ктрр1=0,409; ктрм1=0,409; кзпр1=0,409; кэкс1=0,409; кзпм1=0,409; кмат1=0,409; *футляр*	19	1889,05	228,96	35892	4350	13437	3,26791	62
				540,19	3,8	10264	72	130	0,00818	-
162	30-8-92	Песок природный *м3*	0,038	1980		75				
		Всего прямые затраты				**4317187**		**108937**		
		Накладные расходы, тенге				108937				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				265567				
		Всего по смете				**4691692**				
		Всего по разделам				**4691692**				
		Временные	3,4%			159518				
						4851209				
		Зимнее удорожание	0,91%			44146				
		Выслуга лет	1%			48512				
		Дополнительные отпуска	0,4%			19405				
		Всего по разделу, тенге				**4963272**				
		Коэффициент 2015года, тенге	2,5573			12692576				
		Налоги сборы платежи	2%			253852				
						12946428,57				
		НДС	12%			1553571,43				
		ИТОГО				14500000				

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Колдасбеков Ж.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"

Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Курылыс 2008"

Муталиев Т.Б.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», Доп.соглашение №144/4 от 21.02.2018года к Договору № 144 от 06.06.2017 года**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», Договор № 181 от 30.06.2017 года**
АВТОР: **ТОО «УЛМАД», Договор № 146 от 16.06.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 05 июня 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	41202	Доп соглашение №144/4 от 21.02.2018года к Договору № 144 от 06.06.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	514 092 588,80	22 950 562	0	0	0	0	0	0	2 754 067,44	25 704 629,44
Затраты инжиниринговых услуг	4 600 000	230 000							0	230 000
Авторский надзор	1 028 185,18	45 901,12							5 508,14	51 409,26
Всего по стройке	**519 720 773,98**	**23 226 463,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 759 575,58**	**25 986 038,7**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Жолдасбеков Ж.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов Н.У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Муталиев Т.Б.**

ЗАКАЗЧИК:ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», Доп.соглашение №144/4 от 21.02.2018года к Договору № 144 от 06.06.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг» Договор № 181 от 30.06.2017 года
АВТОР: ТОО «УЛМАД» Договор № 146 от 16.06.2017 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода в н/п Тасарык с/о Тасарык, Каскасу с/о Каскасу, Диханколь с/о Когалы Толебийского района ЮКО»

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подземная прокладка								
		1.1 Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	2,4	408.12	169,62	979	407	774	1,55	4
		м3 конструкции		238,5	4,07	572	10	133	0,0136	–
2	Е27-18-2	Разборка песчано-гравийных покрытий и оснований	9	66,76	51,26	601	461	302	0,117	1
		м3 конструкции		15,5	9,62	140	87	133	0,0356	–
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	19,68	27,1	27,1	533	533	373	–	–
		т		–	18,97	–	373	100	0,03984	1
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км. 1 класс груза	19,68	40,5	40,5	797	797	159	–	–
		т		–	8,1	–	159	100	0,01701	–
5	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	30	423,2	15,35	12696	461	439	0,0336	1
		м2 покрытия								

			5,94	5,06	178	152	133	0,01766	1
6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	30	553,89	15,35	16617	461	439	0,0336	1
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	178	152	133	0,01766	1
7	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийной смеси 0,149/12*15	30	278,87	12,65	8366	380	289	0,0234	1
		м2 основания или покрытий								
				3,56	3,65	107	110	133	0,01325	–
8	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийной смеси 0.124/10*15	30	279,64	11,83	8389	355	343	0,0359	1
		м2 основания или покрытий								
				5,51	3,11	165	93	133	0,01121	–
9	Е27-18-2	Разборка гравийных покрытий	72	66,76	51,26	4807	3691	2406	0,117	8
		м3 конструкции								
				15,5	9,62	1116	693	133	0,0356	3
10	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийной смеси 0.149/12*15	240	278,87	12,65	66929	3036	2301	0,0234	6
		м2 основания или покрытий								
				3,56	3,65	854	876	133	0,01325	3
11	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийной смеси 0.124/10*15	240	279,64	11,83	67114	2839	2750	0,0359	9
		м2 основания или покрытий								
				5,51	3,11	1322	746	133	0,01121	3
12	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	115,2	27,1	27,1	3122	3122	2185	–	–
		т								
				–	18,97	–	2185	100	0,03984	5
13	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	115,2	40,5	40,5	4666	4666	933	–	–
		т								
				–	8,1	–	933	100	0,01701	2
	1.2 Земляные работы									
16	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	11489,048	35,29	33,19	405449	381322	125151	0,0146	168
		м3 грунта								
				2,1	9,13	24127	104895	97	0,0317	364

17	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1.2, кзпр1=1,2.	355,331	467,1	–	165975	–	187552	2,976	1057
		м3 грунта		467,1	–	165975	–	113	–	–
39	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	11489,048	3,82	3,82	43888	43888	14711	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	15166	97	0,00433	50
40	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	11489,048	1,57	1,57	18038	18038	6018	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	6204	97	0,00178	20
41	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	355,331	134,1	–	47650	–	53845	0,972	345
		м3 грунта		134,1	–	47650	–	113	–	–
42	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	11489,048	25,65	5,38	294694	61811	225897	0,129	1482
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	232883	–	97	–	–
43	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11844,379	14,12	12	167243	142133	50207	0,0122	145
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	19188	32572	97	0,0122	145
48	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	151,9804	2484,2	152,52	377550	147313	41655	1,02	985
		м3 основания		153,68	57,15	148433	55199	130	0,279	269
49	Е1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	100	68,08	55,91	6808	5591	2291	0,082	8
		дерево		12,17	20,56	1217	2056	70	0,0672	7
50	Е1-197-2	Корчевка пней диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	100	34,53	34,53	3453	3453	806	–	–
		пень		–	11,51	–	1151	70	0,0376	4

51 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км. 1 класс груза	15,92	40,5	40,5	645	645	129	–	–
	т		–	8,1	–	129	100	0,01701	–
52 П9-9-1	Дрова - погрузка	15,92	164,3	164,3	2616	2616	1831	–	–
	т		–	115,01	–	1831	100	0,24152	4
53 Е47-4-12	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25 %	200	131,24	15,14	26248	3028	31435	0,843	169
	яма		116,1	5,74	23220	1148	129	0,022	4
54 Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0.5х0.4 м	200	424,69	163,33	84938	32666	67248	1,254	251
	шт		220,5	40,15	44100	8030	129	0,167	33
55 30-12-38	Древесные лиственные породы саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	200	2030		406000				
	шт								

1.6 ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d200x18,2 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-280X25,4 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ //8353.16 СБ/ 49

123 Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 280 мм	0,75	147352,61	97234,98	110514	72926	69602	296	222
	км трубопровода		49950	21436,6	37463	16077	130	91,71	69
124 8-4-1235	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-280х25,4 СТ РК ИСО 4437-2004	180,895	4494		812942				
	м								
125 Е16-29-3	Вычитается: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 ммК=-1,000;	-750	10,69	–	-8018	–	-10263	0,0501	-38
	м трубопровода		10,69	–	-8018	–	128	–	–
126 Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	750	313,94	0,42	235455	315	152627	0,898	674
	м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,16	117285	120	130	0,0008	1

127 Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	51	925.97	290,34	47224	14807	39532	2.74	140
	шт		486	110,25	24786	5623	130	0,53	27
128 8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	60,588	131		7937				
	м								
129 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	204	300,56	225,63	61314	46029	34081	0.414	84
	шт		69,53	58,98	14184	12032	130	0,226	46
130 99-1-1(пл)	Патрубок-накладка с закладным нагрев. Элементом d250-630/32; SDR11;	51	13704		698904				
	шт								
131 99-6-1(пл)	Переходник ПЭ сталь с закладным нагревательным элементом 32х32	51	1688		86088				
	шт								
132 99-5-1(пл)	МУФТА с закладным нагрев. Элементом д32	102	318		32436				
	шт								
133 8-10-162	Ковер для контрольной трубки	0,34017	126700		43100				
	т								
134 1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,00219	136500		299				
	т								
135 Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под коверК=51,000;	0,765	10874,11	260,48	8319	199	565	3,94	3
	м3		614,25	89,46	470	68	105	0,3512	–
136 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=51,000;	0,7803	94		73				
	м3								
137 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=51,000;	5,1	10040,78	–	51208	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя		567	–	2892	–	123	–	–
138 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=51,000;	5,202	94		489				
	м3								
139 8-10-10	Колпак д-40	51	181		9231				
	шт								

140	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра ктрр1=0,286; ктрм1=0,286; кзпр1=0,286; кзкс1=0,286; кзпм1=0,286; кмат1=0,286;	51	1320,94	160,1	67368	8165	25220	2,28514	117
		футляр		377,73	2,66	19264	136	130	0,00572	–
141	99-1-1(пл)	уплотнитель "Вилатерм" D-15	127,5	38		4845				
		м								
142	30-8-92	Песок природный	0,102	1980		202				
		м3								
	1.15 КОВЕР СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ВЫХОДА СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА									
250	Е22-33-5	Установка ковера	0,8794	121294,13	49389,75	106666	43433	93094	312,7	275
		т фасонных частей		62775	18657	55204	16407	130	91,12	80
251	8-10-162	Ковер для контрольной трубкиК=131,000	0,87377	126700		110707				
		т								
252	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,00563	136500		768				
		т								
253	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под коверК=131,000;	1,965	10874,11	260,48	21368	512	1452	3,94	8
		м3		614,25	89,46	1207	176	105	0,3512	1
254	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,0043	94		188				
		м3								
255	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=131,000;	13,1	10040,78	–	131534	–	9136	3,66	48
		м3 подстилающего слоя		567	–	7428	–	123	–	–
256	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,362	94		1256				
		м3								
	1.16 ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ 172шт									
257	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3К=172,000;	12,04	10902,14	98,32	131262	1184	9259	4,41	53
		м3		695,25	37,15	8371	447	105	0,1814	2
258	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=172,000;	12,2808	94		1154				
		м3								
259	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонныхК=172,000;	172	273,96	119,85	47121	20614	29749	0,64	110

		шт								
				100,35	29,7	17260	5108	133	0,12	21
260	30-15-3	Столбики сигнальныеК=172,000;	8,6	22200		190920				
		м3								
261	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-8,6	250		-2150				
		м3								
262	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-8,6	134		-1152				
		м3								
263	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	172	157,67	–	27119	–	27229	0,69	119
		шт								
				119,03	–	20473	–	133	–	–
264	1-1-954	Таблички для указателя	172	359		61748				
		шт								
	1.17 Прочие работы									
273	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	1047,395	78,92	–	82660	–	93511	0,333	4832
		м газопровода								
				69,75	–	1012212	–	128	–	–
276	Ц39-24-16	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов, диаметр до 299 мм, толщина стенки до 24 мм	240	469,2	62,4	112608	14976	79164	2	480
		стык								
				362	4,5	86880	1080	90	–	–
277	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	55	43,78	0,04	2408	2	310	0,032	2
		м2								
				6,26	–	344	–	90	–	–
	1.18 КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ (с КОВЕРОМ) д32х2 L-1,2 (ГСН-4)-219ШТ									
278	Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	18	925,97	290,34	16667	63584	13952	2,74	600
		шт								
				486	110,25	106434	24145	130	0,53	116
279	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	7,384	99		731				
		м								

280	8-10-162	Ковер *т*	1,46073	126700		185074				
281	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой *т*	0,00941	136500		1284				
282	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3К=219,000; *м3*	3,285	10874,11	260,48	35721	856	2428	3,94	13
				614,25	89,46	2016	294	105	0,3512	1
283	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	3,3507	94		315				
284	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=219,000; *м3 подстилающего слоя*	21,9	10040,78	–	219893	–	15273	3,66	80
				567	–	12417	–	123	–	–
285	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	22,338	94		2100				
	1.19 КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ (с КОВЕРОМ) д32х2 1,8 (ГСН-4)-157ШТ									
288	8-10-162	Ковер *т*	1,04719	126700		132679				
289	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой *т*	0,00675	136500		921				
290	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3К=157,000; *м3*	2,355	10874,11	260,48	25609	613	1741	3,94	9
				614,25	89,46	1447	211	105	0,3512	1
291	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	2,4021	94		226				
292	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=157,000; *м3 подстилающего слоя*	15,7	10040,78	–	157640	–	10949	3,66	57
				567	–	8902	–	123	–	–
293	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	16,014	94		1505				
		Всего прямые затраты				**6322621**		**1524637**		
		Накладные расходы, тенге				1524637				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				470835				
		Всего по смете				**8318094**				

Всего по разделам		**8318094**
Временные	3,4%	282815
		8600909
Зимнее удорожание	0.91%	78268
Выслуга лет	1%	86009
Дополнительные отпуска	0,4%	34404
Всего по разделу, тенге		**8799590**
Коэффициент 2015года, тенге	2,557	22500551
Налоги сборы платежи	2%	450011
		22950562
НДС	12%	2754067,44
ИТОГО		25704629,44

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Жолдасбеков Ж.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Муталиев Т.Б.