Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница " КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 990240006189

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт отделения реанимации КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница " КГУ "УЗ акимата СКО" по ул Пушкина 23, г. Петропавловск, СКО»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2024 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		57	01.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА апрель)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт отделения реанимации КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по ул Пушкина 23, г.Петропавловск, СКО»	**45 777 833**	**40 873 065**	**33 983 855**	**33 983 855**					**4 904 768**	**45 777 833**

Принял:

Заказчик : КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница " КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 990240006189

Директор _____ Айманов Н.Б.
МП

Эксперт технического надзора ТОО " Alem Construction Group" БИН 130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С. аттестат KZ81VJE00081286 от 15.06.2023.
МП

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Форма 4

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница " КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 990240006189

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт отделения реанимации КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по ул.Пушкина, 23, г. Петропавловск СКО»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт отделения реанимации КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по ул.Пушкина, 23, г. Петропавловск СКО»

Договор № 57 от 01.02.2024 г.

АКТ № 1

выполненных работ за апрель 2024 года

«Капитальный ремонт отделения реанимации КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по ул Пушкина 23 ,г. Петропавловск,СКО»

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ п/п смета	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Локальная смета № 01-01-01 Демонтажные работы												
Архитектурные решения												
1	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	44	5164,00	160,00	227216	7040	--	--	227216
						5004,00	51,00	220176	2244		--	
2	2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	166,32	1784,00	54,00	296715	8981	--	--	296715
						1729,00	19,00	287567	3160		--	
3	3	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	36	7679,00	326,00	276444	11736	--	--	276444
						7352,00	99,00	264672	3564		--	
4	4	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	$м^2$ перегородок	331,17	6534,00	553,00	2163865	183137	--	--	2163865
						5981,00	168,00	1980728	55637		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	9	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	797,74	2840,00	155,00	2265582	123650	--	--	2265582
						2685,00	48,00	2141932	38292		--	
6	10	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	330,6	411,00	8,00	135877	2645	--	--	135877
						404,00	3,00	133562	992		--	
7	11	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	77,4	272,00	--	21053	--	--	--	21053
						272,00	--	21053	--		--	
8	12	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	272,53	3043,00	84,00	829309	22893	--	--	829309
						2960,00	30,00	806689	8176		--	
			Электромонтажные работы									
9	13	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	75	676,00	5,00	50700	375	--	--	50700
						671,00	2,00	50325	150		--	
10	14	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	85	207,00	--	17595	--	--	--	17595
						207,00	--	17595	--		--	
			Пожарная сигнализация									
11	16	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель. Демонтаж	м	80	342,00	--	27360	--	--	--	27360
						342,00	--	27360	--		--	
			Водопровод канализация									
12	17	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	4	2721,00	17,00	10884	68	--	--	10884
						2704,00	6,00	10816	24		--	
13	18	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	17	2188,00	15,00	37196	255	--	--	37196
						2173,00	5,00	36941	85		--	
14	19	1215-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Мойка. Демонтаж	прибор	3	4392,00	46,00	13176	138	--	--	13176
						4346,00	17,00	13038	51		--	
15	21	1216-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка	м	8	3097,00	--	24776	--	--	--	24776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						3097,00	--	24776	--		--	
16	22	1216-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	130,5	8170,00	--	1066185	--	--	--	1066185
						8170,00	--	1066185	--		--	
17		261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	--	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
18	23	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	120	231,00	--	27720	--		--	27720
						--	--	--	--		--	
19	24	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	600	101,00	--	60600	--		--	60600
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				7552253	360918	--	--	7552253
								7103415	112375	--	--	

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 02-02-01. Дополнительное раскрепление плит АС 8-9

Проем 1/ проем 1 и проем 2/ АС-8 /АС 8 и АС 10/

20	1	1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,45164	936928,00	11716,00	423154	5291	45508	--	423154
						824450,00	3300,00	372355	1490		--	
21	2	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,19972	707265,00	--	141255	--	141255	--	141255
						--	--	--	--		--	
22	3	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17888	485835,00	--	86906	--	86906	--	86906
						--	--	--	--		--	
23	4	261-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	т	0,04816	62807,00	--	3025	--	3025	--	3025
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	5	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М24 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0126348	408199,00	--	5158	--	5158	--	5158
						--	--	--	--		--	
25	6	261-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	т	0,01256	62807,00	--	789	--	789	--	789
						--	--	--	--		--	
			Проем 2 /проем 3/ АС-9 /лист АС 11/									
26	7	1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,14382	936928,00	11716,00	134749	1685	14492	--	134749
						824450,00	3300,00	118572	475		--	
27	9	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12362	485835,00	--	60059	--	60059	--	60059
						--	--	--	--		--	
28	10	261-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	т	0,0188	62807,00	--	1181	--	1181	--	1181
						--	--	--	--		--	
29	11	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М24 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0040234	408199,00	--	1642	--	1642	--	1642
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**857918**	**6976**	**360015**	--	**857918**
								490927	**1965**	--	--	
			РАЗДЕЛ 3. Устройство перегородок АС - 12									
30	13	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	313,085	7387,00	634,00	2312759	198496	--	--	2312759
						6753,00	124,00	2114263	38823		--	
31	14	212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	7,20096	21352,00	--	153755	--	153755	--	153755
						--	--	--	--		--	
32	15	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	15,77948	109373,00	--	1725849	--	1725849	--	1725849
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4192363**	**198496**	**1879604**	--	**4192363**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								2114263	38823	--	--	
			РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы АС-14-15-16-17									
			Полы ТИП 1. АС-14									
33	25	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	$м^2$	263,33	1314,00	74,00	346016	19487	263	--	346016
						1239,00	26,00	326266	6847		--	
34	26	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,3719	32557,00	--	174893	--	174893	--	174893
						--	--	--	--		--	
35	29	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,102	57054,00	3869,00	5820	394	19	--	5820
						53007,00	1151,00	5407	117		--	
36	30	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,102	405165,00	--	41327	--	41327	--	41327
						--	--	--	--		--	
			Полы ТИП 2. АС-14									
37	33	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	$м^2$	379,83	1314,00	74,00	499097	28108	380	--	499097
						1239,00	26,00	470609	9876		--	
38	34	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,7485	32557,00	--	252268	--	252268	--	252268
						--	--	--	--		--	
39	37	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,235	57054,00	3869,00	13408	909	42	--	13408
						53007,00	1151,00	12457	270		--	
40	38	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,235	405165,00	--	95214	--	95214	--	95214
						--	--	--	--		--	
			Ведомость отделки помещений АС-16-17									
41	48	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	350	3730,00	264,00	1305500	92400	700	--	1305500
						3464,00	113,00	1212400	39550		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	51	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	300	1276,00	11,00	382800	3300	12900	--	382800
						1222,00	3,00	366600	900		--	
43	52	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2840,48672	137,00	--	389147	--	389147	--	389147
						--	--	--	--		--	
44	53	1211-0101-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м^2. Толщина слоя до 20 мм	м^2	201,4	7257,00	39,00	1461560	7855	127687	--	1461560
						6584,00	14,00	1326018	2820		--	
45	56	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	446,508	7182,00	41,00	3206820	18307	229058	--	3206820
						6628,00	13,00	2959455	5805		--	
46	57	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	900	2368,00	--	2131200	--	2131200	--	2131200
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10305070	170760	3455098	--	10305070
								6679212	66185	--	--	
			РАЗДЕЛ 5. Проемы АС-18									
			Окна									
47	58	6108-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блока оконного с деревянными переплетами, площадь более 2 м^2 в стене каменной, переплеты раздельные (раздельно-спаренные)	м^2	166,32	10758,00	851,00	1789271	141539	477006	--	1789271
						7039,00	174,00	1170726	28940		--	
48	59	223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м^2	166,32	48303,00	--	8033755	--	8033755	--	8033755
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9823026	141539	8510761	--	9823026
								1170726	28940	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 02-01-04 Электрооборудование												
Провода и кабели												
49	57	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13596	212287,00	--	28863	--	28863	--	28863
						--	--	--	--		--	
50	58	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7107	309939,00	--	220274	--	220274	--	220274
						--	--	--	--		--	
51	59	243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,206	410666,00	--	84597	--	84597	--	84597
						--	--	--	--		--	
52	60	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,67375	480684,00	--	804545	--	804545	--	804545
						--	--	--	--		--	
53	61	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0309	1795489,00	--	55481	--	55481	--	55481
						--	--	--	--		--	
54	64	243-201-3903 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0927	474164,00	--	43955	--	43955	--	43955
						--	--	--	--		--	
55	65	243-106-0104 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03605	430368,00	--	15515	--	15515	--	15515
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1253230**	--	**1253230**	--	**1253230**
								--	--	--	--	
			ИТОГО ПО АКТУ № 1	**Тенге**				**33983855**	**878689**	**15458708**	--	**33983855**
								17558543	**248288**	--	--	

			ИТОГО ПО АКТУ № 1 В ЦЕНАХ 2023 Г	**ТЕНГЕ**				**33 983 855**				
		НДЦС РК 8.04-09-2022 табл 1 п.2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	**6,30%**				**2 140 983**				
			ИТОГО :					**36 124 838**				
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	сметная прибыль 5%	**5%**				**1 806 242**				
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4	Непредвиденные работы и затраты-2%	**2%**				**722 497**				
			ИТОГО ПО АКТУ					**38 653 577**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2024 г.-100%, К=1,079	1,079				41 707 209				
			С учетом скидки по договору	2,00%				40 873 065				
			НДС 12%	12%				4 904 768				
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2024 Г С НДС					45 777 833				

Принял:

Заказчик : КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" КГУ "УЗ акимата Северо-Казахстанской области", БИН 990240006189

Директор _____ Айманов Н.Б.

МП

Эксперт технического надзора ТОО " Alem Construction Group " БИН 130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С. аттестат KZ81VJE00081286 от 15.06.2023.

МП

Авторский надзор ИП «Стрельцов И.А.», аттестат KZ71VJE00064006 от 31.03.2021.

Эксперт авторского надзора _____ Стрельцов И.А.

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП