Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Туркестанской области»
Технического надзора : ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг»
Подрядчик: ТОО «OIMAQ QURYLYS»
Наименование объекта : «Строительство наружных инженерных сетей врачебной амбулаторий в селе Жанадаур, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 04.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2021 месяц	в отчетный месяц	По монтажу оборудования				Приобретен не материалов	другие доп. расходы		
					с начала года	в отчетном месяце	Каз.содержание %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	**34 282 515,00**	**3 673 126,61**		**34 282 515,00**			**100%**				**1 167 914,25**	**10 900 533,00**
Услуги технического надзора	**695 200,00**	**232 767,86**									**27 932,14**	**260 700,00**
Услуги авторского надзора	**155 200,00**	**51 964,29**									**6 235,71**	**58 200,00**
Итого:	**35 132 915,00**	**3 957 858,75**					**100%**				**1 202 082,11**	**11 219 433,00**

Заказчик :

зам. Руководителя Государственное учреждение «Управление строительства Туркестанской области»

_____Борсабуев Ж.

Главный специалист Государственное учреждение «Управление строительства Туркестанской области»

_____Разак Б.

Технического надзора

Директора ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг»

_____Сахов З.

Подрядчик:

ТОО «OIMAQ QURYLYS»

Руководитель _____ Еркеби .С.