1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	197700592	--	
26	53	Прайс-лист п.3232	Блок питания 1KW AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply	шт	49	1663797,17	--	81526061	--		--	81526061
						--	--	--	--	81526061	--	
27	54	Прайс-лист п.3235	Модуль Cisco Catalyst 9200L Stack Module	шт	49	693249,85	--	33969243	--		--	33969243
						--	--	--	--	33969243	--	
28	56	Прайс-лист п.3236	Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials C9200L-24P-4X-E	шт	8	2337633,93	--	18701071	--		--	18701071
						--	--	--	--	18701071	--	
29	58	Прайс-лист п.	Модуль Cisco Catalyst 9200L Stack Module	шт	8	693249,85	--	5545999	--		--	5545999
						--	--	--	--	5545999	--	
30	60	Прайс-лист п.3241	Модуль оптический 10GBASE-LRM SFP Module	шт	40	536853,01	--	21474120	--		--	21474120
						--	--	--	--	21474120	--	
31	61	Прайс-лист п.3242	Кабель 3M Type 4 Stacking	шт	5	166378,48	--	831892	--		--	831892
						--	--	--	--	831892	--	
32	62	Прайс-лист п.3244	Точка доступа Cisco Catalyst 9115AX Series	шт	69	657666,76	--	45379006	--		--	45379006
						--	--	--	--	45379006	--	
33	64	Прайс-лист п.3247	Модуль Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module, spare	шт	2	1244518,94	--	2489038	--		--	2489038
						--	--	--	--	2489038	--	
34	65	Прайс-лист п.3250	Телефон Cisco Unified SIP Phone 3905, Charcoal, Standard Handset	шт	600	47686,81	--	28612086	--		--	28612086
						--	--	--	--	28612086	--	
35	66	Прайс-лист п.3252	Телефон Cisco UC Phone 7841	шт	200	176227,74	--	35245548	--		--	35245548
						--	--	--	--	35245548	--	
36	68	Прайс-лист п.3254	10GBASE-LR SFP Module	шт	8	1949752,55	--	15598020	--		--	15598020
						--	--	--	--	15598020	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				680430188	--	--	--	680430188
								--	--	680430188	--	
		Стоимость оборудования		тенге				680430187				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				680430187				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				680430187				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								788981352
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						[illegible]		
			[illegible]	[illegible]						[illegible]		
			- Сметная прибыль	тенге							4548045	
			[illegible]									788 981 352
			[illegible]									[illegible]
			[illegible]									[illegible]
			[illegible]									736 783
			[illegible]									[illegible]

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								807 760
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									62 943 147
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 258 863
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									791 784 758
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								854 335 754
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								102 520 290
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									956 856 045

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

3200500

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Жилой корпус для профессорско-преподавательского состава (А12)

АКТ выполненных работ № 114
за октябрь месяц 2024 года

на Силовое электрооборудование

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кабельно-проводниковая продукция									
1	53	**Перечень поз.5452**	**Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, FG16 Prysmian Group сечение 5х95мм2**	м	200	34993,40	--	6998680	--	6998680	--	7558574
			СП - 8%			--	--	--	--		559894	
2	59	**Перечень поз.5454**	**Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ,(MCC) N2XH Prysmian Group сечение 3х1,5мм2**	м	5980	344,00	--	2057120	--	2057120	--	2221690
			СП - 8%			--	--	--	--		164570	
3	65	**Перечень поз.5456**	**Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ,(MCC) N2XH Prysmian Group сечение 5х1,5мм2**	м	770	503,10	--	387387	--	387387	--	418378
			СП - 8%			--	--	--	--		30991	
4	66	**Перечень поз.5460**	**Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group JH(St)H 2x2x0.8**	м	3640	206,40	--	751296	--	751296	--	811400
			СП - 8%			--	--	--	--		60104	
5	67	**Перечень поз.5461**	**Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group LiHCH 8x0,75**	м	195	838,50	--	163508	--	163508	--	176589
			СП - 8%			--	--	--	--		13081	
6	68	**Перечень поз.5462**	**Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group LiHCH 4x0,75**	м	2815	425,70	--	1198346	--	1198346	--	1294214
			СП - 8%			--	--	--	--		95868	
7	69	**Перечень поз.5463**	**Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group S/FTP**	м	650	301,00	--	195650	--	195650	--	211302
			СП - 8%			--	--	--	--		15652	
8	70	**Перечень поз.5464**	**Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group H07Z-K 4мм2**	м	1600	249,40	--	399040	--	399040	--	430963
			СП - 8%			--	--	--	--		31923	
9	71	**Перечень поз.5465**	**Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group H07Z-K 6мм2**	м	585	356,90	--	208786	--	208786	--	225489
			СП - 8%			--	--	--	--		16703	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	72	Перечень поз.5466	Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group H07Z-K 16мм2	м	320	911,60	--	291712	--	291712	--	315049
			СП - 8%			--	--	--	--		23337	
11	73	Перечень поз.5467	Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, с классом огнестойкости E90, (N)HXH FE180/E90 Prysmian Group сечение 3x1,5мм2	м	1750	559,00	--	978250	--	978250	--	1056510
			СП - 8%			--	--	--	--		78260	
12		Перечень поз.5469	Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, с классом огнестойкости E90, (N)HXH FE180/E90 Prysmian Group сечение 5x6мм2	м	110	2614,40	--	287584	--	287584	--	310591
			СП - 8%			--	--	--	--		23007	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13917359	--	13917359	--	15030749
		Стоимость монтажных работ		тенге				--	--	--	1113390	
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				13917359				
			Сметная прибыль	тенге				13917359				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1113390				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15030749				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				15030749				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									15030749
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13917359		
			- Сметная прибыль	тенге							1113390	
			Итого по АКТУ:									15 030 749
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								180 369
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									15 211 118
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								197 745
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									15 408 863
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								308 177
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 717 040
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								16 958 686
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								2 035 042
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									18 993 728

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Жилой корпус для профессорско-преподавательского состава (А12)

АКТ выполненных работ № 115
за октябрь месяц 2024 года

на Автоматизация комплексная

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4.Кабельно-проводниковая продукция												
1	37	Прайс-лист п.5421	LIYCY 4x0,75mm2 "Tim Kabel"	м	710	310,82	--	220682	--	220682	--	238337
			СП - 8%			--	--	--	--		17655	
2	38	Прайс-лист п.5422	LIYCY 2x0,75mm2 "Tim Kabel"	м	50	254,31	--	12716	--	12716	--	13733
			СП - 8%			--	--	--	--		1017	
3	39	Прайс-лист п.5423	LIYCY 4x2x0,75mm2 "Tim Kabel"	м	260	637,78	--	165823	--	165823	--	179089
			СП - 8%			--	--	--	--		13266	
4	40	Прайс-лист п.5425	FG160R16 3x1,5mm2 "Tim Kabel"	м	200	411,73	--	82346	--	82346	--	88934
			СП - 8%			--	--	--	--		6588	
5	41	Прайс-лист п.5428	FG160R16 5x2,5mm2 "Tim Kabel"	м	120	758,88	--	91066	--	91066	--	98351
			СП - 8%			--	--	--	--		7285	
6	42	Прайс-лист п.5429	FG160R16 5x50mm2 "Tim Kabel"	м	70	13320,80	--	932456	--	932456	--	1007052
			СП - 8%			--	--	--	--		74596	
7	43	Прайс-лист п.5435	E-YCY (NYCY) 5x50mm2 "Tim Kabel"	м	5	17841,80	--	89209	--	89209	--	96346
			СП - 8%			--	--	--	--		7137	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1594298	--	1594298	--	1721842
		Стоимость монтажных работ		тенге				--	--	--	127544	
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1594298				
			Сметная прибыль	тенге				1594298				
								127544				

		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1721842				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				1721842				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге								1721842
			- Сметная прибыль	тенге						1594298		
			Итого по АКТУ:								127544	
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								1 721 842
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									20 662
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								1 742 504
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									22 653
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 765 157
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35 303
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								1 800 460
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								1 942 696
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									233 124
												2 175 820

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

10320080

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Жилой корпус для профессорско-преподавательского состава (А12)

АКТ выполненных работ №116
за октябрь месяц 2024 года

на Система контроля и управления доступом
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование									
1	11	**Прайс лист п.7537**	**Бесконтактные считыватели с рабочей частотой 13,56 МГц, подключение RS485 ARD-SER10-RO BOSCH**	**шт**	**40**	**164877,50**	**--**	**6595100**	**--**			
						--	--	--	--	**6595100**	--	**6595100**
2	13	**ТПРАЙС лист п.7539**	**Набор № 1 для конфигурирования адресов LECTUS secure ARA-OSDP-ACNF BOSCH**	**шт**	**1**	**67295,00**	**--**	**67295**	**--**			
			СП - 8%			--	--	--	--	**67295**	--	**72679**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**6662395**	--		**5384**	
		Стоимость оборудования		тенге				--	--	**67295**	--	**6667779**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**6595100**	--	**6595100**	**5384**	
		Стоимость монтажных работ		тенге				**6595100**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**67295**				
			Сметная прибыль	тенге				**67295**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**5384**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**72679**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**				**6667779**				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**6667779**
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**67295**		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						**6595100**		
			- Сметная прибыль	тенге							**5384**	
			Итого по АКТУ:									**6 667 779**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**6 595 100**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**72 679**
			Временные здания и сооружения 1,5,0,8%	1,20%								**872**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**73 551**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								956
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									74 507
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 490
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									6 671 097
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								7 198 114
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								863 774
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									8 061 888

Подрядчик: _____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик: _____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор: _____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____

320070

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)
Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь
Наименование объекта - Жилой корпус для профессорско-преподавательского состава (А12)

АКТ выполненных работ № 117

за октябрь месяц 2024 года

на Структурированная кабельная система
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Коммутационное оборудование									
1	2	Прайс-лист п.3454	**Шкаф TS IT 800x2100x800/смонтированный/сварная рама/42U/дверь стекло 5507,151 RITTAL**	**шт**	**3**	**2072551,87**	**--**	**6217656**	**--**		**--**	**6217656**
						--	--	--	--	6217656	--	
2	3	ТПРАЙС-ЛИСТ п.3456	**Панель вентиляторная TS IT/в комплекте 2 вент-ра/6 вент. Максимум 5502.020 RITTAL**	**шт**	**3**	**43934,90**	**--**	**131805**	**--**		**--**	**142349**
			СП - 8%			--	--	--	--	131805	10544	
3	4	ТПРАЙС-ЛИСТ п.3459	**Кабельный канал 38 U for TS IT H:1800 with M-frame, H:2000 with profil 5502.100 RITTAL DK**	**шт**	**3**	**154795,98**	**--**	**464388**	**--**		**--**	**501539**
			СП - 8%			--	--	--	--	464388	37151	
4	6	ТПРАЙС-ЛИСТ п.3455	**Панель основания, цельная, с вентиляцией, ШВ: 800x1000 мм, для TS, TS IT, упак 1 шт 5502.350 RITTAL DK**	**шт**	**3**	**48001,19**	**--**	**144004**	**--**		**--**	**155524**
			СП - 8%			--	--	--	--	144004	11520	
5	7	ТПРАЙС-ЛИСТ п.3460	**Блок розеток 8-розеток, ЕВРО 1шт 7000.630 RITTAL**	**шт**	**6**	**43959,72**	**--**	**263758**	**--**		**--**	**284859**
			СП - 8%			--	--	--	--	263758	21101	
6	9	ТПРАЙС-ЛИСТ п.3461	**Панель коммутационная SL-типа/24 порта/неукомпл./экран. 760237046 COMMSCOPE**	**шт**	**20**	**54503,94**	**--**	**1090079**	**--**		**--**	**1177285**
			СП - 8%			--	--	--	--	1090079	87206	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2						320070
7	10	ТПРАЙС-ЛИСТ п.3462	Гнездо модульное AMP-TWIST SLX/кат.6A/RJ45/экран. 0-2153449-4 COMMSCOPE	шт	500	7735,46	--	3867730	--	3867730	--	4177148
			СП - 8%			--	--	--	--		309418	
8	12	ТПРАЙС-ЛИСТ п.3463	Организатор кабельный в виде пластины со скобами/4 кольца/1U/19''/черный 760038240 COMMSCOPE	шт	42	26515,65	--	1113657	--	1113657	--	1202750
			СП - 8%			--	--	--	--		89093	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13293077	--	7075421	--	13859110
		Стоимость оборудования						--	--	6217656	566033	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				6217656				
		Стоимость монтажных работ		тенге				6217656				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				7075421				
			Сметная прибыль	тенге				7075421				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				566033				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7641454				
								13859110				
			РАЗДЕЛ 2.Кабель и соединительные патчкорды									
9	17	ТПРАЙС-ЛИСТ п.3468	Шнур коммутационный RJ45-RJ45/кат.6A/FTP/LSZH/1м/белый NPC6ASZDB-WT001M COMMSCOPE	шт	300	10209,15	--	3062745	--	3062745	--	3307765
			СП - 8%			--	--	--	--		245020	
10	18	ТПРАЙС-ЛИСТ п.3469	Шнур коммутационный RJ45-J45/кат.6A/FTP/LSZH/2м/белый NPC6ASZDB-WT002M COMMSCOPE	шт	100	12885,53	--	1288553	--	1288553	--	1391637
			СП - 8%			--	--	--	--		103084	
11	24	Прайс-лист п.3472	COMMSCOPE Кабель волоконно-оптический универсальный OM3 8X50-125-900 буфер/оплетка из стекловолокна/ LSZH	м	180	4653,68	--	837662	--	837662	--	904675
			СП - 8%			--	--	--	--		67013	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5188960	--	5188960	--	5604077
		Стоимость монтажных работ						--	--	--	415117	
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				5188960				
			Сметная прибыль	тенге				5188960				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				415117				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5604077				
								5604077				
			РАЗДЕЛ 3.Точки подключения для CCTV и WiFi									
12	25	ТПРАЙС-ЛИСТ п.3475	Гнездо модульное AMP-TWIST SLX/кат.6A/RJ45/экран. 0-2153449-4 COMMSCOPE	шт	54	7735,46	--	417715	--	417715	--	451132
			СП - 8%			--	--	--	--		33417	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				417715	--	417715	--	451132
		Стоимость монтажных работ		тенге				--	--	--	33417	
								417715				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3									
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				417715				
			Сметная прибыль	тенге				33417				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				451132				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				451132				

РАЗДЕЛ 4.Источники бесперебойного питания

13	29	Прайс-лист п.3481	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPSS SRT 2200VA RM 230V SRT2200RMXLI	шт	3	2214044,51	--	6642134	--			
						--	--	--	--	6642134	--	6642134
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				6642134	--		--	
		Стоимость оборудования		тенге				--	--	6642134	--	6642134
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				6642134				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				6642134				

РАЗДЕЛ 7.Активное сетевое оборудование

14	38	Прайс-лист п.3482	Catalyst 9500L 16-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials C950L-16P-4X-E	шт	2	8409052,19	--	16818104	--			
						--	--	--	--	16818104	--	16818104
15	40	Прайс-лист п.3484	Cisco Catalyst 9500 2x401GE NETWORK	шт	2	2059558,78	--	4119118	--			
						--	--	--	--	4119118	--	4119118
16	42	Прайс-лист п.3487	40GBASE Active Optical Cable 1m	шт	2	414839,65	--	829679	--			
						--	--	--	--	829679	--	829679
17	44	Прайс-лист п.3488	Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials C9200L-48P-4X-E	шт	10	4034705,96	--	40347060	--			
						--	--	--	--	40347060	--	40347060
18	45	Прайс-лист п.3490	1KW AC Config 5 Power Supply-Secondary Power Supply	шт	10	1663797,17	--	16637972	--			
						--	--	--	--	16637972	--	16637972
19	46	Прайс-лист п.3493	Cisco Catalyst 9200L Stack Module C9200L-STACK-KIT	шт	10	693249,85	--	6932499	--			
						--	--	--	--	6932499	--	6932499
20	50	Прайс-лист п.3494	10GBASE-LRM SFP Module SFP-10G-LRM	шт	12	536853,01	--	6442236	--			
						--	--	--	--	6442236	--	6442236
21	51	Прайс-лист п.3495	10GBASE-LR SFP Module SFP-10G-LR	шт	4	1949752,55	--	7799010	--			
						--	--	--	--	7799010	--	7799010
22	53	Прайс-лист п.3496	Cisco Catalyst 9115AX Series C9115AXI-E	шт	32	656425,78	--	21005625	--			
						--	--	--	--	21005625	--	21005625
23	55	Прайс-лист п.3498	Wireless Cisco DNA On-Prem Advantage	шт	32	451444,48	--	14446223	--			
						--	--	--	--	14446223	--	14446223

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	57	Прайс-лист п.3500	3M Type 4 Stacking Cable	шт	2	208705,16	--	417410	--		--	417410
						--	--	--	--	417410	--	
25	58	Прайс-лист п.3501	Catalyst 9200 24-port PoE +/ 4x10G	шт	1	2337633,93	--	2337634	--		--	2337634
						--	--	--	--	2337634	--	
26	61	Прайс-лист п.	C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license C9200L-DNA-E-24	шт	1	338308,28	--	338308	--		--	338308
						--	--	--	--	338308	--	
27	63	Прайс-лист п.3505	Cisco Catalyst 9200L Stack Module	шт	1	693249,85	--	693250	--		--	693250
						--	--	--	--	693250	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				139164128	--		--	139164128
		Стоимость оборудования		тенге				--	--	139164128	--	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				139164127				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				139164127				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				139164127				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге								165720580
			- Оборудование, инвентарь	тенге						12682096		
			- Сметная прибыль	тенге						152023917		
			Итого по АКТУ:								1014567	
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									165 720 580
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									152 023 917
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								13 696 663
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									164 360
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								13 861 023
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									180 193
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								14 041 216
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									280 824
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								166 345 958
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								179 487 288
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									21 538 475
												201 025 763

Подрядчик: _____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик: _____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор: _____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Медико-восстановительный центр (А13)

АКТ выполненных работ № 118
за октябрь месяц 2024 года

на Силовое электрооборудование

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция												
1	57	Перечень поз.5452	Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, FG16 Prysmian Group сечение 5х95мм2	м	200	32849,91	--	6569982	--	6569982	--	7095581
			СП - 8%			--	--	--	--		525599	
2	69	Перечень поз.5460	Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group JH(St)H 2х2х0.8	м	2640	193,76	--	511526	--	511526	--	552448
			СП - 8%			--	--	--	--		40922	
3	70	Перечень поз.5461	Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group LiHCH 8х0,75	м	195	787,14	--	153492	--	153492	--	165771
			СП - 8%			--	--	--	--		12279	
4	71	Перечень поз.5462	Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group LiHCH 4х0,75	м	1815	399,62	--	725310	--	725310	--	783335
			СП - 8%			--	--	--	--		58025	
5	72	Перечень поз.5463	Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group S/FTP	м	650	282,56	--	183664	--	183664	--	198357
			СП - 8%			--	--	--	--		14693	
6	73	Перечень поз.5464	Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group H07Z-K 4мм2	м	1000	234,12	--	234120	--	234120	--	252850
			СП - 8%			--	--	--	--		18730	
7	74	Перечень поз.5465	Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group H07Z-K 6мм2	м	585	335,04	--	195998	--	195998	--	211678

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		15680	
8	76	Перечень поз.5466	**Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group H07Z-K 16мм2**	м	320	855,76	--	273843	--	273843	--	295750
			СП - 8%			--	--	--	--		21907	
9	78	Перечень поз.5467	**Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, с классом огнестойкости E90, (N)HXH FE180/E90 Prysmian Group сечение 3х1,5мм2**	м	1750	524,76	--	918330	--	918330	--	991796
			СП - 8%			--	--	--	--		73466	
10	79	Перечень поз.5469	**Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, с классом огнестойкости E90, (N)HXH FE180/E90 Prysmian Group сечение 5х6мм2**	м	200	2454,26	--	490852	--	490852	--	530120
			СП - 8%			--	--	--	--		39268	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				10257117	--	10257117	--	11077686
								--	--	--	820569	
		Стоимость монтажных работ		тенге				10257117				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				10257117				
			Сметная прибыль	тенге				820569				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				11077686				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11077686				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								11077686
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10257117		
			- Сметная прибыль	тенге							820569	
			Итого по АКТУ:									11 077 686
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								132 932
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									11 210 618
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								145 738
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									11 356 356
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								227 127
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 583 483
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								12 498 579
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								1 499 829
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									13 998 408

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Медико-восстановительный центр (А13)

АКТ выполненных работ № 120
за октябрь месяц 2024 года

на Автоматизация комплексная

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4. Кабельно-проводниковая продукция												
1	45	Прайс-лист п.5421	**LIYCY 4x0,75mm2 "Tim Kabel"**	м	950	310,82	--	295279	--	295279	--	318901
			СП - 8%			--	--	--	--		23622	
2	46	Прайс-лист п.5422	**LIYCY 2x0,75mm2 "Tim Kabel"**	м	50	254,31	--	12716	--	12716	--	13733
			СП - 8%			--	--	--	--		1017	
3	47	Прайс-лист п.5423	**LIYCY 4x2x0,75mm2 "Tim Kabel"**	м	210	637,78	--	133934	--	133934	--	144649
			СП - 8%			--	--	--	--		10715	
4	48	Прайс-лист п.5425	**FG160R16 3x1,5mm2 "Tim Kabel"**	м	500	411,73	--	205865	--	205865	--	222334
			СП - 8%			--	--	--	--		16469	
5	49	Прайс-лист п.5427	**FG160R16 7x1,5mm2 "Tim Kabel"**	м	1780	948,60	--	1688508	--	1688508	--	1823589
			СП - 8%			--	--	--	--		135081	
6	50	Прайс-лист п.5430	**J-Y(ST)Y 2x2x0,8 - EIB "Tim Kabel"**	м	640	335,04	--	214426	--	214426	--	231580
			СП - 8%			--	--	--	--		17154	
7	51	Прайс-лист п.5426	**FG160R16 3x2,5mm2 "Tim Kabel"**	м	1500	613,56	--	920340	--	920340	--	993967
			СП - 8%			--	--	--	--		73627	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3471068	--	3471068	--	3748753
		Стоимость монтажных работ						--	--	--	277685	
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3471068				
			Сметная прибыль	тенге				3471068				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				277685				
								3748753				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3748753				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**3748753**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге								
			- Сметная прибыль	тенге						3471068		
			Итого по АКТУ:								277685	
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**3 748 753**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**44 985**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**3 793 738**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**49 319**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**3 843 057**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**76 861**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**3 919 918**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**4 229 591**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**507 551**
												4 737 142

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

330070

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Сарында Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь
Шифр стройки ЦОП
Наименование объекта - Медико-восстановительный центр (А13)
Шифр объекта 3-3

АКТ выполненных работ № 121

за октябрь месяц 2024 года

на Структурированная кабельная система

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Коммутационное оборудование												
1	2	**Прайс-лист п.3912**	**RITTAL VX IT Шкаф 800x2000x800 42U standard обзорная и глухая двери на вент.цоколе 100мм со стенками 19" рамы спереди/сзади 5307.154**	**шт**	**2**	**2072551.87**	**–**	**4145104**	**–**			
						–	–	–	–	4145104	–	4145104
2	3	**Прайс-лист п.3913**	**RITTAL VX Панель основания секционная 800x800мм 1шт 5301.337**	**шт**	**2**	**48001.19**	**–**	**96002**	**–**			
			СП - 8%			–	–	–	–	96002	–	103682
3	4	**Прайс-лист п.3914**	**ITTAL VX 800x237,5мм 1шт 5301.331**	**шт**	**2**	**43934.90**	**–**	**87870**	**–**		7680	
			СП - 8%			–	–	–	–	87870	–	94900
4	5	**Прайс-лист п.3915**	**RITTAL VX Панель основания для ввода кабеля 800x237,5мм 1шт 5301.333**	**шт**	**2**	**30499.20**	**–**	**60998**	**–**		7030	
			СП - 8%			–	–	–	–	60998	–	65878
5	6	**Прайс-лист п.3916**	**RITTAL модуль 5503.020**	**шт**	**2**	**218652.78**	**–**	**437306**	**–**		4880	
			СП - 8%			–	–	–	–	437306	–	472290
6	7	**Прайс-лист п.3917**	**RITTAL DK канал 38U 800x1800мм RAL9005 1шт 5302.051**	**шт**	**2**	**154795.98**	**–**	**309592**	**–**		34984	
			СП - 8%			–	–	–	–	309592	–	334359
											24767	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	8	Прайс-лист п.3918	RITTAL DK-TS Блок розеток 8-розеток, EBPO 1шт 7000.630	шт	2	43959.72	--	87919	--	87919	--	94953
			СП - 8%			--	--	--	--		7034	
8	10	Перечень поз.3919	COMMSCOPE Панель коммутационная SL-типа/24 порта/неукомпл./экран. 760237046 COMMSCOPE	шт	21	54503.94	--	1144583	--	1144583	--	1236150
			СП - 8%			--	--	--	--		91567	
9	11	Прайс-лист п.3920	COMMSCOPE Гнездо модульное AMP-TWIST SLX/кат.6A/RJ45/экран. 0-2153449-4 COMMSCOPE	шт	504	7735.46	--	3898672	--	3898672	--	4210566
			СП - 8%			--	--	--	--		311894	
10	13	Прайс-лист п.3921	COMMSCOPE Организатор кабельный в виде пластины со скобами/4 кольца/1U/19"/черный 760038240 COMMSCOPE	шт	42	26515.65	--	1113657	--	1113657	--	1202750
			СП - 8%			--	--	--	--		89093	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				11381703	--	7236599	--	11960632
		Стоимость оборудования		тенге				--	--	4145104	578929	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				4145104				
		Стоимость монтажных работ		тенге				4145104				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				7236599				
			Сметная прибыль	тенге				7236599				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				578929				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7815528				
								11960632				

РАЗДЕЛ 2. Кабель и соединительные патчкорды

11	17	Прайс-лист п.3925	Шнур коммутационный RJ45-RJ45/кат.6A/FTP/LSZH/1м/белый NPC6ASZDB-WT001M COMMSCOPE	шт	250	10209.15	--	2552288	--	2552288	--	2756471
			СП - 8%			--	--	--	--		204183	
12	18	Прайс-лист п.3926	Шнур коммутационный RJ45-RJ45/кат.6A/FTP/LSZH/2м/белый NPC6ASZDB-WT002M COMMSCOPE	шт	100	12885.53	--	1288553	--	1288553	--	1391637
			СП - 8%			--	--	--	--		103084	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				3840841	--	3840841	--	4148108
		Стоимость монтажных работ		тенге				--	--	--	307267	
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3840841				
			Сметная прибыль	тенге				3840841				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				307267				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4148108				
								4148108				

РАЗДЕЛ 4. Точки подключения для CCTV и WiFi

13	26	Прайс-лист п.3933	Гнездо модульное AMP-TWIST SLX/кат.6A/RJ45/экран. 0-2153449-4 COMMSCOPE	шт	28	7735.46	--	216593	--	216593	--	233920
			СП - 8%			--	--	--	--		17327	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				216593	--	216593	--	233920

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ						–	–	–	17327	
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				216593				
			Сметная прибыль	тенге				216593				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				17327				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				233920				
								233920				
РАЗДЕЛ 6.Источники бесперебойного питания												
14	34	Прайс-лист п.3940	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPSS SRT 2200VA RM 230V SRT2200RMXLI	шт	2	2214044.51	–	4428089	–		–	4428089
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге		–	–	–	–	4428089	–	
		Стоимость оборудования						4428089	–	–	–	4428089
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				–	–	4428089	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				4428089				
								4428089				
РАЗДЕЛ 7. Активное сетевое оборудование												
15	36	Прайс-лист п.3941	Catalyst 9500 16-port 10G, 2-port 40G Network Essentials C9500-16X-2Q-A	шт	2	8409052.19	–	16818104	–		–	16818104
16	38	Прайс-лист п.3943	Cisco Catalyst 9500 2x40GE Nerwork Module	шт	2	2059558.78	–	4119118	–		–	4119118
17	40	Прайс-лист п.3946	40GBASE Active Optical Cable, 1m QSFP-H40G-AOC1M	шт	2	414839.65	–	829679	–		–	829679
18	42	Прайс-лист п.3947	Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials C9200L-48P-4X-E	шт	11	4034705.96	–	44381766	–		–	44381766
19	44	Прайс-лист п.3949	1KW AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply, PWR-C5-1KWAC/2	шт	11	1663797.17	–	18301769	–		–	18301769
20	46	Прайс-лист п.3952	Cisco Catalyst 9200L Stack Module, C9200L-STACK-KIT	шт	11	693249.85	–	7625748	–		–	7625748
21	48	Прайс-лист п.3953	Модуль 10GBASE-LRM SFP Module	шт	8	536853.01	–	4294824	–		–	4294824
22	49	Прайс-лист п.3954	Модуль 10GBASE-LR SFP Module	шт	4	1949752.55	–	7799010	–		–	7799010
23	51	Прайс-лист п.3955	Cisco Catalyst C9115AX Series, C9115AXI-E	шт	28	656425.78	–	18379922	–		–	18379922
24	53	Прайс-лист п.3957	Wireless Cisco DNA On-Prem Advantage 5Y Term Lic, AIR-DNA-A-5Y	шт	28	41920.38	–	1173771	–		–	1173771

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	1173771	--	
25	55	Прайс-лист п.3959	3M Type 4 Stacking Cable STACK-T4-3M	шт	2	166378.48	--	332757	--	332757	--	359378
			СП - 8%			--	--	--	--		26621	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				124056468	--	332757	--	124083089
		Стоимость оборудования		тенге				--	--	123723711	26621	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				123723711				
		Стоимость монтажных работ		тенге				123723711				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				332757				
			Сметная прибыль	тенге				332757				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				26621				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				359378				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**				124083089				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									144853838
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11626790		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						132296904		
			- Сметная прибыль	тенге							930144	
			Итого по АКТУ:									144,853,838
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									132,296,904
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									12,556,934
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1.20%								150,683
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									12,707,617
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1.30%								165,199
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									12,872,816
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								257,456
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									145,427,177
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1.079								156,915,924
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								18,829,911
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									175,745,834

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____