	ИИН/БИН
Заказчик (компания) Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная зона, строение 81Н. Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик) ТОО "Елжас" Западно-Казахстанская область, г. Уральск, п.Зачаганск, с.Рыбкомбинат, ул.Рыбкомбинат, 54. БИН 020540001762 Эл.почта:Elzhas_aks@mail.ru Тел: +8 71133 92965	020540001762

Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27 октября 2014 года № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Договор (контракт)На предоставление услуг по гражданскому строительству № APJD/19/1231 «11» 10 /2019 г
Дополнение № 5 от 19/01/24 г.

Номер документа	Дата составления
00000000109	30 09 2024

Курс

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CoN 24/C/03345 "Обустройство скважины 9888 (C3_13). Временная площадка для бурения. Подъездная дорога. Аварийная дорога.KPO-10-ENG-WKP-00531-ER KPO-10-ENG-WKP-00533-ER"	01/09/24-30/09/24.	Услуги	1	66 919 848,73	66 919 848,73	
2	CoN 22/C/01155 CO6 "Обустройство скважины 9879 (G6_02). Временная площадка для бурения. Подъездная дорога. Аварийная дорога"	01/09/24-30/09/24.	Услуги	1	26 381 588,75	26 381 588,75	
3	CoN 24/C/03345 CO1 "Обустройство скважины 9888 (C3_13). Поставка плит 3*1,5 в количестве 250 штук согласно SI5818"	01/09/24-30/09/24.	Услуги	1	13 703 207,28	13 703 207,28	
4	CoN 24/C/00502 CO1 "Обустройство скважины 9891 (GI_02). Поставка плит 3*1,5 в количестве 250 штук согласно SI5819"	01/09/24-30/09/24.	Услуги	1	13 703 207,28	13 703 207,28	
5	CoN 24/C/05917 "Обустройство скважин 9885 и 9893.Поставка плит 3*1,5 в количестве 500шт согласно SI5881"	01/09/24-30/09/24.	Услуги	1	26 167 595,55	26 167 595,55	
			Итого без НДС			146 875 447,59	
			НДС по ставке (указать ставку) 12 %			17 625 053,71	
			Всего с НДС			164 500 501,30	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Заказа на отдачу № 66 за Сентябрь 2024 года

Стороны подтверждают, что работы сданы в полном объеме в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)_____

должность подпись расшифровка подписи

Директор: Куанышкали Е.

Принял (Заказчик)_____/_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Начальник отдела Общего Проектирования: Утеуова А. / Наполитано Д.

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П. М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполнения работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

		ИИН/БИН
Customer (Company)	Karachaganak Petroleum Operating B.V. Kazakhstan Branch 090000, 81H Promyshlennaya Zona, Aksai, Burlin Region, West Kazakhstan Oblast, the Republic of Kazakhstan Tel: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Fax: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Email:kpo@kpo.kz	981141001567
Contractor	LLP "Yelzhas" Western Kazakhstan, Uralsk city, Zachagansk, Rybkombinat village, Rybkombinat street, 54 BIN 020540001762 Эл.почта:Elzhas_aks@mail.ru Тел: +7 1133 92965	020540001762

Application to the order of the Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated October 27, 2014 No. 458
Application 50 to the order of the Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated December 20, 2012 No. 562

Contract (agreement)Delivery-acceptance of services of civil engineering № AP/D/19/1231 «11» 10 /2019
Amendment № 5 19/01/24

Form P-1

Document №	Document date
00000000109	30.09.2024

Rate:

ACT OF ACCEPTANCE OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORK

Consecutive number	Name of work (in the context of their subspecies in accordance with the technical specifications, job, work schedule, if available)	Date of performed work*	Unit	Work performed			
				quantity	unit price,(KZT)	value, (KZT)	value in KZT, only for contracts concluded in a currency different from KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CoN 24/C/03345 "Well 9888 (C3_13) Arrangement. Temporary Site for Drilling. Access Road. Emergency Road"	01/09/24-30/09/24.	SERVICES	1	66 919 848,73	66 919 848,73	
2	CoN 22/C/01155 CO6 "Well 9879 (G6_02) Arrangement Temporary site for drilling. Access Road. Emergency Road"	01/09/24-30/09/24.	SERVICES	1	26 381 588,75	26 381 588,75	
3	CoN 24/C/03345 CO1 "CO1 Well 9888 (C3_13) Arrangement.Supply of slabs 3*1.5 (250ea)as per SI5818"	01/09/24-30/09/24.	SERVICES	1	13 703 207,28	13 703 207,28	
4	CoN 24/C/00502 CO1 "CO1 Well 9891 (GI_02) Arrangement. Supply of slabs 3*1.5 (250ea) per SI5819"	01/09/24-30/09/24.	SERVICES	1	13 703 207,28	13 703 207,28	
5	CoN 24/C/05917 "Well 9885 & 9893 Arrangement.Supply slabs 3*1.5 (500ea) as per SI5881"	01/09/24-30/09/24.	SERVICES	1	26 167 595,55	26 167 595,55	
			Total without VAT:			146 875 447,59	
			VAT at [specify rate] 12 %			17 625 053,71	
			Total with VAT			164 500 501,30	

Data on the use of inventories received from the customer

name, quantity, value
Enclosure: List of documents AFP, Payment Application № 66 September 2024.
The parties confirm that the works rendered in full and within the time stipulated by the contract.

Delivered (Contractor) _____ position signature printed name

Director Kuanyshkali Y.

Stamp here

Accepted (Customer) _____ position signature printed name

General Projects Manager: A.Uteuova / G. Napolitano

Date of signing (acceptance) of works (services) _____

Stamp here

*To be filled in if the dates of the performed works fall for different periods, as well as the date of execution of works and the date of signing (acceptance) of works are different.