Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		497	05.07.2019				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	89 484 362	54 815 650									5 873 105

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**
Договор (контракт)	Договор №497 от 05.07.2019г.	

Номер документа	Дата составления
14	**12.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак 1 очередь -на участке от ул. Сыганак до ул Е22			тг	1	54 815 650,00	54 815 650,00
				Итого	1	x	54 815 650,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.05.2022

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

7000450

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - "Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

Акт выполненных работ
за май месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	№ по чмете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	6	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	470,13847	218,02	207,43	102499	97522	56	24502	137162
						10,47	61,92	4921	29110		10160	
2	7	С341-020103-1003	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /в пониженные места/. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	126,67625	101,00	--	12794	--		--	13818
						--	--	--	--		1024	
3	8	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	470,138471	20,13	16,80	9464	7899	56	3535	14039
						3,21	7,23	1509	3401		1040	
4	9	Е11-270401-0102	**Замена переувлажненного грунта**	м3 материала основания в плотном теле	335,170671	1190,19	1040,63	398915	348790	750	143304	585597
						147,31	248,57	49375	83314		43378	
5	10	С121-010701-0201	**Камень бутовый**	м3	335,170671	3412,00	--	1143602	--	1143602	--	1235091
						--	--	--	--		91488	
			Подготовительные работы (включаемые виды работ)									
6	1	С121-010701-0201	**Камень бутовый**	м3	152,3015556	3412,00	--	519653	--	519653	--	561225
						--	--	--	--		41572	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2186928	454211	1664117	171341	2546932
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				55805	115825	--	188662	
			Материалы	Тенге				2186928				
			Всего заработная плата	Тенге				863				
									171630			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Местные материалы	Тенге				1663255				
			Транспортные расходы	Тенге				12794				
			Накладные расходы	Тенге				171342				
			Сметная прибыль	Тенге				188662				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2546932				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					171630			118
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2546932				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					171630			118
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
			Проезжая часть, парковки, съезды, перекрестки									
7	1	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1093,857	218,02	207,43	238482	226902	131	57009	319130
						10,47	61,92	11449	67730		23639	
8	2	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /в пониженные места/	т	2559,86949	101,00	--	258547	--		--	279231
						--	--	--	--		20684	
9	3	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1093,857	20,13	16,80	22020	18379	129	8225	32665
						3,21	7,23	3512	7912		2420	
10	11	Е11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом /дна корыта/. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2328,3124	87,89	19,90	204627	46340	--	122665	353476
						67,98	5,19	158287	12082		26183	
			Бульварная часть /тротуары, газоны/									
11	12	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	3406,35	218,02	207,43	742650	706591	405	177531	993795
						10,47	61,92	35654	210917		73614	
12	13	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /в пониженные места/	т	6248,658	101,00	--	631114	--		--	681604
						--	--	--	--		50489	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3406,35	20,13	16,80	68573	57232	405	25613	101721
						3,21	7,23	10936	24638		7535	
14	22	Е11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом /бульварная часть/. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7377,7995	87,89	19,90	648409	146840	--	388694	1120071
						67,98	5,19	501569	38283		82968	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2814422	1202284	1070	779737	3881693
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				721407	361562	--	287532	
			Материалы	Тенге				2814422				
			Всего заработная плата	Тенге				1071				
			Транспортные расходы	Тенге					1082969			
			Накладные расходы	Тенге				889661				
			Сметная прибыль	Тенге				779737				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				287533				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3881693				
			Сметная заработная плата	Тенге								937
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1082969			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3881693				
			Сметная заработная плата	Тенге								937
									1082969			

РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда

Устройство дорожной одежды основной проезжей части, правоповоротных съездов, перекрестков с магистральными улицами, остановок, дополнительных полос /Тип 1/

15	9	Е11-270401-0101	Дополнительный слой основания из песка Н-30см	м3 материала основания в плотном теле	1748,3433	1153,35	1004,44	2016455	1756106	2797	728478	2964528
						147,31	238,49	257552	416965		219595	
16	10	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1923,17763	1717,00	--	3302096	--	3302096	--	3566264
						--	--	--	--		264168	
17	11	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	6156,65	48,01	20,15	295601	124035	174	234299	572292
						27,84	7,40	171392	45551		42392	
18	12	С121-080102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	6464,4825	227,00	--	1467438	--	1467438	--	1584833
						--	--	--	--		117395	
19	13	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований и покрытий из смесей С4 толщиной 18 см	м2	7031,8122	173,54	126,78	1220290	891472	2362	664125	2035169
						46,43	41,02	326456	288475		150753	
20	14	С121-010602-9901	Щебеночная песчаная смесь С4	м3	1265,7262	5805,40	--	7348047	--	7348047	--	7935891

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	15	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2885,855736	--	--	--	--		587844	1199939
						385,00	--	1111054	--		--	
22	16	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 7	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 дорожного основания	5668,25	--	--	--	--		88884	725816
						86,65	70,46	491129	399362	181	180923	
23	17	С121-010602-0500	Щебеночно-песчано-цементная смесь	м3	850,2375	16,16	13,40	91586	75935		53764	8121116
						8844,06	--	7519551	--	7519551	--	
24	18	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1989,55575	--	--	--	--		601564	827257
						385,00	--	765979	--		--	
			Устройство дорожной одежды, парковок, улиц местного значения, съездов /Тип 2/			--	--	--	--		61278	
25	24	Е11-270401-0101	Дополнительный слой основания из песка Н-30см	м3 материала основания в плотном теле	242	1153,35	1004,44	279111	243075	386	100834	410340
						147,31	238,49	35650	57715		30396	
26	25	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	266,2	1717,00	--	457065	--	457065	--	493631
						--	--	--	--		36565	
27	26	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	884	48,01	20,15	42444	17810	25	33642	82172
						27,84	7,40	24609	6540		6087	
28	27	С121-080102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	928,1999	227,00	--	210701	--	210701	--	227557
						--	--	--	--		16856	
29	28	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований и покрытий из смесей С4 толщиной 20 см	м2	730,8	173,54	126,78	126822	92649	245	69021	211510
						46,43	41,02	33928	29981		15667	
30	29	С121-010602-9901	Щебеночная песчаная смесь С4	м3	146,16	5805,40	--	848517	--	848517	--	916399
						--	--	--	--		67881	
31	30	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	333,2448	385,00	--	128299	--		--	138563
						--	--	--	--		10264	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27630602	3524507	21159585	2011322	32013277
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				941172	921162	--	2371353	
								27630602				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				6174				
		Всего заработная плата		Тенге					1862334			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1678139				
		Местные материалы		Тенге				19475277				
		Транспортные расходы		Тенге				2005333				
			Накладные расходы	Тенге				2011321				
			Сметная прибыль	Тенге				2371354				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32013276				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1399
			Сметная заработная плата	Тенге					1862334			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32013276				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1399
			Сметная заработная плата	Тенге					1862334			
			РАЗДЕЛ 4.Тротуары									
			Тротуары /транзитные, технические/									
32	1	Е11-010205-0102 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /для установки бортовых камней/	м3 грунта	154	2024,87	--	311830	--	--	224518	579255
						2024,87	--	311830	--		42908	
33	2	Е11-010104-0210 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /перемещение в бульварную часть/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	154	41,67	41,67	6417	6417	--	1562	8617
						--	14,09	--	2169		638	
34	3	Е11-080101-0202	Устройство щебеночной подготовки под бортовой камень с добавлением материала от разборки	м3 основания	49,5	5860,24	1617,14	290082	80048	165434	76798	396231
						901,00	767,26	44600	37979		29350	
35	4	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1100	1851,36	30,07	2036494	33073	1131968	956123	3232027
						792,23	12,59	871453	13846		239409	
36	5	С121-040508-9901	Бортовой камень БР100.25.10	м3	27,5	29213,00	--	803358	--	803358	--	867626
						--	--	--	--		64269	
37	9	Е11-270701-0201	Дополнительный слой основания из песка Н-15см	м2 покрытия	705,5494	696,37	136,62	491322	96391	200337	245238	795484
						275,81	46,03	194594	32478		58925	
38	10	Е11-270701-0202 К=3 к объему	добавлять до толщ. слоя 15см	м2 покрытия	2116,6482	10,67	4,54	22587	9614	--	17168	42935
						6,13	1,38	12973	2923		3180	
39	11	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	м2	705,5494	909,83	136,62	641932	96391	350947	245238	958143

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	12	Е11-270701-0202 К=3 к объему	добавлять до толщ. слоя 15см	м2 покрытия	2116,6482	275,81	46,03	194594	32478		70974	
						53,50	4,54	113232	9614	90645	17168	140832
41	13	Е11-270701-0201	Выравнивающий слой основания из песка Н-12см	м2 покрытия	705,5494	6,13	1,38	12973	2923		10432	
						507,50	136,62	358065	96391	67080	245238	651567
42	14	Е11-270701-0202 К=7 к объему	исключить до толщ. слоя 5см	м2 покрытия	4938,8458	275,81	46,03	194594	32478		48264	
						-10,67	-4,54	-52702	-22432	--	-40058	-100181
43	17	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные /брусчатка, в т.ч 472 м2 от разборки/. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	705,5494	-6,13	-1,38	-30270	-6821		-7421	
						441,83	37,11	311732	26183	606	319901	682163
44	18	С121-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	705,5494	403,86	15,96	284943	11261		50531	
						3019,00	--	2130054	--	2130054	--	2300458
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	--	--		170404	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7464401	431689	4940429	2308894	10555157
			Материалы	Тенге				2092284	161715	--	781863	
			Всего заработная плата	Тенге				7464401				
			Местные материалы	Тенге				2007018				
			Накладные расходы	Тенге					2253999			
			Сметная прибыль	Тенге				2933411				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2308892				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				781863				
			Сметная заработная плата	Тенге				10555157				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1972
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2253999			
			Сметная заработная плата	Тенге				10555157				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1972
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					2253999			
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								48997059
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3810668				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5612690			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1560264			
			- Перевозка грузов	Тенге						27765201		
			- Накладные расходы	Тенге				2907787				
			- Сметная прибыль	Тенге							5271294	
			Временные здания и сооружения	1,3%							3629410	
			Итого									636 962
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,310%								49 634 021
			Итого по смете:									1 146 546
			Непредвиденные работы и затраты	2%								50 780 567
			Итого с непредвиденными									1 015 611
												51 796 178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в текущих ценах 2019 года		1,049896100								54 380 606
	Скидка		10%								5 438 061
	Итого со скидкой без НДС										48 942 545
	НДС		12%								5 873 105
	ИТОГО С НДС										**54 815 650**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения ТОО "KZ Стройэксперт" **Ешенкельдиев Н.А.**