РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

31 июля 2024 года дело №1513-24-00-2/1661 г.Актобе

Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в составе:
председательствующего судьи Бимановой Ж.Ж.
при секретаре судебного заседания Әбдуәлиевой А.С.
в ходе предварительного судебного заседания рассмотрев с помощью мобильного приложения «WhatsApp» электронное гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Коммунальное государственное учреждение «Актюбинский областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей имени М.Кусаинова » (далее-Учреждение)

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АктобеТеплоСтрой»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
1. о признании недобросовестным участником государственных закупок;
2. о взыскании неустойки

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
стороны не участвовали.

<u>ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:</u>

По итогам государственных закупок между истцом (заказчик) и ответчиком (поставщик) заключен договор о государственных закупках работ №84 от 29 апреля 2024 года по условиям которого, поставщик обязуется поставить товар на сумму 85 290 тенге(далее-Договор). Срок исполнения - 16 дней с даты заключения договора.

Поставщиком обязательства по Договору не исполнены.

Договор расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком 25.06.2024 года.

Заказчик обратился в суд с иском о признании недобросовестным участником государственных закупок, взыскании неустойки.

Документ подписан: Биманова Ж. Ж., 31.07.2024
Дата вступления в законную силу: 10.09.2024, судья Биманова Ж. Ж., 08.11.2024
1513-24-3-1/1782

Истец в суде иск поддержал, просил удовлетворить в полном объеме и рассмотреть дело без его участия.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о дне и времени судебного заседания, в суд не явился, не обеспечил свое участие в судебном заседании, в связи с чем, суд считает необходимым рассмотреть дело без его участия.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Требование 1.

Согласно пункту 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

В соответствии со статьей 272 ГК обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.

Условиями договора предусмотрено, что срок исполнения обязательств Поставщиком -16 дней с даты заключения договора.

В суде установлено, что ответчик свои обязательства по Договору не исполнил, договор расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. Данные обстоятельства ответчиком не оспорены и не опровергнуты какими-либо доказательствами.

Принимая во внимание, что ответчиком не исполнены обязательства по Договору, для истца наступили негативные последствия в виде неполучения товара, суд считает необходимым иск о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок удовлетворить.

Согласно части 1 статьи 117 ГПК государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, а также издержки, связанные с производством по делу, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в доход государства полностью или пропорционально удовлетворенной части иска.

В связи с чем, с ответчика подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина в размере 1 846 тенге.

Требование 2.

В соответствии со статьей 293 ГК неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу статьи 298 ГК неустойка взыскивается за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства при наличии условий привлечения должника к ответственности за нарушение обязательства.

Документ подписан: Биманова Ж. Ж., 31.07.2024

Дата вступления в законную силу: 10.09.2024, судья Биманова Ж. Ж., 08.11.2024

В соответствии с пунктом 7.**4** договора в случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более пятнадцати календарных дней со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

Поскольку Договор не исполнен ответчиком, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу государства сумму неустойки в пределах заявленных требований в сумме 1 706 тенге.

В порядке статьи 117 ГПК суд распределяет судебные расходы.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Иск КГУ «Актюбинский областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей имени М.Кусаинова » к ТОО «АктобеТеплоСтрой» о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки - удовлетворить.

Признать ТОО «АктобеТеплоСтрой» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с ТОО «АктобеТеплоСтрой» в доход государства сумму неустойки 1 706 (Одна тысяча семьсот шесть) тенге, государственную пошлину в сумме 1 897 (Одна тысяча восемьсот девяносто семь) тенге.

На решение могут быть подана апелляционная жалоба и (или) принесено ходатайство прокурором с соблюдением требований статей 403, 404 ГПК в судебную коллегию по гражданским делам Актюбинского областного суда через Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья Биманова Ж.Ж.

Документ подписан: Биманова Ж. Ж., 31.07.2024

Дата вступления в законную силу: 10.09.2024, судья Биманова Ж. Ж., 08.11.2024