Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2 БИН 170640016119

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания ОСШ №38 в с.Кендала Талгарского района Алматинской области

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наиме-нован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		50	27.08.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за октябрь без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	143 247 004,48									
Строительно-монтажные работы	46 915 329,53	41 888 687,08							5 026 642,45	46 915 329,53
Всего:	46 915 329,53									46 915 329,53
Тендерная скидка 5%	1 947 875,34									1 947 875,34
Всего по акту:	44 967 454,19									44 967 454,19
Скидка 17,5%	7 869 304,48									7 869 304,48
Всего по акту:	37 098 149,70									37 098 149,70
Аванс 30%	11 129 444,91									11 129 444,91
Всего к оплате:	**25 968 704,79**									**25 968 704,79**

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961
(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Кабанбай батыра, 97/2 БИН 170640016119
(наименование организации, БИН)

Директор Токтаркан С.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2 БИН 170640016119**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания ОСШ №38 в с.Кендала Талгарского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50 от 27.08.2022 г.**

Акт выполненных работ № 2
за октябрь 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Здание А. Локальная смета № 2-2-1 Усиление ж/бетонных конструкций									
			Раздел 1 Подготовительные работы (лист 11, 12)									
1	2	1108-0201-0602	**Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов (расчистка горизонтальных и вертикальных швов кирпичной кладки стен на глубину не менее 15 мм) НР=72 %**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**2188,1**	261,95	–	573173	–	–	412685	1064727
						261,95	–	573173	–	–	78869	
2	3	1113-0601-0209	**Поверхности металлические. Обеспыливание НР=72 %**	**м2**	**2188,1**	125,39	15,75	274366	34463	–	172730	482864
						109,64	–	239903	–	–	35768	
			Итого по разделу 1					**1 547 591**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					813 076				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					34 463				
			- накладные расходы, тенге					585 415				
			в т.ч. зарплата, тенге					52 687				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					114 637				
			Раздел 2 Усиление наружных стен 1 этаж. (лист 11)									
3	17	1115-0203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (40 мм) НР=72 % К=0.500:**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**306,3**	1231,21	112,02	377120	34312	515	266427	695031

						1117,51	90,58	342293	27745	–	51484	
4	18	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=0,500;	м3	12,252	16187		198323		198323	–	214189
						–		–		–	15866	
5	19	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (под Z-анкер 380 мм) НР=72 % К=0,500;	отверстие	250,5	75,76	0,99	18978	248	–	13486	35061
						74,77	–	18730	–	–	2597	
6	20	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72 % К=0,500; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	отверстие	250,5	145,73	1,9	36505	476	–	25941	67442
						143,83	–	36029	–	–	4996	
7	26	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 % К=0,500;	м2 оштукатуриваемой поверхности	131,6	399,72	9,4	52603	1237	–	37347	97146
						390,32	3,84	51366	505	–	7196	
8	27	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=0,500;	т	0,77973	419679		327236		327236	–	353415
						–		–		–	26179	
9	28	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (40 мм) НР=72 % К=0,500;	м2 оштукатуриваемой поверхности	131,6	1231,21	112,02	162027	14742	221	114468	298615
						1117,51	90,58	147064	11920	–	22120	
10	29	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=0,500;	м3	5,265	16187		85225		85225	–	92043
						–		–		–	6818	
			Итого по разделу 2					1 852 942				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					595 482				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51 015				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 170				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					611 520				

			- накладные расходы, тенге					457 669				
			в т.ч. зарплата, тенге					41 190				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					137 256				
		Раздел 3 Усиление наружных стен 2 этаж (лист 12)										
11	43	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (40 мм) НР=72 % К=0,500;	м2 оштукатуриваемой поверхности	306,3	1231,21	112,02	377120	34312	515	266427	695031
						1117,51	90,58	342293	27745	–	51484	
12	44	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=0,500;	м3	12,252	16187		198323		198323	–	214189
						–		–		–	15866	
13	45	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (под Z-анкер 380 мм) НР=72 % К=0,500;	отверстие	329	75,76	0,99	24925	326	–	17711	46047
						74,77	–	24599	–	–	3411	
14	46	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72 % К=0,500; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	отверстие	329	145,73	1,9	47945	625	–	34070	88576
						143,83	–	47320	–	–	6561	
15	52	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 % К=0,500;	м2 оштукатуриваемой поверхности	172,75	399,72	9,4	69052	1624	–	49026	127524
						390,32	3,84	67428	663	–	9446	
16	53	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=0,500;	т	1,02355	419679		429562		429562	–	463927
						–		–		–	34365	
17	54	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (40 мм) НР=72 % К=0,500;	м2 оштукатуриваемой поверхности	172,75	1231,21	112,02	212692	19351	290	150263	391991
						1117,51	90,58	193050	15648	–	29036	

18	55	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=0,500;	м3	6,91	16187		111852		111852	–	120800
						–		–		–	8948	
			Итого по разделу 3					2 148 085				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					674 690				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					56 238				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					44 056				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					740 542				
			- накладные расходы, тенге					517 497				
			в т.ч. зарплата, тенге					46 575				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					159 117				
		Раздел 4 Перегородки (лист 11-13, 30)										
19	56	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 % К=0,500;	отверстие	231	75,76	0,99	17501	229	–	12436	32332
						74,77	–	17272	–	–	2395	
20	57	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 % К=0,500;	т	0,02083	482457,39	3208,69	10050	67	–	7210	18641
						479248,7	1478,74	9983	31	–	1381	
21	58	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=0,500;	т	0,02083	349485		7280		7280	–	7862
						–		–		–	582	
22	65	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 % К=0,500;	отверстие	210,5	75,76	0,99	15947	208	–	11332	29461
						74,77	–	15739	–	–	2182	
23	66	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 % К=0,500;	т	0,01899	482457,39	3208,69	9162	61	–	6573	16994
						479248,7	1478,74	9101	28	–	1259	
24	67	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=0,500;	т	0,01899	349485		6637		6637	–	7168

						–		–		–	531	
			Итого по разделу 4					**112 458**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 095				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					565				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					59				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 917				
			- накладные расходы, тенге					37 551				
			в т.ч. зарплата, тенге					3 380				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					8 330				
			Итого по смете					**5 661 076**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 135 343				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					142 281				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					84 285				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 365 979				
			- накладные расходы, тенге					1 598 132				
			в т.ч. зарплата, тенге					143 832				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					419 340				
			Здание Б. Локальная смета № 2-1-1 Усиление ж/бетонных конструкций									
		Раздел 1 Подготовительные работы										
1	2	**1108-0201-0602**	**Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов (расчистка горизонтальных и вертикальных швов кирпичной кладки стен на глубину не менее 15 мм) НР=72 %**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**1795,9**	261,95	–	470436	–	–	338714	873882
						261,95	–	470436	–	–	64732	
2	3	**1113-0601-0209**	**Поверхности металлические. Обеспыливание НР=72 %**	**м2**	**1795,9**	125,39	15,75	225188	28285	–	141769	396313
						109,64	–	196902	–	–	29356	
			Итого по разделу 1					**1 270 195**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					667 338				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 285				
			- накладные расходы, тенге					480 483				
			в т.ч. зарплата, тенге					43 243				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					94 088				
		Раздел 2 Усидение железобетонных колонн (лист 5)										
3	4	**1146-0101-0701**	**Колонны эстакад железобетонные. Усиление стальными обоймами НР=72 % К=9,000;**	**т усиления**	**2,36025**	91703,62	19845,21	216443	46840	12980	125996	369834
						66359,16	7783,13	156624	18370	–	27395	

4	5	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=9.000:	т	1,68786	424901		717173		717173	–	774547
						–		–		–	57374	
5	6	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=9.000:	т	0,53478	429640		229763		229763	–	248144
						–		–		–	18381	
6	14	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (40 мм) НР=72 % К=9.000:	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,75	1231,21	112,02	130200	11846	178	91984	239959
						1117,51	90,58	118177	9579	–	17775	
7	15	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=4,500;	м3	2,115	16187		34236		34236	–	36975
						–		–		–	2739	
8	16	1146-0101-0701	Колонны эстакад железобетонные. Усиление стальными обоймами НР=72 % К=4,500;	т усиления	1,10475	91703,62	19845,21	101310	21924	6075	58974	173107
						66359,16	7783,13	73310	8598	–	12823	
9	17	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=4.500:	т	0,81608	424901		346753		346753	–	374493
						–		–		–	27740	
10	18	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=4.500:	т	0,16128	429640		69292		69292	–	74835
						–		–		–	5543	
11	21	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (под Z-анкер 120 мм) (Н3) НР=72 % К=4.500:	отверстие	54	75,76	0,99	4091	53	–	2907	7558
						74,77	–	4038	–	–	560	

12	22	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,500;	т	0,0324	335138		10858		10858	–	11727
						–		–		–	869	
13	23	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 % К=4,500;	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,72	399,72	9,4	11080	261	–	7867	20463
						390,32	3,84	10820	106	–	1516	
14	24	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=4,500;	т	0,06404	441876		28298		28298	–	30562
						–		–		–	2264	
15	25	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (40 мм) НР=72 % К=4,500;	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,125	1231,21	112,02	34628	3151	47	24464	63819
						1117,51	90,58	31430	2548	–	4727	
16	26	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 К=4,500;	м3	1,125	16187		18210		18210	–	19667
						–		–		–	1457	
			Итого по разделу 2					2 445 690				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					394 399				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					84 075				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 201				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 473 863				
			- накладные расходы, тенге					312 192				
			в т.ч. зарплата, тенге					28 097				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					181 163				
		Раздел 3 Усиление перегородок (лист 5-6)										
17	29	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17458	349485		61013		61013	–	65894
						–		–		–	4881	
18	30	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1016	399,72	9,4	406116	9550	–	288336	750008
						390,32	3,84	396565	3901	–	55556	

19	31	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,34719	419679		985066		985066	–	1063871
						–		–		–	78805	
20	32	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (30 мм) НР=72 % ктрр1=2,6; ктрм1=2,6; кэкс1=2,6; кмат1=2,6;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1016	3201,14	291,24	3252358	295900	4440	2297719	5994083
						2905,53	235,49	2952018	239258	–	444006	
21	33	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	30,48	16187		493380		493380	–	532850
						–		–		–	39470	
22	34	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка М-1 НР=72 % К=0,200;	т стальных элементов	0,05923	104208,32	9807,57	6172	581	493	3761	10728
						86081,07	2094,76	5099	124	–	795	
23	35	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями К=0,200;	т	0,04998	685096		34241		34241	–	36980
						–		–		–	2739	
24	36	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	70	33		2310		2310	–	2495
						–		–		–	185	
25	39	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13847	349485		48393		48393	–	52264
						–		–		–	3871	
26	40	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	869,66667	399,72	9,4	347623	8175	–	246807	641984
						390,32	3,84	339448	3340	–	47554	
27	41	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,00878	419679		843043		843043	–	910486
						–		–		–	67443	

28	42	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (30 мм) НР=72 % ктрр1=2,6; ктрм1=2,6; кэкс1=2,6; кмат1=2,6;	м2 оштукатуриваемой поверхности	869,6	3201,14	291,24	2783711	253262	3800	1966630	5130368
						2905,53	235,49	2526649	204782	–	380027	
29	43	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	26,09	16187		422319		422319	–	456105
						–		–		–	33786	
30	44	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72 % К=0,200;	т стальных элементов	0,05856	104208,32	9807,57	6102	574	487	3718	10606
						86081,07	2094,76	5041	123	–	786	
31	45	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями К=0,200;	т	0,04942	685096		33857		33857	–	36566
						–		–		–	2709	
32	46	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	69	33		2277		2277	–	2459
						–		–		–	182	
			Итого по разделу 3					**15 697 747**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 224 820				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					568 042				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					451 528				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 935 119				
			- накладные расходы, тенге					4 806 971				
			в т.ч. зарплата, тенге					432 627				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 162 795				
			Итого по смете					**19 413 632**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 286 557				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					680 402				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					490 729				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 408 982				
			- накладные расходы, тенге					5 599 646				
			в т.ч. зарплата, тенге					503 967				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 438 046				
			Здание Б. Локальная смета № 2-1-2 Архитектурные решения									
		Раздел 7 Отделочные работы (лист 15)										

1	94	1115-0203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2248**	1589,34	119,04	3572836	267602	292173	2322067	6366495
						1340,33	94,32	3013062	212031	–	471592	
			в том числе основные ресурсы:									
		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,00748	17124	287946,32					
					16,81504							
2	98	1115-0203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**147,7**	1575,4	112,02	232687	16545	51085	128473	390053
						1117,51	90,58	165056	13379	–	28893	
			в том числе основные ресурсы:									
		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0201	17124	50836,86					
					2,96877							
3	110	1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**85,4**	3996,09	65,71	341266	5612	63346	198218	582643
						3188,62	35,07	272308	2995	–	43159	
			в том числе основные ресурсы:									
		212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	16852	61884,26					
					3,6722							
		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,001	17124	1462,05					
					0,0854							
			Итого по разделу 7					**7 339 191**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 450 426				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					289 759				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					228 405				

			- материалы, изделия и конструкции, тенге					406 604				
			- накладные расходы, тенге					2 648 758				
			в т.ч. зарплата, тенге					238 388				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					543 644				
			Итого по смете					**7 339 191**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 450 426				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					289 759				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					228 405				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					406 604				
			- накладные расходы, тенге					2 648 758				
			в т.ч. зарплата, тенге					238 388				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					543 644				
			Здание Б. Локальная смета № 2-1-4 Отопление									
		Раздел 1 Отопление										
1	3	**1116-0301-0104**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %**	**м трубопровода**	**180**	2090,46	26,69	376283	4804	268450	75619	488054
						572,38	11,1	103028	1998	–	36152	
			в том числе основные ресурсы:									
		261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	1481	266580					
					180							
2	6	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**255**	537		136935		136935	–	147890
						–		–		–	10955	
			Итого по разделу 1					**635 944**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					103 028				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 804				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 998				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					405 385				
			- накладные расходы, тенге					75 619				
			в т.ч. зарплата, тенге					6 806				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					47 107				
			Итого по смете					**635 944**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					103 028				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 804				

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 998				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					405 385				
			- накладные расходы, тенге					75 619				
			в т.ч. зарплата, тенге					6 806				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					47 107				
			Здание А. Локальная смета № 2-2-6 Электроосвещение									
		Раздел 4 Кабельная продукция										
1	106	1121-0101-0201	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %**	м	**1239,69**	449,66	4,71	557439	5839	16252	385566	1018445
						431,84	0,13	535348	161	–	75440	
2	107	241-207-0301	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм К=0,350;**	м	**424,2**	27		11453		11453	–	12369
						–		–		–	916	
3	108	241-207-0202	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	**754,8**	72		54346		54346	–	58694
						–		–		–	4348	
4	109	241-207-0203	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	**60,69**	90		5462		5462	–	5899
						–		–		–	437	
5	110	1121-0101-0203	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %**	м	**5,5**	548,95	5,43	3019	30	162	2038	5462
						514,06	0,52	2827	3	–	405	
6	111	241-207-0205	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	**5,61**	194		1088		1088	–	1175
						–		–		–	87	
7	112	1121-0201-0105	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %**	м	**1399,5**	175,62	2,51	245780	3513	27920	154763	432586
						153,16	0,43	214347	602	–	32043	
8	113	1121-0201-0106	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Добавлять на каждый следующий провод НР=72 %**	м	**238**	79,9	0,97	19016	231	4329	10482	31858
						60,74	0,43	14456	102	–	2360	
			Итого по разделу 4					**1 566 488**				

			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					766 978				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 613				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					868				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					121 012				
			- накладные расходы, тенге					552 849				
			в т.ч. зарплата, тенге					49 756				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					116 036				
			Итого по смете					**1 566 488**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					766 978				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 613				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					868				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					121 012				
			- накладные расходы, тенге					552 849				
			в т.ч. зарплата, тенге					49 756				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					116 036				
			Здание Б. Локальная смета № 2-1-6 Электроосвещение									
		Раздел 4 Кабельная продукция										
1	121	1121-0101-0201	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 % К=0.400:**	м	**1704**	449,66	4,71	766221	8026	22339	529975	1399892
						431,84	0,13	735855	222	–	103696	
2	122	241-207-0301	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	**837,088**	27		22601		22601	–	24409
						–		–		–	1808	
3	124	241-207-0203	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	**178,5**	90		16065		16065	–	17350
						–		–		–	1285	
4	125	1121-0101-0203	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %**	м	**23**	548,95	5,43	12626	125	678	8521	22839
						514,06	0,52	11823	12	–	1692	
5	126	241-207-0205	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	**23,46**	194		4551		4551	–	4915
						–		–		–	364	
6	127	1121-0201-0105	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %**	м	**2130**	175,62	2,51	374071	5346	42494	235546	658386
						153,16	0,43	326231	916	–	48769	

7	128	1121-0201-0106	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Добавлять на каждый следующий провод НР=72 %	м	450,5	79,9	0,97	35995	437	8195	19841	60303
						60,74	0,43	27363	194	–	4467	
						–		–		–	3547	
			Итого по разделу 4					2 188 094				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 110 486				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 004				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 362				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					162 098				
			- накладные расходы, тенге					800 530				
			в т.ч. зарплата, тенге					72 048				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					166 969				
		Раздел 6 Сопутствующие работы										
10	150	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (400 мм) НР=72 %	отверстие	150	75,76	0,99	11364	149	–	8076	20995
						74,77	–	11216	–	–	1555	
11	151	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	отверстие	150	218,59	2,85	32789	428	–	23300	60576
						215,74	–	32361	–	–	4487	
12	152	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=72 %	отверстие	392	982,93	428,13	385309	167827	2548	238329	673529
						548,3	296,12	214934	116079	–	49891	
13	153	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР=72 %	шт.	350	917,69	366,57	321192	128300	–	185500	547227
						551,12	184,99	192892	64747	–	40535	
14	154	1146-0302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство НР=72 %	м2 ниш	1,8022	8561,07	3217,55	15429	5799	–	9040	26427

						5343,52	1623,75	9630	2926	–	1958	
			Итого по разделу 6					**1 328 754**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					461 033				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					302 503				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					183 752				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 548				
			- накладные расходы, тенге					464 245				
			в т.ч. зарплата, тенге					41 782				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					98 426				
			Итого по смете					**3 516 848**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 571 519				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					316 507				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					185 114				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					164 646				
			- накладные расходы, тенге					1 264 775				
			в т.ч. зарплата, тенге					113 830				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					265 395				
			ИТОГО по АКТУ					**38 133 179,00**				
			Временные здания и сооружения	1,20%				457 598,15				
			Затраты на прозводство строительно-монтажных работ в зимнее время	1,35%				520 975,49				
			Итого					39 111 752,64				
			Непредвиденные работы и затраты	2%				782 235,05				
			Итого по акту в текущих ценах					39 893 987,69				
			В текущих прогнозных ценах 2021 г.-100%	1,05				41 888 687,08				
			НДС	12%				5 026 642,45				
			Всего по акту с учетом НДС					46 915 329,53				
			Итого к оплате с тендерной скидкой	5%				1 947 875,34				
			Итого к оплате					**44 967 454,19**				
			Скидка	17,5%				7 869 304,48				
			Итого к оплате со скидкой 17,5%					37 098 149,70				
			Аванс	30%				11 129 444,91				
			Итого к оплате					**25 968 704,79**				

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан,
(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область,
(наименование организации, БИН)

Директор Токтаркан С.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)